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Im Bereich kommunaler Entwässerungsnetze besteht nach den regelmäßig erfolgenden 
DWA-Umfragen über den Zustand der Kanalisationen ein hoher Sanierungsbedarf, obwohl 
die Problematik seit längerem bekannt ist und erhebliche Anstrengungen zur 
Netzzustandsverbesserung unternommen werden. Stand der Technik ist eine ganzheitliche 
Herangehensweise mit dem Ziel, funktionssichere, dauerhafte und dichte Netze zu erhalten, 
die auch zukünftig einen wirtschaftlichen Betrieb ermöglichen, und dabei den 
Vermögenswert, den die Netze verkörpern, langfristig zu erhalten. Nach wie vor ist dieses 
Ziel nicht erreicht, so dass die Sanierungsplanungen der Kommunen geprüft und analysiert 
werden müssen, um vorhandenes Optimierungspotential zu identifizieren. 
Die vorliegende Arbeit setzt an dieser Problematik an. Sie prüft, in welcher Weise der Prozess 
der Sanierungsplanung im Hinblick auf den Strategieansatz („Strategiemix“) einer Kommune 
und ihres Entwässerungsbetriebes optimiert werden kann. Sie entwickelt darüber hinaus eine 
geeignete Entscheidungshilfe für die Wahl des optimalen Sanierungsverfahrens. 
Der vorgestellte Lösungsansatz beinhaltet unter Berücksichtigung zahlreicher 
Entscheidungskriterien erstens eine systematische Vorgehensweise zur Wahl, Festsetzung 
und Durchführung von Strategieansätzen. Das Verfahren und sein Ergebnis werden als 
„multikriterielle Sanierungsstrategie“ bezeichnet. Zweitens wird die Entwicklung eines 
geeigneten Bewertungsverfahrens zur Festlegung geeigneter Sanierungsverfahren betrachtet 
(„multikriterielle Verfahrenswahl“). Drittens verknüpft der Lösungsansatz systematisch den 
Strategiemix auf Netzebene mit den in erster Linie technischen Elementen auf 
Haltungsebene. Hierfür wird der Begriff der „strategischen Sanierungsplanung“ neu 
eingeführt.  
Da jedes Entwässerungsnetz unterschiedliche Randbedingungen aufweist, können die 
Kommunen mit diesem Verfahren ihre eigenen Akzente bei der Priorisierung der einzelnen 
Entscheidungskriterien setzen und auf diese Weise ihre individuellen Sanierungsziele durch 
die systematische Verknüpfung der Strategien auf Netzebene mit den Anforderungen auf 
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Jedes Bauwerk ist ein Unikat.  
Im Hochbau ist es der Bauwirtschaft durch stete Entwicklung und Systematisierung von Methoden 
zur Zustandserfassung und Zustandsbeurteilung von Schäden und daraus resultierenden Instand-
haltungsmaßnahmen mit entsprechender Budgetierung der Kosten gelungen, Merkmalseigenschaf-
ten der Bauwerke im Hinblick auf deren Instandhaltungserfordernisse zunehmend zu clustern. Dies 
resultiert primär aus der Möglichkeit, Schäden im Hochbau eher durch in Augenscheinnahme quan-
tifizieren und bewerten zu können.  
Im Tiefbau hingegen bleibt der Unikatscharakter der Bauwerke durchgängig erhalten. Dies gilt 
insbesondere für die Entwässerungsnetze, die aus Kanälen und Anlagen bestehen. Als ein Teil der 
unterirdischen Infrastruktur ist ein Entwässerungsnetz in erster Linie unsichtbar. Die Durchführung 
von Instandhaltungsmaßnahmen von der Wartung (Reinigung der Kanäle) über die Inspektion, 
mittels Sichtprüfung bei begehbaren Kanälen und TV-Kanaluntersuchung bei nicht-begehbaren 
Kanälen, bis hin zur Instandsetzung und Verbesserung (Sanierung) ist im Vergleich zum Hochbau 
nur unter erschwerten Bedingungen möglich. Dabei sorgen weniger die eindimensionalen Struktu-
ren der Kanalisation für den Unikatscharakter (diese stellt eher eine scheinbare Vereinfachung zum 
Hochbau dar), sondern vielmehr die zahlreichen Schadensarten und -ursachen. Ferner entstehen 
zahlreiche Schäden vorerst unentdeckt im Untergrund, die sich mehr oder minder folgenschwer 
auf die Umwelt und die Kosten zum Erhalt eines funktionsfähigen und betriebssicheren Entwässe-
rungsnetzes auswirken können.  
Bislang fehlen methodische Ansätze, die Instandhaltungsproblematik durch Systematisierung zu 
vereinfachen und Kenntnis über den Alterungsverlauf (Abbau des Abnutzungsvorrates über die 
Zeit) jeder einzelnen Kanalhaltung zu erhalten, wie sie im Hochbau vorzufinden sind.  
Nach DIN EN 752:2008 leisten Entwässerungsnetze als Teil der kommunalen technischen Infra-
struktur durch den Abtransport des Abwassers aus „Gründen der öffentlichen Gesundheit und Hy-
giene“, zur „Vermeidung von Überflutungen“ und zum „Schutz der Umwelt“ einen wichtigen Dienst 
für die Gesellschaft.1 Bei einem Wiederbeschaffungswert von „687 Milliarden Euro“2 stellen die 
öffentlichen Entwässerungsnetze außerdem „ein bedeutendes Vermögen dar“3 und sind darüber 
hinaus „eine der kostenintensivsten Infrastruktureinrichtungen“4 der Kommunen. Trotzdem fehlt 
                                           
1  Vgl. DIN EN 752 (2008), S. 5 
2  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 11  
3  Vgl. Schmidt (2009), S. 7 
4  Vgl. Plenker (2003), S. 10 
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das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutsamkeit der Entwässerungsnetze, da sich diese als ver- 
bzw. begrabene Bauwerke der öffentlichen Wahrnehmung weitgehend entziehen.5 
In Deutschland sind mittlerweile 96 % der Bevölkerung an die öffentliche Kanalisation angeschlos-
sen.6 Aufgrund des hohen Anschlussgrades, der demografischen Entwicklung und des Alters der 
Kanalnetze von durchschnittlich 41 Jahren wird künftig die Instandhaltung (Einsatz von Sanie-
rungsmaßnahmen) eine klare Priorität gegenüber den Neubaumaßnahmen (Ersterschließung) er-
halten.7 
Durch die technische Entwicklung der Kameras zur TV-Kanalinspektion und der quantitativen Ver-
fahren zur Zustandserfassung erhalten die Kommunen und Entwässerungsbetriebe immer mehr 
Kenntnis über den baulichen Zustand der Entwässerungsnetze. Es ist damit einhergehend ein öf-
fentliches Umweltbewusstsein entstanden, das sich vor allem in den auf Länderebene eingeführten 
Eigenkontrollverordnungen mit der Pflicht zur periodischen Inspektion widerspiegelt.8  
Das Wasserhaushaltsgesetz (§ 55 WHG „Grundsätze der Abwasserbeseitigung“) gibt grundsätzlich 
vor, Abwasser so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. Kraft 
Gesetz sind die Kommunen nach § 56 WHG („Pflicht zur Abwasserbeseitigung“) in Verbindung mit 
dem Landesrecht verpflichtet, diesen Aspekt im Rahmen der Wahrnehmung ihrer Aufgabe der Ab-
wasserbeseitigungspflicht zu berücksichtigen, um eine Gefährdung für die Umwelt zu verhindern. 
Die Kommunen können sich als Abwasserbeseitigungspflichtige allerdings zur Erfüllung ihrer Pflich-
ten (Gewährleistung einer funktionierenden, verfügbaren und betriebssicheren Siedlungsentwässe-
rung) auch Dritter bedienen. 
Laut DIN EN 752:2008 wird neben dem Umweltschutz auch das Ziel der nachhaltigen Entwicklung  
der Entwässerungsnetze postuliert. Der Brundtland-Bericht9 versteht darunter „eine Entwicklung, 
die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre 
eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können“.  
Diese als „Generationenvertrag“ bezeichnete, generationenübergreifende Verpflichtung resultiert 
systemimmanent aus der Tatsache, dass es „weder im Hinblick auf die finanzielle noch auf die 
bauliche Realisierung in wenigen Jahrzehnten möglich“ ist, umfangreichere Entwässerungsnetze zu 
errichten und wiederherzustellen.10 Jede Generation muss die Leistung der vorangegangenen in 
Anspruch nehmen. Dadurch entsteht die Verpflichtung, auch der nächsten Generation ein funkti-
onsfähiges Entwässerungsnetz zu überlassen.  
                                           
5  Vgl. Schmidt (2009), S. 7 
6  Vgl. Statistisches Bundesamt (2009) 
7  Vgl. Milojevic et al. (2005a), S. 11 
8  Vgl. a. a. O., S. 11 f. 
9  Vgl. Hauff (1987), S. 46 (In späteren Übersetzungen wurde der ursprüngliche Begriff „dauerhafte Entwicklung“ für 
„sustainable development“ durch „nachhaltige Entwicklung“ ersetzt [Viering / Liebchen / Kochendörfer 2007]) 
10  Vgl. Milojevic et al. (2005a), S. 10 
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Der übermäßigen Abnutzung des Netzes mit einhergehendem Vermögensverzehr und Substanz-
wertverlust muss durch entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen entgegengewirkt werden. Dies 
stellt eine weitere zentrale Anforderung an die Entwässerungsbetriebe dar, die nur unter Beach-
tung der Grundsätze nachhaltiger Entwicklung des Entwässerungsnetzes erfüllt werden kann. 
Kommunen müssen in das Entwässerungsnetz investieren, um der Einhaltung der gesetzlichen 
Verordnungen zum Umweltschutz nachzukommen und eine nachhaltige Entwicklung des Entwäs-
serungsnetzes zu gewährleisten. Diese Investitionen werden über regelmäßig zu leistende Gebüh-
ren und Beiträge finanziert. Demnach sind dem Mitteleinsatz zur Deckung der Kosten für Sanie-
rungsmaßnahmen durch die von den Kommunen festgelegten Gebühren Grenzen gesetzt. Die 
Entwässerungsbetriebe sind somit gefordert, die zur Instandhaltung bereitgestellten Finanzmittel 
unter permanenter Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zielgerichtet einzusetzen. 
Für die Instandhaltung von Entwässerungsnetzen ist somit in der Gesamtbetrachtung grundsätzlich 
eine „Metaebene“ von Anforderungen und Entscheidungskriterien zu berücksichtigen. Neben dem 
gesetzlich vorgeschriebenen Umweltschutz resultieren sie aus dem Gebot des Substanzwerterhal-
tes und aus den fiskalischen Gegebenheiten, also den Kosten und verfügbaren Mitteln. Mit dem 
Begriff Metaebene soll hierbei die Betrachtung von Entscheidungskriterien auf Netzebene, also 
dem gesamten Entwässerungsnetz einer Kommune, verstanden werden. Die Festlegung einer aus 
der Metaebene hergeleiteten Strategie für die Entwässerungsbetriebe gilt als Voraussetzung für 
eine darauf aufbauende nachhaltige, wirksame und wirtschaftliche Sanierungsplanung. 
Unterhalb der Netzebene wird für einzelne Teilabschnitte die Bezeichnung Haltungen verwendet, 
so dass auch von Haltungsebene gesprochen werden kann.11 Durch die Vorgaben der Eigenkon-
trollverordnung der Länder muss das gesamte Kanalnetz einer Kommune regelmäßig inspiziert 
werden. Dieser Inspektion des Gesamtnetzes mit entsprechender Klassifizierung, Bewertung und 
anschließenden Beurteilung der Schäden folgt im Rahmen der Sanierungsplanung die Wahl von 
Sanierungsverfahren, durch deren Einsatz die einzelnen Haltungen des gesamten Entwässerungs-
netzes einer Kommune wieder in einen funktionssicheren und gesetzeskonformen Zustand ge-
bracht werden. 
Auf Haltungsebene gilt es bei der Wahl geeigneter Sanierungsverfahren eine Vielzahl maßgeblicher 
Entscheidungskriterien zu beachten, die sich auf technische, ökonomische und ökologisch-soziale 
Aspekte beziehen. Es ergibt sich somit auch auf Haltungsebene ein komplexes Entscheidungsprob-
lem, das neben der „Vielzahl an Sanierungsverfahren“ auch auf die „finanzielle Einschränkung der 
Kommunen“, „die detaillierte Zustandserfassung von Abwasserkanälen durch Inspektion“ und die 
daraus resultierende Bewertung und Priorisierung der Schadensbehebung zurückzuführen ist.12  
Entscheidungen, die im Wege der Sanierungsplanung zu treffen sind, werden daher zwangsläufig 
mit Anforderungen und entsprechenden Kriterien der Metaebene (Netzebene) wie der Mikroebene 
(Haltungsebene) konfrontiert. 
                                           
11  Die Begriffe Netzebene und Haltungsebene werden auch von Schmidt verwendet. [vgl. Schmidt (2009), S. 68] 
12  Vgl. Plenker (2003), S. 11 
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1.2 Problemstellung 
Die bisherige Praxis beschäftigt sich im Wesentlichen mit der Behebung der dringendsten Schäden, 
die meist unter hohem Zeitdruck ausgeführt werden. Da diese sogenannte „Feuerwehrstrategie“ 
eine unplanmäßige, ereignisorientierte Handlung darstellt, die lediglich beim (teilweisen) Versagen 
des Systems durchgeführt wird, sollte dies nicht als strategisches Handeln angesehen werden.13 Es 
handelt sich bei der Feuerwehrstrategie vielmehr um die Vernachlässigung der Pflichten zur ord-
nungsgemäßen Funktionserhaltung (Verfügbarkeit) und Substanzwerterhaltung von Kanalisatio-
nen.14 
Die „Feuerwehrstrategie“ führt in ihrer Anwendung zu einer Missachtung gesetzlicher Vorgaben 
zum Umweltschutz. Da Schäden nicht präventiv vermieden, sondern korrektiv behoben werden, 
wird billigend in Kauf genommen, dass es neben dem Eintritt von Grundwasser (Infiltration) je 
nach Haltungsart auch zum umweltgefährdenden Austritt von Abwässern (Exfiltration) kommen 
kann (z.B. bei Mischwasserkanalisationen, insbesondere bei industriellen und gewerblichen Abwäs-
sern). Ferner kommt es auf lange Sicht zu einem Anstieg der Aufwendungen für den Unterhalt des 
Kanalnetzes, da sich unter fehlender Berücksichtigung der ganzheitlichen Systemzusammenhänge 
in einem Entwässerungsnetz die Schadensbeseitigung nur am Schadensfall orientiert und oftmals 
durch Ergreifen unzweckmäßiger Maßnahmen Symptome und nicht die Ursachen behandelt wer-
den.15 Der Einsatz von Sanierungsverfahren muss dementsprechend immer auf Nachhaltigkeit ge-
prüft werden. 
Das Optimierungspotential in der Sanierungsplanung bei Anwendung der „Feuerwehrstrategie“ 
liegt auf der Hand und wurde in der Vergangenheit intensiv in verschiedenen Forschungsberichten 
behandelt. Im Ergebnis der kritischen Auseinandersetzung mit der bisherigen Praxis steht die For-
derung nach ganzheitlichen Lösungsansätzen, die alle hydraulischen, baulichen und umweltrele-
vanten Aspekte berücksichtigen. Beginnend mit der DIN EN 752-5:1997 und mit der Fortführung in 
der DIN EN 752:2008 ist in Wissenschaft und Fachwelt die Notwendigkeit eines ganzheitlichen 
Ansatzes der Sanierungsplanung erkannt worden. Diesen Anspruch gilt es noch einzulösen.  
So wurde die Durchführung korrektiver Sanierungsmaßnahmen in der Vergangenheit oftmals in 
Unkenntnis der Datenbestände vorgenommen. Heute liegen jedoch bereits umfangreiche, detail-
lierte Datenbestände aus durchgeführten TV-Inspektionen vor, deren systematische Auswertung 
es grundsätzlich ermöglicht, eine langfristige Sanierungsplanung durchzuführen. Dem geforderten 
ganzheitlichen Ansatz der Planung kann durch Berücksichtigung der nach DIN EN 752:2008 gefor-
derten hydraulischen, baulichen, betrieblichen und umweltrelevanten sowie betriebswirtschaftli-
chen Aspekte Rechnung getragen werden. Was letztere betrifft, so spielten sie bei den bisherigen 
Sanierungsplanungen, wenn überhaupt, nur eine geringe Rolle, obgleich der Zusammenhang zwi-
schen ganzheitlichem Ansatz und der Kostenentwicklung nicht von der Hand zu weisen ist. „Eine 
                                           
13  Vgl. Wolf (2006), S. 16; Milojevic et al. (2005b), S. 72 
14  Vgl. Milojevic et al. (2005b), S. 72 
15  Vgl. Milojevic et al. (2005a), S. 13 f. 
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derartige ganzheitliche Betrachtungsweise […] trägt aber zu einer Minimierung der Gesamtkosten 
wesentlich bei.“16 Auch können in einer laufenden Haushaltsperiode Finanzmittel eingespart wer-
den, die an anderer Stelle des Entwässerungsnetzes wiederum eingesetzt werden können. 
Die DWA-Umfrage 2009 zeigt, dass zwar eine „deutliche Tendenz zu höheren Investitionen“ durch 
die Kommunen im Bereich der Kanalsanierung erkennbar ist, trotzdem allerdings „keine Besserung 
des Gesamtzustandes“ zur Reduzierung des Instandhaltungsstaus und zum Erhalt des Substanz-
wertes eingetreten ist. „Es besteht weiterhin ein hoher Sanierungsbedarf.“17 
Neben dem Sanierungsaufwand zur Wiederherstellung oder Verbesserung von vorhandenen Ent-
wässerungssystemen für heute schadhafte Kanäle wird zusätzlich auf die Kommunen in Zukunft 
der notwendige Sanierungsaufwand für die zurzeit noch intakten Kanäle hinzukommen. Um diese 
Maßnahmen koordinieren und umsetzen zu können, ist es zwingend erforderlich, integrale (ganz-
heitliche) Lösungen zu nutzen, die die Anforderungen an ein Entwässerungsnetz unter Berücksich-
tigung heutiger und zukünftiger Bedingungen erfüllen.18  
Unter Anforderungen an ein Entwässerungsnetz werden hierbei Kriterien verstanden, die als Ent-
scheidungsgrundlage für die strategische Sanierungsplanung auf Netzebene und für die Wahl ge-
eigneter Sanierungsverfahren auf Haltungsebene dienen. Die Vorgabe und Festlegung der Kriterien 
können aus verschiedenen Gründen hervorgehen und unterliegen je nach Randbedingungen eines 
Netzes (wie z.B. Zustand und Alter der Kanalisation, Gebietseigenschaften) einer unterschiedlichen 
Priorisierung und Gewichtung durch die jeweiligen Entwässerungsbetriebe. Davon ausgehend ist es 
zur besseren Koordinierung aktueller und zukünftiger Sanierungsmaßnahmen sinnvoll, bestehende 
Sanierungsplanungen zu prüfen und gegebenenfalls zu optimieren, um eine bessere Umsetzung 
des ganzheitlichen Konzeptes zu gewährleisten und das vorhandene Budget zielgerichteter einset-
zen zu können. 
1.3 Zielsetzung 
Unter Berücksichtigung der zahlreichen Aspekte einer ganzheitlichen Betrachtung ergibt sich ein 
multikriterielles Zielsystem, das bei der Sanierungsplanung eines Entwässerungsbetriebes sowohl 
auf Netzebene als auch auf Haltungsebene zu beachten ist. Da alle Entwässerungsnetze Unikate 
sind und die Betreiber auf Basis ihrer jeweiligen der zugrunde liegenden Anforderungen, Randbe-
dingungen und Sanierungsziele zu unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen (Prioritäten) in der 
Sanierungsplanung gelangen, resultiert mithin für jede Kommune aus dem multikriteriellen Zielsys-
tem eine eigene individuelle Sanierungsplanung. Hierfür wird der Begriff „strategische Sanierungs-
planung“ neu eingeführt. 
                                           
16  ebenda 
17  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 3 und S. 14 
18  Vgl. DIN EN 752 (2008), S. 31 f. 
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Für das Entscheidungsmodell der strategischen Sanierungsplanung sind sämtliche relevanten tech-
nischen, ökologischen, ökonomischen und sozialen Kriterien auf Netzebene und Haltungsebene 
festzulegen und zu definieren. Die Kriterien auf Netzebene (wie z.B. Erhalt des Substanzwerts, 
Berücksichtigung der Maßnahmen anderer Infrastrukturbetriebe) fließen, unter zu Hilfenahme von 
„Grundstrategien“19, in die Entscheidungsfindung zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren auf 
operativer Ebene ein. Die Kriterien auf Haltungsebene (wie z.B. Schadensbild, direkte Kosten, Ver-
kehrsbeeinträchtigung) beziehen sich in erster Linie auf die Wahl des bestgeeigneten baulichen 
Verfahrens zur Sanierung; um dem ganzheitlichen Ansatz in der Sanierungsplanung gerecht zu 
werden, müssen neben den baulichen auch hydraulische, betriebliche und umweltrelevante Aspek-
te berücksichtigt werden. 
Zur Systematisierung dieser ganzheitlichen Sanierungsplanung muss jeweils auf Netzebene und 
auf Haltungsebene ein konsistenter Entscheidungsprozess konzipiert werden. Auf Netzebene be-
zieht sich dieser auf die Wahl geeigneter Grundstrategien und stellt für die Kommunen die Basis 
zur Festlegung übergeordneter Strategievorgaben dar. Auf Haltungsebene zielt ein entsprechender 
Entscheidungsprozess auf die Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens. 
Der Entscheidungsprozess auf Netzebene und Haltungsebene kann nur erfolgreich umgesetzt wer-
den, wenn entsprechend der Sanierungsziele und der Anforderungen und Randbedingungen des 
Entwässerungsnetzes eine individuelle Priorisierung der Entscheidungskriterien durch die Kommu-
ne vorgenommen wird. Um die zahlreichen Kriterien widerspruchsfrei gewichten zu können, müs-
sen als Grundlage für die individuelle Priorisierung die allgemeingültigen Korrelationen der Kriterien 
auf Netzebene und Haltungsebene analysiert und bewertet werden. Beim Prüfen der Wechselwir-
kungsbeziehung ist insbesondere die „Verträglichkeit“ der Kriterien innerhalb des Zielsystems von 
entscheidender Bedeutung; einzelne Kriterien dürfen sowohl auf Netzebene wie auch auf Hal-
tungsebene nicht miteinander im Widerspruch stehen. 
Betrachtet man abschließend die Kombination beider Entscheidungsprozesse (auf Netzebene und 
Haltungsebene), so kann für jede Kommune eine Matrix20 aus Entscheidungskriterien auf Mikro-
ebene (Haltungsebene) und Metaebene (Netzebene) gebildet werden, die unter Priorisierung ein-
zelner Kriterien in eine individuelle Strategie zur Sanierungsplanung („strategische Sanierungspla-
nung“) mündet. Die Basisvariante eines vereinfachten Entscheidungsmodells ermöglicht es kleine-
ren Kommunen, eine systematische Abwägung ihrer Planungsentscheidungen gegenüber verschie-
denen Grundstrategien vorzunehmen. 
Insgesamt setzt sich eine strategische Sanierungsplanung, die jede Kommune individuell für sich 
zu entwickeln hat, aus mehreren Ebenen zusammen. Neben den Sanierungszielen der Kommunen 
sind dies die individuellen Randbedingungen und Anforderungen eines Entwässerungsnetzes, die 
Grundstrategien der Sanierung und die operativen Aspekte auf Haltungsebene. Im Rahmen der 
strategischen Sanierungsplanung kann von einem mehrdimensionalen Ansatz gesprochen werden, 
                                           
19  Unter „Grundstrategien“ sind hier die Sanierungsstrategien nach DWA-M 143-14 (2005) gemeint. 
20  „Schema, in dem zusammenhängende Faktoren in ihrer Beziehung zueinander dargestellt werden“ [Definition nach 
Langenscheidt] 
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der eine „multikriterielle Sanierungsstrategie“ zur Bildung eines Strategieansatzes („Strategiemix“) 
auf Netzebene und eine „multikriterielle Verfahrenswahl“ als „operatives Instrument“ auf Haltungs-
ebene zum Ergebnis hat. 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Sanierungsplanung von Entwässerungsnetzen zu optimieren. Dieses 
Ziel wird in zweierlei Hinsicht verfolgt: Zum einen sollen die einzelnen Arbeitsschritte der individu-
ellen Sanierungsplanung eines Entwässerungsbetriebes insgesamt verbessert werden. Zum ande-
ren soll der multikriterielle Entscheidungsprozess selbst optimiert werden. Hierzu wird eine Ent-
scheidungshilfe zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren vorgestellt. 
Zur Umsetzung der Hauptziele müssen mehrere Unterziele erreicht werden. Neben der Entwicklung 
eines Entscheidungsprozesses zur Wahl von Grundstrategien auf Netzebene sollen die Korrelatio-
nen der Entscheidungskriterien auf Netzebene und zusätzlich die Auswirkungen auf die Kriterien 
auf Haltungsebene analysiert werden. Darüber hinaus soll eine Analyse und Bewertung der multik-
riteriellen Bewertungsverfahren vorgenommen werden. Es soll dasjenige Bewertungsverfahren 
gewählt werden, das die Entscheidungsprobleme in der Sanierungsplanung am besten abbildet 
und vor allem ein optimales Ergebnis bei der Wahl geeigneter Sanierungsverfahren zur operativen 
Sanierungsplanung erzielt.  
1.4 Vorgehensweise 
Im einleitenden Kapitel wurde eine thematische Einordnung der vorliegenden Arbeit durch Er-
läuterung der Ausgangssituation und der Problemstellung  vorgenommen. Zielsetzung und Vorge-
hensweise sollen das Verständnis für die Arbeit abrunden. 
Im Kapitel 2 werden Grundlagen der Themenstellung behandelt. Neben der Definition und Erläu-
terung einiger grundlegender Begriffe werden auch die Vorschriften und rechtlichen Rahmenbe-
dingungen der Sanierungsplanung von Entwässerungsnetzen vorgestellt, deren Regelwerke in die-
ser Arbeit mehrfach zitiert werden.  
Darüber hinaus wird in diesem Kapitel eine Übersicht über den aktuellen Zustand der Kanalisation, 
den grundlegenden Aufbau einer Kanalisation und die verwendeten Werkstoffe gegeben. Auch die 
häufigsten Schadensarten werden benannt und deren Häufigkeit und Bedeutung im Kontext erläu-
tert, wobei auch auf die Ursachen und Auswirkungen der Schäden mit Bezug auf die Verwendung 
unterschiedlicher Werkstoffe und Querschnitte eingegangen wird. 
Im Kapitel 3 wird das Thema Instandhaltung von Kanalisationen ausgeführt. Hierbei wird zu-
nächst eine Abgrenzung der Begriffe Instandhaltung und Sanierung vorgenommen. Der Instand-
haltung zuzurechnen ist die Kanalinspektion, deren Vorgehensweise anschließend erläutert wird. In 
diesem Zusammenhang wird das System der Zustandsbeurteilung mit den Elementen der Klassifi-
zierung und Bewertung von Schäden vorgestellt. Diese führt im Ergebnis zu einer baulichen „Priori-
tätenliste“, aus der die Sanierungsdringlichkeit abgeleitet werden kann. Zur Sanierung der Schäden 
stehen zahlreiche Verfahren zur Reparatur, Renovierung oder Erneuerung der Haltungen zur Ver-
fügung. 
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Im Kapitel 4 widmet sich die Arbeit den Aspekten Sanierungsplanung und Sanierungsstrategie. 
Im ersten Abschnitt wird der Begriff „strategische Sanierungsplanung“ entwickelt und seine Be-
standteile erläutert. Im zweiten Abschnitt wird der Gedanke der ganzheitlichen Sanierungsplanung 
mit ihren ganzheitlichen Lösungsansätzen entwickelt. Unter Berücksichtigung der verschiedenen 
Sanierungsziele, die einer generellen Sanierungsplanung zugrunde liegen, wird darüber hinaus 
auch auf das „integrale Kanalmanagement“ nach DIN EN 752 eingegangen.  
Als Basis einer ganzheitlichen Sanierungsplanung werden zunächst Zielkriterien auf Netzebene und 
Haltungsebene definiert, die als Entscheidungsgrundlage einer strategischen Sanierungsplanung 
anzusehen sind. Auf Netzebene resultieren die Kriterien aus den einzelnen Grundstrategien, auf 
Haltungsebene handelt es sich hierbei um die Entscheidungskriterien zur Wahl von Sanierungsver-
fahren.  
Im Zuge der Strategiebetrachtung auf Netzebene werden die Grundstrategien nach DWA-M 143-14 
erläutert und es wird ein Überblick über weitere Strategieelemente gegeben. Auf Haltungsebene 
wird der Stand der Technik der Methoden, Leitfäden und Hilfestellungen zur Wahl des bestgeeig-
neten Sanierungsverfahrens dargelegt.  
Im Kapitel 5 werden zu Beginn ausführlich die Grundlagen der Entscheidungstheorie behandelt. 
Durch die Vielzahl vorhandener Entscheidungskriterien werden Entscheidungsmodelle mit mehre-
ren Zielsetzungen als multikriterielle Entscheidungs- und Zielsysteme dargestellt. Zur methodischen 
Unterstützung der Entscheidungsfindung in der Sanierungsplanung werden verschiedene Bewer-
tungsmodelle anhand eines einfachen Beispiels beschrieben und analysiert.  
Aufbauend auf den in Kapitel 2 bis 4 behandelten wesentlichen Grundlagen der Instandhaltung, 
der Sanierungsplanung und der Grundstrategien wird im Kapitel 6 das Optimierungspotential in 
der Sanierungsplanung entwickelt. Im Wesentlichen betrifft dies die Verbesserung der einzelnen 
Arbeitsschritte, insbesondere die Analyse von Strategieansätzen, die Bewertung und Verbesserung 
methodischer Ansätze zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren auf Haltungsebene und die Ver-
knüpfung beider Aspekte.  
Im ersten Schritt wird hierzu ein Entscheidungsprozess zur Wahl von Grundstrategien dargestellt. 
Im Weiteren werden die Auswirkungen der Grundstrategien zueinander aber auch in Bezug auf die 
Entscheidungskriterien zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren auf Haltungsebene untersucht 
und bewertet. So kann eine Verknüpfung zwischen Netzebene und Haltungsebene hergestellt und 
dadurch eine Optimierung durch strategische Sanierungsplanung erzielt werden. 
Des Weiteren wird für die im Kapitel 5 beschriebenen Entscheidungsmodelle eine vergleichende 
Bewertung mit Vor- und Nachteilen vorgenommen. Im Ergebnis wird eine (modifizierte) Modell-
struktur festgelegt, die die verschiedenen Elemente im multikriteriellen Zielsystem in der Sanie-
rungsplanung widerspiegelt und sich für das Entscheidungsproblem bei der Sanierungsplanung 
kommunaler Entwässerungsnetze am besten eignet. Die Wahl der Methode wird ausführlich be-
gründet.  
Abschließend lässt sich eine optimierte individuelle strategische Sanierungsplanung auf Grundlage 
einer multikriteriellen Sanierungsstrategie bestimmen, wobei die Auswirkungen des gewählten 
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Strategiemix auf die Wahl geeigneter Sanierungsverfahren auf Haltungsebene eine entscheidende 
Rolle einnimmt. 
Kapitel 7 wendet die im Kapitel 6 entwickelten Optimierungsansätze auf ein Haltungsbeispiel an. 
Das gewählte Bewertungsmodell lässt sich hinsichtlich Aufbau und Vorgehensweise in „Modell-
Determinanten“ und „Modell-Variablen“ unterteilen. Es gibt starre Elemente in der Vorgehenswei-
se, die keine Individualität aufweisen, da sie für jedes beliebige Entwässerungsnetz gleichermaßen 
gelten. Diese Elemente bilden das „Korsett“ des Modells, wohingegen die Elemente, die in jedem 
Entwässerungsnetz unterschiedliche, individuelle Aspekte aufweisen, als „Modell-Variablen“ be-
zeichnet werden. 
Im Kapitel 8 werden die Erkenntnisse der vorangegangenen Abschnitte zusammengefasst und 
beurteilt.  
Die Arbeit schließt im Kapitel 9 mit einem Ausblick auf anzuknüpfende Bearbeitungsansätze und 
weitere Forschungsschwerpunkte. 
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Abbildung 1-01: Flussdiagramm „Vorgehensweise“ 
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2. Grundlagen 
2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen 
2.1.1 Hierarchie der Rechtsnormen 
Mit ihrem System der gemeinschaftlichen Rechtsetzung hat sich die Europäische Union die Mög-
lichkeit geschaffen, in die nationale Rechtsordnung ihrer Mitgliedsstaaten einzuwirken. Dies ge-
schieht insbesondere durch Verordnungen und Richtlinien. Die Verordnung greift am stärksten in 
nationales Recht ein, indem sie unmittelbar anwendbar und in allen Teilen verbindlich ist. Die 
Richtlinie ist hinsichtlich des festgelegten Ziels verbindlich und verpflichtet die Mitgliedsstaaten, ihr 
Recht entsprechend anzupassen. Der dabei eingeräumte Spielraum in der sachlichen Ausgestal-
tung der nationalen Rechtsakte wird insbesondere beim Umweltschutz eng gehalten.21  
In diesem Politikfeld wurde im Jahre 2000 die „Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ord-
nungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik“, kurz: EG-
Wasserrahmenrichtlinie22 (WRRL) erlassen. Im Fall der Abwasserbeseitigung ist sie die wichtigste 
europäische Norm. Der angestrebte chemische und ökologische Zustand der Gewässer soll bis zum 
Jahre 2015 erreicht werden, wobei allerdings Verlängerungen dieses Zeitrahmens (zwei um jeweils 
sechs Jahre), aber auch Ausnahmeregelungen und Zielreduzierungen unter bestimmten Vorausset-
zungen vorgesehen sind.23 
Es steht außer Frage, dass dieses ambitionierte Ziel ohne eine gezielte Abwasserbeseitigung und 
Abwasserreinigung auf der Grundlage systematischer Konzepte der Wasserbewirtschaftung nicht 
erreicht werden kann. Die Umsetzung der WRRL erfolgt in Deutschland auf Ebene der Bundesge-
setzgebung. Im Wasserhaushaltsgesetz (WHG) wurde bisher der rechtliche Rahmen für den Spiel-
raum der Landeswassergesetze (LWG) der Bundesländer vorgegeben. Um das Wasserrecht zu 
vereinheitlichen und neue EU-Richtlinien schneller in nationales Recht umsetzen zu können, wird 
das alte Rahmengesetz24 durch Vollregelungen ersetzt, welche in die Landeswassergesetze zu 
überführen sind. Das neue Wasserhaushaltsgesetz25 ist am 01.03.2010 in Kraft getreten. Die Bun-
desländer haben weiterhin Spielraum, abweichende Regelungen zu treffen, soweit es sich nicht um 
stoff- oder anlagenbezogene Regelungen handelt. Eine anlagenbezogene Regelung enthält bei-
                                           
21  Vgl. Europäische Union (2012), Internetportal abgerufen am 23.10.2012, Stand: Dezember 2010 
22  Vor dem Vertrag von Lissabon im Jahre 2009 erlassene Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft behalten die 
Kennzeichnung als EG-Richtlinie. 
23  Vgl. UBA (2012), Internetportal abgerufen am 23.10.2012, Stand: August 2010 
24  „Ein Rahmengesetz ist ein Gesetz, das den jeweiligen Rechtsbereich nicht vollständig regelt. [...] Nach deutschem 
Recht waren Rahmengesetze Bundesgesetze, die nur die wesentlichen Grundzüge regelten und die Detailregelungen 
[...] der Gesetzgebung der einzelnen Länder überließen. Hintergrund ist die Aufteilung von Gesetzgebungsbefugnis-
sen zwischen Bund und Ländern im deutschen Verfassungsrecht“ 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Rahmengesetz; abgerufen am 16.05.2011 
25  Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
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spielsweise § 60 Abs. 1 des WHG, nach welchem Abwasseranlagen den allgemein anerkannten 
Regeln der Technik zu entsprechen haben.26 
Die Landeswassergesetze, die früher den rechtlichen Rahmen des WHG ausgefüllt und konkreti-
siert haben, werden auch weiterhin detailliertere Regelungen als das Wasserhaushaltsgesetz ent-
halten; viele Sachverhalte bleiben weiterhin im WHG unkonkret geregelt. Die Festlegung von Ein-
zelheiten, wie z.B. die Rechtsform der Abwasserbeseitigung, obliegt den Kommunen und Gemein-
den. Sie erfolgt in entsprechenden Satzungen und Verordnungen. Als Beispiele hierfür sind die 
Betriebssatzung, die Entwässerungssatzung und die Entgeltsatzung zu nennen. Die genaue Be-
zeichnung der Satzungen kann von Kommune zu Kommunen variieren.27 
2.1.2 Abwasserbeseitigungspflicht 
Die Grundsätze der Abwasserbeseitigung sind in § 55  Abs. 1 des Wasserhaushaltsgesetzes festge-
legt: „Abwasser ist so zu beseitigen, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.“ 
Welche Körperschaft des öffentlichen Rechts zur Abwasserbeseitigung verpflichtet ist, obliegt nach 
§ 56 des WHG den Ländern. In Rheinland-Pfalz z.B. sind nach § 52 Abs. 1 des Landeswassergeset-
zes die kreisfreien Städte, die verbandsfreien Gemeinden und die Verbandsgemeinden für den Bau 
und den Betrieb der erforderlichen Anlagen verantwortlich und demnach verpflichtet, das auf 
ihrem Gebiet anfallende Abwasser ordnungsgemäß zu beseitigen. 
2.1.3 Anschluss- und Benutzungszwang 
Da die Verbandsgemeinden nur ihrer Pflicht zur Abwasserbeseitigung nachkommen können, wenn 
alle Grundstücke an die Abwasseranlagen angeschlossen sind und das anfallende Abwasser auch 
in diese abgegeben wird, besteht in Deutschland allgemein Anschluss- und Benutzungszwang 
an die öffentlichen Abwasseranlagen. Dieser Grundgedanke ist in § 52 Abs. 4 des LWG verankert. 
Beseitigungspflichtige sind diejenigen, bei denen das Abwasser anfällt. Wobei das Abwasser über 
die zur Abwasserbeseitigung bestimmten Anlagen abzuleiten ist.  
In der Gemeindeordnung (GemO) wird dieser Grundgedanke in § 26 dahingehend konkretisiert, 
dass Gemeinden bei öffentlichem Bedürfnis für die Grundstücke auf ihrem Gebiet einen Anschluss- 
und Benutzungszwang für Abwasseranlagen durch Satzung festlegen dürfen. In der Entwässe-
rungssatzung z.B. der Stadt Kaiserslautern ist der Anschluss- und Benutzungszwang in § 10 Abs. 1 
geregelt: „Der Anschlussberechtigte ist verpflichtet, sein Grundstück, sofern es bebaut ist, an die 
Abwasseranlage anzuschließen (Anschlusszwang) und diese zu benutzen (Benutzungs-
zwang).“ 
                                           
26  Vgl. Herrig (2010), S. 18 
27  ebenda 
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2.1.4 Sanierungspflicht 
Bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein Gewässer verbunden sein können, ist jede Per-
son verpflichtet, eine erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine nachhaltige Veränderung der 
Gewässereigenschaften zu vermeiden. Diese sogenannte Sorgfaltspflicht ist eine der grundsätz-
lichen Pflichten, die im Wasserhaushaltsgesetz (§ 5 Abs. 1 WHG) genannt werden. 
Darüber hinaus sind nach § 60 Abs. 1 WHG Abwasseranlagen so zu errichten, zu betreiben und zu 
unterhalten, dass sie den allgemein anerkannten Regeln der Technik genügen und die Anforde-
rungen an die Abwasserbeseitigung eingehalten werden. Da schadhafte Kanäle nicht den aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen, resultiert hieraus bereits eine Form der Sanierungs-
pflicht. Durch den ergänzenden Zusatz „Anforderungen an die Abwasserbeseitigung“ hält sich der 
Gesetzgeber die Möglichkeit offen, über die aktuellen Technikstandards hinausgehende Anforde-
rungen zu stellen. In § 60 Abs. 2 WHG wird die Sanierungspflicht konkret geregelt: „Entsprechen 
vorhandene Abwasseranlagen nicht den Anforderungen nach Abs. 1, so sind die erforderlichen 
Maßnahmen innerhalb angemessener Fristen durchzuführen.“ Nach § 52 Abs. 1 Wassergesetz für 
das Land Rheinland-Pfalz (LWG RLP) haben Abwasserbeseitigungsanlagen ebenfalls den anerkann-
ten Regeln der Technik zu entsprechen. Jedoch enthält das LWG RLP keine eindeutige Aufforde-
rung zur Sanierung wie im § 60 WHG. Dies liegt vorwiegend an der fehlenden Überführung des 
neuen WHG in die Landeswassergesetze (so auch in Rheinland-Pfalz). 
Im Zuge der Sanierungspflicht ist eine regelmäßige Kontrolle der Abwasserbeseitigung unabding-
bar. Zum einen muss ein Nachweis über die Einhaltung der „Anforderungen“ erbracht werden und 
zum anderen dient die Kontrolle als Grundlage einer wirtschaftlichen Planung. Nach § 61 Abs. 2 
WHG ist der Betreiber einer Abwasseranlage zur Überwachung und Dokumentation des Zustandes, 
der Funktionsfähigkeit, der Unterhaltung und des Betriebs verpflichtet. In den Landesgesetzen 
wird dieser Aspekt konkretisiert. Demnach fordert z.B. die Landesverordnung über die Eigenüber-
wachung von Abwasseranlagen (EÜVOA) Rheinland-Pfalz in § 4 regelmäßige Überprüfungen der 
Abwasseranlagen. Der Zustand von Abwasserkanälen ist mindestens alle 10 Jahre durch opti-
sche Prüfung, Begehung oder Kamerabefahrung, festzustellen. Bei neuen oder neuwertigen Ab-
wasserkanälen und -leitungen sind die ersten Inspektionsprüfungen nach der Inbetriebnahme 
erst nach 15 Jahren durchzuführen.  
Die Ergebnisse der Inspektionsprüfungen bezüglich Art, Ausmaß und Lage der Schäden, aber auch 
die Wahl geeigneter Sanierungsmaßnahmen sind nach Dringlichkeit der Sanierung eingestuft in 
einem Betriebstagebuch festzuhalten [EÜVOA RLP §5, 2006]. Die festgestellten Schäden sind 
durch geeignete Sanierungsmaßnahmen zu beseitigen. Die EÜVOA RLP ist für alle Abwasserbesei-
tiger verpflichtend, da sie Abwasser „erlaubnispflichtig“28 in ein Gewässer oder dem Grunde nach 
„genehmigungspflichtig“ in öffentliche Abwasseranlagen einleiten.29 Nach § 11 Abs. 1 Eigenbe-
                                           
28  § 57 WHG und § 1 EÜVOA RLP 
29  Das Einleiten von Abwasser in öffentliche Abwasseranlagen wird nach § 58 WHG Abs. 1 und § 55 Abs. 1 LWG RLP als 
Indirekteinleitung bezeichnet und bedarf der Genehmigung durch die Wasserbehörde, die für die Zulassung der Ge-
wässerbenutzung zuständig ist.  
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triebs- und Anstaltenverordnung (EigAnVO) wird explizit von den Eigenbetrieben und Anstalten 
gefordert, für die dauernde technische und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu sorgen; insbeson-
dere sind alle notwendigen Instandhaltungsarbeiten rechtzeitig durchzuführen. Bei undichten An-
schlüssen und schadhaften Rohren, welche zwar den Boden und das Grundwasser verunreinigen, 
meist aber nicht direkt die Leistungsfähigkeit des Abwassernetzes beeinträchtigen, besteht Inter-
pretationsspielraum, ob die Anforderungen der EigAnVO dennoch eingehalten sind.  
Das Strafgesetzbuch (StGB) hingegen legt präzise die Sachverhalte fest. Das Verunreinigen von 
Grundwasser durch undichte Kanäle ist ein Straftatbestand nach § 324 StGB. In jedem Fall erfolgt 
durch undichte Kanäle mindestens eine Verunreinigung des Bodens, die nach § 324a ebenfalls 
einen Straftatbestand darstellt. Zwar verunreinigen die Kommunen das Grundwasser oder den 
Boden nicht vorsätzlich, jedoch können sie sich der Unterlassung nach § 13 StGB („Begehen durch 
Unterlassen“) strafbar machen, wenn gegen die Boden- oder Gewässerverunreinigung keine Maß-
nahmen ergriffen werden. In solchen Fällen drohen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafen. Dass für ein Vergehen solcher Tragweite dasselbe Strafmaß angesetzt ist wie für 
Diebstahl30, zeigt die Signifikanz des Umweltschutzes für den Gesetzgeber.  
Um sich demzufolge nicht durch Unterlassung strafbar zu machen, müssen die Kommunen nach 
Feststellung der Schäden im Zuge der Inspektion ohne schuldhaftes Zögern geeignete Gegenmaß-
nahmen ergreifen. Da allerdings die Kommunen meist weder die technischen noch die finanziellen 
Mittel besitzen, alle Schäden des Entwässerungsnetzes mit kurzfristigem Sanierungsbedarf31 zeit-
nah zu beheben, kann der Vorwurf der Unterlassung von den Kommunen lediglich durch Erarbei-
ten eines geeigneten Sanierungskonzeptes entkräftet werden. Das Sanierungskonzept müsste ori-
entiert an der Sanierungsdringlichkeit in Form einer Prioritätenliste mit einem Zeitplan auszufüh-
render Maßnahmen erstellt werden. Entsprechende Ausgaben der Umsetzung müssten im Haushalt 
eingeplant werden.32 
2.1.5 Erhebung von Abgaben 
Nach § 3 Abs. 1 Gemeindeordnung in Rheinland-Pfalz (GemO) wird den Gemeinden zur Erfüllung 
eigener und übertragener Aufgaben das Recht zur Erhebung eigener Abgaben eingeräumt. Die 
Voraussetzungen der Vorhaltung und der Benutzung ihrer Abwasserbeseitigungseinrichtungen re-
geln die Gemeinden gemäß § 52 Abs. 3 LWG in entsprechenden Satzungen. Hierzu zählt neben 
dem Anschluss- und Benutzungszwang auch die Erhebung von Gebühren zur Abwasserbeseitigung. 
                                           
30  Vgl. § 242 StGB 
31  Als kurzfristig sanierungsbedürftig werden Schäden der Zustandsklasse 0 und 1 angesehen. 
32  Vgl. Herrig (2010), S. 21 
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2.1.6 Rechtsformen der Institute 
Die hoheitliche Aufgabe der Abwasserentsorgung kann in unterschiedlichen Betriebsformen wahr-
genommen werden:33 
Regiebetrieb 
Regiebetriebe sind rechtlich unselbständige Anstalten des öffentlichen Rechts. Ihre rechtlichen 
Handlungen werden der jeweiligen Gebietskörperschaft zugerechnet. Sie sind rechtlich und organi-
satorisch Teil der Kommunalverwaltung. Regiebetriebe besitzen weder ein abgegrenztes Betriebs-
vermögen noch ein eigenes Rechnungswesen. Sie sind hingegen mit allen Einnahmen und Ausga-
ben im Haushalt der kommunalen Gebietskörperschaft veranschlagt. Die Einflussnahme der Ge-
bietskörperschaft ist bei dieser Organisationsform jederzeit und umfassend gewährleistet. Auf 
kommunaler Ebene kommt der Regiebetrieb als Betriebsform praktisch nicht mehr vor. Er ist 
vielerorts durch den Eigenbetrieb verdrängt worden.34 
Eigenbetrieb 
Eigenbetriebe sind wie die Regiebetriebe rechtlich unselbständige Anstalten des öffentlichen 
Rechts. Im Gegensatz zu den Regiebetrieben stellt ein Eigenbetrieb jedoch ein Sondervermögen 
der Gebietskörperschaft dar. Eigenbetriebe sind daher organisatorisch und finanzwirtschaftlich aus 
der Gemeindeverwaltung ausgegliedert. Sie besitzen somit das Vorschlagsrecht zur Gebührenge-
staltung, ein eigenes Betriebsvermögen sowie ein eigenes Rechnungswesen. Die Ausgestaltung der 
Rechtsverhältnisse und der Autonomie eines Eigenbetriebs erfolgt in der Betriebssatzung. Auf 
Grund der rechtlichen Unselbständigkeit ist für grundsätzliche Entscheidungen der jeweilige Ge-
meinderat und für grundsätzliche Rechtsgeschäfte der jeweilige Hauptverwaltungsbeamte zustän-
dig. Die Einflussnahme der Gebietskörperschaft ist bei dieser Organisationsform in eingeschränkter 
Form, d.h. nur bei grundsätzlichen Entscheidungen gegeben.35 
Anstalt des öffentlichen Rechts 
„Die Anstalt des öffentlichen Rechts (AdöR, AöR) ist eine mit einer öffentlichen Aufgabe betraute 
Institution, deren Aufgabe ihr gesetzlich oder satzungsmäßig zugewiesen worden ist. Ihre meist 
staatlichen oder kommunalen Aufgaben werden in ihrer Satzung festgelegt. Sie bündelt sachliche 
Mittel (Gebäude, Einrichtung, Fahrzeuge usw.) und Personal (Planstellen für Beamte und Arbeit-
nehmer) in einer Organisationseinheit. Überwiegend ist die Anstalt öffentlichen Rechts rechtlich 
selbstständig, mithin juristische Person des öffentlichen Rechts.“36  
Im Unterschied zu Regie- und Eigenbetrieben sind Anstalten des öffentlichen Rechts rechtsfähig, 
da sie aufgrund von Gesetzen zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben errichtete Institutionen sind. Sie 
                                           
33  Vgl. Gabler (2004), S. 789, S. 2213 f., S. 2508 f.; vgl. Haussmann (1995), S. 16 ff. 
34  Vgl. Herrig (2010), S. 22 
35  Vgl. a. a. O., S. 23 
36  Vgl. http://de.wikipedia.org, Stichwort: Anstalt des öffentlichen Rechts, abgerufen am 15.09.2012 
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können hoheitlich handeln und unter anderem Verwaltungsakte erlassen, indem sie z.B. im Rah-
men ihrer Zuständigkeit einen Anschluss- und Benutzungszwang vorschreiben und die Gebühren 
festlegen. Die Regelung der Rechtsverhältnisse einer solchen Anstalt erfolgt per Satzung. Der öf-
fentlich rechtliche Träger (im Falle der Entwässerung die Kommune) ist verpflichtet, die Anstalt mit 
den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen finanziellen Mitteln auszustatten. Außerdem haften 
die Gemeinden für die Verbindlichkeiten der Anstalt, sofern diese nicht aus dem Anstaltsvermögen 
gedeckt werden können.37 
Zweckverband38 
Ein Zweckverband ist ein „Zusammenschluss von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur ge-
meinsamen Erfüllung bestimmter Aufgaben, zu deren Durchführung sie berechtigt oder verpflichtet 
sind“. Der Zweckverband ist die bekannteste und häufigste Form der interkommunalen Kooperati-
on. „Zweckverbände sind Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung [...].“ Der 
Umfang ihrer Selbstverwaltung wird in der Satzung (Zweckverbandssatzung) festgelegt. Dort sind 
auch die Mitglieder, die Aufgaben und die Finanzierung geregelt. „[...] die eigentliche Aufgaben-
wahrnehmung (z.B. Versorgungsaufgabe) wird von einem Tochterunternehmen des Zweckver-
bands in privatrechtlicher Form wahrgenommen. [...].“ Die Einflussnahme der Mitglieder erfolgt 
über die Zweckverbandsversammlung. 
Grafische Zusammenfassung 
 
Abbildung 2-01:  Übersicht der Rechtsformen zur Abwasserbeseitigung39 
                                           
37  Vgl. Herrig (2010), S. 23 
38  Vgl. Gabler (2004), S. 3471 f. 
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2.2 Elemente eines Entwässerungsnetzes 
2.2.1 Aufbau 
Das Entwässerungsnetz ist ein Teil des übergeordneten Entwässerungssystems. Dienen Entwäs-
serungssysteme allgemein der Sammlung und Ableitung von Abwasser, wird als Entwässe-
rungsnetz die Gesamtheit der Kanäle, Abwasserdruckleitungen und zugehörigen Bauwerke in 
einem Entwässerungsgebiet definiert.40 Man kann hierbei auch von der so genannten „Netzebe-
ne“ sprechen.  
Da Abwasserleitungen zur Ableitung von Abwasser von der Anfallstelle zum Abwasserkanal die 
Entwässerung im privaten Grundstücksbereich bezeichnen, wird unter Abwasserkanälen als Be-
standteil der Entwässerungsnetze die öffentliche Entwässerung verstanden. Es handelt sich bei 
Entwässerungsnetzen somit um die Entwässerung im öffentlichen Zuständigkeitsbereich. 
Das Entwässerungsnetz besteht demnach aus: 
 Abwasserkanälen (Sammler), welche das Abwasser von der Einleitstelle an den Hausan-
schlüssen zur Kläranlage transportieren. Abwasserkanäle können Regenwasserkanäle, 
Schmutzwasserkanäle oder Mischwasserkanäle sein.  
 Anschlusskanälen, den Kanälen zwischen dem öffentlichen Abwasserkanal und der Grund-
stücksgrenze bzw. der ersten Reinigungsöffnung auf dem Grundstück. Die Festlegung des 
Zuständigkeitsbereichs erfolgt in der Entwässerungssatzung. 
 Bauwerken wie Schächten, Regenüberlaufbauwerken, Einlaufbauwerken (Straßenabläufe) 
u.a. 
Die Abwasserkanäle als Bestandteil des Entwässerungsnetzes sind in einzelne Haltungen aufge-
teilt. Als Haltung versteht man die "Strecke eines Abwasserkanals […] zwischen zwei Schächten 
und/oder Sonderbauwerken."41 Ein Schacht ist ein "Einstieg mit abnehmbarem Deckel, ange-
bracht auf einer Abwasserleitung oder einem Abwasserkanal, um den Einstieg von Personen zu 
ermöglichen"42; er dient als Ein- und Ausstieg aus einer Haltung. In die Haltungen werden die ein-
zelnen Hausanschlüsse eingebunden. Man kann in diesem Zusammenhang auch von der so ge-
nannten „Haltungsebene“ sprechen. 
Die Unterscheidung zwischen privatem und öffentlichem Entwässerungssystem ist eine Besonder-
heit der unterirdischen Infrastruktur. Die Zuständigkeit für die öffentlichen Leitungen liegt bei dem 
Eigenbetrieb, dem Regiebetrieb oder der Anstalt des öffentlichen Rechts einer Kommune, die der 
privaten Leitungen bei den privaten Grundstückseigentümern. Aus technischer Sicht müssen die 
Entwässerungssysteme allerdings als Funktionseinheit betrachtet werden, die vom Gebäude auf 
                                           
40  Vgl. DIN EN 752 (2008), S. 15, S. 17 
41  Vgl. DIN 4045 (2003), S. 33 
42  Vgl. DIN EN 752 (2008), S. 11 
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dem Grundstück bis zum Auslauf der öffentlichen Kläranlage reicht. Durch die Trennung der recht-
lich begründeten Zuständigkeiten und damit einhergehenden Pflichten für die Sanierung der priva-
ten und öffentlichen Leitungen wird diese technische Systemeinheit „aufgelöst“. 
2.2.2 Querschnitte 
Die wichtigsten Querschnittsformen von Kanälen und Leitungen sind nach DIN 4263:2011 ge-
normt. Der Kreis-, der „normale“ Eiquerschnitt und der „normale“ Maulquerschnitt werden dem-
nach als Regelformen bezeichnet. Sie stellen den größten Anteil der in Deutschland verwendeten 
Kanalquerschnitte dar, andere Profile werden nur in Sonderfällen verwendet. 
Der Kreisquerschnitt wird bevorzugt verwendet, da er hydraulisch günstige Eigenschaften auf-
weist und insbesondere fertigungstechnisch wirtschaftliche Vorteile bietet. Nach DIN 4263:2011 ist 
er für Nennweiten von DN 40 bis DN 4000 genormt, wodurch mit dem Kreisquerschnitt das kom-
plette Leitungsspektrum von der Grundstücksentwässerung bis zum Hauptsammler abgedeckt 
werden kann. Bei Trockenwetterabfluss können bei Kreisquerschnitten bei niedrigen Fließge-
schwindigkeiten und damit niedrigen Schleppspannungen Ablagerungen auftreten. 
Der Eiquerschnitt eignet sich besonders bei stark schwankenden Abflüssen, z.B. bei Mischwas-
serkanälen mit kleinen Trockenwetterabflüssen. Er bietet durch eine geringere Ablagerungsgefahr 
betriebliche und durch seine Form statische Vorteile, weswegen er in den letzten Jahren wieder 
häufiger verwendet wird. Der kleinste genormte normale Eiquerschnitt ist 300/450 (b/h), der größ-
te 1400/2100.43 Die Größe des Eiquerschnitts wird über die Breite und Höhe in mm ohne Verwen-
dung der Einheit angegeben. 
Maulquerschnitte bieten Vorteile bei großen Abflüssen und eingeschränkter Bauhöhe. Sie sind 
statisch günstig, da ihre Form der Stützlinie folgt. Für erschließende Kanalhaltungen der Mischka-
nalisation mit Hausanschlüssen eignen sie sich kaum, da durch ihre flache Grundlinie die Ablage-
rungsgefahr bei Trockenwetterabfluss sehr groß ist. Der kleinste genormte normale Maulquer-
schnitt ist 1600/1200 (b/h), der größte 4000/3000.44 Die Größe des Maulquerschnitts wird über die 
Breite und Höhe in mm ohne Verwendung der Einheit angegeben. 
2.2.3 Werkstoffe 
Steinzeugrohre gehören zu den ältesten Fertigteilen in der Bauausführung von Kanalisationen. 
Sie bestehen aus Ton und Schamotten und werden bis zur Sinterung dichtgebrannt. Die vor dem 
Brennen aufgebrachte Glasurmasse verschmilzt während des Brennprozesses mit dem Scherben 
und bildet eine sehr glatte Fläche. Diese verbessert die hydraulischen Eigenschaften, vermindert 
die Ablagerungsgefahr und kann nicht durch Wasser- oder Dampfdruck gelöst werden. Der Stan-
dardquerschnitt von Steinzeugrohren ist das Kreisprofil; die Rohre sind nach DIN EN 295 genormt 
                                           
43  Vgl. DIN 4263 (2011), S. 7 
44  Vgl. a. a. O., S. 8 
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und in den Nennweiten DN 100 bis DN 1200 erhältlich. Die Standardverlegung von Steinzeugroh-
ren ist die offene Bauweise; wobei es auch Typen zur Verlegung in geschlossener Bauweise gibt.
45
 
Im Jahr 2009 war Steinzeug mit einem Anteil von ca. 42 % gemeinsam mit Beton / Stahlbeton der 
am häufigsten vertretene Werkstoff im deutschen Kanalnetz. Der Anteil von Steinzeugrohren an 
der Kanalisation ist allerdings insgesamt rückläufig. Dennoch bestanden 2009 mit ca. 49 % noch 
fast die Hälfte der Rohre mit Nennweiten kleiner DN 800 aus Steinzeug.
46
 
Durch die Verwendung von Ortbeton sind – abhängig von der Schalung – beliebige Querschnitts-
formen möglich. Ortbeton wird überwiegend bei Sammlern eingesetzt, bei denen durch große 
Nennweiten oder Sonderquerschnitte eine Verlegung von Fertigteilen nicht möglich wäre.47 
Beton- oder auch Stahlbetonrohre können in beliebigen Profilarten und Nennweiten produziert 
werden; üblich sind Kreisprofilnennweiten von DN 100 bis DN 1400. Betonrohre mit Kreisprofil 
werden mit oder ohne Fuß, Eiprofile und andere Profile grundsätzlich mit Fuß hergestellt. Es gibt 
eine Vielzahl von möglichen Herstellungsverfahren, auf die an dieser Stelle nicht näher eingegan-
gen wird.48 Beton und Stahlbeton bilden zusammen das am häufigsten für Kanäle verwendete Ma-
terial. Der Anteil dieser Rohre an der Kanalisation insgesamt liegt bei ca. 42 %, im Nennweitenbe-
reich größer und gleich DN 800 sogar bei ca. 72 %.
49
 
In Kanalisationen mit starker chemischer Beanspruchung können Betonrohre mit einem bei der 
Herstellung auf der Rohrinnenseite aufgebrachten Korrosionsschutz versehen werden, dieser be-
steht meist aus Keramik, Kunststoff oder Reaktionsharzbeton.
50
 
Kunststoffrohre werden seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts in der Abwassertechnik ver-
wendet. Sie werden in Vollwandrohrsysteme, Mehrschichtsysteme und Systeme mit profilierter 
Wandung unterschieden, wobei eine zusätzliche Unterscheidung über die verwendete Kunststoffart 
erfolgt. Kunststoffrohre werden je nach Nennweite in Längen von 500 bis 12000 mm hergestellt, 
das Nennweitenspektrum reicht von DN 100 (z. B. extrudiertes Einschichtsystem aus PVC-U) bis zu 
DN 1200 (extrudiertes Einschichtsystem aus PE-HD). Zusätzlich existieren noch Spiral- oder Wi-
ckelrohre, welche bis mindestens DN 3500 bei einer Länge von bis zu 6 m hergestellt werden kön-
nen.51 Der Anteil der Kunststoffrohre insgesamt hat sich von 2004 (ca. 4-6 %) bis 2009 (7 %) 
deutlich gesteigert. Er nimmt derzeit insbesondere bei Nennweiten kleiner DN 800 zu.
52
 
Die ersten Mauerwerkskanäle mit mittleren bis großen Nennweiten wurden von den Römern ge-
baut. Zu Beginn der Kanalisation in Deutschland ab dem Jahr 1842 bis zur Jahrhundertwende wur-
                                           
45  Vgl. Stein (1999), S. 35 ff. 
46  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 27 
47  Vgl. FBS (2010) und Bölke (2009), S. 44 
48  Vgl. FBS (2010) und Bölke (2009), S. 45 f. 
49  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 27 
50  Vgl. Stein (1999), S. 65 f. 
51  Vgl. a. a. O., S. 40-44 
52  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 27 
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den die Kanäle dann ebenfalls überwiegend gemauert, da das Wissen um die Kanalisation von den 
Römern übernommen wurde.53 Heute ist der Anteil der Kanäle aus Mauerwerk in Deutschland 
mit ca. 3 % eher gering. Seit 1990 hat der Anteil von Mauerwerk an der Kanalisation deutlich ab-




Der Vorteil des Werkstoffes Mauerwerk liegt insbesondere darin, dass sich auch außergewöhnliche 
Querschnittsformen wie das Eiprofil ohne großen Mehraufwand herstellen lassen. Gemauerte Ka-
näle könnten heute noch hergestellt werden, allerdings lässt aus dem sinkenden Anteil der Kanäle 
aus Mauerwerk schließen, dass von dieser Möglichkeit wegen langer Bauzeit und hohem Lohnanteil 
kaum noch Gebrauch gemacht wird.55 
Weitere Werkstoffe für Kanalrohre sind Faserzement sowie Gusseisen / Stahl. In Deutschland ha-
ben diese Werkstoffe nur eine sehr geringe Bedeutung. 
2.3 Ursachen und Verteilung von Schäden an Kanälen 
2.3.1 Schadensarten 
Nach ATV-DVWK-M 143-1 sind insgesamt 14 Hauptschadensgruppen definiert. Diese sind:  
 Abzweig / Anschluss / Zuläufe,  
 Rohrbruch, Rohrausbruch / Bruch allgemein,  
 Korrosion,  
 Verformung biegeweicher Rohrmaterialien (Deformation),  
 Fehlanschluss,  
 Abflusshindernis,  
 Kanalsanierung,  
 Lageabweichung,  
 Risse / Brüche,  
 Stutzen / Straßenablauf, Grundstücksanschluss,  
 fehlende Teile,  
 sichtbare Undichtigkeiten / Infiltration,  
 mechanischer Verschleiß und  
 sonstiger Zustand.  
                                           
53  Vgl. Stein (1999), S. 30 
54  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 27 
55  Vgl. Stein (1999), S. 34 
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Im Weiteren werden die wichtigsten Schadensgruppen kurz beschrieben: 
Schadhafte Anschlüsse56 
Diese Hauptschadensgruppe umfasst alle Schäden, die an der Verbindung zwischen Abwasserkanal 
und Anschlusskanal bzw. im Anschlusskanal auftreten. Dabei kann der Anschluss selbst undicht 
sein, der Anschlusskanal verstopft, gerissen oder verschlossen sein, der Anschlusskanal kann in 
den Abwasserkanal ragen oder es kann zu einem Wurzeleinwuchs am Anschlusspunkt gekommen 
sein. 
Die Ursache für diese Schäden ist oftmals eine nicht fachgerechte Bauausführung. So wurden viele 
Anschlusskanäle durch Aufstemmen des Abwasserkanals eingebunden. „Bei dieser Vorgehensweise 
ist es nicht möglich, eine dauerhafte, wasserdichte und gelenkige Verbindung herzustellen. Zusätz-
lich besteht die Gefahr, dass das Kanalrohr selbst unkontrolliert beschädigt wird.“57 
Mögliche Folgen eines schadhaften Anschlusses sind Abwasserexfiltration und Grundwasserinfiltra-
tion durch Undichtigkeiten. Durch eine Verringerung des Abflussquerschnitts durch Wurzelein-
wüchse oder einragende Anschlüsse kann die hydraulische Leistungsfähigkeit des Kanals gemin-
dert werden. Durch Verstopfungen oder Wurzeleinwüchse ist ein Rückstau im Anschlusskanal mög-
lich. 
Rissbildung 
„Die Schadensart ‚Risse‘ tritt überwiegend bei biegesteifen Rohren auf, wobei man zwischen drei 
Hauptrißformen unterscheidet, welche die Vorstufen für den Rohrbruch und schließlich für den 
Einsturz eines Kanals bilden können: 
 Längsrisse,  
 Querrisse,  
 Risse von einem Punkt ausgehend (in manchen Fällen mit Scherbenbildung).  
Rissursache und Rissart stehen in einem engen Zusammenhang, wobei die Form eines Risses, sei-
ne Abmessungen und sein Verlauf Rückschlüsse auf die Ursachen zulassen.“58 
Als Ursachen für Risse kommen Beschädigung der Rohre beim Transport, Lagern, Verlegen, Ein-
betten, Überschütten und Verdichten, Kriegseinwirkungen, Linienlagerung, unzulässige Einwirkung 
von Einzellasten sowie Undichtigkeiten, Lageabweichungen, mechanischer Verschleiß und Korrosi-
on in Frage. Längsrisse und von einem Punkt ausgehende Risse stellen eine Gefährdung der 
Standsicherheit dar, wobei der Zeitpunkt des Einsturzes nicht ohne weiteres vorhergesagt werden 
                                           
56  Vgl. ATV-DVWK-Merkblatt M 143-1 (2004), S. 29 
57  Vgl. Stein (1999), S. 118  
58  Vgl. a. a. O., S. 159 
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kann. Als Folge von Rissen ergeben sich Undichtigkeiten mit Grundwasserinfiltration oder Abwas-
serexfiltration sowie Rohrbrüche oder Einstürze.59 
Abflusshindernisse60 
In jeder Kanalisation sind Feststoffe anzutreffen, die mit dem Abwasser oder mit infiltrierendem 
Grundwasser eingeleitet werden. Wird eine von verschiedenen Faktoren wie betrieblicher Rauheit, 
mittlerem Korndurchmesser oder Leitungsgefälle abhängige Grenzgeschwindigkeit unterschritten, 
können sich diese Feststoffe absetzen und bilden Ablagerungen. Diese führen zu einer Verringe-
rung der hydraulischen Leistungsfähigkeit, können Verstopfungen sowie Rückstau verursachen und 
in eine anaerobe Faulung übergehen, die die Korrosion und Zerstörung zementgebundener Werk-
stoffe begünstigt. 
Wurzeleinwüchse61 treten fast ausschließlich bei Kanälen auf, die ständig oder die meiste Zeit 
oberhalb des Grundwasserspiegels bzw. in Böden mit sehr begrenztem Wasserangebot liegen, da 
im anderen Fall der Wasserbedarf der Bäume und Sträucher bereits durch das anstehende Grund-
wasser gedeckt wird. Ursachen für Wurzeleinwüchse sind die Verwendung nicht wurzelfester 
Dichtstoffe oder Rohrverbindungen, Undichtigkeiten und die Unterschreitung von Mindestabstän-
den zur Bepflanzung. Wurzeleinwüchse führen zur Reduzierung der hydraulischen Leistungsfähig-
keit bis hin zur Verstopfung und erhöhen den Wartungsaufwand. 
Einragende Abflusshindernisse sind in den meisten Fällen Anschlusskanäle von Gebäuden, 
Grundstücken oder Straßenabläufen, die nicht fachgerecht hergestellt wurden. Weiterhin können 
bei Bauarbeiten im Bereich der Kanaltrasse auch andere Hindernisse wie Pfähle oder Ankerstangen 
in den Kanal eindringen bzw. diesen durchdringen. Einragende Abflusshindernisse führen zur Re-
duzierung der hydraulischen Leistungsfähigkeit bis zur Verstopfung und können Undichtigkeiten im 
Bereich der Durchdringung mit sich bringen. 
Lageabweichungen 
„Unter Lageabweichung versteht man die nicht geplante Abweichung der Kanäle […] von einer bei 
der Planung und / oder bei der Bauausführung u.U. situationsbedingt festgelegten Sollage.“62 Es 
werden Lageabweichungen in Vertikalrichtung, Horizontalrichtung und Längsrichtung unterschie-
den, weiterhin gibt es Unterbögen und Ausbiegungen. 
Ursachen für Lageabweichungen können hydrogeologische Veränderungen, Veränderungen der 
von oben wirkenden Kräfte, Setzungen (z.B. als Folge von Undichtigkeiten) sowie Bergsenkungen 
und Erdbeben sein.63  
                                           
59  Vgl. ATV-DVWK-Merkblatt M 143-1 (2004), S. 31 
60  Vgl. Stein (1999), S. 123 ff. 
61  Vgl. IKT (2007) 
62  Vgl. a. a. O., S. 128 
63  Vgl. ATV-DVWK-Merkblatt M 143-1 (2004), S. 31 
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Bedingt durch Lageabweichungen reißen häufig Anschlussleitungen ab. Es können Undichtigkeiten, 
Abflusshindernisse und Risse entstehen. Weitere mögliche Folgen sind Rohrbrüche sowie der Ver-
lust der Funktionsfähigkeit durch ein sich einstellendes Gegengefälle.64 
Korrosion 
Korrosion bezeichnet eine Reaktion in Abwasseranlagen an Baustoffen mit ihrer Umgebung, die 
durch chemische, elektrochemische oder mikrobiologische Vorgänge zu einer Beeinträchtigung des 
Baustoffes führen. Dabei bewirkt im Ableitungssystem abfließendes Niederschlagswasser keinen 
chemischen Angriff. Das Ausmaß der Korrosion hängt in erster Linie von der Aggressivität des Kor-
rosionsmediums sowie vom vorhandenen Werkstoff ab. Dabei sind insbesondere zementgebunde-
ne (z.B. Beton) und metallische Werkstoffe durch Korrosion gefährdet; Steinzeugrohre und Kanal-
klinker sind in der Regel korrosionsbeständig.65 
Als Ursache für Korrosionen im Kanal kommen Fehler beim Betrieb, die Bildung von aggressivem 
Abwasser durch eingeleitete Substanzen sowie biogene Säure-Korrosion in teilgefüllten Kanälen 
und Bauwerken aus zementgebundenen und sonstigen säureempfindlichen Werkstoffen in Frage. 
Weiterhin können als Ursachen für Außenkorrosion eine fehlerhafte Bauausführung (Nichtbeach-
tung der Grenzwerte nach Normen und Richtlinien bei Boden- und Grundwasseraggressivität, feh-
lender unsachgemäß hergestellter oder beschädigter Korrosionsschutz) sowie in den Boden oder in 
das Grundwasser eingeleitet aggressive Substanzen in Frage kommen.66 
Die wichtigsten Folgen der Korrosion sind Undichtigkeiten sowie die Reduktion der Wanddicke und 
damit eine Verringerung der statischen Tragfähigkeit. Letztere ist jedoch bei Betonrohren nicht 
unbedingt als kritisch anzusehen, da diese auch mit 40 % der Ursprungswanddicke noch mit ent-
sprechender Sicherheit als ausreichend tragfähig angesehen wird. Zusätzlich verursacht Innenkor-
rosion eine Erhöhung der Wandrauheit und dadurch bedingt eine Reduktion der hydraulischen 
Leistungsfähigkeit.67 
Undichtigkeiten / Infiltration 
Nach ATV-DVWK-M 143-1 können Undichtigkeiten an Schachtanbindungen und Rohrverbindungen 
auftreten, weiterhin kann die Rohrwandung selbst undicht sein. Ursachen für Undichtigkeiten kön-
nen fehlerhafte Planung, Werkstoff- und Bauteilauswahl, Bauausführung und Betrieb sowie Werk-
stoffalterung und andere Schäden (z.B. Risse) sein. Ein häufig auftretender Schaden stellt in die-
sem Zusammenhang die undichte Muffe bzw. undichte Rohrverbindung dar. Diese entsteht z.B. 
durch fehlende oder falsch eingelegte Dichtringe, unsachgemäße Aufbringung von Dichtstoffen 
oder unsachgemäßes, nicht zentrisches Zusammenführen der Rohre. Die wichtigsten Folgen von 
Undichtigkeiten sind Abwasserexfiltration und Grundwasserinfiltration.  
                                           
64  Vgl. Stein (1999), S. 129 
65  Vgl. a. a. O., S. 132 
66  Vgl. ATV-DVWK-Merkblatt M 143-1 (2004), S. 29 
67  Vgl. Stein (1999), S. 146 
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Weitere schädliche Einflüsse in Folge von Abwasserexfiltration sind Schadstoffeintrag in den Bo-
den, schädigende Auswirkungen auf Leitungen, Bauwerke oder Straßenoberbau sowie Änderung 
der Bettungsbedingungen mit Folgeschäden wie Rohrbruch, Einsturz, Deformation, Verformung 
und Rissen; weitere schädliche Einflüsse in Folge von Grundwasserinfiltration sind Bodeneintrag 
(mit Ablagerungen), Erhöhung des Fremdwasseranteils mit nachteiligen Auswirkungen auf Kläran-




Als Rohrbruch wird das Fehlen einzelner Stücke der Rohrwandung bezeichnet. Ein Rohrbruch wird 
durch die zusätzliche Störung oder veränderte Belastung eines durch Riss- oder Scherbenbildungen 
beschädigten Rohres verursacht. Weiterhin kann er als Folge von Undichtigkeiten, mechanischem 
Verschleiß oder Korrosion auftreten. 
Die Folge eines Rohrbruches kann der Einsturz des Kanals sein, dieser führt im Allgemeinen zur 
Unterbrechung der Abwasserableitung. Weiterhin bilden Scherben, welche beim Rohrbruch mög-
licherweise heruntergefallen sind Abflusshindernisse mit weiteren in diesem Abschnitt beschriebe-
nen Folgen. Da Rohrbrüche immer mit Undichtigkeiten einhergehen, werden Abwasserexfiltration 
und Grundwasserinfiltration sowie Wurzeleinwüchse ermöglicht.  
Mechanischer Verschleiß 
Verschleiß an Abwasserkanälen findet vorwiegend im Sohlenbereich der Rohrinnenfläche statt. Als 
mögliche Ursachen von mechanischem Verschleiß kommen nach ATV-DVWK-M 143-1 Fehler beim 
Betrieb, der Einsatz ungeeigneter Rohrwerkstoffe, Abrieb durch Feststofftransport, Kavitation, un-
geeignete Verfahren und Geräte bei der Reinigung sowie unzulässige Einleitungen von chemischen 
Stoffen in Frage. Die Hauptfolgen von mechanischem Verschleiß sind eine Erhöhung der Wandrau-
heit mit einhergehender Reduzierung der hydraulischen Leistungsfähigkeit sowie Reduzierung der 
Wanddicke. Aus letzterem kann eine zu geringe Bewehrungsüberdeckung oder sogar eine Freile-
gung der Bewehrung resultieren, mit der Folge von Bewehrungskorrosion und einer damit einher-




„Verformung biegeweicher Rohrmaterialien (Deformationen)“ treten auf durch fehlerhafte 
oder fehlende statische Berechnungen, Einbau ungeeigneter oder fehlerhafte Rohre, unsachgemä-
ßes Verlegen und/oder Einbetten, mangelhafte Ringraumverfüllung bei geschlossener Bauweise, 
unsachgemäßen Einsatz von Verdichtungsgeräten, unsachgemäße Beseitigung des Verbaus, Tem-
peratureinwirkungen, Undichtigkeiten, mechanischen Verschleiß oder Korrosion. Mögliche Folgen 
von Deformationen sind eine Reduzierung der hydraulischen Leistungsfähigkeit bis hin zur Verstop-
                                           
68  Vgl. ATV-DVWK-Merkblatt M 143-1 (2004), S. 32 
69  Vgl. Stein (1999), S. 164 ff. 
70  Vgl. ATV-DVWK-Merkblatt M 143-1 (2004), S. 33 
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Die Schadensgruppe „Fehlanschluss“ bezeichnet Anschlüsse von Schmutzwasserleitungen an 
Regenwasserkanäle und umgekehrt in der Trennkanalisation. Dabei gelangt Schmutzwasser in den 
Regenwasserkanal, was zur ungeklärten Einleitung von Schmutzwasser in ein Gewässer führen 
kann, oder es gelangt Regenwasser in den Schmutzwasserkanal, was den Fremdwasseranteil auf 
der Kläranlage erhöht und die hydraulische Leistungsfähigkeit reduziert.
72
 
Die Schadensgruppe „Kanalsanierung“ beinhaltet Schäden, die durch nicht fachgerecht ausge-
führte Kanalsanierungen entstanden sind. Dazu gehören nicht haftende oder mit dem falschen 
Material ausgeführte Innenauskleidungen, Falten- oder Blasenbildung sowie Fehler bei der Konfek-
tionierung. Mögliche Folgen sind eine Reduzierung der hydraulischen Leistungsfähigkeit, erhöhter 
Betriebsaufwand, Verstopfungsgefahr, Grundwasserinfiltration bzw. Abwasserexfiltration sowie ein 
hoher Aufwand für die erneute Sanierung des sanierten Bereichs.
73
 
Von einem Schaden wird auch gesprochen, wenn Teile der Kanalisation, wie Klinker, Mörtel, Aus-
gleichsringe, Leitern usw. fehlen. Ursachen für „Fehlende Teile“ sind Alterung des mineralischen 
Materials, betriebliche Beanspruchung durch Hochdruckreinigung und mechanische oder chemi-
sche Einwirkungen. Mögliche Folgen sind Undichtigkeiten, Rohrbruch, Deformation, Verringerung 
der statischen Tragfähigkeit und erhöhter betrieblicher Aufwand.
 74
 
Die Hauptschadensgruppe „Sonstiger Zustand“ beinhaltet die Schäden Wasserrückstau, 
Fremdwasserzulauf, starke Wasserinfiltration und Abwasserexfiltration. Mögliche Ursachen dieser 
Schäden sind der Anfall von Schwitzwasser, das Eindringen von Wasser sowie Leckagen an der 
Rohrverbindung. Mögliche Folgen sind Beeinträchtigungen der hydraulischen Leistungsfähigkeit 
von Kanal und Kläranlage, erhöhter Schadstoffaustrag aus der Kläranlage und den Mischwasser-
entlastungsbauwerken, erhöhter betrieblicher Aufwand, erhöhte Betriebskosten, Gefährdung für 





Die Schadensverteilung an Kanälen wird in unregelmäßigen Abständen von unterschiedlichen Insti-
tutionen und Forschungsinstituten untersucht. Ein besonderes Problem ergibt sich aus der Tatsa-
che, dass jedes Entwässerungsnetz ein Unikat darstellt und sich daraus eine sehr unterschiedliche 
Verteilung der verwendeten Werkstoffe und der Schadensarten ergibt. Die Unterschiede bezüglich 
                                           
71  Vgl. a. a. O., S. 30 
72  ebenda 
73  Vgl. a. a. O., S. 31 
74  Vgl. ATV-DVWK-Merkblatt M 143-1 (2004), S. 32 
75  Vgl. a. a. O., S. 33 
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der am häufigsten auftretenden Schäden in verschiedenen Netzen zeigt beispielhaft Abbildung 2-
02: 
 
Abbildung 2-02:  Schadensverteilung in unterschiedlichen Kanalnetzen76 
Netzübergreifend fällt die Dominanz von Schäden an Anschlüssen (in der Abbildung 2-02 als „Stut-
zen & Abzweige“ zusammengefasst) auf. Weitere wichtige Hauptschadensgruppen sind nach die-
ser Untersuchung Risse, Hindernisse und Lageabweichungen. Verschleiß, Korrosion und Deforma-
tion nehmen eine untergeordnete Rolle ein, was auf deren schlechte Erkennbarkeit insbesondere 
im Frühstadium des Schadens zurückgeführt werden kann. Das scheinbar seltene Auftreten von 
Undichtigkeiten lässt sich dadurch erklären, dass diese oft als Folge von anderen Schäden auftre-
ten und dabei nur als Zusatzangabe zu dem Hauptschaden erfasst werden.77 
In der Praxis besitzen die Schäden unterschiedliche Relevanz und treten in unterschiedlicher Häu-
figkeit auf. Im Zustandsbericht von Berger und Falk wurde die Verteilung von Schäden an Kanälen 
folgendermaßen festgestellt: 
                                           
76  aus Pinnekamp / Bolle (2005), S. 91 
77  ebenda 
  Kapitel 2: Grundlagen 
27 
 
Abbildung 2-03: Schadensverteilung an Kanälen78 
Die meisten Schäden treten durch schadhafte Anschlüsse und in Form von Rissbildungen auf. Eine 
wichtige Rolle spielt auch die Problematik von Abflusshindernissen. Eine eher untergeordnete Rolle 
spielen die Schäden aufgrund nicht präzise ausgeführter Sanierung, Verformungen und Rohrbruch 
oder Einsturz. 
Ein  wichtiger Einflussfaktor auf die Schadensverteilung sind auch die verwendeten Werkstoffe. Da 
die am häufigsten verwendeten Werkstoffe in der Kanalisation Beton und Steinzeug sind, wurde 
bereits im Jahr 1993 eine Untersuchung der Schadensverteilung bei Kanälen dieser Werkstoffe 
vorgenommen. Das Ergebnis dieser Untersuchung, sowohl für beide Werkstoffe gemeinsam („glo-
bal“), als auch getrennt, zeigt Abbildung 2-04: 
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Abbildung 2-04:  Schadenshäufigkeit von Abwasserkanälen aus Beton- und Steinzeugrohren79 
Auch bei dieser Untersuchung wird die Dominanz der Schäden an Anschlüssen deutlich (hier be-
zeichnet als Schäden an Seitenzuläufen), besonders häufig treten diese an Betonrohren auf. Wei-
terhin kann das Kanalrohr selbst in Form von Rissen, Scherben oder Rohrbruch beschädigt werden. 
Bei Steinzeugrohren werden häufig Formstücke verwendet, wodurch ein Aufstemmen des Kanals 
nicht nötig und die Schadenshäufigkeit in dieser Schadensgruppe geringer ist.80  
Dementsprechend lassen sich grundsätzlich fast alle schadhaften Anschlüsse auf eine fehlerhafte 
Bauausführung zurückführen. Schadhafte Anschlüsse stellen zwar selten eine Gefahr für die Stand-
sicherheit der Haltung dar, bringen aber häufig betriebliche Probleme (z.B. durch verringerte hyd-
raulische Leistung) mit sich und führen fast immer zu Undichtigkeiten mit daraus resultierender 
Grundwasserinfiltration bzw. Abwasserexfiltration mit negativen Folgen für den Betrieb (mehr 
Fremdwasser) bzw. für die Umwelt. 
Weitere wichtige Schäden laut dieser Untersuchung sind Lageabweichungen und Risse, gefolgt von 
Schäden an Rohrverbindungen und Abflusshindernissen. Risse sind hierbei oft auf eine fehlerhafte 
Bauausführung zurückzuführen und haben Undichtigkeiten zur Folge. Auftretende Abflusshinder-
nisse bringen betriebliche Probleme durch Verringerung der hydraulischen Leistungsfähigkeit mit 
                                           
79  aus Stein / Kaufmann (1993), S. 174 
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sich. Lageabweichungen und Schäden an Verbindungen können ebenfalls betriebliche Probleme 
nach sich ziehen und zu Undichtigkeiten führen. 
Was die Wahl des Werkstoffs betrifft, lässt sich zusammenfassend sagen, dass die Anzahl der 
Schäden pro km Leitungslänge an Steinzeugrohren geringer ist als an Betonrohren. Gründe hierfür 
sind u.a. die sorgfältigere Bauweise bei den Steinzeugrohren (kein Aufstemmen von Seitenan-
schlüssen, bessere Ausführung der Dichtung) sowie ihre geringere Korrosionsanfälligkeit. 
2.4 Zustand der Kanalisation 
Die Länge der öffentlichen Entwässerungskanäle in Deutschland beträgt rund 540.000 km. Fast ein 
Drittel der öffentlichen Kanäle sind älter als 50 Jahre, wobei zurzeit durchschnittlich ca. 17 % der 
rund 540.000 km öffentlicher Kanalisation kurz- bis mittelfristig sanierungsbedürftig sind. Dies ent-
spricht einem mittleren Sanierungsvolumen von etwa 67 Mrd. €.81  Trotz eines gestiegenen Investi-
tionsvolumens in den vergangenen Jahren ist der Zustand der öffentlichen Kanalisation auf einem 
gleichen Niveau geblieben. Es konnte bis heute keine Zustandsverbesserung der Entwässerungsan-
lagen erreicht werden. Der Grund hierfür ist ein erheblicher Instandhaltungsstau, der einen we-
sentlich größeren Mitteleinsatz erfordert.82  
Neben den Sanierungsmaßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung von vorhandenen 
Entwässerungssystemen für heute schadhafte Kanäle wird zusätzlich auf die Kommunen in Zukunft 
der notwendige Instandhaltungsaufwand für die zurzeit noch intakten Kanäle hinzukommen. 
Diesem Sanierungsbedarf stehen begrenzte Budgets in den Kommunen gegenüber. Die Motivation 
zur Sanierung wird oftmals durch fehlende öffentliche Wahrnehmung der im Untergrund vergrabe-
nen Infrastruktur abgeschwächt. Auch werden die Entwässerungsnetze im öffentlichen Bewusst-
sein anders als z.B. im Hochbau wahrgenommen. Erfreut sich die Bevölkerung stets an „schönen“ 
Bauwerken im Hochbau, hat die unterirdische Infrastruktur erhebliche Imageprobleme; wird sie 
doch lediglich durch Stören der alltäglichen Gewohnheiten im Straßenverkehr aufgrund von Sanie-
rungen in offener Bauweise wahrgenommen. An einem „schönen“ Kanal hat sich noch niemand 
erfreut. 
Trotzdem darf nicht vernachlässigt werden, dass im Untergrund ein enormer materieller Wert vor-
handen ist. Laut DWA-Umfrage 2009 geht es aktuell um die Werterhaltung eines Anlagevermögens 
mit dem Wiederbeschaffungswert von 687 Mrd. €.83 
Geht man von einer mittleren Nutzungsdauer von 80 Jahren gemäß LAWA aus84, ergibt sich als 
                                           
81  Grundlage der Berechnung: 17 % * 540.000.000 m * 729 €/m = 67 Mrd. € (wobei 729 €/m als Mittelwert der Sanie-
rungsverfahren für die Jahre 2009-2013 von den teilnehmenden Kommunen an der DWA Umfrage 2009 prognosti-
ziert wird)  
82  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 14 
83  Vgl. a. a. O., S. 11 
84  Vgl. LAWA (2005) 
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erforderliche Investition (Abschreibung) in das Kanalnetz pro Jahr ein Betrag von ca. 8,6 Mrd. € 
pro Jahr.85 Zurzeit werden in Deutschland zur Sanierung der öffentlichen Entwässerungsnetze ca. 
4,3 Mrd. € pro Jahr investiert.86 Geht man davon aus, dass ca. 44 % der durchgeführten Maßnah-
men der Erneuerung zugeordnet werden können, so werden jährlich lediglich 2,8 ‰ des Wieder-
beschaffungswertes in das System investiert.87 Bei langfristigem Einsatz dieses jährlichen Betrages 
müssten die Kanalnetze eine Nutzungsdauer von ca. 360 Jahren haben. Umgekehrt müssten bei 
einer Nutzungsdauer von 80 Jahren und 44 % durchgeführten Erneuerungsmaßnahmen jährlich 
ca. 19,5 Mrd. € zur Sanierung freigesetzt werden. 
Aus den genannten Aspekten lässt sich ein durchschnittlicher Instandhaltungsstau ableiten, der 
sich über die Jahre sukzessive aufgebaut hat. Betrachtet man die DWA-Umfrage 2004, so wurde 
damals von 42 % der befragten Kommunen ein Instandhaltungsstau prognostiziert. 39 % der be-
fragten Kommunen allerdings erwarteten diesen nicht (von den restlichen 19 % lagen keine Anga-
ben vor). Dies zeigt die widersprüchliche Auffassung in den Kommunen über den Zustand der Ka-
nalisation und lässt vermuten, dass dem notwendigen Investitions- und Sanierungsbedarf für die 
Kanalnetze in dieser Zeit nicht nachgekommen wurde. Nach der DWA-Umfrage 2009 werden mitt-
lerweile von einem Gros der Kommunen ausreichende Investitionen zum Abbau der kurz- und mit-
telfristig erforderlichen Kanalsanierungen vorgenommen. Trotzdem ist der Zustand der Kanalisati-
on auf gleichem Niveau wie bisher geblieben. Es besteht weiterhin ein hoher Sanierungsbedarf. 
Ganzheitliche Lösungsansätze für die Sanierung, wie in DIN EN 752:2008 beschrieben, werden 
mittlerweile in den meisten Sanierungsplanungen der Kommunen berücksichtigt. Eine derart ganz-
heitliche Betrachtungsweise, die neben den technischen Erfordernissen kaufmännische Aspekte 
sowie langfristige monetäre Betrachtungen einbezieht ist notwendig, um Fehlentwicklungen zu 
erkennen und Gegenmaßnahmen zur Vermeidung gravierender Finanzierungsstaus einleiten zu 
können.88 Die Finanzmittel können somit wirtschaftlicher eingesetzt werden. 
Man kann konstatieren, dass aufgrund ausbleibender Zustandsverbesserung des Systems trotz 
ansteigendem Mitteleinsatz für die Sanierung die Sanierungsplanungen auf Basis der ganzheitli-
chen Lösungsansätze kritisch geprüft und analysiert werden müssen, um vorhandenes Optimie-
rungspotenzial zu identifizieren. 
                                           
85  687 Mrd. € / 80 Jahre = 8,5875 Mrd. € 
86  8000 €/km * 540.000 km = 4,32 Mrd. € [in Anlehnung an ebenda] 
87  0,44 * 4,3 Mrd. € / 687 Mrd. € = 0,002754 (≡ 2,8 ‰)  
88  Vgl. Wolf (2006), S. 29 
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3. Instandhaltung der Kanalisation 
3.1 Grundlagen der Instandhaltung („Instandhaltung“ vs. „Sanierung“) 
3.1.1 Instandhaltungsbegriff nach DIN 3105189 
Nach DIN 31051:2012 definiert sich Instandhaltung als „Kombination aller technischen und admi-
nistrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer 
Einheit, die dem Erhalt oder der Wiederherstellung ihres funktionsfähigen Zustands dient, sodass 
sie die geforderte Funktion erfüllen kann“. Dabei lässt sich die Instandhaltung in die Grundmaß-
nahmen Inspektion, Wartung, Instandsetzung und Verbesserung untergliedern. 
 
Abbildung 3-01: Unterteilung der Instandhaltung nach DIN 31051:2012 
Die Grundmaßnahmen beinhalten Tätigkeiten, die als Ziel den Erhalt der Funktionsfähigkeit haben. 
Dieser Zustand kann dem Neuzustand entsprechen, muss aber nicht. 90 
a) Inspektion 
Nach DIN 31051:2012 werden unter Inspektion die „Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung 
des Istzustandes einer Einheit einschließlich der Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und 
dem Ableiten der notwendigen Konsequenzen für eine künftige Nutzung“ verstanden. 
Über so genannte Sichtprüfungen soll über die Bestimmung des Istzustandes eine mögliche Ab-
weichung zum Sollzustand der Betrachtungseinheit festgestellt werden. Die Inspektion hat vorbeu-
genden Charakter, wobei frühzeitig mögliche Ausfälle erkannt werden sollen. Aufgrund der an-
schließenden Beurteilung des Istzustandes werden Instandsetzungspläne erarbeitet, die die Grund-
lage für das Wiederherstellen des Sollzustandes darstellen, um die zukünftige Nutzung der Be-
trachtungseinheit zu sichern. Inspektionen bilden demnach die Voraussetzung für eine Instandhal-
tungsplanung.91 
                                           
89  Der Begriff Instandhaltung wird auch in der DIN EN 13306:2010 („Begriffe der Instandhaltung“), die ausschließlich 
Begriffsdefinitionen enthält, erläutert. Die dort genannte Definition zur Instandhaltung weicht in Nuancen von der 
DIN 31051:2012 ab. Im Rahmen dieser Arbeit wird die DIN 31051:2012 in den Fokus gerückt, da sie neben Begriffs-
erläuterungen auch Grundlagen und Zusammenhänge der Instandhaltung behandelt.  
90  Vgl. Nagel (2007), S. 142 
91  Vgl. Klingenberger (2007), S. 24 f. sowie Gondring / Wagner (2012), S. 146 f. 
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„Unterscheiden kann man die Inspektion nach dem Zeitpunkt der Prüfung. Resultiert die Inspekti-
on aus einem Schaden, wird sie also nach Eintreten eines Schadens ausgeführt, spricht man von 
einer schadensbedingten Inspektion, wird die Inspektion vorbeugend noch vor Eintreten eines 
Schadens eingesetzt, von einer schadensvorbeugenden Inspektion.“92 
Bei der schadensbedingten Inspektion geht es darum, Konsequenzen aus einem Schaden zu 
ziehen. Das Inspektionsergebnis wird ausgewertet, um daraus entsprechende Maßnahmen für eine 
zukünftige Inspektion abzuleiten. Bei der schadensvorbeugenden Inspektion wird der Zustand 
der Betrachtungseinheit  beurteilt. Die aufgetretene Abnutzung wird erfasst und vorbeugend besei-
tigt. Es wird eine vorzeitige Beurteilung der Funktionstüchtigkeit der Betrachtungseinheit durchge-
führt, um eine erneute Inspektion vor Schadensentstehung einzuplanen. Ziel ist es demnach, einen 
Schadensfall durch entsprechende Maßnahmen zu vermeiden.93 
b) Wartung 
Die DIN 31051:2012 definiert Wartung als „Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhan-
denen Abnutzungsvorrats“. „Ziel der Wartung ist, durch Verzögerung des Abbaus des Abnutzungs-
vorrates die Lebensdauer zu verlängern und einen möglichen Ausfall der Betrachtungseinheit zu 
vermeiden. Dementsprechend handelt es sich bei der Wartung um eine Maßnahme mit vorbeu-
gendem Charakter.“94 
 
Abbildung 3-02: Verzögerter Abbau des Abnutzungsvorrats und Verlängerung der Lebensdauer durch 
Wartungsmaßnahmen95 
c) Instandsetzung 
Die Instandsetzung umfasst nach DIN 31051:2012 eine „physische Maßnahme, die ausgeführt 
wird, um die Funktion einer fehlerhaften Einheit wiederherzustellen“. 
                                           
92  Vgl. Ochs (2008), S. 21 
93  Vgl. Gondring / Wagner (2012), S. 147  
94  Vgl. Ochs (2008), S. 22 

















  Kapitel 3: Instandhaltung der Kanalisation 
33 
 
Abbildung 3-03: Unterscheidung zwischen funktionsfähigem Zustand nach Instandsetzung und 
Sollzustand nach Herstellung96 
Bei einer Wiederherstellung der Funktion einer fehlerhaften Einheit nach einer Instandsetzung 
muss die Entwicklung von technischen Anforderungen sowie Kostensteigerungen einzelner Be-
trachtungseinheiten über deren Lebensdauer berücksichtigt werden. 
Instandsetzungen können zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchgeführt werden und zwar vor, 
mit oder nach Erreichen der Ausfallgrenze. Die Festlegung des idealen Zeitpunkts zur Durchfüh-
rung der Instandsetzung erfolgt in Abhängigkeit der für ein spezifisches Instandhaltungsobjekt 
verfolgten Instandhaltungsstrategie.97 
 
Abbildung 3-04: Zeitpunkt der Instandsetzung vor Erreichen der Abnutzungsgrenze98 
                                           
96  aus a. a. O., S. 23 
97  Vgl. Klingenberger (2007), S. 27 
98  aus Ochs (2008), S. 24 
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Abbildung 3-05: Zeitpunkt der Instandsetzung bei Erreichen der Abnutzungsgrenze99 
 
Abbildung 3-06: Zeitpunkt der Instandsetzung nach Erreichen der Abnutzungsgrenze100 
d) Verbesserung 
Als Verbesserung versteht man nach DIN 31051:2012 die „Kombination aller technischen und ad-
ministrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements zur Steigerung der Zuverlässigkeit 
und/oder Instandhaltbarkeit und/oder Sicherheit einer Einheit, ohne ihre ursprüngliche Funktion zu 
ändern“. Der Begriff Funktionssicherheit wird hierbei als „Fähigkeit, eine geforderte Funktion aus-
zuführen, wenn sie gefordert wird“101 definiert. Merkmale der Funktionssicherheit sind hierbei die 
Verfügbarkeit und ihre Einflussfaktoren (z.B. Zuverlässigkeit, Wiederherstellbarkeit, Instandhalt-
barkeit).102 Es wird demnach bei Verbesserungen nicht nur ein funktionsfähiger Zustand herge-
                                           
99  aus ebenda 
100  aus a. a. O., S. 25 
101  Vgl. DIN 13306 (2010), S. 7 f. 
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stellt, sondern zusätzlich die Verfügbarkeit in Form von Zuverlässigkeit der Betrachtungseinheit 
gesteigert. Im Vergleich zur Instandsetzung wird bei der Verbesserung ein Abnutzungsvorrat grö-
ßer als 100 % aufgebaut. 
 
Abbildung 3-07: Verbesserung als Steigerung der Funktionssicherheit einer Betrachtungseinheit103 
In Abbildung 3-08 sind die Grundmaßnahmen der Instandhaltung mit entsprechenden Erläuterun-
gen dargestellt. Die DIN 31051:2012 unterscheidet die Begriffe Inspektion, Wartung, Instandset-
zung und Verbesserung. 
 
Abbildung 3-08: Grundmaßnahmen der Instandhaltung104 
                                           
103  aus Ochs (2008), S. 25 
104  aus a. a. O., S. 21 
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3.1.2 Instandhaltungsbegriff in der unterirdischen Infrastruktur 
Im Zuge der Instandhaltung wird im Tiefbau, insbesondere bei Entwässerungssystemen, neben 
den Maßnahmen Reparatur und Renovierung gerade bei der Rückführung bzw. Wiederherstellung 
des funktionsfähigen Zustands (z.B. von Abwasserkanälen) immer von Sanierung gesprochen. 
Nach dem Verständnis der DIN 31051:2012 ist die Sanierung allerdings keine Maßnahme der In-
standhaltung.  
Der Grund hierfür ist sicherlich auf die Historie der DIN 31051 zurückzuführen. Ursprünglich wurde 
die DIN 31051 im Bereich Maschinenbau zum Thema Instandhaltung der Anlagentechnik von Ma-
schinen zur Festlegung der Begrifflichkeiten erarbeitet. Im Bauwesen wurden wenige Zeit später 
die definierten Begrifflichkeiten auch auf die Anlagentechnik im Hochbau, die sogenannte techni-
sche Gebäudeausrüstung, adaptiert. Schließlich wurde das Thema von der Anlagentechnik105 suk-
zessive auf die stationären und beweglichen Bauelemente106 im Hochbau ausgeweitet. 
Bei den Begriffsdefinitionen der Instandhaltung von Entwässerungssystemen im Tiefbau hat sich 
die DIN 31051:2012 nicht durchgesetzt. Es ergab sich vielmehr eine parallel laufende Entwicklung 
der Begriffsdefinitionen in der Fachwelt. Auch wenn beim Prüfen, Erhalten und Wiederherstellen 
von funktionsfähigen Zuständen bei Entwässerungssystemen von Inspektion, Reinigung, Renovie-
rung, Reparatur und Erneuerung gesprochen wird, muss auch hier der Begriff Instandhaltung als 
Überbegriff aller Maßnahmen verstanden werden. 
Im Bereich der Entwässerungssysteme werden mit Instandhaltung „Maßnahmen zur Bewahrung 
und Wiederherstellung des Sollzustandes sowie zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes 
von Entwässerungssystemen“107 bezeichnet. Diese beinhalten hierbei „Maßnahmen der Wartung, 
der Zustandserfassung und der Sanierung“108. Als Zustandserfassung gelten wiederum „Maßnah-
men zur Feststellung des Istzustandes von Entwässerungssystemen“109. 
 
Abbildung 3-09: Unterteilung der Instandhaltung im Tiefbau 
                                           
105  z.B. Heizung, Förderanlage, Sprinkleranlage, Stromaggregate, Lufttechnische Anlage 
106  z.B. Dach, Fassade, Fenster und Türen, Fußboden, Wände, Decken 
107  Vgl. ATV-DVWK M-143-1 (2004), S. 10 
108  ebenda 
109  ebenda 
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Es fällt auf, dass in der Definition nach ATV-DVWK-M 143-1:2004 Verbesserung als Maßnahme der 
Instandhaltung nicht genannt wird. Die Aufnahme der Verbesserung als Bestandteil der Instand-
haltung wird vielmehr indirekt vorgenommen, in dem der Begriff Sanierung nach DIN EN 752:2008 
„Maßnahmen der Wiederherstellung und Verbesserung“ umfasst. Die Definition der Instandhaltung 
nach ATV-DVWK müsste entsprechend angepasst werden. 
a) Zustandserfassung / Inspektion 
Nach ATV-DVWK-M 143-1:2004 werden unter Zustandserfassung Maßnahmen zur Feststellung des 
Istzustandes von Entwässerungssystemen definiert. Es handelt sich hierbei um quantitative Meß-
verfahren und die konsekutiv erfolgende Erfassung des Zustands mittels TV-Befahrung oder Bege-
hung. 
Folgt der Zustandserfassung auch eine Beurteilung des festgestellten Istzustands, so entsprechen 
diese beiden Maßnahmen, einschließlich der Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und dem 
Ableiten der notwendigen Konsequenzen für eine künftige Nutzung, der Definition der Inspektion 
nach DIN 31051:2012. Die Inspektion im Tiefbau kann demnach definiert werden als Durchfüh-
rung von Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustands von Entwässerungssyste-
men.110       
Die Inspektion hat in der Instandhaltung von Entwässerungssystemen eine zentrale Bedeutung. 
Die Hauptaufgabe liegt in der Bereitstellung von Daten und Informationen über den Istzustand. 
Des Weiteren sollen der aktuelle Abnutzungsvorrat der jeweiligen Betrachtungseinheit und etwaige 
Schäden mit entsprechenden Ursachen frühzeitig erkannt werden, um mit möglichst geringem 
Aufwand für Wartung und Sanierung ein in allen seinen Teilen funktionstüchtiges Bauwerk in der 
geplanten Nutzungsdauer zu erhalten.111 
b) Wartung 
Im Gegensatz zur Definition der DIN 31051:2012, welche die Wartung lediglich als eine Maßnahme 
zur Verzögerung des Ausfallzeitpunkts versteht, definiert die DWA den Begriff Wartung als „Maß-
nahmen, die das Entwässerungssystem in einem Zustand erhalten, der die Betriebsfähigkeit ge-
währleistet“112. Demnach wird nach dieser Definition durch Wartung der Zeitpunkt der Betriebsun-
fähigkeit nicht erreicht (siehe Abbildung 3-10). 
                                           
110  Inspektion (im Tiefbau) = Zustandserfassung + Beurteilung des Istzustandes 
111  Vgl. Stein (1999), S. 201 
112  Vgl. ATV-DVWK M-143-1 (2004), S. 10 
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Abbildung 3-10: Substanzwertverzehr im Tiefbau mit und ohne Wartung 
Die Wartung ist eng mit den beiden anderen Maßnahmengruppen der Instandhaltung im Tiefbau, 
der Inspektion und der Sanierung verbunden. Wartungsarbeiten sind dementsprechend beispiels-
weise immer mit Maßnahmen zum Inspizieren des Objektzustands und der Ermittlung von Ursa-
chen beschäftigt. Die Wartung ist wegen ihrer prophylaktischen Wirkung und ihrer hohen Effektivi-
tät (große Wirkung bei technisch wie monetär überschaubarem Einsatz von Maßnahmen, z.B. Be-
seitigung von Ablagerungen) eine der wichtigsten Instandhaltungsmaßnahmen. Es werden tech-
nisch relativ einfache Maßnahmen konsequent realisiert. Der Nutzen einer ordnungsgemäß durch-
geführten Wartung liegt nicht nur, wie im Hochbau, in der zeitlichen Verschiebung des Abbaus des 
Abnutzungsvorrates und damit in der Verlängerung der Nutzungsdauer von Kanalisationen, son-
dern auch in der Gewährleistung der Funktionsfähigkeit („Betriebsfähigkeit“).113 
Ein wesentlicher Bestandteil der Wartung ist die Reinigung der Kanalisation. Neben der Beseitigung 
von Ablagerungen und Verstopfungen, um den freien Durchgang zu gewährleisten und die Ge-
ruchs- und Gasbildung durch Faulprozesse zu verhindern, gilt die Reinigung als vorbereitende 
Maßnahme für eine Kanalinspektion. Darüber hinaus dient die Reinigung, gelöst von dem War-
tungsaspekt, insbesondere auch als vorbereitende Maßnahme für eine Sanierung.114 „Bei allen 
Maßnahmen der Reinigung werden vorhandene Ablagerungen zunächst gelöst, zu einem Überga-
bepunkt, z.B. Schacht, transportiert, dort aufgenommen, ggfs. entwässert und entsorgt.“115 
c) Sanierung 
Eine Definition zum Begriff Sanierung sucht man in der DIN 31051:2012 vergebens. Die Sanierung 
wird demnach nicht als ein Bestandteil der Instandhaltung angesehen. Sieht man sich allerdings im 
Regelwerk des Gebäudemanagements um, so wird Sanierung als „Leistungen zur Wiederherstel-
lung des Sollzustandes von baulichen und technischen Anlagen, die nicht mehr den technischen, 
                                           
113  Vgl. Stein (1999), S. 177 f. 
114  Vgl. a. a. O., S. 178 
115  ebenda 
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wirtschaftlichen und/oder ökologischen sowie gesetzlichen Anforderungen entsprechen“116, defi-
niert. Im Vergleich zu den Grundmaßnahmen der Instandhaltung nach DIN 31051:2012 „ist der 
Abnutzungsvorrat des gesamten Gebäudes bei einer Sanierung komplett aufgebraucht, die [defi-
nierte] Ausfallgrenze […] deutlich unterschritten. Durch Instandhaltungsmaßnahmen kann man in 
diesen Fällen den Abnutzungsvorrat des gesamten Gebäudes nicht wieder bis zu einem funktions-
fähigen Zustand aufbauen.“117 Die Sanierung ist demnach kein Bestandteil der Instandhaltung. 
Im Tiefbau verhält sich dies anders. Sanierung wird hierbei als "Maßnahmen zur Wiederherstellung 
oder Verbesserung von vorhandenen Entwässerungssystemen"118 definiert. Diese Definition zeigt 
einen unmittelbaren Bezug der DIN EN 752:2008 zur DIN 31051:2012, indem die Sanierung als 
Oberbegriff für die Teilaspekte Instandsetzung und Verbesserung festgelegt wird.  
Die Sanierung stellt somit einen eigenen Teilaspekt der Instandhaltung dar und kann durch die 
Kombination von Instandsetzungen und Verbesserungen auch als „nachhaltige Instandsetzung und 
umfassende Modernisierung auf lange Sicht“119 verstanden werden. 
Die Wiederherstellung oder Verbesserung vorhandener Entwässerungssysteme kann durch die 
Maßnahmen Reparatur, Renovierung und Erneuerung durchgeführt werden. Betrachtet man die 
Sanierung als Kombination aus Instandsetzung und Verbesserung, so kann die Reparatur als 
„Maßnahme zur Behebung örtlich begrenzter Schäden“120 dementsprechend auch als Instandset-
zung interpretiert werden. Die Renovierung entspricht der Verbesserung nach DIN 31051, da sie 
im Rahmen der Sanierung als „Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit von 
Abwasserleitungen und -kanälen unter vollständiger oder teilweiser Einbeziehung ihrer ursprüngli-
chen Substanz“121 verstanden wird.  
Weiterer Bestandteil der Sanierung ist die Erneuerung. Die hier zur Anwendung kommenden 
Maßnahmen werden im Unterschied zur Reparatur und Renovierung nicht an der bestehenden 
Bausubstanz durchgeführt; es kommt vielmehr zur Herstellung neuer Leitungen und Kanäle in der 
bisherigen oder in einer neuen Linienführung. Als Teil der baulichen Sanierung wird hierbei nur die 
Erneuerung in der bisherigen Linienführung gesehen. Die Erneuerung in anderer Linienführung 
entspricht dem Neubau und gilt demnach nicht als Sanierungsmaßnahme.122 Innerhalb der Erneue-
rungsmaßnahmen muss demnach zwischen Sanierungs- und Neubaumaßnahmen differenziert 
werden. Die Erneuerung in anderer Linienführung stellt kein Bestandteil der baulichen Sanierung 
und daraus folgend auch nicht der Instandhaltung dar. 
In Abbildung 3-11 sind alle Begriffe der Instandhaltung im Tiefbau abschließend grafisch zusam-
mengefasst.   
                                           
116  Vgl. DIN 32736 (2000), S. 3 
117  Vgl. Ochs (2008), S. 30 
118  Vgl. DIN EN 752 (2008), S.13 
119  Vgl. Neddermann (2005), S. 51 sowie Huff (2009), S. 35 
120  Vgl. DIN EN 752 (2008), S. 13 
121   ebenda 
122  Vgl. ATV-DVWK-M 143-1 (2004), S. 21 
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Abbildung 3-11: Instandhaltung im Tiefbau 
3.1.3 Instandhaltungsstau  
Im Hochbau kann die Abnutzungsgrenze einer Betrachtungseinheit123 durch die Anforderungen des 
Nutzers an die Verfügbarkeit definiert werden. Je nach Festlegung wird dadurch der vereinbarte 
Mindestwert des Abnutzungsvorrates charakterisiert, bevor es zum Ausfall der Betrachtungseinheit 
kommt.124 Das Annähern oder Erreichen der Abnutzungsgrenze sollte somit die Durchführung von 
Instandsetzungen oder Verbesserungen auslösen. Zwingend erforderlich werden Instandhaltungs-
maßnahmen jedoch nur, wenn die weitere Immobiliennutzung infolge des Ausfalls der Betrach-
tungseinheit unmöglich ist. Werden mit dem Erreichen der Abnutzungsgrenze keine Instandhal-
tungsmaßnahmen durchgeführt, kann es zu Folgeschäden mit entsprechenden Ausfallfolgekosten 
an angrenzenden Gebäudekomponenten kommen. Bleibt der Betreiber einer Immobilie vermehrt 
untätig, so hat dies einen Instandhaltungsstau zur Folge.125 
Bei Entwässerungsnetzen muss die Abnutzungsgrenze vor dem vollständigen Verzehr des Abnut-
zungsvorrats liegen. Aus Gründen des Umweltschutzes darf es bei keiner Haltung zum Ausfall 
kommen, was einer Funktionsunfähigkeit entsprechen würde; korrektives Eingreifen wäre die Kon-
                                           
123  (Betrachtungs-)Einheit = „Teil, Bauelement, Gerät, Teilsystem, Funktionseinheit, Betriebsmittel oder System, das/die 
für sich allein beschrieben und betrachtet werden kann. Eiine Anzahl von Einheiten, z. B. ein Komplex von Einheiten 
oder ein Muster, kann selbst als Einheit angesehen werden.“ [vgl. DIN EN 31051:2012-09, S. 7] 
124  Vgl. Ochs (2008), S. 77 f. 
125  Vgl. Klingenberger (2007), Seite 88 
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sequenz. Es muss vielmehr präventiv saniert werden. Werden allerdings auch hierbei vor dem Er-
reichen der Abnutzungsgrenze keine Sanierungsmaßnahmen ergriffen, so kommt es in der Regel 
zwar nicht zu Folgeschäden an anderen Haltungen, bei weiterem Untätigbleiben aber ebenfalls zu 
einem Sanierungs- oder Instandhaltungsstau. 
Es gilt zu konstatieren, dass die Entwässerungsnetze der Kommunen in Deutschland über Jahr-
zehnte gewachsen sind. Demnach variiert die Altersstruktur im Netz sehr stark. Neben den zyklisch 
nach Ablauf der Nutzungsdauer anfallenden Sanierungskosten führen auch nutzungsbedingte 
Schäden (durch wechselnde Wasserstände, statische und dynamische Belastungen sowie mechani-
sche Beanspruchungen, z.B. durch Kanalreinigungsverfahren, verursacht) zu Sanierungsmaßnah-
men mit entsprechenden Kosten. Diese Schäden finden sich sowohl an neueren wie auch an älte-
ren Kanälen. Es ist ein fortlaufender Prozess, in dem nach qualifizierter Sanierung entstandener 
Schäden an anderer Stelle weitere Schäden entstehen, und entsprechend saniert werden muss. 
Wird nicht regelmäßig in die Sanierung investiert, so baut sich ein Sanierungs- bzw. Instandhal-
tungsstau auf, den es neben den neu entstehenden Schäden abzuarbeiten gilt. 
Ein beispielhafter Kostenganglinien-Verlauf von tatsächlich angefallenen und von tatsächlich inves-
tierten Sanierungskosten (Instandhaltungskosten) sowie der aus Erfahrung budgetierte langjährige 
Durchschnitt sind in Abbildung 3-12 dargestellt. 
 
Abbildung 3-12: Tatsächlich angefallene und investierte Instandhaltungskosten pro Jahr im Vergleich126 
Bleiben die tatsächlich investierten Sanierungskosten regelmäßig hinter den angefallenen Kosten 
zurück, so bildet sich aus der Differenz ein „Fehlbetrag“ an investierten Sanierungskosten. Es baut 
sich von Jahr zu Jahr die Notwendigkeit von Sanierungsmaßnahmen auf. Wurden keine oder zu 
geringe jährliche Rückstellungen für Sanierungsarbeiten gebildet, und können dadurch die anfal-
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lenden Sanierungskosten nicht mehr abgedeckt werden, so spricht man von einem Instandhal-
tungs- oder Sanierungsstau (siehe Abbildung 3-13).127  
 
Abbildung 3-13: Aufbau eines Instandhaltungsstaus nach z.B. 15 Jahren128 
Wird bei einem Entwässerungsnetz ein Sanierungsstau festgestellt, so wurden bis zu diesem Zeit-
punkt i.d.R. keine oder zu wenig Rückstellungen für Sanierungsmaßnahmen gebildet und somit 
auch keine oder zu wenig Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. Dementsprechend ist die Beseiti-
gung eines Instandhaltungsstaus mit einem enormen Kostenaufwand verbunden. Neben den nach 
Feststellung eines Instandhaltungsstaus weiterhin jährlich anfallenden Sanierungskosten muss 
auch ein „Überschussbetrag“ pro Jahr zum Abbau des Instandhaltungsstaus aufgebracht werden. 
Dieser zusätzliche Überschussbetrag an investierten Sanierungskosten pro Jahr sorgt für den er-
forderlichen Abbau des Instandhaltungsstaus bis zur vollständigen Beseitigung. In Abbildung 3-14 
wird beispielhaft ein über 15 Jahre aufgebauter Instandhaltungsstau innerhalb von 7 Jahren durch 
jährliche Überschussbeträge wieder abgebaut. Danach kommt es zu einer ordnungsgemäßen Sa-
nierung, indem die investierten Sanierungskosten den tatsächlich angefallenen Kosten bzw. Bedarf 
entsprechen.129 
                                           
127  ebenda 
128 aus a. a. O., S. 79 
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Abbildung 3-14: Abbau eines Instandhaltungsstaus innerhalb von z.B. 7 Jahren130 
Gelöst von der qualitativen Darstellung des Auf- und Abbau eines Instandhaltungsstaus wird in 
Abbildung 3-15 beispielhaft eine Übersicht über den möglichen Instandhaltungsverlauf des Ent-
wässerungsnetzes einer Kommune über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gegeben.131 
 
Abbildung 3-15: Exemplarische Übersicht eines möglichen Verlaufs der investierten 
Instandhaltungskosten (z.B. Verbesserung) über die wirtschaftliche Lebensdauer132 
                                           
130  aus a. a. O., S. 80 
131  ebenda 
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In den ersten 15 Jahren baut sich sukzessive ein Instandhaltungsstau auf, in dem die tatsächlich 
investierten Sanierungskosten pro Jahr hinter den tatsächlich anfallenden Kosten pro Jahr zurück 
bleiben. Es kommt zu einem Fehlbetrag an investierten Sanierungskosten. Lediglich in einem Jahr 
liegen die tatsächlich investierten Sanierungskosten über den tatsächlich angefallenen, was zu ei-
nem zwischenzeitlich geringen Abbau des Instandhaltungsstaus führt. Es findet in dieser Zeit ein 
schleichender Substanzwertverzehr statt. 
Nach 15 Jahren realisiert der Entwässerungsbetrieb den erheblichen Instandhaltungsstau und stellt 
fest, über die vergangenen Jahre hinweg zu wenig Sanierung betrieben zu haben. Unter der An-
nahme, dass dem Entwässerungsbetrieb genügend Finanzmittel zur Verfügung stehen, investiert 
er in den folgenden 7 Jahren über die tatsächlich anfallenden Sanierungskosten hinaus. Der hie-
raus entstehende Überschussbetrag an investierten Sanierungskosten sorgt für den Abbau des 
Instandhaltungsstaus nach 7 Jahren. 
Liegen die investierten Sanierungskosten nach Abbau des Instandhaltungsstaus weiterhin über den 
tatsächlich anfallenden Kosten, so sorgt der Eigentümer für einen besonderen Instandhaltungszu-
stand. Das Entwässerungsnetz ist in dieser Phase überdurchschnittlich instand gehalten, eventuell 
verbessert worden. Über den Substanzwerterhalt hinaus ist ein Zugewinn (oder eine Steigerung) 
des Substanzwertes realisiert worden.133 
3.2 Zustandsbeurteilung 
3.2.1 Allgemeines 
Nach dem DWA-Merkblatt 149-3 wird die Zustandsbeurteilung definiert als „Einstufung der Ergeb-
nisse der Inspektion nach dem Handlungsbedarf aufgrund der gestellten Anforderungen sowie 
maßgeblicher Einflussfaktoren. Sie besteht aus den Teilschritten Zustandsklassifizierung und Zu-
standsbewertung“134. 
Stand der Technik ist es, die Zustandsbeurteilung ausschließlich bezogen auf die Sanierungspriori-
tät durchzuführen. Dabei wird zunächst der bauliche Zustand erfasst und das Objekt mit Hilfe des 
größten Einzelschadens in eine Zustandsklasse eingeordnet. Anschließend erfolgt die Einbeziehung 
hydraulischer, ökologischer und sonstiger Randbedingungen. Das Ergebnis ist eine bauliche Dring-
lichkeitsliste, aus der die Sanierungspriorität abgeleitet werden kann.135 Die prioritätsbezogene 
Zustandsbewertung von Haltungen orientiert sich am größten Einzelschaden der Haltung. Da hier-
bei zum einen die Schadensdichte nicht ausreichend berücksichtigt und zum anderen nicht zwi-
schen Reparaturschaden (behebbarer Ausfall) und Substanzschaden (endgültiger Ausfall) differen-
ziert wird, scheint die prioritätsbezogene Zustandsbewertung für einen langfristigen und nachhalti-
                                           
133  Vgl. a. a. O., S. 81 
134  Vgl. DWA-M 149-3 (2007), S. 9 
135  Vgl. Schmidt (2009), S. 30 
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gen Substanzwerterhalt nicht ausreichend zu sein. Es müssen zur prioritätsbezogenen Bewertung 
parallel auch substanzbezogene Bewertungen durchgeführt werden. 
Die Notwendigkeit hierfür wurde bereits in der Fachwelt seit längerem erkannt. Der Aspekt hat 
allerdings noch in keinem Regelwerk Eingang gefunden. Dementsprechend muss in diesem Zu-
sammenhang von „Stand der Wissenschaft“ statt „Stand der Technik“ gesprochen werden.136    
Bis zum Erscheinen des DWA-Merkblatts 149-3:2007 war das Vorgängerdokument ATV-M 
149:1999 gültig. Die Zustandsbeurteilung erfolgt im aktuellen Merkblatt in den gleichen Grundzü-
gen wie im alten Merkblatt, das Bewertungsverfahren wurde allerdings bezüglich der Einzelschä-
den präziser (14 statt 9 Hauptschadensgruppen) und das Kodiersystem wurde verändert. Die wich-
tigste Änderung stellt die Aufteilung des Bewertungsverfahrens in drei Teilstränge dar, die den drei 
Schutzzielen Dichtheit, Betriebssicherheit und Standsicherheit zugeordnet sind. Nach ATV-M 149 
wurden bauliche, umweltrelevante und hydraulische Aspekte gemeinsam berücksichtigt. 
3.2.2 Zustandserfassung und Dokumentation 
Zustandserfassung bedeutet in erster Linie, das Entwässerungssystem zu inspizieren. Durch die 
Vorgaben der Eigenkontrollverordnung der Länder muss das gesamte Kanalnetz einer jeden Kom-
mune oder Stadt alle 10 Jahre inspiziert werden. Dieser Inspektion des Gesamtnetzes mit entspre-
chender Klassifizierung, Bewertung und anschließender Beurteilung der Schäden folgt die Wahl 
von Sanierungsverfahren, mit denen die Entwässerungsnetze wieder in einen gebrauchsfähigen 
Zustand gebracht werden. Die Eigenkontrollverordnungen der Länder resultieren aus den Vorga-
ben des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) und den Landeswassergesetzen, die eine allgemeine 
Sorgfaltspflicht des Betreibers der Kanalisation festlegen.  
Die Zustandserfassung nach DWA-M 149-2:2006 ist die Grundlage für die nachfolgenden Schritte 
der Zustandsklassifizierung und -bewertung. Hierbei wird eine Inneninspektion –  nach dem Stand 
der Technik mit ferngesteuerter Kamera – mit einer qualitativen Zustandsbeschreibung durchge-
führt. Festgestellte Schäden werden mit einem Kodiersystem festgehalten, wobei sowohl die Art 
jedes Schadens als auch die genaue Lage angegeben werden. Die Anforderungen an das Kodier-
system sind in DIN EN 13508-2:2011 geregelt. Als Gemeinschaftspublikation zu dieser Norm wurde 
von der DWA das Merkblatt 149-2:2006 „Kodiersystem für die optische Inspektion“ mit Beschrei-
bungen und Ergänzungen der Kodes herausgegeben. 
Reicht eine qualitative Zustandserfassung nicht aus, so werden weitere Untersuchungen im Rah-
men einer quantitativen Zustandserfassung durchgeführt, um Ablagerungen, Lageabweichungen, 
Verformungen, Innenkorrosion und mechanischen Verschleiß oder Bettungsbedingungen quantita-
tiv feststellen zu können.137 
                                           
136  Vgl. a. a. O., S. 29 
137  Vgl. Stein (1999), S. 231 
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Die erkannten Schäden werden neben wichtigen Bestands- und Betriebsinformationen im Rahmen 
der „Zustandsdokumentation“ erfasst. Die Dokumentation stellt demnach das Bindeglied zwischen 
den von Technikern durchgeführten Inspektionen bzw. Zustandserfassungen und der ingenieur-
mäßigen Zustandsbewertung dar. Gerade in der Dokumentation muss sehr gründlich gearbeitet 
werden, da die Fehler in der Dokumentation regelmäßig Fehler in der anschließenden Bewertung 
nach sich ziehen.138  
3.2.3 Zustandsklassifizierung und Zustandsbewertung 
Nach DWA-M 149-3 ist die Zustandsklassifizierung „die Einstufung der Ergebnisse der Inspektion 
durch Vergleich mit den gestellten Anforderungen“139. Sie beinhaltet die Einordnung von Kanälen, 
Schächten und Bauwerken der Ortsentwässerung aufgrund ihres baulichen und betrieblichen Zu-
standes in Zustandsklassen und ist von einer qualifizierten, vom Bereich der Inspektion unabhän-
gige Fachkraft durchzuführen. Dabei müssen Schadensbild und Schadensausmaß berücksichtigt 
werden. 
Für die Zustandsklassifizierung ist zunächst die Erfassung aller Einzelschäden (siehe Kapitel 3.2.2) 
erforderlich. Wird die Zustandsklasse EDV-unterstützt ermittelt, so ist diese sorgfältig zu überprü-
fen. Nachdem die Zustandsklassen für die Einzelschäden vergeben wurden, erfolgt eine Verdich-
tung auf die jeweilige Bewertungseinheit (Schacht, Haltung, Bauwerk). Dabei fließen mindestens 
der größte Einzelschaden im betrachteten Bereich, Häufigkeit und Schweregrad weiterer Schäden 
sowie die Längenausdehnungen der Einzelschäden ein. Gegebenenfalls sind aufgrund gravierender 
Schäden an diesem Punkt bereits Sofortmaßnahmen einzuleiten, beispielsweise bei Funktionsbe-
einträchtigungen, die die betriebliche Funktion der Bewertungseinheit aufheben oder bei Gefähr-
dungen von Mensch und Umwelt.140 Ein Modell zur Zustandsklassifizierung und -bewertung wird 
beispielhaft mit ISYBAU in Kapitel 3.2.4 vorgestellt. 
Mit der Zustandsbewertung werden die Ergebnisse der Klassifizierung mit wichtigen Randbedin-
gungen verknüpft. Dadurch ist es möglich, die Schäden in Hinblick auf die Schutzziele Reinhaltung 
von Grundwasser und Schutz des Bodens, Erhalt der Funktion der Abwasseranlagen sowie Standsi-
cherheit von baulichen Anlagen zu bewerten. Die Einbeziehung der Randbedingungen ist auf das 
zur Klassifizierung angewandte Verfahren abzustimmen und kann umfassend oder auf einzelne 
Anforderungen begrenzt sein. 
Wesentliche Randbedingungen mit Einfluss auf die grundlegenden Anforderungen  an ein regel-
konformes Entwässerungssystem Dichtheit, Standsicherheit und Betriebssicherheit sind in folgen-
der Tabelle dargestellt: 
                                           
138  Vgl. Schmidt (2009), S. 25 
139  Vgl. DWA-M 149-3 (2007), S. 9 
140  Vgl. Stein (1999), S. 297 f. 
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Tabelle 3-01: Relevanz wesentlicher Randbedingungen141 
Randbedingung Dichtheit Standsicherheit Betriebssicherheit 
Material o + o 
Überdeckung (Leitung) / Tiefe (Schacht) o + + 
Kanalnutzung o o + 
Baujahr (Einfluss auf Art der Rohrverbindung) + o o 
Wanddicke o + o 
Lage zum Grundwasser + + o 
Bodengruppe o + o 
Lagerungsart / Bettung (Leitung) o + o 
Hydraulische Auslastung + o + 
Lage am Umfang + o o 
ANMERKUNG 
o   keine Auswirkung 
+   Auswirkung 
3.2.4 Modellbeispiele zur Zustandsbeurteilung 
a) System nach Arbeitshilfen Abwasser 
Grundlagen (Kodiersystem ISYBAU) 
ISYBAU ist ein im Auftrag des Bundes für die Bau- und Wehrverwaltungen entwickeltes System zur 
Schadensbeurteilung, zum Austausch digital erfasster Kanalnetzdaten und zur einheitlichen Be-
standsdokumentation. Eine grundlegende Anforderung des Bundes an dieses System ist die auto-
matisiert durchführbare Klassifizierung und Bewertung mit entsprechenden EDV-Werkzeugen unter 
der Zielsetzung, liegenschaftsübergreifend vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. 
Das System ISYBAU besteht aus einem Kodiersystem für Schäden nach den Anforderungen von 
DIN EN 13508-2 und einem Klassifizierungs- und Bewertungssystem. Es wird kontinuierlich fortge-
schrieben und entspricht in seiner aktuellen Form dem Stand der Technik. Weitere Bewertungssys-
teme basieren wie ISYBAU auf dem DWA-Merkblatt M 149-3 oder auf den „Arbeitshilfen Abwasser“ 
selbst.142 
Sowohl das Kodier- als auch das Beurteilungssystem nach ISYBAU werden in den „Arbeitshilfen 
Abwasser“ des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) sowie des 
Bundesministeriums der Verteidigung (BMVg) dokumentiert. „Im Zuständigkeitsbereich der Bau-
                                           
141  aus DWA-M 149-3 (2007), S. 15 
142  Vgl. Schmidt (2009), S. 30 
Kapitel 3: Instandhaltung der Kanalisation 
48 
verwaltungen der Länder sind die Arbeitshilfen verbindlich anzuwenden. Im Geltungsbereich des 
BMVg haben sie den Status einer Baufachlichen Richtlinie.“143 
Das Kodiersystem „ISYBAU Austauschformate Abwasser“ stellt die zurzeit gängige Schnittstelle 
verschiedener Software für die Kanalsanierung dar und dient dem Austausch digitaler Daten zwi-
schen Auftraggeber (z.B. Staatliches Baumanagement) und Auftragnehmer (z.B. Ingenieurbüro) 
oder anderen Projektbeteiligten (z.B. Ingenieurbüro für Vermessung oder Inspektionsfirma) im 
Rahmen einer einheitlichen Bestandsdokumentation. Alle Elemente sind im öffentlich verfügbaren 
XML-Format beschrieben wobei die Struktur der Daten genau vorgegeben ist.144 
Allgemeines zur Beurteilung der Schäden 
Die Beurteilung der Schäden beim System „Arbeitshilfen Abwasser“ gliedert sich in die bautechni-
sche Zustandsklassifizierung und -bewertung unter Berücksichtigung baulicher, betrieblicher und 
umweltrelevanter Gefährdungsaspekte und die hydraulische Zustandsklassifizierung.145 Auch bei 
der Zustandsbeurteilung nach „Arbeitshilfen Abwasser“ bildet die Zustandserfassung durch die 
Inspektion die Grundlage für die Bewertung. In Abbildung 3-16 ist die Vorgehensweise bei der 
Beurteilung der Schäden nach „Arbeitshilfen Abwasser“ dargestellt. 
                                           
143  Vgl. Lehne / Scholz (2005), S. 540 
144  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhang A-7.1, aufgerufen am 25.05.2012 
145  Vgl. a. a. O., Anhang A-3, aufgerufen am 25.05.2012 
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Abbildung 3-16:  Ablauf der Zustandsklassifizierung und -bewertung mit ISYBAU146 
Bautechnische Zustandsklassifizierung147 
Bei der Zustandsklassifizierung werden die festgestellten Einzelschäden zunächst in Zustandsklas-
sen eingeteilt. Diese Einteilung erfolgt dabei separat für die Schutzziele Dichtheit, Standsi-
cherheit und Betriebssicherheit in Abhängigkeit von der Schadensart und dem Schadensaus-
maß. Die Klassen reichen dabei von 1 (Ausmaß am geringfügigsten) bis 5 (Ausmaß am größten). 
Die Zuordnung von Schadensart und -ausmaß zu den einzelnen Klassen ist in Klassifizierungstabel-
                                           
146  aus a. a. O., Anhang A-3.1, aufgerufen am 25.05.2012 
147  Vgl. a. a. O., Anhang A-3.1.1, aufgerufen am 25.05.2012 
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len vorgegeben, welche z.B. über die Arbeitshilfen Abwasser online einsehbar sind. So wird zum 
Beispiel ein zu 70 % in den Hauptkanal einragender Anschluss immer in die Betriebssicherheits-
schadensklasse „4“ eingeordnet, für die Schadensklassen Standsicherheit und Dichtheit erfolgt 
keine Einordnung, da der Schaden für sich auf diese Aspekte keinen Einfluss hat.  
Ergebnis der bautechnischen Zustandsklassifizierung sind somit für jeden Schaden bis zu drei vor-
läufige, auf die Schutzziele bezogene Einzelschadensklassen: 
 SKDV (Dichtheit)  
 SKSV (Standsicherheit)  
 SKBV (Betriebssicherheit) 
Bautechnische Zustandsbewertung148 
Im Teilschritt der Zustandsbewertung werden nach der Zustandsklassifizierung auch die lokalen 
Randbedingungen berücksichtigt. Dazu werden zunächst die bereits ermittelten vorläufigen Einzel-
schadensklassen in vorläufige Einzelschadenszahlen transformiert (dies geschieht für jede der drei 
Einzelschadensklassen): 
Tabelle 3-02: Transformation von Schadensklasse in Schadenszahl149 






Als nächstes erfolgt die Verknüpfung mit den lokalen Randbedingungen. Dabei werden je nach 
vorliegender Randbedingung Punkte zu den einzelnen Schadenszahlen hinzugerechnet oder abge-
zogen. Dieser Vorgang erfolgt nach folgender Tabelle: 
                                           
148  Vgl. a. a. O., Anhang A-3.1.2, aufgerufen am 25.05.2012 
149  aus ebenda 
  Kapitel 3: Instandhaltung der Kanalisation 
51 
Tabelle 3-03: Zusatzpunkte für die Zustandsbewertung150 
 
Nach Addition bzw. Subtraktion der Zusatzpunkte durch die lokalen Randbedingungen ergeben 
sich drei endgültige Schadenszahlen (eine pro Schutzziel): 
 SZDE (Dichtheit)  
 SZSE (Standsicherheit)  
 SZBE (Betriebssicherheit) 
Die Schäden werden dann mit Hilfe der Schadenszahlen nach Tabelle 3-04 in endgültige Einzel-
schadensklassen eingeteilt. 
Tabelle 3-04: Ermittlung der endgültigen Einzelschadensklasse151 
endgültige Einzelschadenszahl endgültige Einzelschadensklasse 
0 – 99 1 
100 – 199 2 
200 – 299 3 
300 – 399 4 
≥ 400 5 
                                           
150  aus ebenda 
151  aus ebenda 
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Die größte auf ein Schutzziel bezogene Einzelschadenszahl (SZDE, SZSE, oder SZBE) ist zugleich die 
maximale endgültige Einzelschadenszahl MaxSZE, die zusammen mit der maximalen endgültigen 
Einzelschadensklasse MaxSKE (nach Tabelle 3-04 aus MaxSZE ermittelt), Schutzziel übergreifend in 
Abhängigkeit  
 von der Schadensart,  
 vom Schadensumfang sowie  
 von den örtlichen Randbedingungen  
das größte Gefährdungspotenzial eines Einzelschadens aufzeigen.  
Bautechnische Zustandsbeurteilung152 
Mit der Zustandsbeurteilung erfolgt die Verdichtung der Klassifizierungs- und Bewertungsergebnis-
se auf ein Objekt, also eine Kanalhaltung, eine Leitung oder einen Schacht. Die Beurteilung erfolgt 
dabei ohne die in den vorherigen Teilschritten vorgenommene Aufteilung auf die einzelnen Schutz-
ziele. Mit Hilfe weiterer in den „Arbeitshilfen Abwasser“ enthaltener Tabellen und Formeln wird 
eine Prioritätenliste für die Sanierungsbedürftigkeit unter Berücksichtigung des größten Einzelscha-
dens aus Zustandsklassifizierung und -bewertung und der Dichte des Ausmaßes sowie der Längen-
ausdehnung aller Einzelschäden innerhalb des Objekts erstellt. 
Das Ergebnis der Zustandsbeurteilung ist die endgültige Objektklasse für ein Objekt (Haltung, Lei-
tung, Schacht). Die Objektklasse gibt in genereller Form Auskunft über die Sanierungsdringlichkeit 
abwassertechnischer Anlagen: 
Tabelle 3-05: Bedeutung der Objektklassen153 
Objektklasse Bedeutung 
Klasse 0 schadensfrei, kein Handlungsbedarf 
Klasse 1 geringfügige Schäden, ohne unmittelbar festzulegenden Handlungsbedarf 
Klasse 2 langfristiger Handlungsbedarf 
Klasse 3 mittelfristiger Handlungsbedarf 
Klasse 4 kurzfristiger Handlungsbedarf 
Klasse 5 umgehender Handlungsbedarf (i.d.R. Sofortmaßnahme) 
Aus den Objektklassen kann eine Prioritätenliste abgeleitet werden, welche einen groben Überblick 
über den Zustand des Entwässerungssystems gibt und eine Rangfolge über die Sanierungsbedürf-
tigkeit der entwässerungstechnischen Anlagen beinhaltet. Für ein konkretes Bauprogramm bzw. 
eine Sanierungsplanung ist diese Liste allerdings nicht ausreichend. Hierfür sind weitere Randbe-
dingungen wie z.B. hydraulische Missstände oder verkehrstechnische Belange zu berücksichtigen. 
                                           
152  Vgl. a. a. O., Anhang A-3.1.3 und A-3.1.6, aufgerufen am 25.05.2012 
153  aus a. a. O., Anhang A-3.1.6, aufgerufen am 25.05.2012 
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b) Beurteilungsmodell nach DWA-M 149-3154 
Allgemeines 
Die Beurteilung nach DWA-M 149-3 gliedert sich in die üblichen Schritte Zustandserfassung, 
-klassifizierung, -bewertung und abschließende Beurteilung. Hierbei werden die Teilschritte Klassi-
fizierung und Bewertung analog zum „Arbeitshilfen Abwasser“-Modell den Schutzzielen Dichtheit, 
Standsicherheit und Betriebssicherheit zugeordnet. In Abbildung 3-17 ist der Arbeitsablauf zur Zu-
standsbeurteilung nach DWA-M 149-3 schematisch dargestellt. 
 
Abbildung 3-17:  Arbeitsablauf zur Zustandsbeurteilung nach DWA-M 149-3155 
Zustandsklassifizierung 
Zur Klassifizierung der Einzelschäden werden Tabellen verwandt, die jedem Schaden je nach 
Schweregrad eine Zustandsklasse von 0 (sehr starker Mangel, Gefahr im Verzug) bis 5 
(nicht relevant) bezogen auf jedes Schutzziel zuweisen. Aus den schwersten Einzelschäden je 
                                           
154  Vgl. DWA-M 149-3 (2007), S. 22-27 
155  aus a. a. O., S. 24 
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Schutzziel ergeben sich die Zustandsklassen des Objekts. Im nächsten Schritt erfolgt eine Umrech-
nung der Objektzustandsklassen in Zustandspunkte, weiterhin werden zusätzliche Zustandspunkte 
für die relative gewichtete Schadensdichte addiert. 
Zustandsbewertung 
Die Bewertung erfolgt über je einen anforderungsbezogenen Randbedingungsfaktor zwischen 0 
und 1 pro Schutzziel. Der Randbedingungsfaktor ergibt sich aus den einzelnen Randbedingungs-
werten (z.B. Überdeckung, Bodengruppe). Je größer der Randbedingungsfaktor, desto ungünstiger 
wirken sich die Randbedingungen auf ein Schutzziel aus. Nach der Auswertung aller Randbedin-
gungen werden für jedes Objekt Bewertungspunkte vergeben. Hierbei fließen die Zustandspunkte 
aus der Klassifizierung sowie die Randbedingungsfaktoren ein. 
Zusammenfassende Beurteilung 
Um den Zustand eines Objekts vergleichbar zu machen, erfolgt eine Zusammenfassung der Bewer-
tungsergebnisse. Hierbei wird eine Sanierungsbedarfszahl ermittelt, in die die Bewertungspunkte 
aller drei Schutzziele einfließen. Je größer die Sanierungsbedarfszahl, desto schlechter ist der Zu-
stand bzw. desto dringlicher der Handlungsbedarf. Aus der Sortierung der zu beurteilenden Objek-
te nach der Sanierungsbedarfszahl ergibt sich unter Berücksichtigung rechtlicher Vorschriften und 
ggf. zusätzlichen Anforderungen die Bedarfsliste für die Sanierung des baulichen / betrieblichen 
Zustandes. 
c) Zustandsbewertungssystem KAPRI156 
Neben den beschriebenen Modellen gibt es in Deutschland noch weitere Systeme zur Zustandsbe-
wertung. Die existierenden Systeme stellen in der Regel Adaptionen der Verfahren aus dem Merk-
blatt ATV-M 149 bzw. DWA-M 149 oder den „Arbeitshilfen Abwasser“ dar und werden deswegen 
im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter verfolgt. Ein Nachteil der betrachteten Modelle ist, dass im 
Endeffekt der schwerste Einzelschaden die Zustandsklasse der gesamten Haltung bestimmt und 
somit die entsprechende Sanierungspriorität festlegt. 
Um zumindest die Summe aller Einzelschäden an einer Haltung zur Grundlage der Sanierungsprio-
ritäten betrachten zu können, kann auf das Zustandsbewertungssystem KAPRI (Abkürzung für 
Kanalsanierungs-Prioritäten) zurückgegriffen werden. Das Schema der Zustandsbewertung ist in 
folgender Abbildung dargestellt: 
                                           
156  Vgl. Stein (1999), S. 314 ff. 
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Abbildung 3-18:  Schema der Kanalzustandsbewertung mit KAPRI157 
Die Bewertung des baulichen Zustandes erfolgt dabei durch eine starre Grundbewertung für die 
generelle Art des Schadens, ergänzt um eine dynamische „Faktorisierung“ aufgrund der Dimension 
des Schadensausmaßes. Zunächst wird hierbei für die generelle Art des Schadens eine Grundpunk-
tezahl vergeben, die anschließend aufgrund des Schadensausmaßes mit Faktoren multipliziert 
wird. Für die Randbedingungen erfolgt die Bewertung unabhängig vom baulichen Zustand ent-
sprechend der Aufgaben eines Abwasserkanals unter Berücksichtigung der Aspekte Standsicher-
heit, Umweltbelastung und hydraulische Funktionsfähigkeit des Kanals. Es wird insbesondere die 
Einwirkung des Schadens auf seine Umwelt geprüft und somit das Gefährdungspotential eines 
Schadens abgeschätzt und quantifiziert.  
Die vollständige Zustandsbewertung ergibt sich aus der Verknüpfung der beiden separat ermittel-
ten Ergebnisse für die Bewertung des baulichen Zustandes und die Bewertung der Randbedingun-
gen. Im letzten Schritt werden die bewerteten Objekte über die in der vollständigen Zustandsbe-
wertung ermittelten Zustandspunkte in fünf Zustandsklassen eingeordnet. Dabei wird sowohl die 
Summe aller Einzelschäden als auch der größte Einzelschaden pro Haltung betrachtet, 
wodurch eine durch gravierende Einzelschäden bedingte Fehleinschätzung des Sanierungsbedarfs 
der gesamten Haltung verhindert werden soll. Den Ergebnissen entsprechend werden Prioritäten-
listen aufgestellt, in denen zusätzlich externe Einflüsse wie Straßenbaupläne einbezogen werden 
können.  
                                           
157  aus a. a. O., S. 316 
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3.2.5 Zusammenfassung Zustandsbeurteilung 
Die Vielzahl der im Rahmen der Untersuchungen zur Schadensverteilung ausgewerteten Schäden 
verdeutlicht die Wichtigkeit des Themas Substanzwerterhalt der öffentlichen Kanalisation.158 Der 
bisherige Fokus liegt dabei auf einer möglichst wirtschaftlichen Erhaltung des Kanalnetzes an der 
Grenze der Funktionsfähigkeit. Viele Kommunen verfolgen die „Feuerwehrstrategie“ und gefährden 
sowohl die Umwelt als auch den Substanzwert des Kanalnetzes, denn ein frühzeitiges Beheben 
eines Schadens ist langfristig gesehen billiger als das Abwarten bis zum Totalausfall.  
Es ist davon auszugehen, dass sich die Kosten für Sanierungsmaßnahmen in den nächsten Jahren 
weiter erhöhen. In den letzten Jahren war diese Entwicklung sehr deutlich. Die Kommunen greifen 
dabei zunehmend auf die billigere Sanierungsform der Reparatur zurück, statt mit Renovierung 
oder Erneuerung auf teurere aber langfristigere Maßnahmen zu setzen. Der Bevölkerung muss die 
Notwendigkeit umfangreicher Sanierungsmaßnahmen bewusst gemacht werden, da ansonsten ein 
erheblicher Wertverlust der öffentlichen und privaten Infrastruktur zu befürchten ist.159 
Im Vergleich der Bewertungsverfahren entspricht die Methodik nach ISYBAU (Arbeitshilfen Abwas-
ser) zwar dem Stand der Technik,160 allerdings ergeben sich durch die geringe Auswahl an Rand-
bedingungen, die einen Einfluss auf die Bewertung haben Nachteile gegenüber anderen Modellen. 
Die Fachliteratur attestiert dem ISYBAU-Modell darüber hinaus Mängel im Bereich der Erstellung 
von Sanierungsprioritäten; hier bieten andere Modelle eher Vorteile.161  
Die Beurteilungsschemas und -maßstäbe der einzelnen Modelle weichen teilweise stark voneinan-
der ab, somit wird ein direkter Vergleich erschwert. Durch das im November 2007 erschienene 
DWA-Merkblatt M 149-3 in Verbindung mit der neuen DIN EN 13508-2 könnte eine Vereinheitli-
chung der Bewertungssysteme erreicht werden. 
In Zukunft sollte ein erhöhtes Augenmerk auf die substanzwertorientierte Instandhaltung des Ka-
nalnetzes gelegt werden.162 Es ist daher nötig, von einer kurzfristigen Betrachtungsweise zu einer 
langfristigen zu wechseln, bei der nicht die aktuellen Kosten den alleinigen Ausschlag zur Sanie-
rung geben. Um auf lange Sicht einen möglichst wirtschaftlichen nachhaltigen Betrieb gewährleis-
ten zu können müssen primär eine möglichst lange Lebensdauer und der Wert des Kanalnetzes 
berücksichtigt werden. Die Kosten der Kanalsanierung lassen sich nicht beliebig in die Zukunft ver-
schieben, wodurch sich letztlich die Kosten eher erhöhen würden, statt sich zu verringern. 
Neue Bewertungsmodelle, die den Substanzwert berücksichtigen sind bereits auf dem Markt (z.B. 
Bietigheimer Modell, STATUS Kanal). Diese werden vermehrt zur Anwendung kommen, wenn die 
Aufgabenträger die Notwendigkeit der substanzwertorientierten Betrachtungsweise erkannt haben. 
                                           
158  Vgl. Berger / Lohaus (2005), S. 528 
159  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 38 
160  Vgl. Schmidt (2009), S. 30 
161  Vgl. Stein (1999), S. 334 
162  Vgl. Körkemeyer / Hochstrate / Trujillo Alvarez (2004), S. 154  
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Im Ergebnis dieser Modelle resultiert aus der Zustandsklassifizierung und -bewertung eine aus-
schließlich bauliche Dringlichkeitsliste. Aus dieser kann die Sanierungsbedürftigkeit gerade unter 
substanzwertorientierten Aspekten abgeleitet und eine Prioritätenliste in Bezug auf die schadhaften 
zu sanierenden Kanäle formuliert werden. In der darauffolgenden Sanierungsplanung muss unter 
strategischen Gesichtspunkten der Ausführungszeitpunkt der Sanierung geprüft und das bestge-
eignete Sanierungsverfahren ausgewählt werden. 
3.3 Sanierungsverfahren 
3.3.1 Verfahrensübersicht 
Die Hauptaufgabe eines Entwässerungsbetriebes ist der Funktionserhalt der Kanalisation zur 
Schmutz- und Abwasserbeseitigung. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, bedarf es dichter, 
schadensfreier Kanäle, die frei von Abflusshindernissen sind. Aufgrund der starken Beanspruchun-
gen, innen durch angreifende Abwässer sowie außen durch Erddruck und aggressive Substanzen, 
entstehen an den Kanälen mit der Zeit Schäden wie Risse, Brüche, Erosion, Korrosion, Ablagerun-
gen und Materialermüdungen. Zur Sanierung solcher Schäden stehen verschiedene bauliche Ver-
fahren zur Verfügung. 
Um vergleichbare und aussagekräftige Ergebnisse nicht nur für Ballungszentren, sondern auch für 
eher ländliche Gegenden zu bekommen, werden im Folgenden insbesondere Verfahren beschrie-
ben, die im Nennweitenbereich kleiner DN 800 zur Anwendung kommen. Dies ist die Abgrenzung 
vom begehbaren zum nicht-begehbaren Bereich.163 Diese Abmessungen finden sich auch bei ge-
ringen Siedlungsdichten wieder.164 Weiterhin sind rund 85 % aller Schäden in Kanälen mit Nenn-
weiten kleiner DN 800 zu verzeichnen.165 Somit ist dieser Nennweitenbereich das potentiell größte 
Anwendungsgebiet der Sanierungsverfahren. 
Im Folgenden wird ein Überblick über die üblichen baulichen Sanierungsverfahren gegeben. 
                                           
163  nach Definition der Tiefbau-Genossenschaft (TBG) 
164  Vgl. MURL NRW (1999), S. 50 
165  Vgl. Berger / Lohaus (2005), S. 8 
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Abbildung 3-19:  Überblick über die Verfahrenshauptgruppen166 
                                           
166  aus ATV-DVWK-M 143-1 (2004), S. 21 




Nach DIN EN 752:2008 werden als Reparatur „Maßnahmen zur Behebung örtlich begrenzter Schä-
den“ verstanden. Die Reparaturverfahren sind demnach reine Instandsetzungsverfahren zur Sanie-
rung punktueller Einzelschäden, die die Wiederherstellung des Sollzustands zum Ziel haben. Der 
wirtschaftliche Einsatz von Reparaturtechniken setzt allerdings eine begrenzte Anzahl vorliegender 
Einzelschäden voraus. Steigt die Anzahl an Einzelschäden innerhalb eines Kanals, so werden Repa-
raturtechniken zunehmend unwirtschaftlich. In diesem Fall bietet sich bei geeigneten Bedingungen 
der Einsatz von Renovierungsverfahren an.167 
Im Rahmen der Reparaturverfahren werden im Bereich der nicht-begehbaren Kanäle Ausbesse-
rungsverfahren (z.B. Roboterverfahren), Injektionsverfahren (z.B. Flutungsverfahren oder 
Packerverfahren) und Abdichtungsverfahren (z.B. Kurzliner oder Innenmanschetten) unter-
schieden.  
Roboterverfahren 
Um in nichtbegehbaren Kanälen eine Reparatur vorzunehmen, bedarf es der Hilfe von Robotern. 
Diese können mit verschiedenen Aufsätzen bestückt werden und auf diese Weise Arbeiten wie 
„Bohren, Fräsen, Injizieren, Spachteln, Verpressen, Schleifen und Setzen von Schalungen und Ab-
sperrblasen“168 verrichten. Die Roboter werden von dem Schacht aus, der dem Schaden am nächs-
ten gelegen ist, eingefahren. Die Arbeiten im Kanal selbst werden mit einer eingebauten Kamera 
überwacht. 
 
Abbildung 3-20:  Roboterverfahren, Fräs- und Schleifarbeiten169 
                                           
167  Vgl. BMVBS (20129, Internetportal, Anhänge 6.2.1 Reparaturverfahren, aufgerufen am 21.06.2012 
168  Vgl. MURL-NRW (1999), S. 54 
169  Vgl. http://www.rssr.cc/home/robotersanierung/, aufgerufen am 04.12.2010 
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Das Verfahren wird eingesetzt, um schadhafte Rohrverbindungen abzudichten. Zur Herstellung 
einer haftbaren Oberfläche wird diese zunächst mit einem Fräskopf angeraut. Eventuelle Infiltrati-
on ist per Injektion provisorisch abzudichten. Anschließend wird der Schaden mit einem pastösen 
Epoxidharz oder einem mineralischen Material eingespachtelt oder mit Hilfe eines „Verpressschuhs“ 
verpresst. Nach Erhärtung werden mit einem Fräskopf überschüssiges Material und Unebenheiten 
entfernt.170 Da alle Arbeiten mit dem Roboter ausgeführt werden, ist die Qualität der Arbeit maß-
geblich von den Fähigkeiten des Gerätebedieners abhängig. 
Der Vorteil des Verfahrens liegt neben dem grabenlosen Bauen darin, dass der hydraulische Quer-
schnitt des Rohres nicht verengt wird, da der Schaden in der vorhandenen Kanalwandung selbst 
behoben wird. Ebenfalls entfällt im Allgemeinen, außer bei Arbeiten an der Rohrsohle, ein Absper-
ren des Kanals mit eventuell zugehöriger Wasserhaltung. Eingesetzt werden kann das Verfahren 
sowohl in Kreis- als auch in Eiprofilen aus Werkstoffen wie Beton, Stahlbeton, Steinzeug, Asbest-
zement oder Metall. Die eingesetzten Sanierungsmaterialien sind in der Regel von besserer Quali-
tät (Materialeigenschaften) als der Rohrwerkstoff. 
Beim Roboterverfahren wird von einer hohen Nutzungsdauer von etwa 50 Jahren ausgegangen. 
Dies sind allerdings nur rein statistische Vorhersagen, da aufgrund der bisher durchgeführten Re-
paraturen der letzten Jahre noch keine zuverlässigen Auswertungen zum Langzeitverhalten vorge-
nommen werden können. 
Tabelle 3-06: Randbedingungen, Vor- und Nachteile beim Roboterverfahren171 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 DIN 200 bis 800 
 Kreis- und Eiprofil 
 Beton, Stahlbeton, 
Steinzeug, Asbestze-
ment, Metalle 
 In Bögen beschränkt 
einsetzbar 
 Max. Haltungslänge 
ca. 140 m 
 Unabhängig von Überdeckungshöhe 
und Baugrundverhältnissen 
 Keine nennenswerte Reduzierung des 
hydraulischen Querschnitts (nur ge-
ringer Materialauftrag) 
 Die eingesetzten Sanierungsmateria-
lien weisen gegenüber dem Rohrwerk-
stoff i.d.R. die besseren Materialeigen-
schaften auf 
 Bei infiltrierendem Grundwasser mit 
vorausgehender Injektion einsetzbar 
 Hohe geschätzte Nutzungsdauer 
(50 Jahre) 
 Keine Baugrube erforderlich 
 Maßnahmen zur Sicherung der Vorflut 
im Allgemeinen nicht erforderlich 
 Keine Behebung der Schadensursache, z.B. von 
Bettungsdefiziten 
 Sanierungserfolg bei Scherbenbildungen und 
komplexen Rissstrukturen in unbewehrten 
Rohrmaterialien (z.B. Steinzeug und Beton) 
nicht immer garantiert 
 Erforderliche Fräsarbeiten verursachen ggf. 
eine Destabilisierung der Schadensbereiche 
(insbesondere bei Rissen)  
 Keine Erfahrung zum Langzeitverhalten 
 Qualität des Sanierungsergebnisses wesentlich 
vom Gerätebediener abhängig 
 Geringe Elastizität der Dichtstoffe 
 Wechseln der Arbeitswerkzeuge zeitaufwändig 
 Relativ teuer 
                                           
170  Vgl. MURL-NRW (1999), S. 54 
171  Vgl. a. a. O., S. 56 sowie BMVBS (2012), aufgerufen am 21.06.2012 
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Injektionsverfahren (Packerverfahren) 
Bei der partiellen Injektion wird vom Startschacht ein Packersystem mit Hilfe einer im Zielschacht 
stehenden Winde an die schadhafte Stelle gebracht. Die Positionierung wird von einer vor dem 
Packer angebrachten Kamera überwacht. Anschließend werden die Manschetten mit Druck an die 
Kanalwandung angelegt. Ein Ablauf des Abwassers ist während des Verfahrens durch die Mitte der 
Packersysteme weiterhin möglich. Das Injektionsmaterial wird über den eng anliegenden Packer-
raum in die Zwischenräume und das umgebende Erdreich eingebracht. Nach Injektion erstarrt das 
Material und erzeugt einen druckfesten, dichten Mantel außerhalb des Rohres. 
Als Injektionsmaterial kann entweder Gel oder Harz verwendet werden. Beides dringt je nach Vis-
kosität sowohl in die Kanalwand als auch in die dahinter befindlichen Hohlräume ein. Hohlräume 
werden dabei als Klüfte, Spalten, Risse, kavernöse Strukturen und Poren in Fest- oder Lockerstein 
sowie Tonböden oder als Spalten, Risse, Fugen und Poren in Bauwerken oder zwischen Bauwerk 
und Untergrund verstanden.172 Durch die Einbeziehung der vorhandenen Kanalwand wird der 
Querschnitt bei diesen Verfahren nicht reduziert. 
 
Abbildung 3-21: Injektionsverfahren, Packersystem173 
Beim Injektionsverfahren mit Harz (IVmH) wird in der Regel Isocyanatharz (Polyurethan- 
oder Silikatharz) als Injektionsmaterial verwendet. Durch die abdichtendenden Eigenschaften und 
die stabilisierende Wirkung bei Strukturschäden am Altrohr und bei schadhaftem Rohrbett kann 
dieses Verfahren insbesondere zur punktuellen und abschnittsweisen Abdichtung bei sichtbarer In- 
oder Exfiltration sowie zur Stabilisierung von Schadensbereichen am Altrohr und des anstehenden 
Bodens zur Anwendung kommen.174 
Beim Injektionsverfahren mit Gel (IVmG) wird ein Gel auf Basis von Acrylharz und Po-
lyurethan als Injektionsmaterial verwendet. Das IVmG wird in der Regel zur temporären Abdich-
                                           
172  Vgl. Stein (1999), S. 370 
173  Vgl. www.geoplaning.de/kanalkonkret//partielle_injektion.htm, aufgerufen am 05.12.2010 
174  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, aufgerufen am 26.06.2012 
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tung bei sichtbarer In- oder Exfiltration als vorbereitende Maßnahme für nachfolgende Sanie-
rungsmaßnahmen oder zu Abdichtungszwecken bei anstehendem Grundwasser verwendet, da den 
Gel-Materialien bei fehlender Umgebungsfeuchte die Volumenstabilität fehlt.175  
Einsetzbar sind die Verfahren bei Kreisprofilen in allen Werkstoffen außer Mauerwerk. Als Voraus-
setzung für das Verfahren müssen die Kanalinnenwände so beschaffen sein, dass sich die Man-
schetten luftdicht anschmiegen können. Eine Hochdruckspülung ist deshalb vor Reparaturbeginn 
zwingend durchzuführen. Die genaue Menge des benötigten Injektionsmittels ist im Vorhinein nicht 
feststellbar, und so sind die entstehenden Kosten nicht genau ermittelbar. Eine Garantie für eine 
erfolgreiche Reparatur kann auf Grund der unvorhersehbaren Größe der Hohlräume nicht gegeben 
werden. 
Tabelle 3-07: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Injektionsverfahren176 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 IVmH: DIN 150 bis 700 
 IVmG: ab DIN 100 
 Kreisprofil 
 Für alle Rohrwerkstoffe 
außer Mauerwerk 
 Bei sichtbaren Undichtig-
keiten 
 Oftmals temporäre Abdich-
tung als vorbereitende 
Maßnahme für ein ausge-
wähltes Sanierungsverfah-
ren (z.B. Kurzliner oder 
Schlauchlining); bei IVmH 
zusätzlich stabilisierende 
Wirkung für das Altrohr 
 In der Praxis jahrzehntelang erprobtes 
und bewährtes Sanierungsverfahren 
 Vorfräsarbeiten zur Haftgrundvorbe-
reitung i.d.R. nicht erforderlich 
 Auch bei erheblichen Rohrschäden 
lassen sich Sanierungsmaßnahmen in 
offener Bauweise oft vermeiden 
 Kostengünstig 
 Sanierungserfolg durch Dichtheitsprü-
fung sofort kontrollierbar 
 Bei Wurzeleinwuchs wachstumshem-
mendes Abdichtungsmittel einsetzbar 
 Bei Trockenwetterabfluss i.d.R. keine 
Vorflutsicherung erforderlich 
 Kein Einsatz bei Temperaturen ≤ 0 °C 
 Materialverbrauch im Vorfeld schwer 
kalkulierbar (i.d.R. Vergütung auf Nach-
weis erforderlich)  
 Nicht anwendbar, wenn kein druckdichter 
Abschluss des Packerprüfraums möglich 
 IVmG: Gel nur in ständig feuchten Berei-
chen einsetzbar (Volumenschrumpfung 
bei Trockenheit) 
 IVmG: Keine Behebung der Schadensursa-
che, z.B. von Bettungsdefiziten 
 IVmG: Problematisch z. B. bei starken 
Grundwasserströmungen und gleichzeitig 
großen Undichtigkeiten oder starken Ver-
schmutzungen im Bereich der Undichtig-
keiten 
Injektion von außen177 
Anstatt von innen ist eine Injektion ebenfalls von außen möglich. Das Injektionsgut wird von der 
Oberfläche aus mit Hilfe von Bohrungen, Einpresslanzen und Rammlanzen sowie mit Manschetten- 
bzw. Ventilrohren eingebracht. Der geschädigte Kanal muss während des Verpressvorgangs von 
innen mittels eines Packers (gegen die Rohrinnenwand aufgeblasene Manschetten) gegen eindrin-
gendes Injektionsgut geschützt werden. Als Injektionsmittel kommen bei diesem Verfahren Ze-
mentmörtel, -pasten und Suspensionen sowie Injektionsmittel auf Basis mehrkomponentiger 
Kunstharze zum Einsatz. 
                                           
175   ebenda 
176  ebenda 
177  Vgl. Plenker (2003), S. 73 
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Auch bei diesem Verfahren ist die Menge des benötigten Materials auf Grund der Unkenntnis über 
die genaue Beschaffenheit der unterirdischen Hohlräume im Vorhinein nicht feststellbar. Der ge-
naue Verbrauch sollte deshalb bei der Ausführung aufgezeichnet werden. Der Querschnitt des 
Rohres ist nach der Reparatur nicht reduziert, da die Innenwand den Abschluss des Injektionskör-
pers bildet. 
Flutungsverfahren178 
Beim Flutungsverfahren muss zu Beginn die zu sanierende Haltung im Hochdruckspülverfahren 
gereinigt werden, um Verunreinigungen der Injektionslösung zu vermeiden. Anschließend wird der 
Kanal am Start- und am Zielschacht mit Absperrblasen vom System abgetrennt. Auf ein eventuel-
les Umpumpen des Abwassers ist zu achten. Vor der Flutung ist der Wasserverlust im Abschnitt 
durch Messungen zu bestimmen. So kann eine Aussage über die Durchführbarkeit des Verfahrens 
gemacht und die zu erwartende Verbrauchsmenge bestimmt werden. 
Das eigentliche Verfahren beginnt mit dem Einfüllen der ersten von zwei Komponenten einer In-
jektionslösung. Diese wird eingelassen, bis sie sich im Schacht nach oben staut. An der Schadstelle 
abfließende Lösung wird nachgefüllt. Somit wird eine Verringerung der Stauhöhe durch Nachfüllen 
ausgeglichen. Durch den entstehenden hydraulischen Druck dringt die Lösung in die Hohlräume 
hinter der beschädigten Kanalwand ein. Nach einer vorgegeben Einwirkzeit wird die erste Kompo-
nente wieder abgepumpt und die zweite Komponente eingefüllt. Diese dringt ebenfalls in die Hohl-
räume und vermischt sich mit der ersten Komponente. So bildet sich ein fester Körper, der die 
Kanalwand abdichtet.  
 
Abbildung 3-22: Flutungsverfahren, Einfüllen Komponente A179 
                                           
178  Vgl. MURL-NRW (1999), S. 60 ff. 
179  Vgl. http://www.aks-abflussfrei.de/ks_flutung.html, aufgerufen am 05.12.2010 
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Abbildung 3-23: Flutungsverfahren, Einfüllen Komponente B180 
 
Abbildung 3-24: Flutungsverfahren, Reaktionsprodukt aus A und B181 
Nach Durchführung des Verfahrens muss der gesamte sanierte Bereich einschließlich der An-
schlusskanäle gereinigt werden, um eventuelle Rückstände zu beseitigen. Es ist darauf zu achten, 
dass die Stauhöhe während der Flutung nicht zu groß wird, da sonst die Injektionslösung über die 
Hausanschlüsse unkontrolliert vordringen kann. Alternativ sind die Hausanschlüsse im Voraus über 
Revisionsschächte abzusperren. 
Da als Injektionsgut eine Lösung in die komplette Haltung gegeben wird, ist die genaue Geometrie 
der Haltung unerheblich für den Erfolg der Reparatur. Ebenso ist der Zeitaufwand pro Haltung sehr 
gering. Je nach Durchdringungsgrad des Bodens ist es möglich, dass der komplette Sanierungsab-
schnitt von einem monolithischen Körper umgeben wird. Sollte dies der Fall sein, kann die Leitung 
nicht mehr nachträglich an Setzungen angepasst werden. Eine durchgehende Kontrolle der Quali-
tät des entstehenden Reaktionsprodukts ist nicht möglich. Deshalb kann nur schwer eine Aussage 
über die Lebensdauer der Reparatur gemacht werden. 
                                           
180  ebenda 
181  ebenda 
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Tabelle 3-08: Randbedingungen, Vor- und Nachteile des Flutungsverfahren182 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 DIN 100 bis 600 
 Beliebige Querschnittsform 
 Beton, Steinzeug, Kunststoff, Stahl 
 Kanalabschnitt absperrbar 
 Revisionsschächte an Anschluss-
kanälen 
 Statisch selbsttragende Rohre 
 Laut Herstellerangaben nicht ein-
setzbar bei Radialrissen größer 
5 mm und Längsrissen im Scheitel- 
und Sohlbereich größer 2 mm 
 Durchlässiges Bettungsmaterial 
 Nicht einsetzbar, wenn das Rohr 
von einem undurchlässigen Mate-
rial umgeben ist (z.B. Betonum-
mantelung) 
 Undichtigkeiten müssen 
nicht einzeln lokalisiert 
werden 
 Gleichzeitige Abdichtung 
von Kanal, Anschlusslei-
tungen und Schächten 
 Abgewinkelte und unzu-
gängliche Leitungen stel-
len kein Problem dar 
 Einragungen (z.B. Stut-
zen) sind kein Hindernis 
 Kurze Sanierungsdauer 
 Stabilisierung der Rohr-
bettung 
 Hydraulischer Quer-
schnitt bleibt vollständig 
erhalten 
 Keine Garantie einer vollständigen Reaktion beider 
Einzelkomponenten im Bereich des anstehenden 
Bodens; Restmengen können ins Grundwasser ge-
langen 
 Vermischung der Einzelkomponenten nicht kontrol-
lierbar und somit Qualität des Endproduktes nicht 
definierbar bzw. sicherzustellen 
 Materialverbrauch im Vorfeld schwer kalkulierbar 
(abhängig vom Schadensausmaß und der Anzahl 
erforderlicher Befüllungs- und Entleerungsvorgän-
ge); i.d.R. Vergütung auf Nachweis erforderlich 
 Enge Einsatzgrenzen 
 Keine gesicherten Erkenntnisse über die Lebens-
dauer 
 Zuordnung der Sanierungskosten zum Ka-
nal/Hausanschluss schwierig 
 Relativ teuer 
Partielle Abdichtung (Kurzliner und Edelstahlmanschetten) 
Eine Abdichtung von innen ist sowohl mit Gewebemanschetten (Kurzliner) als auch mit Innen-
rohrmanschetten (aus Edelstahl) möglich. „Innenmanschetten sind Kurzlinern in Wirkung und Bau-
länge sehr ähnlich und unterscheiden sich primär in den zur Verwendung kommenden Materialien 
und der Einbauweise.“183 
„Kurzliner bestehen aus einem Trägermaterial (Synthesefaserfilz oder Glasfasergewebe), das vor 
Ort mit einem Mehrkomponenten-Harzsystem getränkt wird. Ein Kurzliner wird mittels eines Pa-
ckers an der Schadensstelle positioniert und durch Expansion des Packers an die Rohrwand ge-
presst. Die Reaktion des Harzes findet i. d. R. unter Umgebungstemperaturen statt und verklebt 
den Kurzliner mit dem Altrohr. Die Einzellänge der Kurzliner ist systemabhängig und beträgt i. d. R. 
etwa 50 cm. Eine überlappende Verklebung mehrerer Einzelliner bei längeren Einzelschäden ist 
grundsätzlich möglich.“184 
Im Bereich von Rohrverbindungen, Rissen und fehlenden Wandungsteilen werden Edelstahlman-
schetten mit Flächenelastomeren (EMmF) zur punktuellen Sanierung von Kanälen eingesetzt. 
Mit Hilfe von Edelstahlmanschetten mit Verklebung (EMmV) werden Kanäle an der Schad-
stelle zur punktuellen Sanierung überklebt. Der Einbau erfolgt dergestalt, dass eine Edelstahlman-
schette mit außen liegender Flächenelastomer-Dichtung mit Hilfe eines Versetzpackers unter Ka-
                                           
182  Vgl. MURL-NRW (1999), S.64 sowie BMVBS (2012), aufgerufen am 21.06.2012 
183  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, aufgerufen am 27.06.2012 
184   ebenda 
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merakontrolle an der Schadstelle positioniert und gegen die Rohrwand gepresst wird. Ein perma-
nenter Innendruck gegen die Rohrwand wird mechanisch durch eine nicht selbständig öffnende 
Rasterverzahnung gewährleistet. Die Abdichtung erfolgt mittels Kompressionsdichtung und kann 
gegen eindringendes Grundwasser eingesetzt werden (auch unter Druck). Unter Edelstahlman-
schetten mit Verklebung wird eine außen mit zwei bis drei Millimetern Epoxidharz beschichtete und 
ggf. längs geschlitzte Edelstahlmanschette verstanden. Diese wird ebenfalls über einen Versetzpa-
cker an der Schadensstelle positioniert und durch Expansion des Packers an die Rohrwand ge-
presst und mit dieser im Regelfall unter Umgebungstemperatur verklebt (siehe auch Kurzliner).185 
Je nach Ausführung des Inliners kann auch die Tragfähigkeit des geschädigten Rohres verbessert 
werden. Um einen guten Verbund der Gewebemanschetten zu gewährleisten, muss die betreffen-
de Haltung während der Arbeiten abwasserfrei sein und eine ausreichende Haftung vorweisen.  
Die Manschetten sind kreisförmig und können so nur in Kreisprofilen eingebaut werden. Einsetzbar 
sind sie auf allen Werkstoffen mit Ausnahme von PVC-U und PE-HD. Da die Inliner auf die Innen-
wandung aufgebracht werden, wird der Querschnitt an der Sanierungsstelle geringfügig verengt.  
 
Abbildung 3-25: Aufbringen einer harzgetränkten Gewebematte auf Versetzpacker186 
 
Abbildung 3-26: Edelstahlmanschette187 
                                           
185  ebenda 
186  Vgl. http://www.rssr.cc/home/kurzliner/, aufgerufen am 04.12.2010 
187  Vgl. http://www.uhrig-bau.eu/de/quick_lock/das_system/werkstoffe/, aufgerufen am 05.12.2010 
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Abbildung 3-27: Partielle Abdichtung, Prinzip Einbauvorgang188 
Tabelle 3-09: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Partielle Abdichtung189 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 DIN 150 bis 700 
 Kreisprofile (bei Kurzliner auch entsprechen-
de Eiprofile) 
 Für sämtliche Rohrmaterialien (außer Kunst-
stoff: PVC-U, PP, GFK nur bedingt, nicht PE-HD 
bei Kurzliner und EMmV) 
 Punktuelle Sanierung im Bereich von Rohr-
verbindungen, Rissen und fehlenden Wan-
dungsteilen 
 Nicht geeignet bei starken Lageabweichungen 
und Versätzen (Kurzliner bedingt einsetzbar) 
 Kurzliner und EMmV: Bedingt einsetzbar auch 
bei drucklos eindringendem Grundwasser 
 EMmF: direkter Einsatz gegen drückendes 
Grundwasser möglich 
 Flexibler Einsatz für 
viele Schadensbilder 
möglich 
 EMmF: Kein Einsatz 




 EMmF: Manschette 
kann nachjustiert und 
relativ einfach ersetzt 
werden 
 Keine Behebung der Schadensursache, z.B. 
von Bettungsdefiziten 
 lokale Querschnittsreduzierung von ca. 12 
bis 20 mm (Kurzliner), ca. 6 bis 10 mm 
(EMmV und EMmF) 
 Eine nicht ausreichende mechanische 
Klebeflächenvorbereitung und Verklebung 
kann zum Ablösen der Kurzliner und der 
Manschetten und somit zu schweren be-
trieblichen Störungen führen 
 EMmV und EMmF: Starres Gebilde, das z.B. 
bei wechselnden Geometrieverhältnissen, 
Versätzen an den Rohrverbindungen oder 
Bruchstellen entlang der Manschettenach-
se ggf. kein vollständiges Anliegen zulässt 
Reparatur Zulaufanbindung 
Neben der Reparatur mit dem Roboterverfahren kann besonders bei Inlinern die Reparatur 
einmündender Anschlusskanäle mittels Einbau eines speziellen Hutprofils zur Ausführung kom-
men. „Hutprofile bestehen aus einem auf die Zulaufsituation und -geometrie vorkonfektionierten 
Trägermaterial mit einem mindestens 5 cm breiten Kragen, der die Rohrmündung im Hauptkanal 
umschließt, und einem in den Zulauf einragenden, mindestens 10 cm langen Schlauchlinerstück. 
Das Trägermaterial des Hutprofils sollte vorzugsweise dem des Schlauchliners entsprechen (i.d.R. 
                                           
188  Vgl. http://www.rssr.cc/home/kurzliner/, aufgerufen am 04.12.2010 
189  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, aufgerufen am 27.06.2012 
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Synthesefaserfilz oder Glasfasergewebe) […] [und] wird vor Ort mit einem Mehrkomponenten-
Harzsystem getränkt (Laminat).“190 Eingebaut wird das Hutprofil mit Hilfe eines speziellen Packers, 
der das Hutprofil in den Anschlusskanal stülpt und an die Innenwandung presst. 
Ein weiteres Verfahren ist die Reparatur der Zulaufanbindung mittels Injektion. Hierzu stülpt 
ein spezieller Packer eine Spezialblase in den Anschlusskanal. So ist die Anschlussstelle nach allen 
drei Seiten hin luftdicht abgeschlossen. Anschließend wird wie bei der partiellen Injektion ein In-
jektionsgut in den Zwischenraum gepresst und so ein Verbund der beiden Kanäle hergestellt. Da 
die einbringenden Packersysteme meist den Durchlauf von Abwasser erlauben, ist eine Wasserhal-
tung in der Regel nicht erforderlich. Die Spezialblase des Injektionsverfahrens passt sich genau an 
den Querschnitt der Rohre an, so dass neben Kreisprofilen ein bedingter Einsatz in Eiprofilen mög-
lich ist. 
 
Abbildung 3-28: Stutzenreparatur, Verfahrensprinzip191 
 
Abbildung 3-29:  Stutzenreparatur, Spezialpacker mit ein- und ausgefahrener Blase192 
Die komplette Reparatur wird händisch mittels Roboter und visueller Kontrolle durch die Roboter-
kamera durchgeführt. Somit hängt die Qualität der Maßnahme wesentlich von den Fähigkeiten des 
Gerätebedieners ab. 
                                           
190  ebenda 
191  Vgl. MUV-BW (2000), S. 25 
192  Vgl. http://wwww.geoplaning.de/kanalkonkret//verpressverfahren.htm, aufgerufen am 05.12.2010 
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Tabelle 3-10: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Zulaufanbindung mit Roboterverfahren193 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 Die Geräte sind selbstfahrend. Einsatz i.d.R. bei einseiti-
ger Zugänglichkeit möglich 
 Für alle nicht schweißfähigen Rohrwerkstoffe 
 Bei einer Sanierungslänge von 8 bis 15 cm in den Zulauf 
hinein 
 i.d.R. keine Vorflutsicherung im Hauptkanal erforderlich 
 Vorflutsicherung im Zulauf erforderlich 
 i.d.R. von DN 200 bis DN 600 im Hauptrohr (Kreisprofil) 
und DN 100 bis DN 250 in Anschlussleitungen; Eiprofile 
nur bedingt (systemabhängig, ggf. im oberen Rohrbe-
reich der Profile möglich)  
 bei unter Druck eindringendem Grundwasser ist eine 
Vorabdichtung von Schadstellen erforderlich 
 Beachtung einer sorgsamen Materialvermischung, um 
ein vollständiges Aushärten des Materials sicherstellen 
zu können 








i.d.R. die besseren Ma-
terialeigenschaften 
auf. 
 Keine Behebung der 
Schadensursache, z.B. von 
Bettungsdefiziten 
 Scherbenbildungen und 
komplexe Rissstrukturen 
in unbewehrten Rohrma-
terialien (z.B. STZ und B) 
müssen im Hauptkanal 
zusätzlich saniert werden 
 Erforderliche Fräsarbei-





Tabelle 3-11: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Zulaufanbindung mit Injektionsverfahren194 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 Bei zurückliegenden, ausgebrochenen oder vorstehenden 
Zuläufen 
 Für alle Rohrwerkstoffe je nach verwendetem Injekti-
onsmaterial, bis auf gemauerte Kanäle 
 Lokale Beseitigung der Schadensursache, z.B. von Bet-
tungsdefiziten 
 Bei einer Sanierungslänge von 10 bis 30 cm in den Zulauf 
hinein 
 i.d.R. keine Vorflutsicherung erforderlich 
 i.d.R. von DN 200 bis DN 600 im Hauptrohr (Kreisprofil) 
und DN 100 bis DN 200 in Anschlussleitungen 
 bei unter Druck eindringendem Grundwasser 
 Zugängliche Kontrollschächte oberhalb und unterhalb 
der Schadstelle erforderlich 
 Sanierungsmaßnah-
men in offener Bau-
weise können auch 
bei erheblichen Schä-
den häufig vermieden 
werden 
 Kein Einsatz bei Tempe-
raturen ≤ 0 °C (Material-
auskühlung in den 
Schlauchzuführungen) 
 Systembedingter Materi-
alkragen umschließt i.d.R. 
die Zulaufmündung 
 Materialverbrauch im 
Vorfeld schwer kalkulier-
bar (i.d.R. Vergütung auf 
Nachweis erforderlich) 
  
                                           
193  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, aufgerufen am 27.06.2012 
194  ebenda 
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Tabelle 3-12: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Zulaufanbindung mit Hutprofilen195 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 Zulaufanbindung in Verbindung mit Renovierungsmaß-
nahmen (bei Linerwerkstoffen) 
 Bei einer Sanierungslänge von 10 bis 150 cm in den 
Zulauf hinein (system- und geometrieabhängig, im Ein-
zelfall auch größere Einbindetiefe möglich)  
 i.d.R. keine Vorflutsicherung im Hauptkanal erforderlich 
 Vorflutsicherung im Zulauf erforderlich 
 DN 200 bis DN 700 im Hauptrohr (Kreisprofil) und DN 
100 bis DN 200 in Anschlussleitungen (systemabhängig); 
Eiprofile nur bedingt (systemabhängig, ggf. im oberen 
Rohrbereich der Profile möglich)  
 bei unter Druck eindringendem Grundwasser ist eine 
Vorabdichtung von Schadstellen erforderlich 
 Folienoberflächen von Linern müssen im dichten und 
betriebssicheren Verbund (Klebeflächenvorbereitung) 
entfernt werden 






bung der Liner 
 Lokale Querschnittsredu-
zierung von ca. 6 bis 8 
mm 
 Keine Behebung der 
Schadensursache, z.B. von 
Bettungsdefiziten 
 Hohe Fehleranfälligkeit 
bei Durchführung der 
Laminat-Imprägnierung 
vor Ort (Tränkung des 
Trägermaterials) gegeben 
Punktuelle Aufgrabung, Abdichtung von außen (Partielle Erneuerung) 
"Unter Abdichtungsverfahren von außen wird das Abdichten mittels eines Schrumpfschlauches 
oder mit Hilfe von Außenmanschetten verstanden. Beide Verfahren erfordern das Herstellen einer 
Baugrube. Schrumpfschläuche sind aus dem Gas- und Wassersektor übernommen worden. Sie 
bestehen aus strahlenvernetzem Polyethylen und einer Innenbeschichtung aus thermoplastischem 
Dichtungskleber. Der Schlauch wird zu Reparaturzwecken um die vorgewärmte Rohrverbindung 
gelegt und dann verschlossen. Beim Erwärmen der Muffe mittels einer Propangasflamme treten 
Schrumpfkräfte auf, die den dauerelastischen Dichtungskleber in Undichtigkeiten und Hohlräume 
pressen. Dadurch wird eine dauerhafte und wasserdichte Verbindung hergestellt. Abwinkelungen 
und Längsbewegungen stellen kein Problem dar. Eine weitere Möglichkeit für das Abdichten von 
außen ist die Verwendung von Stahlmanschetten."196 
Ebenso können mit punktuellen Aufgrabungen kleinere Schäden wie Einstürze oder sehr starke 
Deformationen behoben werden.197 So können kurze Rohrstücke komplett ausgetauscht oder be-
schädigte Anschlüsse wiederhergestellt werden. Die Tiefenlage, Nennweite und das Material des 
betreffenden Kanals spielt bei beiden Methoden eine entscheidende Rolle in Bezug auf die Kosten. 
Da die Reparatur in offener Bauweise ausgeführt wird, muss das Herstellen einer Baugrube über 
der Schadstelle möglich sein. Es können alle Querschnitte und alle Materialen repariert werden. 
                                           
195  ebenda 
196  Vgl. Plenker (2003), S. 75 
197  Vgl. Zech (2009), S. 563 
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Tabelle 3-13: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Punktuelle Aufgrabung198 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 Bei Einstürzen und großen Undichtigkeiten 
als Sofortmaßnahme und schadhaften Ab-
zweigen und Stutzen, wenn Innensanie-
rungstechniken technisch oder wirtschaftlich 
nicht geeignet 
 Bei allen Rohrwerkstoffen 
 DN 100 bis DN 800 
 Außerbetriebnahme des Kanals erforderlich 
 Offene Baugrube, insbesondere bei großen 
Tiefen 
 Ggf. Grundwasserabsenkung erforderlich 
 Neben- und Folgearbeiten wie z.B. Straßen-
sperrung, Wiederherstellen der Fahrbahn-
oberfläche 
 Sichere Form der Schadensbehe-
bung 
 Verwendung von werksmäßig her-
gestellten Rohren und Bauteilen mit 
definierten Materialeigenschaften 
 Von allen Tiefbaufirmen ausführbar 
 Qualität leicht beurteilbar 
 Keine Querschnittsreduzierung 
 bei guter Ausführung lange Lebens-
dauer 
 Baugrube kann gleichzeitig zur Sa-
nierung des Hausanschlusses ge-
nutzt werden 
 Baugrube erforderlich 
 Kostenintensiv; Kosten 
von der Tiefenlage ab-
hängig 
 Ggf. unterschiedliches 
Setzungsverhalten von 
Altrohr und erneuertem 
Rohrabschnitt kann zu 
Versätzen führen 
 Verbau- und Verdich-





Nach DIN EN 752:2008 werden Renovierungen als „Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen 
Funktionsfähigkeit von Abwasserleitungen und -kanälen unter vollständiger oder teilweiser Einbe-
ziehung ihrer ursprünglichen Substanz“ verstanden. Die Renovierungsverfahren sind demnach so-
wohl Instandsetzungsverfahren als auch Modernisierungsmaßnahmen zur vollständigen Innenaus-
kleidung der zu sanierenden Kanäle, da sie das Widerstandsvermögen von Kanälen gegen physika-
lische, chemische, biologische und/oder biochemische Angriffe wieder herstellen oder erhöhen.199  
Renovierungsmaßnahmen können durch ihre tragende Funktion auch für eine Verbesserung der 
Standsicherheit sorgen. Zur Anwendung können die Maßnahmen der Renovierung kommen, wenn 
in Abhängigkeit der Bausubstanz die Anforderungen an die Bautechnik und Statik gegeben sind. Je 
nach Schadensbild müssen zur temporären Abdichtung durch Infiltration von Grundwasser oder 
zur Stabilisierung der Rohre vorab Maßnahmen zur Vorsanierung durchgeführt werden. Bei stark 
beschädigten Kanälen sollten Erneuerungsmaßnahmen durchgeführt werden, da der Einsatz von 
Renovierungsmaßnahmen mit größer werdendem Schadensausmaß zunehmend unwirtschaftlich 
wird.200   
Im Rahmen der Renovierungsverfahren werden im Bereich der nicht-begehbaren Kanäle Ausklei-
dungsverfahren (z.B. Rohrrelining, Montageverfahren, Wickelrohrverfahren) und Beschich-
tungsverfahren (z.B. Auspressverfahren oder Anschleuderverfahren) unterschieden.  
                                           
198  Vgl. MURL-NRW (1999), S. 69 sowie BMVBS (2012), Internetportal, aufgerufen am 27.06.2012 
199  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.2 Renovierungsverfahren, aufgerufen am 11.07.2012 
200  ebenda 
Kapitel 3: Instandhaltung der Kanalisation 
72 
Rohrrelining mit Ringraum 
Unter Rohrrelining sind sowohl Rohrstrangverfahren als auch Lang- und Kurzrohrrelining (Einzel-
rohr-Lining) zu fassen. Sie stehen für das Auskleiden des Kanals mit vorgefertigten Rohren. 
Beim Rohrstrangverfahren wird ein kompletter Rohrstrang in den Kanal eingezogen. Der Strang 
besteht vorwiegend aus PE-HD oder PVC und wird entweder komplett fertig angeliefert oder vor 
Ort aus Einzelteilen zusammengeschweißt. Zum Einziehen dieses Stranges bedarf es einer relativ 
langen Einziehbaugrube. „Die Kosten sind mit ca. 25 - 75 % der Neubaukosten, in Abhängigkeit 
von Tiefenlage und Nennweite, anzusetzen. Bei steigender Anzahl von Anschlusskanälen sowie mit 
kürzer werdender Haltung wird das Verfahren unwirtschaftlich."201 
Lang- und Kurzrohrrelining (Einzelrohr-Lining) unterscheiden sich nur in Bezug auf die Abmes-
sungen der Startbaugrube. Beim Kurzrohrrelining reicht meist ein Schacht als Startgrube aus. Es 
werden taktweise Einzelrohre miteinander verbunden und anschließend in den zu sanierenden Ka-
nal geschoben oder gezogen. So können beliebige Querschnittsformen und Materialien eingesetzt 
werden. Gegenüber dem Rohrstrangverfahren ist diese Einbauweise zeit- und kostenintensiver und 
hat zum Teil eine hohe Anzahl an Rohrverbindungen. Einen Vorteil gegenüber dem Rohrstrangver-
fahren hat diese Vorgehensweise vor allem bei kurzen Haltungslängen und tieferliegenden Kanä-
len. „Die Kosten betragen ca. 40 - 80 % der Neuverlegung."202 
Bei allen drei genannten Verfahren entsteht zwischen Kanalwandung und Inliner ein Zwischen-
raum, der im Nachgang verpresst werden muss. Ebenfalls müssen die Anschlusskanäle im Nach-
hinein von innen wieder freigefräst werden. Da diese nach Einbau von innen nicht mehr zu erken-
nen sind, ist eine genaue Einmessung im Vorfeld unerlässlich. Die Gefahr einen Anschluss nicht 
präzise zu treffen, ist bei diesen Verfahren höher als zum Beispiel bei Schlauchinlinern. 
Eine Besonderheit ergibt sich beim Einbau von Einzelrohren, bei dem sich durch Verwendung einer 
speziellen Zugvorrichtung der Rohrliner auch ohne nennenswerten Ringraum („tide in pipe“) einge-
zogen werden kann. 
 
Abbildung 3-30:  Rohrrelining, Kurzrohrrelining203 
                                           
201  Vgl. MUV-BW (2000), S. 20 
202  Vgl. a. a. O., S. 21 
203  Vgl. http://www.trolining.de/index.php?option=static&siteID=14&linkID=27&linkHistory=2,27&level=2&top=2, auf-
gerufen am 05.12.2010 
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Abbildung 3-31:  Rohrrelining, Langrohrrelining204 
Während des Einbaus sollte die Haltung abflussfrei sein um negative Beeinflussungen infolge Ver-
schmutzungen im Ringraum zu vermeiden. Um ein reibungsloses Einziehen zu ermöglichen, muss 
der Kanal frei von Ablagerungen oder sonstigen Hindernissen sein. Die verwendeten Rohre sind 
statisch tragfähig und können so auch zur Ertüchtigung statisch beeinträchtigter Rohre eingesetzt 
werden. Da die Rohre innen eingezogen werden, wird der Rohrquerschnitt verkleinert. Hat die Hal-
tung größere Bögen, ist das Verfahren nicht anwendbar. 
Tabelle 3-14: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Rohrstrang-Lining205 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 Bei Vollwandrohren Krei-
sprofile ≥ DN 300 und 
Längen bis 700 m; bei au-
ßen gerippten Rohren 
Kreisprofile von DN 150 
bis DN 300 und Längen bis 
100 m 
 Alle Rohrmaterialien und 
Querschnittsformen des 
Altrohres möglich 
 Für Freispiegel- und 
Druckleitungen 
 Kurze Bauzeit 
 Steckverbindungen 
 Liner ist hydraulisch sehr glatt und wider-
standsfähig gegen aggressives Abwasser 
und mechanische Beanspruchung 
 Schächte können durchfahren werden 
 Sehr gute Materialeigenschaften von PE-HD 
und PP (chemikalienbeständig, Zeitstand-
verhalten, Langzeitbeständigkeit gegen 
chemischen und biologischen Angriff, un-
löslich in organischen Lösungsmitteln 
 Verwendung werksmäßig hergestellter 
Rohre mit definierten Materialeigenschaf-
ten 
 Erhebliche Querschnittsreduzierung 
 Erhöhter Aufwand durch Erdarbeiten 
für Einziehbaugrube 
 Hoher Platzbedarf für das Auslegen 
des Rohrstrangs 
 Nicht geeignet für Schäden wie Lage-
abweichungen und Rohrbruch 
 Aufwändige Wiederanbindung von 
Anschlussleitungen in offener und ge-
schlossener Bauweise 
                                           
204  ebenda 
205  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.2 Renovierungsverfahren, aufgerufen am 11.07.2012 
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Tabelle 3-15: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Einzelrohrlining206 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 i.d.R. Kreisprofile DN 300 bis 
DN 800, beim Tide in Pipe-
Verfahren: DN 150 bis DN 600 
 Anwendung bei gravierenden 
Standsicherheitsproblemen 





 Schächte können durchfahren werden 
 Sehr gute Materialeigenschaften von PE-HD 
und PP (chemikalienbeständig, Zeitstandver-
halten, Langzeitbeständigkeit gegen chemi-
schen und biologischen Angriff, unlöslich in 
organischen Lösungsmitteln 
 Verwendung werksmäßig hergestellter Rohre 
mit definierten Materialeigenschaften 
 Standsicherheit kann auch bei erheblichen 
Problemen wieder hergestellt werden 
 Anzahl an Rohrverbindun-
gen ist insbesondere bei 
Verwendung von Kurzroh-
ren sehr groß 
 Zulaufanbindungen gestal-
ten sich in offener und ge-
schlossener Bauweise sehr 
aufwändig 
 Erhebliche Querschnittsre-
duzierung (mit Ringraum) 
Rohrrelining ohne Ringraum – Close-Fit-Lining 
Bei den vorgenannten Verfahren ist meist eine Startbaugrube erforderlich und es entsteht ein 
Ringraum, der nachträglich zu verpressen ist. Neben den für das Verpressen anfallenden Kosten ist 
nachteilig, dass der Ringraum den Querschnitt des sanierten Rohrs verengt. Deshalb wurden ring-
raumfreie Close-Fit-Verfahren entwickelt, bei denen ein fugenloser Inliner entsteht.  
Bei den werkseitig hergestellten und verformten Rohren wird der Querschnitt eines PE-HD- oder 
modifiziertem PVC-U-Rohrstrang vor dem Einzug auf ca. 40 % des Ursprungs- bzw. Enddurchmes-
sers reduziert und in den Kanal eingezogen. Im Altrohr weitet sich der Strang nach dem Einziehen 
unter Druck und Dampfzufuhr gegen die Kanalwandung auf, so dass der Liner eng an der Altrohr-
wand anliegt.207 
 
Abbildung 3-32:  Close-Fit, Verfahrensprinzip208 
                                           
206  ebenda 
207  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.2 Renovierungsverfahren, aufgerufen am 09.08.2012 
208  Vgl. MURL-NRW, 1999, S. 82 
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Abbildung 3-33:  Close-Fit, Einbau209 
Close-Fit-Verfahren benötigen einen Kanal, der frei von Hindernissen und Einstürzen ist. Während 
des Einziehens ist eine Wasserhaltung erforderlich. Eindringendes Grundwasser kann die Rückbil-
dung negativ beeinflussen und sollte vor Einbau abgedichtet werden. Verfahrensbedingt ist nur die 
Sanierung von Kreisprofilen möglich, die keine zu großen Bögen aufweisen. Besonders bei PH-HD-
Rohren ist eine nachträgliche Bewegung infolge hoher Temperaturschwankungen zu beachten. 
Tabelle 3-16: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Close-Fit-Verfahren210 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 Bei allen Rohrwerkstoffen 
 Geeignet für Freispiegel- und 
Druckleitungen 
 DN 100 bis DN 450 (bis DN 450 
i.d.R. keine Einziehgrube erforder-
lich) 
 Kreisprofil 
 In Rohren ohne signifikante Lage-
abweichung anwendbar 
 Stellen mit deutlicher Grundwas-
serinfiltration sind vorab abzu-
dichten 
 Altrohrkalibrierung erforderlich 
 geringe Querschnittsreduzierung 
 kurze Bauzeit 
 Kein verbleibender Ringraum 
 Keine Steckverbindungen (fugenlo-
ser Inliner) 
 Hydraulisch sehr glatt und wider-
standsfähig gegen aggressives Ab-
wasser und mechanische Beanspru-
chung 
 Werkseitig gefertigte Rohre mit defi-
nierten Materialeigenschaften 
 Gefahr einer nicht vollständigen 
Rückverformung beim Einbrin-
gen in das Altrohr (Faltenwurf), 
insbesondere bei Versätzen, La-
geabweichungen und Nennwei-
tentoleranzen im Altrohr 
 Nicht geeignet für Schäden wie 
Lageabweichungen und Rohr-
bruch 
                                           
209  Vgl. http://www.trolining.de/index.php?option=static&siteID=68&linkID=84&linkHistory=2,84&level=2&top=2, auf-
gerufen am 05.12.2010 
210  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.2 Renovierungsverfahren, aufgerufen am 09.08.2012 
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Schlauchrelining 
Unter Schlauchlining versteht man das Einbringen eines reaktionsharzgetränkten Filz- oder Gewe-
beschlauchs durch Einziehen (Einzugsverfahren) oder Einstülpen (Inversionsverfahren) in die zu 
sanierende Haltung. Im Kanal werden die Liner durch Druck und Wasserdampf aufgestellt und 
gegen die Rohrwand gepresst. Anschließend wird der Liner mit Hilfe von Warmwasser, Dampf oder 
UV-Licht ausgehärtet. Die Tränkung des Schlauches geschieht je nach Verfahren im Werk oder 
direkt vor Ort. Es kommen hauptsächlich ungesättigte Polyester- und Epoxidharze zum Einsatz, je 
nach gegebenen Rahmenbedingungen im Kanal und beim Einbau. Um sowohl Harz als auch 
Schlauch zu schützen, ist innen und außen eine Schutzfolie aufzubringen, die nach dem Erhärten 
abgezogen werden kann.211 
„Insbesondere bei den Inversionsverfahren werden die Außenfolien erst vor Ort, vor Einbau des 
Liners, in das Altrohr eingebaut (Preliner). Liner mit Synthesefaserfilzen werden im Vergleich zu 
Linern mit Glasfasergelegen i. d. R. mit größeren Wanddicken ausgeführt, um die statischen An-
forderungen erfüllen zu können. Nach Fertigstellung (Aushärtung) des Liners werden die seitlichen 
Zuläufe vom Hauptkanal aus geöffnet und wasserdicht an den Liner angebunden.“212 
Zur Aushärtung mittels Wärme wird ein Preliner in den eingebrachten Schlauch gestülpt und mit 
Wasser gefüllt. Dieses drückt den Schlauch nach außen an die Kanalinnenwand. Anschließend wird 
das Wasser erwärmt und das Harz so zur Reaktion gebracht. Nach einer vorgegebenen Aushär-
tungszeit wird es wieder langsam abkühlen gelassen um Spannungsbildung zu vermeiden.213 
Bei der UV-Aushärtung wird der Schlauch mittels Druck an die Kanalinnenwände gepresst. Unter 
Aufrechterhaltung des Drucks wird die UV-Beleuchtungseinheit bis zum Ende gezogen, anschlie-
ßend eingeschaltet und mit einer vordefinierten konstanten Geschwindigkeit wieder zurückgezo-
gen. Durch die UV-Bestrahlung härtet das Harz aus. Es ist zu beachten, dass der Inliner vor Einbau 
nicht mit UV-Licht in Berührung kommen darf, da ansonsten die Erhärtungsreaktion schon vor Ein-
bau ablaufen würde.214 
                                           
211  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.2 Renovierungsverfahren, aufgerufen am 10.08.2012 
212  ebenda 
213  Vgl. MURL NRW (1999), S. 70 ff. 
214  Vgl. a. a. O., S. 75 
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Abbildung 3-34:  Schlauchrelining, Prinzip Wärme-Aushärtung215 
 
Abbildung 3-35:  Schlauchrelining, Prinzip UV-Aushärtung216 
 
Abbildung 3-36:  Schlauchrelining, Einbau über Schacht217 
                                           
215  Vgl. MURL NRW (1999), S. 71 
216  Vgl. a. a. O., S. 73 
217  Vgl. http://www.rssr.cc/home/schlauchlining/, aufgerufen am 05.12.2010 
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Um Schlauchlining durchführen zu können, muss der Kanal vorher gereinigt werden und frei von 
Abflusshindernissen, Wurzeleinwüchsen und einragenden Anschlüssen sein. Eine Abwasserhaltung 
ist ebenfalls notwendig, um die Erhärtungsreaktion des Harzes nicht zu beeinträchtigen. Sollte 
Grundwasser in den Kanal eindringen, ist vor Einbringen des Schlauchliners ein Preliner einzuzie-
hen, der das Wasser vom Harz fernhält. 
Ein gutes Sanierungsergebnis ist nur bei sauberer technischer Ausführung zu erzielen. Andernfalls 
kann es zum Beispiel zu Falten oder nicht ganz anliegendem Inliner kommen. Dies ist vor allem an 
engeren Bögen und Versätzen der Fall. Nach Abschluss der Sanierung sind Anschlusskanäle von 
innen wieder aufzufräsen und anzuschließen. Sie zeichnen sich an den dünnen Wänden des Liners 
gut ab und sind daher gut zu finden. Schlauchlinier könne nach Ausführung eine statisch verbes-
sernde Wirkung haben und verengen den Querschnitt nur minimal. Da die Inliner nicht vor Ort 
hergestellt werden, ist nicht nur die Sanierung von Kreisprofilen, sondern auch von Ei- oder Son-
derprofilen möglich. Hier sollte allerdings bei der UV-Erhärtung auf eine gleichmäßige Bestrahlung 
des ganzen Querschnitts geachtet werden, um Unregelmäßigkeiten in der Erhärtung zu vermeiden. 
„Die Kosteneinsparung gegenüber einer Erneuerung beträgt ca. 60 - 80 %.“218 
Tabelle 3-17: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Schlauchlining219 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 Freispiegelkanäle und Druck-
leitungen (systemabhängig) 
 DN 150 bis < DN 800 (system-
abhängig) 
 Einsetzbar für alle Profilarten 
(systemabhängig) und Rohr-
werkstoffe 
 Wiederherstellung der stati-
schen Tragfähigkeit i.d.R. mög-
lich 
 UV-Lichthärtung bis 300 m 
Rohrlänge 
 Warmwasserhärtung bis 600 m 
Rohrlänge 
 Dampfhärtung bis 120 m Rohr-
länge 
 Minimale Querschnittsverluste 
 Keine Rohrverbindungen 
 Fugenloser Inliner 
 Keine Baugruben erforderlich 
 Sehr flexibel einsetzbar 
 Bei entsprechender Dimensio-
nierung statisch tragfähig 
 Auffinden der Anschlussleitung 
durch Abdrücke im Schlauch 
unproblematisch 
 Im Vergleich zu anderen Reno-
vierungsverfahren kostengüns-
tiger 
 Wasserhaltung erforderlich 
 Bei UV-Licht-Aushärtung können Unre-
gelmäßigkeiten in der Bestrahlung auftre-
ten, insbesondere im Eiprofil 
 Fehleranfällig hinsichtlich der geforderten 
Dichtheit und Materialkennwerte, wenn 
Qualitätssicherungsvorgaben nicht konse-
quent eingehalten werden 
 Dampfhärtung: Kondenswasserbildung in 
Unterbogenbereichen mit der Gefahr einer 
unzureichenden Aushärtung 
 Faltenbildung bei engeren Bögen und bei 
Versätzen 
                                           
218  Vgl. MUV BW (2000), S. 23 
219  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.2 Renovierungsverfahren, aufgerufen am 10.08.2012 
  Kapitel 3: Instandhaltung der Kanalisation 
79 
Trolining220 
Das auch als Noppenbahnverfahren bekannte Trolining beruht auf der Sanierung mittels eines Inli-
ners mit einseitig extrudierten Noppen. Er wird aus PE-HD-Noppenbahnen angefertigt, wobei die 
Außenseite von Noppen überzogen, die Innenseite glatt ist. Die Außenseite bildet nach Einzug ei-
nen Ringraum, der mit einem Injektionsmörtel verfüllt wird. Durch die Verzahnung der Noppen im 
Injektionsgut bildet sich ein statisch tragfähiges Rohr. 
 
Abbildung 3-37:  Trolining, Liner221 
 
Abbildung 3-38:  Trolining, Verfahrensprinzip und Verfüllung Ringraum222 
Es können Kreis- und Eiprofile saniert werden. Allerdings gibt es noch keine Erfahrungen hinsicht-
lich der Nutzungsdauer. Da der Inliner später als statisch unabhängig tragfähiges Rohr funktio-
niert, ist das Verfahren unabhängig vom Werkstoff des zu sanierenden Kanals. Durch die Eigen-
schaften der PE-HD Innenwand ist das neue Rohr sehr widerstandsfähig gegen chemische Einwir-
kungen und besitzt eine hohe Abriebsfestigkeit. 
                                           
220  Vgl. Plenker (2003), S. 85 f. 
221  Vgl. MURL NRW (1999), S. 76 
222  Vgl. a. a. O., S. 77 
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Während des Einbaus ist eine Wasserhaltung erforderlich, um die Verschmutzung des Ringraums 
und negative Beeinflussung des Injektionsmittels zu verhindern. Um den Verbrauch an Injektions-
gut kalkulieren zu können, ist es möglich, einen Preliner vor dem eigentlichen Noppeninliner einzu-
ziehen. Dies hat weiterhin den Vorteil, dass die Vermischung des Injektionsmittels mit eindringen-
dem Grundwasser verhindert wird. Die Querschnittsreduzierung ist durch die Größe der Noppen 
nur gering. Zuletzt sind die Anschlüsse in offener oder geschlossener Bauweise anzubinden. 
Tabelle 3-18: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Trolining223 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 DN 150 bis 1600 
 Kreis- und Eiprofile 
 Haltungslänge max. 
120 m 
 Alle Rohrwerkstoffe 
 In Bögen einsetzbar 
(z.B. mit Hilfe eines 
PE-Rohrbogens 
 Nur geringe Querschnittsreduzierung 
 Keine Baugruben erforderlich 
 Unabhängig von Überdeckungshöhe und Baugrundverhältnissen 
 Chemische Beständigkeit und Abriebsfestigkeit durch PEHD-
Material 
 Schachtbauwerke können integriert und vollständig mit PEHD 
ausgekleidet werden 
 Gute statische Eigenschaften durch Spezialmörtel zur Ringraum-
füllung 
 Variables Baukasten-Prinzip 






Das Wickelrohrrelining ist ein Verfahren der Auskleidung mit örtlich hergestellten Rohren. Ein 
Stegprofil wird im Einstiegsschacht durch spiralförmige Wicklung zu einem Rohr geformt. Das Profil 
besitzt Nut- und Federverbindungen an den Rändern, die zusätzlich noch verklebt oder ver-
schweißt werden können. 
Zu Beginn wird die Wickelmaschine im Einstiegsschacht aufgebaut und verankert. Anschließend 
wird das Profil eingezogen und so lange aufgeweitet, bis es an der Kanalinnenwand anliegt. Durch 
kontinuierliche Drehung um die eigene Achse und Nachführung des Profils wird das neu entstan-
dene Rohr so bis zum Zielschacht geschraubt. Bei der Variante Wickelrohrrelining ohne Ringraum 
wird der entstandene Ringraum verfüllt.224 
                                           
223  Vgl. MURL NRW (1999), S. 77 
224  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.2 Renovierungsverfahren, aufgerufen am 13.08.2012 
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Abbildung 3-39:  Wickelrohrrelining, Wickelmaschine im Schacht225 
Als Vorteil des Verfahrens ist die nicht benötigte Wasserhaltung zu nennen. Es können alle Schä-
den wie Risse, Scherbenbildung oder Undichtigkeiten, bei denen der Rohrquerschnitt erhalten ge-
blieben ist, saniert werden. Ebenfalls wird die statische Tragfähigkeit des sanierten Rohres verbes-
sert. 
Da die Anschlusskanäle von innen nach Einbau nicht mehr sichtbar sind, ist ihre genaue Einmes-
sung im Vorfeld unerlässlich. Bedingt durch die Herstellung („Wicklung“) ist nur die Sanierung von 
Kreisprofilen, unabhängig von der Nennweite, möglich. „Die Kosten beim Wickelrohrrelining betra-
gen ca. 40 - 50 % einer Neuverlegung in offener Bauweise.“226 
Tabelle 3-19: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Wickelrohrrelining227 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 In Freispiegelleitungen anwendbar 
 i.d.R. DN 250 bis DN 800, auch ande-
re Profile möglich 
 Kreisprofil 
 Unabhängig vom Rohrmaterial 
 Haltungslängen bis zu 200 m 
 Bei Grundwasserinfiltration ist eine 
Vorabdichtung der Schadstellen er-
forderlich 
 i.d.R. temporärer Schachtumbau zur 
Aufnahme der Gerätetechnik erfor-
derlich 
 Geringer Zeitaufwand 
 Beliebige Durchmesser vor Ort 
herstellbar 
 Keine Baugruben erforderlich 
 Keine Wasserhaltung erforder-
lich 
 Erhöhung der statischen Trag-
fähigkeit des Kanals 
 Bei infiltrierendem Grundwas-
ser bedingt einsetzbar 
 Ohne Ringraum: geringe Quer-
schnittsreduzierung 
 In Abhängigkeit vom eingesetzten 
Verfahren (mit Ringraum) größere 
Querschnittsverluste 
 Exakte Einmessung der Anschluss-
kanäle erforderlich, Fehleranfällig-
keit bei Anbindung der Anschlusska-
näle in geschlossener Bauweise 
 Ggf. Ringraumverfüllung erforderlich 
 Durch Spiralform lange Verbin-
dungsstelle 
 Bögen und Abwinklungen nicht 
durchfahrbar 
                                           
225  Vgl. http://wwww.geoplaning.de/kanalkonkret//wickelrohrrelining.htm, aufgerufen am 05.12.2010 
226  Vgl. MUV BW (2000), S. 22 
227  Vgl. MURL NRW (1999), S. 86 sowie vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.2 Renovierungsverfahren, auf-
gerufen am 13.08.2012 
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Montageverfahren 
Eine andere Form des Auskleidungsverfahrens ist die Montage von vorgefertigten Einzelelementen 
in den Rohren. In Abhängigkeit der Lage des zu sanierenden Bereichs kann dies sowohl nur Teile 
des Querschnitts (Teilauskleidung) als auch den gesamten Rohrumfang (Vollauskleidung) umfas-
sen. Montageverfahren werden i. d. R. nur in begehbaren Kanalhaltungen eingesetzt.228 Dieses 
Verfahren wird an dieser Stelle deswegen nicht weiter ausgeführt. 
Beschichtungsverfahren229 
Der zweite Grund-Verfahrenstyp sind die Beschichtungsverfahren, deren Ziel die Wiederherstellung 
oder die Erhöhung des Widerstandsvermögens gegen physikalische, biologische, chemische 
und/oder biochemische Angriffe ist. Man unterscheidet Auspressverfahren, Anschleuderverfahren, 
Verdrängungsverfahren und Aufspritzverfahren, wobei im nichtbegehbaren Bereich das Auspress- 
und Anschleuderverfahren die am häufigsten angewandten Verfahren sind.  
Beim Auspressverfahren wird eine Schalung in den Kanal eingebracht und der entstehende Hohl-
raum mit Mörtel ausgepresst. Nach ausreichender Erhärtungszeit wird die Schalung versetzt. Beim 
Anschleuderverfahren wird ein rotierender Spritzkopf durch die Haltung gezogen, der eine kontinu-
ierliche Mörtelschicht an der Kanalinnenwand erzeugt. Zum Einsatz kommen Mörtel auf Zement-, 
Kunststoff- oder Reaktionsharzbasis. 
Da die Haftung der Beschichtung sehr von der Rauheit des Untergrunds abhängt, ist die Anwen-
dung vor allem für Betonrohre zu empfehlen. Eher schlechte Ergebnisse werden auf glattem Un-
tergrund wie bei Steinzeug erzielt. Prinzipiell ist die Anwendung aber auf jedem Untergrund mög-
lich, diese müssen im Vorfeld nur ausreichend aufgeraut werden.  
 
Abbildung 3-40:  Beschichtungsverfahren, Prinzip Anschleuderverfahren230 
                                           
228 Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.2 Renovierungsverfahren, aufgerufen am 13.08.2012 
229  Vgl. Plenker (2003), S. 77 
230  Vgl. MURL NRW (1999), S. 87 
  Kapitel 3: Instandhaltung der Kanalisation 
83 
 
Abbildung 3-41:  Beschichtungsverfahren, Anschleudermaschine231 
Vor Verfahrensbeginn ist der Kanal zu reinigen und von Ablagerungen und sonstigen Hindernissen 
zu befreien. Dringt Grundwasser in das Rohr ein, kann keine Beschichtung erfolgen, da das Wasser 
den Mörtel beeinflussen würde. In jedem Fall ist eine Wasserhaltung einzurichten. Im Gegensatz 
zu den Auskleidungsverfahren ist eine Öffnung der Anschlusskanäle nach Abschluss der Maßnahme 
nicht erforderlich und der Rohrquerschnitt wird nur sehr gering reduziert. Um das Verfahren an-
wenden zu können, sollte die Haltung möglichst gerade verlaufen und keine axialen Lageabwei-
chungen aufweisen. 
Tabelle 3-20: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Beschichtungsverfahren232 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 DN 150 bis DN 600 
 Kreisprofil 
 Unabhängig vom Rohrmate-
rial 
 Haltungslänge max. 100 m 
 Möglichst geradlinige Hal-
tung 
 Nur geringe Querschnittsreduzierung 
 Unabhängig von Überdeckungshöhe und 
Baugrundverhältnissen 
 Keine Baugrube erforderlich 
 Kein Öffnen der Stutzen erforderlich 
 Fugenloser Inliner 
 Erhöhung der statischen Tragfähigkeit 
 Bislang wenig praktische Erfah-
rung im Einsatz mit Kanälen 
 Wasserhaltung erforderlich 
 Bei infiltrierendem Grundwasser 
nicht einsetzbar 




Die Erneuerung eines sanierungsbedürftigen Kanals ist gleichzusetzen mit einem Kanalneubau. Das 
alte Rohr ist in einer Baugrube freizulegen, zu entfernen und durch ein neues zu ersetzen. Da eine 
komplette Baugrube erstellt wird, kann der neue Kanal an alle zukünftigen Anforderungen ange-
passt werden. Man ist frei in der Wahl von Querschnittsform, Abmessung, Werkstoff, Tiefenlage 
oder Trassenführung. 
                                           
231  ebenda 
232  ebenda 
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Je nach Lage der Kanäle im Straßenquerschnitt sind ein Aufbruch der Straßendeckschicht und eine 
Verkehrsumleitung erforderlich. Vor allem die Widerherstellung der Deckschicht spielt in Hinsicht 
auf die Kosten eine große Rolle. Des Weiteren ist die Kenntnis über kreuzende oder parallel lau-
fende Leitungen zwingend notwendig, um eine Erneuerung in offener Bauweise durchführen zu 
können. Bei dieser Verfahrensweise ist besonders auf die indirekten Kosten (siehe Kapitel 4.4.2) zu 
achten, da diese bei offener Bauweise sehr groß werden können. 
Tabelle 3-21: Vor- und Nachteile offene Bauweise233 
Vorteile Nachteile 
 Herstellung eines Kanals auch mit größerem Quer-
schnitt, der zukünftigen Anforderungen genügt 
 Herstellung ist unabhängig von Schadensarten, Quer-
schnittsform, Abmessungen, Werkstoffen, geologi-
schen und hydrogeologischen Verhältnissen, Tiefen-
lage, Trassenführung und Bettung 
 Kontaminierte Bodenbereiche können teilweise mit 
entfernt werden 
 Besonders im innerstädtischen Bereich entstehen gro-
ße Beeinträchtigungen des Verkehrs sowie der umlie-
genden Anwohner durch die erforderliche Baugrube, 
die in Abhängigkeit von der Haltungslänge sehr groß 
werden kann 
 Höhere Kosten durch den Aushub und Abtransport des 
ausgehobenen Materials 
Mikro-Tunneling (Pipe Eating) 
Das Mikro-Tunneling Verfahren ist ähnlich dem konventionellen grabenlosen Kanalbau durch Rohr-
vortrieb möglich. Die alte Kanaltrasse wird hierbei überfahren und das schadhafte Rohr mit speziel-
len Abbauwerkzeugen abgefräst.234 Gleichzeitig wird ein Kanal mit gleicher oder größerer Nennwei-
te hergestellt. 
Um eine unnötige Zerstörung zu vermeiden, müssen Anschlusskanäle vor Beginn des Verfahrens 
abgetrennt werden, im Anschluss werden diese mittels Anbohrstutzen wieder an den neuen Kanal 
angebunden. Durch die Komplexität des Pipe-Eating sind eine umfangreiche Baustelleneinrichtung, 
ein großer Geräteaufwand und eine Einbaugrube erforderlich. Hierdurch entstehen enorme Fixkos-
ten, die das Verfahren nur in Ausnahmefällen zur Anwendung kommen lassen. Allerdings können 
sich diese Kosten durch das Einsparpotential im Bereich der indirekten Kosten relativieren. 
                                           
233  Vgl. MUV BW (2000), S. 32 
234  Vgl. Zech, (2009), S. 568 
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Abbildung 3-42:  Pipe-Eating, Verfahrensprinzip235 
 
Abbildung 3-43:  Pipe-Eating, Tunnelbohrmaschine236 
Tabelle 3-22: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Pipe-Eating237 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 DN 250 bis DN 800 
 Bei Beton-, Steinzeug- und Asbestze-
mentrohren, nicht Stahlbetonrohre 
 Mindestüberdeckung: i.d.R. ab 3 m 
 Ggf. Grundwasserabsenkung im Be-
reich der Baugruben erforderlich 
 Start- und Zielbaugruben sowie Bau-
gruben in Anschlussbereichen erfor-
derlich 
 Mindestabstand zu baulichen Einrich-
tungen und angrenzenden Außenanla-
gen (z.B. Gas-, Wasser- und Wärme-
versorgung sowie Verkehrsanlagen): 
i.d.R. 2 m 
 Insbesondere beim Micro-
tunneling hohe Wirtschaft-




 Hohe Lebensdauer des 
neuen Kanals und der neu-
en Anschlüsse 
 Minimale Bodenabfuhr 
 Witterungsunabhängig 
 Unwirtschaftlich bei dicht vermasch-
ten Hausanschlüssen und vergleichs-
weise geringer Einbautiefe 
 Erforderliche Bettungsstärke im Be-
reich der Rohrleitungszone nicht be-
einflussbar bzw. nicht erreichbar 
 Ggf. Gefährdung angrenzender Außen-
anlagen (z.B. Gas-, Wasser-, Wärme-
versorgung sowie Verkehrsanlagen) 
durch temporären Druckaufbau beim 
Vortrieb und Bodenverdichtung in Ab-
hängigkeit der Entfernung, vom Mate-
rial/Werkstoff der baulichen Einrich-
tungen sowie der Bodenart 
                                           
235  Vgl. http://wwww.geoplaning.de/kanalkonkret//pipe-eating.htm, aufgerufen am 05.12.2010 
236  Vgl. http://www.ars-rohrvortrieb.de/technik_s2.html#INFRAMELINK#, aufgerufen am 05.12.2010 
237  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.3 Erneuerungsverfahren, aufgerufen am 13.08.2012 
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Berstlining 
“Beim Berstverfahren wird ein Berstkörper durch einen defekten, außer Betrieb gesetzten Kanal 
gezogen, der die Rohrwandung zerstört und in den anstehenden Baugrund verdrängt. Unmittelbar 
hinter dem Berstkörper wird ein neuer Kanal gleicher oder größerer Nennweite eingebaut. Somit 
ist keine Bodenentnahme erforderlich. 
 
Abbildung 3-44:  Berstlining, Verfahrensprinzip238 
 
Abbildung 3-45:  Berstlining, Übersicht239 
 
Abbildung 3-46:  Berstlining, Berstkopf240 
                                           
238  Vgl. http://www.frisch-faust.de/produkte/kanalbau/grabenlos.shtml, aufgerufen am 05.12.2010 
239  Vgl. http://www.rssr.cc/home/berstlining/, aufgerufen am 05.12.2010 
240  Vgl. http://www.angerlehner.at/leistungen/leitungssanierung/berstlining/, aufgerufen am 05.12.2010 
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Voraussetzungen für die Anwendung sind kreisförmige Querschnitt, möglichst spröde Werkstoffe 
(Grauguss, Steinzeug, Beton), ein verdichtungsfähiger Boden sowie eine geradlinige Haltung ohne 
größere Abwinklungen oder Versätze. Außerdem sollte ein möglichst großer Abstand zur Oberflä-
che eingehalten werden, um dort zu starke Verformungen zu vermeiden.“241 
Im Vorfeld des Verfahrens sind in der Regel alle angrenzen Anschlusskanäle abzutrennen, um de-
ren unkontrollierte Zerstörung zu vermeiden. Dies geschieht mit kleinen offenen Baugruben. Das 
neue Rohr kann aus bis zu 12 m langen Teilrohren bestehen. Diese werden auf der Baustelle zu-
sammengeschweißt. Bei Verwendung von Langrohren ist vorab eine Startbaugrube herzustellen, 
bei Kurzrohren reicht ein Schacht aus. Infolge von inhomogenen Zuständen im Boden kann es zu 
einem ungleichmäßigen Verlauf des neuen Kanals kommen. Dies kann nur mit Nachbesserungen in 
offener Bauweise behoben werden. Es besteht aber die Gefahr, dass das neue Rohr infolge Set-
zungen durch Scherben des Altrohres beschädigt wird.242  
Um spätere Beschwerden der Anwohner über Schäden an Gebäuden infolge der Erschütterungen 
zu vermeiden, ist eine präventive Beweissicherung empfehlenswert. „Die Kosten beim Berstlining-
Verfahren betragen ca. 70 % einer Neuverlegung.“243 
Tabelle 3-23: Randbedingungen, Vor- und Nachteile Berstlining244 
Randbedingungen Vorteile Nachteile 
 DN 100 bis DN 600 
 Kreisprofil 
 Geeignet für Rohre aus Steinzeug, 
Beton, Faserzement, PVC, Grau-
guss, Stahl 
 Anwendung oberhalb des Grund-
wasserspiegels (ggf. Grundwasser-
absenkung erforderlich) 
 Geradlinige Haltung 
 Durchgängigkeit für Zugseil muss 
gegeben sein 
 Mindestabstände zu baulichen 
Einrichtungen und angrenzenden 
Außenanlagen sind einzuhalten 
 Verwendung von werksmäßig 
hergestellten Rohren und Bau-
teilen mit definierten Materi-
aleigenschaften 
 Kurze Bauzeiten 
 i.d.R. keine Vorarbeiten zur 




rung in geringem Umfang mög-
lich 
 Neurohr statisch tragfähig 
 Aufwändige Wiederanbindung von An-
schlussleitungen in offener Bauweise 
 Geräusch- und Erschütterungsemission 
(dynamisches Bersten) 
 Start- und Zielbaugrube erforderlich 
 Einsatz spröder Rohrwerkstoffe nur beim 
Einschubverfahren möglich 
 Gefahr der Beschädigung des Neurohrs 
durch Auflagerung auf Scherben 
 Durch unplanmäßige Verdichtungen im 
Baugrund Gefahr von Setzungen 
 Gefahr von Schäden an Straßen und ande-
ren Leitungen 
 Mögliche Abweichung von der Solllage bei 
inhomogenem Baugrund 
  
                                           
241  Vgl. MUV BW (2000), S. 32 
242  Vgl. MURL NRW (1999), S. 86 f. 
243  Vgl. MUV BW (2000), S. 32 
244  Vgl. BMVBS (2012), Internetportal, Anhänge 6.2.3 Erneuerungsverfahren, aufgerufen am 13.08.2012 
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4. Strategische Sanierungsplanung 
4.1 Begriffserläuterungen 
4.1.1 Ebenen in der Sanierungsplanung 
Im Rahmen der Sanierungsplanung legt jede Kommune fest, mit welchen Verfahren zu welchen 
Zeitpunkten konkrete Sanierungsmaßnahmen im Entwässerungsnetz umgesetzt werden sollen. Um 
eine optimale Lösung für die Festlegung des Sanierungsplans zu finden, müssen Kriterien berück-
sichtigt werden, die auf den Prozess der Sanierungsplanung Einfluss haben. Dies beginnt bereits 
bei grundsätzlichen Aspekten, wie z.B. den gesetzlichen Vorgaben im Umgang mit den Entwässe-
rungsnetzen. Es kommen aufgrund der speziellen Randbedingungen und Anforderungen der Ent-
wässerungsnetze in den einzelnen Kommunen individuelle Entscheidungskriterien hinzu, die festzu-
legen und zu beachten sind.  
Geht es hierbei darum, geeignete Verfahren zur Sanierung schadhafter Haltungen festzulegen, so 
gibt es zahlreiche Kriterien, die auf dieser „Haltungsebene“ zur Entscheidungsfindung zur Verfü-
gung stehen. Kriterien, die für die Festlegung einzelner Grundstrategien sorgen, kommen zur stra-
tegischen Betrachtung der Sanierungsplanung im gesamten Entwässerungsnetz einer Kommune, 
der „Netzebene“, zur Anwendung. Die Netzebene stellt hierbei die Summe aller Haltungen dar. 
  
Abbildung 4-01:  Zusammenhang zwischen Netzebene und Haltungsebene245 
Beginnend bei der Feststellung und Beurteilung des Istzustandes des Entwässerungsnetzes wird 
unter Einbezug aller Kriterien auf Netzebene und auf Haltungsebene ein „multikriterielles“ Zielsys-
tem erstellt. Auf dessen Grundlage wird mit der Festlegung von Prioritäten und Entscheidungen 
über Verfahrensalternativen in Verbindung mit der Berücksichtigung der Sanierungsziele einer 
Kommune und den individuellen Anforderungen und Randbedingungen eines Entwässerungsnetzes 
eine Mehrdimensionalität in der Sanierungsplanung geschaffen und damit eine systematische Sa-
nierungsplanung ermöglicht. Diese mehrdimensionale Herangehensweise kann als strategischer 
                                           
245  In Anlehnung an Rothhaar (2011), S. 45 
Netzebene 
Haltungsebene 
• Entscheidungskriterien zur 
Festlegung des Strategiemix, 
bestehend aus einzelnen 
Grundstrategien 
• Entscheidungskriterien zur      
Wahl geeigneter 
Sanierungsverfahren 
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Ansatz im Sinne von „Planung einer Konzeption zur Erreichung eines Zieles“246 verstanden werden, 
so dass die in Abbildung 4-02 beschriebene Zusammenführung aller Ebenen im Rahmen dieser 
Arbeit als „strategische Sanierungsplanung“ bezeichnet werden soll. 
 
Abbildung 4-02:  Mehrdimensionalität in der Sanierungsplanung247 
Die Überlegungen zur Festlegung eines Strategieansatzes („Strategiemix“) einer Kommune, beste-
hend aus einzelnen Grundstrategien nach DWA-M 143-14:2005, kann unter Betrachtung aller Ent-
scheidungskriterien auf Netzebene als „multikriterielle Sanierungsstrategie“ bezeichnet wer-
den. Auf der anderen Seite findet aufgrund der zahlreichen Entscheidungskriterien, die zur Wahl 
geeigneter Sanierungsverfahren bei schadhaften Haltungen zur Verfügung stehen, auf Haltungs-
ebene eine „multikriterielle Verfahrenswahl“ statt.  
 „Eine auf Substanzerhalt und Nachhaltigkeit gerichtete Bewirtschaftungsstrategie leistet für die 
Netzbetreiber einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der Kostenentwicklung und für die Gebüh-
renzahler zur Stabilisierung ihrer wirtschaftlichen Belastung.“248 Nur die systematische Zusammen-
führung der Entscheidungskriterien auf Netzebene und auf Haltungsebene führt zu einer strategi-
schen Sanierungsplanung. Durch Berücksichtigung der multikriteriellen Ansätze soll ein nachhalti-
ger Substanzwerterhalt der Netze mit sukzessivem Abbau des enormen (aktuell nach wie vor vor-
handenen) Sanierungsbedarfs erzielt werden. Diese Ansätze sollen es den Kommunen ermögli-
chen, trotz erhöhter spezifischer Kosten stabile Gebühren für die Nutzer zu gewährleisten. 
                                           
246  Vgl. DWA-M 143-14 (2005), Seite 3 
247  In Anlehnung an Ochs (2011), S. 15 
248  Vgl. Körkemeyer et al. (2009), Seite 15 
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4.1.2 Sanierungsstrategie 
Unter einer Instandhaltungsstrategie wird nach DIN EN 13306:2010 die „Vorgehensweise des Ma-
nagements zur Erreichung der Instandhaltungsziele“ verstanden. Das DWA Merkblatt 143 Teil 14 
umschreibt die Vorgehensweise des Managements als „Planung einer Konzeption zur Erreichung 
eines Zieles“. Die wesentlichen übergeordneten Ziele sind hierbei die Verfügbarkeit, die Kostenre-
duzierung bzw. Verstetigung der Kosten, der Umweltschutz und die Werterhaltung bzw. der Sub-
stanzwerterhalt des Instandhaltungsobjektes. 
Als Strategieansatz können zur Instandhaltung von Bauwerken grundsätzlich korrektive und prä-
ventive Maßnahmen geplant und durchgeführt werden. Man entscheidet demnach zwischen dem 
Beheben von Ausfällen (korrektiv) und dem Vermeiden von Ausfällen (präventiv).  
Im Hochbau stellt die Ausführung korrektiver Maßnahmen ein geeignetes Mittel zur Ausnutzung 
der Lebensdauer und somit ein zeitliches „Schieben“ notwendiger Instandsetzungskosten dar. Kor-
rektive Maßnahmen können hierbei kostenreduzierende Auswirkungen zeigen, jedoch nur unter 
der Voraussetzung, keine Folgeschäden mit immanenter Kostenexplosion zu verursachen. Darüber 
hinaus darf kein besonderer Anspruch an die Verfügbarkeit durch den Nutzer vorliegen.  
Im Tiefbau, bei Entwässerungsnetzen, gelten durch gesetzliche Vorgaben des Umweltschutzes und 
der Betriebssicherheit andere Voraussetzungen. Der Anwendung korrektiver Maßnahmen wird 
durch die gesetzlichen Vorgaben zum Umweltschutz sowie durch den Anspruch zur Maximierung 
der Anlagenverfügbarkeit249 der Entwässerungssysteme, eines der Hauptziele der Kanalbetriebe, 
ein Riegel vorgeschoben. Das Ziel korrektiver Maßnahmen, die Lebensdauer der Kanäle vollständig 
auszunutzen und demnach Kosten durch den verzögerten Einsatz finanzieller Mittel einzusparen, 
darf aufgrund der gesetzlichen Reglementierung unter strategischen Gesichtspunkten nicht ver-
folgt werden. Es muss zwingend auf die Planung und Durchführung präventiver Maßnahmen ge-
achtet werden. 
Zur Unterstützung einer präventiven Sanierungsplanung existieren grundsätzliche Strategien für 
die Sanierung von Entwässerungsnetzen, die in drei Gruppen unterteilt werden können: 
 „Strategien zur Festlegung des Qualitätsniveaus eines Entwässerungssystems und des zu-
gehörigen finanziellen Volumens, 
 Strategien zur Festlegung der geeigneten technischen und zeitlichen Sanierungsreihenfolge 
anhand von Prioritäten, 
 Strategien zur Reaktion auf unvorhersehbaren Sanierungsbedarf.“250 
Die Beschreibung der nach DWA Merkblatt 143-14 genannten sechs Grundstrategien als Aus-
gangsbasis für die Sanierung von Entwässerungsnetzen folgt im Kapitel 4.3.2 dieser Arbeit. 
                                           
249  Vgl. Haussmann (1995), Seite 75 ff. 
250  Vgl. DWA-Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), Seite 34 
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4.1.3 Ganzheitliche generelle Sanierungsplanung (GSP) 
Allgemein beinhaltet die Sanierungsplanung im weiteren Sinne die Aspekte 
 Voruntersuchung (Vorplanung), 
 Feststellung und Beurteilung des Ist-Zustandes und 
 Erarbeitung der Lösungen. 
Die Erarbeitung von Lösungen befasst sich konkret mit den Elementen „Erarbeitung ganzheitlicher 
Lösungen“, „Beurteilung der Lösungen“ und „Erstellung des Sanierungsplans“. Dies umfasst dem-
entsprechend die Arbeitsschritte der generellen Sanierungsplanung und der ganzheitlichen 
Sanierungsplanung.251 
Die generelle Sanierungsplanung stellt haltungsweise unter Berücksichtigung der Netzzusammen-
hänge und Ursachen, mögliche Sanierungsalternativen mit entsprechenden Kosten und Nutzungs-
dauern zusammen. Des Weiteren wird im Rahmen der generellen Sanierungsplanung eine Ent-
scheidung über die Sanierungsart (Reparatur, Renovierung, Erneuerung) getroffen und die Rang-
folge von Sanierungsmaßnahmen in Form von Prioritäten bestimmt. Durch den Überblick über La-
ge, Dringlichkeit, Art und Kosten von erforderlichen Sanierungsmaßnahmen stellt die generelle 
Sanierungsplanung einen zentralen Planungsschritt zur Ermittlung von Kostenbudgets sowie zur 
planvollen und effizienten Umsetzung der Beseitigung der festgestellten Defizite dar.252  
Darauf aufbauend werden bei der ganzheitlichen generellen Sanierungsplanung (GSP) zusätzlich 
zu den technischen Zielen des Kanalnetzbetreibers weitere Randbedingungen und Einflussfaktoren 
berücksichtigt, wie z.B.:253 
 Planungen und Ziele weiterer Beteiligter (Mehrspartenansatz, z.B. Straßenerneuerung, Ver-
sorgungsnetze), 
 Zustand und Sanierungsmaßnahmen der privaten Anschlusskanäle und -leitungen, 
 funktionelle Umgestaltung des Kanalnetzes 
 Berücksichtigung der Überflutungssicherheit 
 Berücksichtigung weiterer Ziele des Netzbetreibers (z.B. Fremdwassersanierung, Substanz-
wertstrategie usw.). 
In der ganzheitlichen generellen Sanierungsplanung werden im gesamten Netzüberblick die flä-
chendeckende Sanierung als Rahmenplanung vorbereitet, die Kosten zusammengestellt und 
grundsätzliche Verfahrensentscheidungen auf Netzebene und Haltungsebene getroffen.254 
                                           
251  Vgl. Milojevic et al. (2005a), S. 23 f. 
252  Vgl. Milojevic et al. (2005b), S. 12 
253  Vgl. a. a. O., S. 13 
254  ebenda 
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4.2 Ziele und Ansätze im Kanalmanagement 
4.2.1 Übergeordnete Ziele in der Entwässerung 
Ziele von Entwässerungssystemen255 
Grundsätzlich gibt es vier Ziele, die mit einem Entwässerungssystem verfolgt und umgesetzt wer-
den sollen. Neben der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit sind dies der Umweltschutz, 
die nachhaltige Entwicklung und die Gesundheit und Sicherheit des Betriebspersonals. 
Entwässerungssysteme werden vorgesehen, um sowohl die Gesundheit und Sicherheit der öffentli-
chen Bevölkerung sowie des Betriebspersonals zu gewährleisten, als auch die Auswirkungen auf 
die Umwelt zu kontrollieren. Ziel hierbei ist es, „das System so zu planen, zu bauen, zu betreiben, 
zu unterhalten und zu sanieren, dass die mit der Ableitung von Abwasser verbundenen Gesund-
heits- und Sicherheitsrisiken“, aber auch die Auswirkungen auf die Umwelt, minimiert werden. 
Darüber hinaus soll es das Ziel sein, die „Risiken für die Gesundheit und Sicherheit des Betriebs-
personals zu minimieren, die während Bau, Betrieb, Unterhalt und Sanierung auftreten können“. 
Auch die nachhaltige Entwicklung des Entwässerungssystems soll gewährleistet sein. Auch hierbei 
muss versucht werden, das System unter optimalen Umweltbedingungen sowie sozialen und wirt-
schaftlichen Aufwendungen zu planen, bauen, betreiben, warten und sanieren. Unter Nachhaltig-
keit wird dabei die Verwendung von Werkstoffen verstanden, die eine „Erschöpfung von endlichen 
Ressourcen minimieren“. Darüber hinaus ist es das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung, dass das 
Entwässerungssystem mit „minimalem Energieaufwand betrieben […], und es mit minimalen Aus-
wirkungen auf die Umwelt gebaut, betrieben und am Ende der Nutzungszeit stillgelegt werden 
kann.“ 
Ziele der Kanalbetriebe 
„Das Ziel eines Kanalnetzbetreibers ist die Aufrechterhaltung der Funktions- und Betriebssi-
cherheit seines Netzes unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Belange. Es steht im Zusam-
menhang mit folgenden technischen Teilzielen: 
 Standsicherheit 
 Funktion, Betriebsfähigkeit, hydraulische Leistungsfähigkeit, 
 Dichtheit. 
Die Bewertung dieser Teilziele für das zu betreibende Netz führt zur Definition des individuellen 
Sollzustandes und damit zur Festlegung des Maßes der gewünschten oder angestrebten Funktions- 
und Betriebssicherheit. Hierbei sind die Finanzziele in ausreichendem Maße zu berücksichtigen.“256 
                                           
255  Vgl. DIN EN 752 (2008), S. 17 f. 
256  Vgl. Rubach et al. (2001), S. 386 
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Systeme, die diese Ziele nicht mehr erfüllen, müssen durch Sanierung wieder in einen funktionsfä-
higen Sollzustand gebracht werden. Näheres zu den Teilzielen wird im Kapitel 4.2.3 beschrieben. 
4.2.2 Anforderungen an ein Entwässerungsnetz 
Funktionalanforderungen257 
Die Anforderungen an die Funktionalität eines Entwässerungsnetzes resultieren aus den Sanie-
rungszielen und den Aufgaben des Entwässerungssystems. „[Sie] müssen unter Berücksichtigung 
des Gesamtsystems so festgelegt werden, dass bei Ergänzungen oder Änderungen des Systems 
die ursprünglichen Planungsziele weiterhin eingehalten werden. Die Anforderungen sind ferner 
unter Berücksichtigung der nachhaltigen Entwicklung und der Gesamtnutzungskosten einschließlich 
der indirekten Kosten (z.B. Kosten durch Störungen im öffentlichen Bereich) so festzulegen, dass 
Entwässerungssysteme das Abwasser ableiten und abgeben, ohne unzulässige Umweltbeeinträch-
tigungen, Risiken für die öffentliche Gesundheit oder für das Betriebspersonal zu verursachen.“ 
Funktionalanforderungen bei Entwässerungsnetzen sind z.B.: 
 Schutz vor Überflutung 
 Grundwasserschutz 
 Vermeidung von Lärm, Erschütterungen, Gerüchen sowie giftigen, explosiven oder korrosi-
ven Gasen 




„Um die Leistung des [Entwässerungs-] Systems zu beurteilen […] müssen von jeder Funktionalan-
forderung messbare Leistungsanforderungen abgeleitet werden.“ Die Leistungsanforderungen be-
ziehen sich hierbei auf die Planung, den Bau, den Betrieb, den Unterhalt und die Sanierung von 
Abwasserleitungen und -kanälen. „Prinzipiell müssen die Leistungsanforderungen an ein saniertes 
System denen an ein neues System entsprechen.“ 
4.2.3 Sanierungsziele  
In Deutschland sind mehr als eine halbe Million Kilometer öffentliches Entwässerungsnetz vergra-
ben, hinzu kommt etwa die zwei- bis dreifache Länge an privater Kanalisation. Dieser Vermögens-
wert verliert täglich aufgrund des Verzehrs an Abnutzungsvorrat durch bestimmungsgemäße Nut-
                                           
257  Vgl. DIN EN 752 (2008), S. 18 f. 
258  Vgl. a. a. O., S. 21 
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zung und unvorhersehbare Schäden an Wert. Zudem können Schäden an den Kanälen, mit Folgen 
wie Kontamination von Grundwasser und Boden, gesundheits- und umweltgefährdend sein. Des-
halb ist es wichtig, die öffentlichen wie auch die privaten Entwässerungsnetze funktionsfähig, dicht 
und standsicher zu erhalten. In der Sanierungsplanung kommunaler Entwässerungsnetze soll für 
die Einhaltung dieser Vorgaben gesorgt werden. Dabei werden im Rahmen der Sanierungsplanung 
verschiedene Sanierungsziele formuliert, die im Folgenden zusammengefasst werden. 
Grundsätzliche Instandhaltungsziele 
Nach DIN EN 13306:2010 werden Instandhaltungsziele als „zugewiesene und akzeptierte Ziele für 
Aktivitäten der Instandhaltung [verstanden]. Diese Ziele können z.B. Verfügbarkeit, Kostenreduzie-
rung, Produktqualität, Umweltschutz, Sicherheit sowie Werterhaltung des Instandhaltungsobjekts 
einschließen.“259 
Allgemeine Sanierungsziele260 
Der Kommentar zum DWA Merkblatt 143-14 erwähnt den Begriff „Teilziele“. Eine nachhaltige 
Kanalsanierung kann gewährleistet werden, wenn technische, betriebswirtschaftliche und 
rechtliche Teilziele gemeinsam und zusammenhängend beachtet und umgesetzt werden. We-
sentliche Sanierungsziele wie Bauzustand, Funktionssicherheit, optimierte Betriebskosten und 
rechtliche Betriebssicherheit können dadurch kurz- bis mittelfristig eventuell nur langfristig erreicht 
werden. „Alle drei Teilziele gehen [hierbei] ineinander über bzw. stehen in Abhängigkeit voneinan-
der. Es obliegt dem Netzbetreiber, in Abhängigkeit der örtlichen Voraussetzungen die drei Teilziel-
gruppen angemessen zu berücksichtigen." 
Teilziele261 
Der Entwurf der DIN EN 14654-2:2011 präzisiert die Teilziele und fordert, dass vor Festlegung 
eines Sanierungsansatzes diese Teilziele als „messbare Ziele“ klar definiert werden müssen. In 
Tabelle 4-01 sind die einzelnen Aspekte der drei Teilziele zusammengefasst. 
  
                                           
259  Vgl. DIN EN 13306 (2010), S. 6 f. 
260  Vgl. DWA-Kommentar zum DWA-M 143-14 (2005), S.18 
261  Vgl. E DIN EN 14654 Teil 2 (2011), S. 30 f. 
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Tabelle 4-01:  Teilziele der Sanierung 
















Dichtheit Alle Abwasserleitungen und -kanäle müssen vom Ursprungsort des Abwassers bis 
zum Einleitungspunkt zum Zeitpunkt der Konstruktion wasserdicht sein.  
Stabilität Abwasserleitungen und -kanäle müssen baulich intakt und ausreichend robust 
sein, um sicherzustellen, dass vorgesehene und erwartete Nutzlasten und innere 
Lasten nicht zu einem Versagen führen.  
Betriebliche  
Leistung 
Der Zustand eines Entwässerungssystems muss auch durch eine ausreichende 
Betriebssicherheit gekennzeichnet sein. Dies betrifft:  
1) den sicheren Betrieb für einen ungefährlichen Abwasserabfluss  
2) die Herstellung eines Zustands (unabhängig vom baul. Zustand), der vor allem 
Folgendes unterstützt: Verhütung von Unfällen, Minimierung von Ablagerungen, 






















Bestimmung der langfristigen finanziellen Bedarfe zur Erreichung der definierten 
Ziele durch Erstellung von Investitionsbedarfsplänen 
Transparenz bei 
Gebühren 
Begründung einer Aufstockung der finanziellen Mittel, einschließlich Ermittlung 
von Kosten und Nutzen; Vorhersage und Ausgleich zukünftiger Abwassergebühren 
Reduzierung  
indirekter Kosten 
Festlegung von Arbeitsphasen, um Verkehrsbehinderungen und Störungen der 
Anwohner auf einem annehmbaren Maß zu halten 
Kontinuität der 
Kapazitäten 
Festlegung von Arbeitsphasen, um eine einheitliche Arbeitslast zu erreichen, damit 



















Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten, Unfallverhütungsvorschriften,  
mögliche Haftungsansprüche Dritter  
Spezielle Sanierungsziele der Entwässerungsbetriebe 
Die Umsetzung allgemeiner Sanierungsziele sieht grundsätzlich vor, dass schwerwiegende Schäden 
kurzfristig saniert werden. Mittel- bis langfristig werden im Rahmen der Sanierungsplanung alle 
weiteren Schäden behoben. Damit wird schließlich ein funktionsfähiges, betriebssicheres, dichtes 
und nachhaltiges Entwässerungsnetz geschaffen. 
Ergänzt werden diese allgemeinen Sanierungsziele durch spezielle Ziele, die je nach Situation und 
Randbedingungen in einem Entwässerungsnetz auch zu einer individuellen Zielsetzung des Ent-
wässerungsbetriebes führen können. Die festgelegten, speziellen Ziele sorgen für eine Priorisie-
rung in der Sanierungsplanung, wodurch die Sanierungen entsprechender Schadensgruppen vor-
gezogen werden. 
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So kann z.B. ein Entwässerungsbetrieb erhebliche Probleme mit erhöhtem Fremdwasseraufkom-
men haben. Ein spezielles Ziel in der Sanierungsplanung des Betriebes ist folglich die Fremdwas-
serreduzierung. Dieses spezielle Ziel führt in der allgemeinen Sanierungsplanung dazu, dass sämt-
lich Maßnahmen unter dem Aspekt der Fremdwasserreduzierung geprüft und Sanierungsmaßnah-
men daraufhin festgelegt werden. 
Tabelle 4-02:  Spezielle Sanierungsziele der Entwässerungsbetriebe262 
Ziel Beschreibung Zieldefinition 
Gefahrenabwehr Besondere Gewichtung definierter 
Schäden oder Haltungen unter Be-
rücksichtigung der Randbedingun-
gen (z.B. in Wasserschutzgebieten) 
Festlegen des zu bewertenden  
baulichen Sanierungsumfanges, z.B. 
Schadensmerkmale, Schadensklassen 
oder Zustandsklasse der Haltung 
Fremdwasserreduktion Besondere Priorität auf Beseitigung 
von Infiltrationen 
Festlegen der Kriterien zur Bestimmung 
von vordringlichen Haltungen 
Betriebs-, Stand- oder  
Funktionssicherheit 
Besondere Priorität auf Betriebs-, 
Stand- oder Funktionssicherheit (z.B. 
Beseitigung aller Hindernisse und 
Querschnittsverengungen) 
Definition der Schadensmerkale 




Festlegen der Sicherheitsanforderungen 
(siehe hydraulische Sanierung) 
Hydraulische Sanierung –  
Überflutungsschutz 
Gewährleistung von Überflutungssi-
cherheit, insbesondere bei flachen 
und seichten Netzen 
Festlegen der Sicherheitsanforderungen 
(siehe Überflutungsnachweise) 
Zustand der Anschlusskanäle Berücksichtigung des Zustandes der 
Anschlusskanäle / gleichzeitige  
Sanierung öffentliches Kanalnetz - 
Anschlusskanäle 
Festlegen von Gebieten, Kriterien und 
Anforderungen (siehe Anschlusskanäle) 
Berücksichtigung weiterer  
Spartenbetreiber 
Koordinierung mit weiteren Beteilig-
ten, Nutzung von monetären und 
nichtmonetären Synergieeffekten 
Festlegung der Gebiete, Kriterien und 
Anforderungen (siehe Mehrsparten-
strategie) 
Berücksichtigung der  
Dichtheit 
Einbeziehen der optisch nicht fest-
stellbaren Undichtheiten in die GSP 
Festlegung der Anforderungen zur  
Bewertung der Dichtheit und deren 
Auswirkungen auf die GSP 
Aus den Sanierungszielen der Entwässerungsbetriebe leiten sich in der Regel die Sanierungsstrate-
gien ab. Bei einer Strategieentwicklung werden die verschiedenen Ziele des Betriebes geprüft und 
festgelegt, wobei zwischen „Muss-Zielen“ und „Kann-Zielen“ unterschieden wird. Rechtliche 
und technische Ziele sowie Ziele des Umweltschutzes müssen aufgrund gesetzlicher Regelungen 
                                           
262  aus Milojevic et al. (2005b), S. 22  
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erfüllt werden, betriebswirtschaftliche Ziele, wie z.B. Substanzwerterhalt oder die Verstetigung von 
Gebühren sollen erfüllt werden.263 
Tabelle 4-03:  Relevante Ziele für Sanierungsstrategien264 










Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde, gesetzliche Vorgaben für ordnungs-
gemäßen Bau und Betrieb der Abwasseranlage, Einhalten der Auflagen 
Umweltrelevante 
Ziele 
Einhalten der Anforderungen an den Umweltschutz  
(Schutz der Gewässer und Umwelt) 
Funktions- und 
Betriebssicherheit 








Zusätzliche Ziele des 
Netzbetreibers 
z.B. vordringliche Fremdwassersanierung, Erreichen eines bestimmten  
Zustandes, Steigerung des Substanzwertes, Netzausbau usw. 
Substanzwerterhalt Das Entwässerungsnetz soll in mindestens so gutem Zustand an die kommende 
Generation übergeben werden, wie es übernommen wurde  
(Erhalt der materiellen Substanz) 
Nachhaltigkeit Pflege und Entwicklung des Netzes, so dass die vorgesehene Nutzungsdauer 
erreicht wird 
Verstetigung Allgemeine Verstetigung der Investitionen zur vorausschauenden Planung,  
insbesondere in den Teilzielen Abwassergebührenentwicklung, Kapitalbedarf 
(Liquiditätsmanagement), Bauinvestitionen (Arbeitspolitik), Personalbedarf 
4.2.4 Ganzheitlicher Lösungsansatz 
Die Einhaltung der Ziele nach DIN EN 752:2008 (siehe Kapitel 4.2.1), insbesondere in Bezug auf 
den Umweltschutz, fällt zunehmend schwer, wenn man bedenkt, dass es stellenweise einen erheb-
lichen Sanierungsstau und im Gesamtsystem einen enormen Sanierungsbedarf gibt. Dies führt bei 
zahlreichen Haltungen zwangsläufig zum Einsatz korrektiver Sanierungsmaßnahmen, was den 
Grundsätzen des Umweltschutzes widerspricht. Demnach muss die Verunreinigung des Bodens, 
z.B. durch Exfiltration gewerblicher Abwässer zwingend vermieden werden. 
Der ganzheitliche Lösungsansatz verbindet sowohl hydraulische, umweltrelevante, betriebswirt-
schaftliche, betriebliche und bauliche Lösungen. Der Ansatz zielt auf das Umdenken von eindimen-
sionaler zur ganzheitlichen, sämtliche Vorgaben und Ziele eines Entwässerungsbetriebes beach-
tenden Vorgehensweise. 
Die vom Entwässerungsbetrieb gewählte Lösung soll nach Möglichkeit geeignet sein, Zusammen-
hänge im System zu erkennen und so miteinander zu verknüpfen, dass mehrere auftretende Prob-
                                           
263  Vgl. a. a. O., S. 59 f. 
264  aus a. a. O., S. 59 
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leme gemeinsam bearbeitet und bewältigt werden können. Dies könnte z.B. die Erneuerung eines 
Rohres sein, die zum einen ein bauliches Problem und zum anderen ein hydraulisches Problem an 
einer benachbarten Haltung lösen kann. Im nachfolgenden werden verschiedene Lösungsoptionen 
beschrieben:265 
Hydraulische Lösungen 
Dieser Ansatz beschäftigt sich unter anderem mit der „Maximierung der verfügbaren Abflusskapa-
zität“ durch Reinigung, Beseitigung von Abflusshindernissen und Verringerung der hydraulischen 
Rauheit der Rohrleitung. Die „Steuerung der Abflussströme“ mit dem Ziel der Verringerung des 
Zuflusses in die Kanalisation stellt einen weiteren Lösungsansatz dar. Die Steuerung der Abfluss-
ströme kann durch Überleitung von Regenwasser in Versickerungssysteme, Verwendung durchläs-
siger Oberflächenbefestigungen, Überleitung von Abflüssen in ein anderes System, Rückhaltung 
von Niederschlagswasser auf der Oberfläche und Verminderung der Infiltration und des 
Fremdwasserzuflusses umgesetzt werden. 
Weitere hydraulische Lösungen sind die „Vergrößerung der Abflusskapazität der Kanalisation“ 
durch Erneuerungsmaßnahmen mit größeren Rohrquerschnitten, den Bau zusätzlicher Leitungen 
und Renovierung bestehender Kanäle sowie die „Dämpfung des Spitzenabflusses“. Durch die Nut-
zung bestehender Rückhaltebecken und Bereitstellung zusätzlicher Rückhalteräume findet eine 
gezielte Abflusssteuerung statt. 
Umweltrelevante Lösungen 
Die umweltrelevanten Ansätze befassen sich mit der „Verringerung der Schadstoffeinträge in das 
Entwässerungssystem“ und mit der „Verminderung der vorgesehenen Schadstoffeinleitungen in 
den Vorfluter“. Lösungen für diese Ansätze sind z.B. Absetzbecken und Sandfanganlagen, Einlei-
tungskontrollen (gewerbliches Abwasser) sowie Vergrößerung des Zuflusses zur Abwasserbehand-
lung und Behandlung von Niederschlagswasser.  
Die „Verminderung der Exfiltration durch Sanierungsmaßnahmen“ ist ein weiterer Ansatz zum Um-
weltschutz. Durch Reparatur, Renovierung oder Erneuerung der Leitung durch offene oder ge-
schlossene Bauweise muss die bestgeeignete Sanierungstechnik für den jeweiligen Schadensfall 
gefunden werden. 
Betriebliche Lösungen 
Die betrieblichen Lösungen beschränken sich auf geplante „Inspektions- und Reinigungsmaßnah-
men“ von Abwasserleitungen und -kanälen sowie die „Erhöhung der Wartungshäufigkeit von Pum-
pen“ und Pumpstationen. 
                                           
265  Vgl. E DIN EN 14654-2 (2011), S. 13 f. 
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Betriebswirtschaftliche Lösungen 
Die betriebswirtschaftlichen Lösungsansätze beschäftigen sich in erster Linie mit der „Verstetigung“ 
der Abwassergebühren und dem „Substanzwerterhalt“ des Entwässerungsnetzes. Es muss mindes-
tens der Werterhalt durch Sanierungsmaßnahmen erreicht werden, um den nachfolgenden Gene-
rationen die Nutzung und Finanzierung eines funktionsfähigen Entwässerungsnetzes zu gewähr-
leisten. 
Bauliche Lösungen 
Die baulichen Ansätze widmen sich dem „Schutz der Kanalsubstanz durch geeignete Auskleidungen 
oder Innenbeschichtungen“ und der „Sanierung der Rohrleitungssubstanz“ durch Reparatur, Reno-
vierung oder Erneuerung. 
4.2.5 Integrales Kanalmanagement266 
Nach DIN EN 752:2008 stellt das integrale Kanalmanagement ein „koordiniertes Management von 
Planung, Bemessung, Bau, Sanierung, Betrieb und Unterhalt aller Systeme aus Abwasserleitungen 
und -kanälen in einem Einzugsgebiet unter Berücksichtigung ihrer sämtlichen Leistungsaspekte“ 
dar. Es handelt sich hierbei um einen Prozess zur Untersuchung des Entwässerungssystems mit 
anschließender Entwicklung von Strategien. Dadurch soll gewährleistet werden, dass die hydrauli-
sche, umweltrelevante, bauliche und betriebliche Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der 
zukünftigen Bedingungen (Nachhaltigkeit) und wirtschaftlichen Effizienz den festgelegten Leis-
tungsanforderungen entspricht. 
„Das integrale Kanalmanagement beinhaltet 4 grundlegende Aktivitäten: 
 Untersuchung aller Leistungsaspekte des Entwässerungssystems in angemessenem Um-
fang; 
 Beurteilung der Leistung durch Vergleich mit den Leistungsanforderungen einschließlich des 
Erkennens von Ursachen für Leistungsversagen; 
 Entwicklung des Plans der durchzuführenden Maßnahmen; 
 Umsetzung des Plans.“ 
Untersuchung267 
Zu Beginn der Untersuchung werden alle verfügbaren relevanten Informationen und insbesondere 
die Informationen zur Leistungsfähigkeit des Entwässerungssystems erfasst und überprüft. Es folgt 
die hydraulische Untersuchung, um Klarheit über die im Entwässerungssystem vorherrschenden 
                                           
266  Vgl. DIN EN 752 (2008), S. 8 und S. 23 f. 
267  Vgl. a. a. O., S. 24-29 
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hydraulischen Verhältnisse zu bekommen. Hierzu sind oftmals Prüfungen und Inspektionen zur 
ausreichenden Bestimmung der Abflüsse notwendig.  
Im Rahmen der umweltrelevanten Untersuchung werden insbesondere die Lage der Einleitungs-
stellen für gewerbliches Abwasser und verunreinigtes Niederschlagswasser erfasst, um das Ge-
fährdungspotential zu bestimmen. Weitere umweltrelevante Aspekte wie Lärm, Geruch und opti-
sche Beeinträchtigungen sowie potentielle Bodenverunreinigungen sollen ebenfalls berücksichtigt 
werden. 
Die bauliche Untersuchung beschäftigt sich in erster Linie mit dem Zustand der Kanalisation, der 
durch indirekte Inspektion (z.B. Kanalfernsehen) festgestellt wird. Die Aufzeichnungen sollen z.B. 
unzulässige Rissbildungen, Verformungen, schadhafte Anschlüsse, Setzungen usw. enthalten. Die 
Ergebnisse der baulichen Untersuchungen können auch Relevanz in Bezug auf die hydraulischen 
und umweltrelevanten Untersuchungen haben. 
Die betriebliche Untersuchung beinhaltet die Angabe und Aufzeichnung bestehender betrieblicher 
Abläufe, Inspektions- und Unterhaltspläne. Die Häufigkeit und Lage von aufgezeichneten betriebli-
chen Störfällen (z.B. Verstopfungen, Ausfall der Pumpstation usw.) sind hierbei zu überprüfen. Aus 
den Berichten über die Störfälle können Einflüsse der betrieblichen Probleme auf die hydraulische, 
umweltrelevante und bauliche Leistungsfähigkeit des Systems geschlossen werden. Konkret unter-
sucht werden die wesentlichen wiederkehrenden betrieblichen Störfälle. 
Beurteilung268 
Die Untersuchung liefert Ergebnisse über die Leistungsfähigkeit des Systems, die anhand der Leis-
tungsanforderungen im nächsten Schritt beurteilt werden muss. Neben der Beurteilung der hyd-
raulischen Leistungsfähigkeit betrifft dies die Beurteilung der Auswirkungen auf die Umwelt sowie 
die Beurteilung des baulichen Zustands und der betrieblichen Mängel. Beim Vergleich mit den Leis-
tungsanforderungen sollen die Ergebnisse der Beurteilung der hydraulischen, umweltrelevanten, 
baulichen und betrieblichen Leistungsfähigkeit zusammengefasst werden, um die Gesamtleistung 
des Systems mit den Leistungsanforderungen vergleichen zu können. 
Erfüllen die hydraulische, umweltrelevante, bauliche und betriebliche Leistungsfähigkeit nicht die 
Leistungsanforderungen des Systems, so müssen die Ursachen für diese mangelhafte Leistungsfä-
higkeit ermittelt werden. „Die Auswirkung jeder Ursache sollte beurteilt werden, um geeignete 
Lösungen zu erarbeiten und die Prioritäten der Maßnahmen festzulegen.“ 
Entwicklung des Plans269 
Liegen die Ergebnisse der Beurteilung vor, so können im nächsten Schritt integrale Lösungen ent-
wickelt und in einem Maßnahmenplan festgesetzt werden. Die zu entwickelnden integralen Lösun-
                                           
268  Vgl. a. a. O., S. 30 f. 
269  Vgl. a. a. O., S. 31-37 
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gen müssen die Leistungsanforderungen unter Berücksichtigung zukünftiger Bedingungen erfüllen 
(Erläuterungen zu den integralen Lösungsansätzen siehe Kapitel 4.2.4). 
Die möglichen hydraulischen, umweltrelevanten, baulichen und betrieblichen Lösungsansätze müs-
sen beurteilt werden, wobei die optimale Lösung unter Berücksichtigung der grundsätzlichen Leis-
tungsanforderungen (siehe Kapitel 4.2.2) und weiterer Aspekte, wie im Folgenden beschrieben, 
auszuwählen ist. 
 Sicherheits- und Gesundheitsrisiken sind während des Baus und des nachfolgenden 
Betriebs auf ein Minimum zu beschränken. 
 Die Störung der Anwohner und der Öffentlichkeit durch Verkehrsbehinderungen, 
Staub, Lärm und andere Störquellen ist zu beachten. 
 Die Verwendung von Energie und sonstiger begrenzter Ressourcen bei Bau und 
Betrieb des Entwässerungssystems muss berücksichtigt werden. Die Möglichkeit der Wie-
derverwertung der bei der Sanierung eingesetzten Werkstoffe sowie der entstehenden Ab-
fälle ist zu berücksichtigen. 
 Es ist zu prüfen, ob sich die Lösung in mehrere Bauphasen aufteilen lässt. Dabei sind die 
mit den verschiedenen Phasen erzielbaren Nutzen, die Prioritäten der einzelnen Arbeiten 
sowie die Kosteneinsparungen durch Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt zu berück-
sichtigen. 
 Die Vorteile der Koordinierung der Arbeiten mit anderen Infrastrukturmaßnahmen sind zu 
beachten. 
 Die Beschränkung der Ressourcen (z.B. Personal, Beschaffung und Finanzen) sollte bei 
der Auswahl und dem Umsetzungszeitpunkt der Lösungen berücksichtigt werden. 
 Die Belastungen aus zukünftigem Unterhalt sollten berücksichtigt werden. Diese Be-
lastungen umfassen die zukünftigen Betriebs- und Unterhaltskosten des Systems und die 
umweltrelevanten Auswirkungen der Entsorgung der Rückstände aus dem Unterhalt. 
 Die Kosten und der Nutzen von Lösungen (wirtschaftliche Beurteilung) sind zu berück-
sichtigen. Ein zusätzlicher Nutzen ist oftmals mit erhöhten Kosten verbunden. Es gilt festzu-
stellen, ob ein zusätzlicher Nutzen, wie z.B. eine erhöhte Nutzungsdauer, bei gleichzeitig 
erhöhten Kosten die Umsetzung einer Lösung gegenüber einer anderen auch tatsächlich 
rechtfertigt. 
 Die Gesamtnutzungskosten270 müssen zusammen mit den indirekten Kosten271 berück-
sichtigt werden. Die Gesamtnutzungskosten enthalten außerdem die Kosten provisorischer 
Maßnahmen, Umlegungskosten anderer Ver- und Entsorgungsleitungen und Planungs- und 
Untersuchungskosten sowie Betriebskosten. 
                                           
270  Die „Gesamtnutzungskosten“ werden in diesem Kontext als Gesamtkosten der Lösungen über die Nutzungsdauer 
verstanden. 
271  z.B. Kosten für die Störung der Öffentlichkeit (siehe auch Kapitel 4.4.2 – ökonomische Kriterien) 
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„Die gewählte integrale Lösung muss in einem Plan über das Entwässerungssystem festgeschrie-
ben werden. Dieser Plan sollte enthalten: 
 detaillierte Ziele; 
 gesetzliche Anforderungen oder Erlaubnisse einschließlich aller Sanierungsfristen; 
 Leistungsanforderungen; 
 Prioritäten; 
 vorgesehene Maßnahmen einschließlich Kosten und Bauphasen; 
 Koordinierung mit anderen Baumaßnahmen oder geplanten Erschließungen; 
 Auswirkungen auf Betrieb und Unterhalt.“272 
Vier Arten von Plänen können entwickelt werden.273 
a) Der Plan zur neuen Siedlungsentwicklung liefert Informationen über die Entwässerung der 
geplanten neuen Entwicklungen. Sind wesentliche Siedlungsentwicklungen im Einzugsgebiet 
vorgesehen, sollte ein Plan mit folgenden Angaben erstellt werden: 
 Entwässerung des Schmutz- und Regenwasseranfalls durch Erweiterung eines bestehenden 
Entwässerungssystems oder über ein unabhängiges System oder Einsatz eines Versicke-
rungssystems bei Niederschlagswasser; 
 Beschreibung der Ausbauarbeiten bei vorgesehener Erweiterung am bestehenden Entwäs-
serungssystem zur Aufnahme der zusätzlichen Zuflüsse im Sanierungsplan; 
 Überblick über die Kanalisation, die für die Entwässerung der neuen Siedlungsentwicklung 
verwendet wird. 
b) Der Sanierungsplan liefert Informationen über vorgesehene Sanierungsmaßnahmen. Die mög-
lichen Lösungsansätze können hydraulische, umweltrelevante, bauliche und betriebliche Aspek-
te betreffen. „Die notwendigen Sanierungsmaßnahmen am bestehenden System zur Erfüllung 
der Leistungsanforderungen sollten in einem Sanierungsplan enthalten sein. Dieser sollte Fol-
gendes enthalten: 
 Einzelheiten über die notwendigen Sanierungsmaßnahmen; 
 andere Möglichkeiten zur Sanierung des Systems; 
 sämtliche vorgesehenen Arbeitsphasen; 
 ob die Punkte 1 bis 3 abhängig sind von neuen Entwicklungen.“ 
c) Der Betriebsplan beschreibt Inspektionsablaufpläne, Betriebsabläufe sowie Notfallpläne. Er 
zeigt für ein bestimmtes Entwässerungssystem die Vorgehensweise im allgemeinen Betrieb (in 
Bezug auf Inspektionsvorgaben, Betriebsanleitungen für die einzelnen Systemteile, Stör- und Not-
fallpläne) auf. 
                                           
272  Vgl. DIN EN 752 (2008), S. 36  
273  Vgl. a. a. O., S. 36 f. 
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d) Der Unterhaltsplan liefert Einzelheiten zu Unterhaltsstrategien und Abläufen für jedes Teil des 
Systems. Der Unterhaltsplan muss Folgendes enthalten: 
 Risikoabschätzung zur Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit von Störfällen und deren 
Auswirkungen, 
 Art der Unterhaltsstrategie und die Anforderungen an die Überwachung sowie deren Häu-
figkeit; als Strategie für den Unterhalt von Entwässerungssystemen kann eingesetzt wer-
den: 
o der vorausschauend geplante Unterhalt zur Behebung von Schäden und Problemen, 
die bei der Inspektion erkannt wurden (erforderlich, wenn erhebliche Schadensfol-
gen zu befürchten sind oder wenn dem Auftreten von Schäden vorzubeugen ist); 
o die ereignisabhängige Reaktion (Krisenreaktion), die sich mit Störungen und Prob-
lemen befasst, sobald diese eingetreten und erkannt wurden (geeignet für Teile des 
Systems, die mit geringem oder keinem Unterhalt betriebsfähig sind).  
Umsetzung274 
Nach Entwicklung des Maßnahmenplans sollen diese Maßnahmen durchgeführt und die Leistungs-
fähigkeit des Systems überwacht werden. Diese Überwachung bezieht sich sowohl auf die Kontrol-
le der Wirksamkeit der Lösungen als auch auf die Dokumentation der Maßnahmen und die Aktuali-
sierung des Plans. Die Leistungsanforderungen sollen abschließend in regelmäßigen Abständen 
überprüft werden, so dass die Pläne auf dem aktuellen Stand sind. 
4.2.6 Zwischenfazit 
Die Analyse der Grundlagen, Ziele und Ansätze im Kanalmanagement nach Literatur zeigt, dass die 
Sanierungsplanung als Bestandteil des Kanalmanagements in nicht ausreichendem Maß beschrie-
ben und erläutert wird, um eine aus Sicht des Entwässerungsbetriebes wirtschaftliche und nach-
haltige Sanierung durchführen zu können. 
Sowohl der Aspekt der „Ganzheitlichkeit“ in Bezug auf „integrale Lösungen“ unter technischen, 
umweltrelevanten, baulichen und betrieblichen Gesichtspunkten als auch die Wahl der in der Sa-
nierungsplanung auf Haltungsebene letztendlich durchzuführenden baulichen Sanierungsmaßnah-
men werden lediglich grundsätzlich erwähnt. Es fehlen weiterführende Informationen, als Hand-
lungsanweisungen für Kommunen, um eine Sanierung des Entwässerungssystems vornehmen zu 
können, die die einfließenden Investitionen in nachhaltigem Substanzwerterhalt des Netzes und 
allgemein zur Erreichung der Sanierungsziele erkennen lassen. 
Geht es um die Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahren bei einem oder mehrerer Schäden 
in einer Haltung, so wird über die vorhandene Normung lediglich ein Entscheidungsprozess zur 
Festlegung der geeigneten Sanierungsart, ob Reparatur, Renovierung oder Erneuerung gegeben 
                                           
274  Vgl. a. a. O., S. 37 f. 
  Kapitel 4: Strategische Sanierungsplanung 
105 
(siehe Kapitel 4.4.3). Wie die Wahl eines konkreten Sanierungsverfahrens ablaufen könnte, wird 
nicht beschrieben. 
Bei Betrachtung möglicher Strategieansätze wird in der vorhandenen Normung und Literatur zwar 
von „ganzheitlichen Ansätzen“ und „integralen Lösungen“ gesprochen, es wird allerdings kein Be-
zug von Strategieansätzen auf die konkrete Sanierungsplanung hergestellt. Weder Korrelationen 
der Grundstrategien untereinander noch der Zusammenhang und mögliche Auswirkungen gewähl-
ter Grundstrategien auf die Entscheidungskriterien zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren auf 
Haltungsebene werden aufgezeigt. 
An diesen Punkten setzt die vorliegende Arbeit im Folgenden mit der Zielsetzung an, erstens Stra-
tegieansätze in die gesamten Überlegungen im Rahmen der Sanierungsplanung zu integrieren und 
zweitens, ausgehend von den Strategieansätzen, das bestgeeignete Sanierungsverfahren bei 
schadhaften Kanälen auf Haltungsebene zu bestimmen. Hierzu wird in den beiden folgenden Kapi-
teln eine Betrachtung der in der Sanierungsplanung relevanten Kriterien auf Netzebene (Kapitel 
4.3) und Haltungsebene (Kapitel 4.4) durchgeführt. 
4.3 Multikriterielle Betrachtung der Sanierungsplanung auf Netzebene 
4.3.1 Strategiebetrachtung auf Netzebene eines Entwässerungssystems 
Wie in Kapitel 4.1.1 ausgeführt wird die Betrachtung des gesamten Entwässerungsnetzes einer 
Kommune im Rahmen dieser Arbeit als Netzebene oder auch Metaebene verstanden. Von den 
Kommunen wird zur Sanierung ihres Entwässerungsnetzes eine ganzheitliche Kanalsanierung ge-
fordert. Unter Berücksichtigung der Randbedingungen eines Netzes und der jeweiligen Sanierungs-
ziele der Netzbetreiber sind im Zusammenhang der ganzheitlichen Kanalsanierung bereits auf der 
übergeordneten Netzebene mehrschichtige Aufgaben zu definieren und zu lösen, wie z.B. der Er-
halt des Substanzwertes, die Realisierung von Synergieeffekten mit anderen Infrastrukturlastträ-
gern oder die Vermeidung von Verkehrsbehinderungen. Diesen Ansprüchen kann man durch Fest-
legung einer Strategie zur Umsetzung der Sanierung genügen. 
Was bisher praktiziert wird, sind zum einen Generalentwässerungspläne (GEP) und zum anderen 
Abwasserbeseitigungskonzepte (ABK). Das Abwasserbeseitigungskonzept ist eine grobe, all-
gemeine und hauptsächlich textgebundene Übersicht über den Stand und die Entwicklungsmög-
lichkeiten der Abwasserbeseitigung einer Kommune. Ein Konzept wird in der Regel alle fünf Jahre 
für das Einzugsgebiet einer Kläranlage erstellt. Das Abwasserbeseitigungskonzept enthält einen 
Übersichtsplan über den Bestand an Abwasserbeseitigungs- und Abwasserreinigungsanlagen. Des 
Weiteren enthält es eine Übersicht, die neben der Aufzählung geplanter Projekte auch deren ge-
schätzte Kosten und einen Balkenplan über die zeitliche Abfolge enthält. Die Kommunen können 
das Abwasserbeseitigungskonzept der obersten Wasserbehörde zur Überprüfung vorlegen, müssen 
dies aber nicht. 
Der Generalentwässerungsplan wird etwa alle 20 Jahre aufgestellt und enthält sehr detaillierte 
Informationen zu den geplanten Projekten der Abwasserbeseitigung. Je nach Planungsstand zäh-
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len hierunter Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungspläne, Kostenanschläge oder Kosten-
schätzungen sowie ein sehr genauer Zeit- und Finanzierungsplan.  
Während das Abwasserbeseitigungskonzept eine sehr grobe Übersicht darstellt, enthält der Gene-
ralentwässerungsplan alle Angaben und Informationen, die notwendig sind, um die Abwasserent-
sorgung für einen Zeitraum von ca. 20 Jahren zu gewährleisten. Der Generalentwässerungsplan ist 
daher auch wesentlich umfangreicher als das Abwasserbeseitigungskonzept. Eine rechtliche Ver-
pflichtung zur Aufstellung eines Generalentwässerungsplanes besteht nicht, allerdings müssen die 
Gebietskörperschaften der Struktur- und Genehmigungsdirektion auf Verlangen ein Entwässe-
rungskonzept vorlegen. Meist reicht hierzu eine grobe Übersicht, wie das Abwasserbeseitigungs-
konzept, aus.275 
Zur Planung und Konzeption einer Sanierungsstrategie werden nach dem DWA Merkblatt 143-14 
sechs „Grundstrategien“ genannt. Neben den überwiegend bekannten Ansätzen der Substanzwert- 
und Mehrspartenstrategie sind dies darüber hinaus die Zustandsstrategie, die gebietsbezogene 
Strategie und die funktionsbezogene Strategie. Die „Feuerwehrstrategie“ darf nicht als „Strategie“ 
gelten. Sie widerspricht den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Planung zur Vermeidung von 
Umweltverschmutzung, dem Erhalt des Substanzwerts und der Verfügbarkeit; sie muss vielmehr 
als Ansatz zur Durchführung von Maßnahmen der Gefahrenabwehr verstanden werden (ausführli-
che Erläuterungen siehe Kapitel 4.3.2).  
Die Entscheidungskriterien auf Netzebene zielen auf eine ganzheitliche Betrachtung des Kanalnet-
zes. „Aufgrund der sehr langen Nutzungsdauer wichtiger Komponenten konventioneller Abwasser-
infrastruktursysteme (Kanäle bis zu 100 Jahre), verbunden mit hohen Investitions- und Unterhal-
tungskosten, sind weit vorausschauende Planungen und die langfristige Berücksichtigung aller sich 
verändernden Umfeldbedingungen notwendig.“276 Hierzu zählen der demografische Wandel, 
Trinkwasserverbrauch, Klimawandel und der rechtliche Rahmen, welche u.a. durch Veränderung 
von Siedlungsstrukturen, Siedlungsdichte, Alterung der Bevölkerung, wassersparende Technolo-
gien und die Zunahme von Wetterextremen entscheidenden Einfluss auf die zukünftige Abwasser-
infrastruktur haben.277  
Diese langfristigen Entwicklungen sollten mit in die Sanierungsplanung einfließen. Durch die Erar-
beitung von Sanierungsstrategien können solche langfristigen Entwicklungen berücksichtigt wer-
den. Jedoch werden auch durch die Wahl der Sanierungsstrategie selbst weitere Entscheidungskri-
terien erzeugt, die Einfluss auf die Wahl des Sanierungsverfahrens auf der Haltungsebene haben. 
Dies können wirtschaftliche, technische und zeitliche Kriterien sein, die z.B. durch das Zusammen-
fassen von Arbeiten mit anderen Sparten, wie bei der Mehrspartenstrategie, zum Tragen kommen. 
                                           
275  Vgl. Herrig (2011), S. 17 
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4.3.2 Grundstrategien der Sanierung 
Feuerwehrstrategie 
„Die Feuerwehrstrategie stellt eine unplanmäßige, ereignisorientierte Handlungsweise dar, die le-
diglich beim (teilweisen) Versagen des Systems durchgeführt wird. Die ‚Feuerwehrstrategie‘ wird 
deshalb nicht als strategisches Handeln oder Strategie […] angesehen. Vielmehr handelt es sich 
hierbei um die Vernachlässigung der Pflichten zum ordnungsgemäßen Kanalnetzbetrieb und zur 
Netzerhaltung.“278 Nach DWA-M 143-14:2005 wird das „Versagen des Systems“ im baulichen 
und/oder betrieblichen Sinne verstanden.279  
Durch die korrektive Vorgehensweise widerspricht die „Feuerwehrstrategie“ den Grundsätzen einer 
strategischen, nachhaltigen Sanierungsplanung zur Vermeidung von Umweltverschmutzung, zum 
Erhalt des Substanzwerts und zur Verfügbarkeit der Anlagen. Dennoch muss die „Feuerwehrstrate-
gie“ als korrektive Maßnahme zur Gefahrenabwehr bei kurzfristig eintretenden Schäden an der 
Kanalisation vorgesehen werden. 
Funktionsbezogene Strategie 
„Eine funktionsbezogene Strategie bewirkt eine grundsätzliche Änderung des Aufbaus [von Teilen 
oder der Gesamtheit] des Entwässerungssystems, die durch eine wesentliche Änderung der Rand-
bedingungen hervorgerufen wird. Sie beinhaltet in der Regel eine Umorientierung von Teilnetzen 
eines Entwässerungssystems oder eine Änderung des Entwässerungskonzeptes. Die funktionsbe-
zogene Strategie wird angewendet, wenn eine Sanierung aus folgenden Gründen erforderlich ist:  
 Erhebliche Anpassungen an Emissions- oder/und Immissionsanforderungen bezüglich ins 
Gewässer entlasteter Schmutzfrachten und Wassermengen (z.B. durch Umwandeln eines 
Mischsystems in ein Trennsystem oder umgekehrt, Umorientieren der Entwässerungsrich-
tung, Wegfall von Regenentlastungsanlagen). 
 Anpassung der Sicherheitsanforderungen bezüglich Überstau- und Überflutungshäufigkeiten 
(z.B. durch eine teilweise Umorientierung der Entwässerungsrichtung). 
 Änderung oder Wegfall der bisher zur Verfügung stehenden Ableitungswege (z.B. durch 
Umwidmung, Abkopplungen).“280 
Nicht zur Anwendung sollte die funktionsbezogene Strategie bei „kleinräumigen Überlegungen“ 
kommen, da die Gefahr erheblicher Mehrkosten besteht. Mehrkosten können verschiedene Ursa-
chen haben. Großräumige Strategien, wie der Umbau eines gesamten Entwässerungssystems, 
werden von übergeordneten Gebietskörperschaften festgelegt. „Zentrale Vorgaben“ dieser Art fin-
den auch Einzug in die Sanierungskonzepte der Netzbetreiber einzelner Ortsnetze oder 
                                           
278  Vgl. Wolf (2006), Seite 16 
279  Vgl. DWA-M 143-14 (2005), Seite 24 
280  Vgl. a. a. O., Seite 25 
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-teilnetze.281 „Gerade hier entstehen dann aber vielfach aufgrund örtlicher Rahmenbedingungen 
Schwierigkeiten, die bei Entwicklung der zentralen Strategie nicht auftraten oder nicht bekannt 
waren und zu nicht unerheblichen Mehrkosten führen können.“282 Darüber hinaus werden im Zuge 
der verfahrenstechnischen Änderungen Anlagenteile vorzeitig außer Betrieb genommen, die ihre 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer noch nicht erreicht haben. Dies zieht einen außerplanmäßigen 
Abschreibungsbedarf nach sich.283 
„Umso wichtiger ist es, in solchen Fällen eine Abwägung von Aufwand und wasserwirtschaftlichem 
Nutzen anzustellen, bevor Entscheidungen über den Umbau oder Rückbau einzelner Teilsysteme 
getroffen werden. Diese Abwägung ist zwischen Genehmigungsbehörde, Gebietskörperschaften 
und Netzbetreiber zu führen.“284  
Gebietsbezogene Strategie 
„Bei der gebietsbezogenen Strategie stehen die Interessen des Netzbetreibers an einer Sanierung 
in einem abgegrenzten Teilgebiet im Vordergrund. Sanierungsgründe können bauliche, hyd-
raulische oder sonstige Kriterien sein. Innerhalb eines Gebietes sollte der Netzbetreiber bemüht 
sein, die daraus resultierenden Maßnahmen mit Baumaßnahmen anderer Leitungsträger abzu-
stimmen. […] Die gebietsbezogene, ganzheitliche Sanierungsstrategie basiert auf der Bewertung 
aller bekannten Randbedingungen. Aus der Gewichtung der einzelnen Sanierungsziele, wie z.B. 
hydraulische, bauliche oder umweltrelevante Teilziele, lässt sich eine für das vorhandene Entwäs-
serungssystem gebietsbezogene Strategie entwickeln.“285 
Anwendung findet die gebietsbezogene Strategie bei Netzen, in denen eine sofortige Berücksichti-
gung des Gesamtsystems in der Sanierungsplanung aufgrund der Größe des Netzes oder des zu 
erwartenden Sanierungsaufwands nicht möglich ist. Es werden Teilgebiete gebildet, die aufgrund 
eines hohen Schadenspotenzials, der besonderen Häufung von Schädigungen oder besonderen 
umweltrelevanten Anforderungen an das Teilgebiet mit einem vordringlichen Sanierungsbedarf 
identifiziert werden.286 Die Auswahl und Festlegung von Teilgebieten „orientiert sich an gemeinsa-
men Eigenschaften, wie z.B. Pumpwerkeinzugsgebiet, eine Wasserschutzzone, ein Wohn- oder 
Gewerbegebiet oder Straßenzüge.“287  
Um geeignete Gebiete für eine gebietsorientierte Sanierung zu ermitteln, sind drei Voraussetzun-
gen zu beachten: Die Zustandserfassung und Bewertung des Netzes, ein hydraulisches Sanie-
rungskonzept und die zu erwartenden durchschnittlichen Meter-Kosten der Sanierung.288 „Die Grö-
ße der Teilgebiete spielt bei dieser Strategie eine untergeordnete Rolle, sollte aber mindestens den 
                                           
281  Vgl. DWA-Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), Seite 44 
282  ebenda 
283  ebenda 
284  Vgl. a. a. O., Seite 45 
285  Vgl. DWA-Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), Seite 37 
286  Vgl. Milojevic et al. (2005b), Seite 68 
287  Vgl. DWA-M 143-14 (2005), Seite 22 
288  ebenda 
  Kapitel 4: Strategische Sanierungsplanung 
109 
Umfang eines zu sanierenden Straßenzuges haben. Grundsätzlich sind kleine Nebenarme des Net-
zes in die Gebiete zu integrieren, um mit der Sanierung eine flächige Wirkung zu erreichen."289  
Der allgemeine Ablauf der gebietsbezogenen Strategie ist in Abbildung 4-02 dargestellt: 
 
Abbildung 4-02:  Flussdiagramm allgemeiner Ablauf der gebietsbezogenen Strategie290 
Häufig ist die Abstellung bekannter Probleme, wie z.B. Infiltration von Fremdwasser, der Auslöser 
für eine gebietsbezogene Strategie. Die „Fremdwassereliminationsstrategie“ stellt einen Son-
derfall der gebietsbezogenen Strategie dar. Die durchzuführenden Maßnahmen müssen eine in 
allen Teilen dichte Kanalisation zum Ergebnis haben und alle Schäden (auch die nachrangigen) 
sind dauerhaft zu beseitigen. Neben dem öffentlichen Straßenraum sind die privaten Grundstücke 
zur Lösung des Problems mit einzubeziehen, was die gebietsbezogene Strategie in diesem Sonder-
fall besonders kapitalintensiv werden lässt.291 
Gebietsorientierte Maßnahmen sind geeignet, in bestimmter Weise Transparenz herzustellen. 
Durch die Festlegung von Teilgebieten wird ein überschaubarer Zusammenhang der Sanierungs-
maßnahmen erzeugt; die Sanierung eines Teilnetzes hat einen Anfang und ein erkennbares Ende. 
Durch Bildung von umfangreichen Losgrößen wird ein effizienter Finanzmitteleinsatz gewährleistet. 
Eine Kostenprognose kann allerdings erst nach einer Bestandsaufnahme erfolgen, da die Gebiets-
größe kein hinreichendes Kriterium für den Sanierungsaufwand darstellt. Als weiteren Nachteil 
stellt sich der erhöhte Koordinierungs- und Abstimmungsbedarf bei Anwendung gebietsbezogener 
                                           
289  Vgl. DWA-Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), Seite 38 
290  Eigene Darstellung (inhaltlich vgl. DWA-Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), Seite 38 f.) 
291  Vgl. DWA-Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), Seite 37 
Kapitel 4: Strategische Sanierungsplanung 
110 
Maßnahmen heraus. Durch die Konzentration auf ein definiertes Teilgebiet bleiben Defizite in an-
deren Netzbereichen womöglich über längere Zeiträume unberücksichtigt.292 
Mehrspartenstrategie 
„Die Mehrspartenstrategie geht in ihrer Betrachtung über den Umfang der ausschließlichen Sanie-
rung von Entwässerungssystemen hinaus. Sie versteht die Sanierung von Entwässerungssystemen 
als nur einen Teil einer infrastrukturellen Gesamtmaßnahme und versucht, die Sanierung der Ent-
wässerungssysteme mit den erforderlichen Sanierungsmaßnahmen an den benachbarten, im Stra-
ßenkörper angeordneten Sparten räumlich und zeitlich zusammenzufassen und gemeinsam in ei-
ner Baumaßnahme auszuführen.“293 
„Es wird angestrebt, definierte Bereiche im Hinblick auf die Beeinträchtigungen der Anwohner in 
einem Anlauf interdisziplinär komplett zu sanieren und monetäre Synergieeffekte bei der gleichzei-
tigen Erneuerung mehrerer Sparten zu nutzen. Neben der finanziellen Berücksichtigung sind auch 
„weiche“ Faktoren wie einfache Durchführbarkeit, Rücksichtnahme auf die Anwohner usw. bei der 
Entscheidungsfindung von Bedeutung. 
Überlagerungspunkte gibt es grundsätzlich in Sanierungsabschnitten, in denen offene Erneue-
rungsverfahren durchgeführt werden. Es soll jedoch geprüft werden, inwieweit die im Kanalnetz 
geplanten Reparaturen oder Renovierungen unter Berücksichtigung einer gleichzeitigen Erneue-
rung anderer Sparten in Erneuerungsmaßnahmen umzuwandeln sind. Kriterium hierfür kann der 
Abstand der Projektkostenbarwerte des gewählten Verfahrens zur Erneuerung sein. 
Die Mehrspartenstrategie ist Teil der ganzheitlichen Sanierungsplanung und grundsätzlich wün-
schenswert. Lokal werden damit zwar nominal Mehrkosten erzeugt, gesamtwirtschaftlich betrach-
tet, werden jedoch Einsparungen erzielt. […] Sie erfordert jedoch eine intensive Abstimmung aller 
Beteiligten und die Bereitschaft der Spartenbetreiber, die „eigene“ Sanierungskonzeption bei Be-
darf anzupassen und sowohl zeitliche Verschiebungen als auch Mehrkosten in Kauf zu nehmen. 
Bei der Mehrspartenstrategie soll ein ausgewogenes Verhältnis zwischen durch die Belange der 
weiteren Beteiligten fremdgesteuerten und durch den Netzbetreiber selbst gesteuerten Maßnah-
men angestrebt werden, damit Defizite an anderen Stellen im Netz nicht vernachlässigt wer-
den."294 Fehlt die Einbeziehung aller Sparten bei der Sanierungsplanung, sollte diese Strategie 
nicht zur Anwendung kommen, ebenso bei kleineren Sanierungsmaßnahmen, die eine Reparatur 
oder kleinere Renovierung vorsehen. 
"Im Sinne einer ganzheitlichen Sanierung soll angestrebt werden, auch die Belange weiterer im 
Straßenraum Beteiligter zu berücksichtigen. Mögliche Beteiligte sind: 
 Straßenbaulastträger, 
                                           
292  Vgl. a. a. O., Seite 47 
293  Vgl. DWA-M 143-14 (2005), Seite 24 
294  Vgl. Milojevic et al. (2005b), Seite 69 f. 
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 Versorgungsunternehmen (Gas, Wasser, Strom, Fernwärme), 
 Telekommunikationsunternehmen, 
 Weitere Netzbetreiber (z.B. bei getrennter Verantwortung zwischen Regenwasser- und 
Schmutzwassernetz), 
 Private Netzbetreiber."295 
Bei Anwendung der Mehrspartenstrategie resultiert aus der Nutzung von Synergieeffekten ein effi-
zienter Finanzmitteleinsatz, der zur Einsparung von Baukosten führt. Synergieeffekte entstehen 
durch Überlagerung von Maßnahmen der im Straßenraum Beteiligten, was die Baumaßnahme zu 
einer infrastrukturellen spartenübergreifenden Gesamtmaßnahme werden lässt und zu einer ver-
besserten Akzeptanz in der Öffentlichkeit führt. Allerdings erfordert dies einen erhöhten Koordinie-
rungs- und Abstimmungsbedarf und durch die Kooperation mit den anderen Beteiligten läuft die 
Durchführung der Maßnahmen nicht mehr ausschließlich selbstbestimmt ab; teilweise wird durch 
die Überlagerung der Maßnahmen je nach Planung ein vorzeitiger Mitteleinsatz erforderlich.296 
Substanzwertstrategie 
Die Substanzwertstrategie hat als oberste Priorität den Erhalt des Substanzwertes. Sie ist darauf 
ausgerichtet, den Substanzverzehr auf Netzebene zu kontrollieren und durch Budgetierung von 
Sanierungsinvestitionen zu steuern. Die beiden wesentlichen Sanierungsziele sind die Verstetigung 
der Sanierungsaufgaben und des jährlichen Finanzbedarfs sowie die langfristige Erhaltung der 
Funktionsfähigkeit. „Im Ergebnis wird also eine hohe Planungssicherheit im Hinblick auf die lang-
fristige Entwicklung des Netzzustandes und der Sanierungsausgaben angestrebt.“297 
„Der Substanzwert stellt den materiellen Wert eines Wirtschaftsgutes, eines Kanalnetzes oder einer 
Haltung unter Berücksichtigung seines Alters sowie ggf. vorhandener Mängel dar. […] Der Sub-
stanzverzehr ergibt sich als Differenz des aktuellen Substanzwertes und des Wiederbeschaffungs-
werts. Einflussgrößen für den Substanzwert sowie auf dessen Verlauf sind: 
 Schäden in einer Haltung und damit verbundener ggf. wiederkehrender Sanierungsauf-
wand, 
 haltungsbezogene Restnutzungsdauer im Verhältnis zur mittleren Nutzungsdauer gleicharti-
ger Haltungen und 
 zukünftig geplante Sanierungen und deren Einfluss auf den Substanzwert.“298 
Die Substanzwertstrategie ist ein Verfahren, mit dem der Netzzustand hinsichtlich seines Sub-
stanzwertes transparent gemacht werden kann, und eignet sich für eine möglichst gleichmäßige 
Haushaltsbudgetierung. Da die Substanzwertstrategie keine fachbezogenen (operativen) Kompo-
                                           
295  Vgl. Milojevic et al. (2005a), Seite 202 
296  Vgl. DWA-Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), Seite 47 
297  Vgl. DWA-M 143-14 (2005), Seite 20 
298  Vgl. a. a. O., Seite 19 
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nenten enthält, unterstützt sie nicht die „projektorientierte Budgetverwendung“299 und muss dem-
nach mit anderen Grundstrategien verknüpft werden.300 
Zustandsstrategie 
„Bei der Zustandsstrategie wird in einem definierten Zeitraum das Kanalnetz vom Ist-Zustand über 
Zwischenzustände in einen definierten Soll-Zustand überführt. Die Zustandsstrategie wird ange-
wandt, wenn wegen der verfügbaren Finanzmittel oder durch den Sanierungsumfang die Behe-
bung aller Mängel nicht möglich ist. Dies ist üblicherweise bei flächendeckend schwer geschädigten 
alten und/oder großen Netzen erforderlich. 
Im Einklang mit den gesetzlichen und umweltrelevanten Anforderungen wird daher der Sanie-
rungsumfang auf schwere Schädigungen eingeschränkt, um mit dem verfügbaren Sanierungs-
budget möglichst große Netzbereiche im Sinne einer Gefahrenabwehr zu erfassen. Durch die Zu-
standsstrategie wird eine geordnete und gleichmäßige Zustandsentwicklung möglich, die sich am 
Gefährdungspotenzial orientiert. Den Mehrausgaben (durch die zweite Phase der Sanierung zur 
Behebung der weiteren Schäden) steht der Nutzen der flächendeckenden Reduktion der Risiken 
gegenüber. 
Voraussetzung für die Zustandsstrategie ist die Definition des Schadensumfangs. Dies kann an-
hand von Schadensbildern, Schadensklassen oder Sanierungsprioritäten erfolgen. Trotz einge-
schränktem Sanierungsumfang sollten jedoch die Systemzusammenhänge sowie jeweils zusam-
menhängende Kanalstrecken bearbeitet und Überschneidungen mit Belangen weiterer Beteiligter 
(Mehrspartenstrategie) berücksichtigt werden. 
Bei gering geschädigten sowie jungen Netzen ist diese Strategie nicht sinnvoll. Derartige Netze 
erfordern vergleichsweise geringe Sanierungsausgaben, die durch im Bedarfsfall leicht erhöhte und 
noch verträgliche Gebührensätze finanziert werden können. Ist darüber hinaus bei reduziertem 
Umfang nur ein geringer (heutiger) Kostensenkungseffekt vorhanden, macht ein eingeschränkter 
Sanierungsumfang keinen Sinn. In diesen Fällen soll die Zustandsstrategie nicht angewandt wer-
den.“301 
Durch die an den Zustandsklassen orientierte, geordnete und gleichmäßige Zustandsentwicklung 
verfolgt diese Strategie das Sanierungsziel einer sukzessiven Zustandsverbesserung. Der Vorteil 
dieser Grundstrategie wird nach dem Kommentar zum DWA-M 143-14 darin gesehen, dass un-
planmäßige Sanierungsaufgaben vermieden werden und dass das gesamte Entwässerungsnetz auf 
einem definierten Standard gehalten werden kann. Ihr Nachteil liegt darin, dass Defizite mit gerin-
gerer Priorität im Gesamtnetz über einen längeren Zeitraum unberücksichtigt bleiben und durch 
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die wiederkehrende Bautätigkeit in einem Leitungsabschnitt Verluste von Synergieeffekten (Mehr-
spartenstrategie) möglich werden.302 
4.3.3 Weitere häufige Strategieelemente  
Die sogenannten „Strategieelemente“ stellen Aspekte dar, die nicht als Grundstrategien erfasst 
sind und demnach nicht unmittelbar als Kriterium auf Netzebene angesehen werden. Trotzdem 
haben sie einen mittelbaren Einfluss auf die gesamte Sanierungsplanung und müssen daher bei 
Betrachtung der Netzebene ebenfalls in die strategischen Überlegungen einbezogen werden. 
Fremdwasserreduzierung / Fremdwasserproblematik303 
Als Fremdwasser bezeichnet man Wasser, das durch Infiltration oder Fehlanschlüsse in Bereiche 
der Kanalisation gelangt, für die es nicht vorgesehen war. Fremdwasser im Entwässerungssystem 
stellt ein Problem dar, weil „damit ‚sauberes‘ Wasser zur Kläranlage geführt wird und diese zusätz-
lich hydraulisch belasten. Dies bedingt eine Vergrößerung hydraulisch bemessener Anlagenteile 
(Gerinne, Leitungen, Becken, Pumpen) und damit höhere Investitionskosten sowie höhere Be-
triebskosten (Pumpen!). Die Verdünnung ist zudem bei kommunalem Abwasser verfahrenstech-
nisch von Nachteil.“304 Viele Kommunen haben in den vergangenen Jahren feststellen müssen, 
dass trotz erheblicher Investitionen zur Reduzierung und Vermeidung von Infiltrationen der 
Fremdwasseranteil im System nahezu gleich geblieben ist. 
Dieser als „Fremdwasserproblematik“ bezeichnete Effekt lässt sich folgendermaßen erklären: Vor 
einer Sanierung sind die Kanäle in der Regel stellenweise sehr undicht und lassen einen erhebliche 
Infiltration durch Grundwasser zu. Die Kanalisation wirkt als Drainage, in der Konsequenz senkt 
sich der Grundwasserspiegel ab. 
Nach der Sanierung öffentlicher Kanäle sind diese im Regelfall weitestgehend dicht. Hierbei wird 
vermieden, dass die Kanäle weiterhin als Drainage fungieren; der Grundwasserspiegel steigt wie-
der. Da durch den ansteigenden Grundwasserspiegel oftmals die privaten Kanäle der Grundstück-
sentwässerungsanlage (GEA) unter dem Grundwasserspiegel liegen, kann das anstehende Grund-
wasser nun über die undichten privaten Leitungen in das öffentliche Netz gelangen. Es stellt sich 
das typische Problem ein, trotz Abdichtung der öffentlichen Kanäle keine signifikante Reduzierung 
des Fremdwasseraufkommens zu erhalten. 
Berücksichtigung der Anschlusskanäle 
Bei Betrachtung der Fremdwasserproblematik wird deutlich, dass es sich bei den privaten und öf-
fentlichen Entwässerungssystemen um eine untrennbare technische Funktionseinheit handelt. Um 
sowohl dauerhafte Rohrschäden wie Risse, Deformationen oder Korrosionserscheinungen als auch 
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Exfiltration (Versickerung aus einem Entwässerungssystem in den Untergrund [DIN EN 
1085:2007]) und Infiltration (ungewollter Volumenstrom durch Eintritt von Grundwasser in ein 
Entwässerungssystem [DIN EN 1085:2007]) zu vermeiden, ist daher eine regelmäßige Überprü-
fung des gesamten Entwässerungssystems notwendig. 
Für die öffentliche Kanalisation ist dies durch die Verpflichtung zu regelmäßigen TV-Inspektionen 
nach Eigenkontrollverordnungen (EKVO) gewährleistet. Im privaten Bereich gibt es bisher (Stand 
2011) allerdings lediglich in den Bundesländern Bayern und Hessen eine entsprechende EKVO. 
Dieser Tatbestand erschwert die Lösung des Fremdwasserproblems zusätzlich.305 Im Zuge dessen 
werden von den Kommunen bei Befahrung von Kanälen zunehmend auch die Anschlusskanäle 
aufgenommen und geprüft. Je nach Wichtigkeit des Hauptkanals sanieren einige Kommunen sogar 
in gleicher Baumaßnahme die Anschlusskanäle zusammen mit dem Hauptkanal.    
Sonstige Umfeldbedingungen 
Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung des Entwässerungsnetzes müssen als weitere Strate-
gieelemente mögliche und voraussehbare Entwicklungen der „Umfeldbedingungen“ Berücksichti-
gung finden. Zu den Umfeldbedingungen, die auf die zukünftige Abwasserinfrastruktur einen ent-
scheidenden Einfluss haben, sind der demografische Wandel, der Trinkwasserverbrauch, der Kli-
mawandel und der rechtliche Rahmen zu zählen. 
 Demografischer Wandel: 
Der demografische Wandel wirkt sich, bedingt durch die Abnahme der Bevölkerung, Wan-
derungsbewegungen und die Alterung der Gesellschaft, auf die Funktion der Abwasserinf-
rastruktur aus. Bereits heute zeigen sich erste Auswirkungen, die, durch den demografi-
schen Wandel bedingt, auf die Abwasserinfrastruktur zukommen. Durch Abwanderungen 
und Abnahme der Bevölkerung, insbesondere im Osten Deutschlands, kommt es zu sinken-
den Gebühren-Einnahmen und dadurch zu einer weiter „angespannten“ Kostensituation. 
Zudem werden die in Bezug auf die anfallenden Kapital- und Betriebskosten vergleichswei-
se hohen Anteile an Fixkosten auf weniger Nutzer verteilt. Dementsprechend kommt es zu 
einem Anstieg der auf die Nutzer bezogenen spezifischen Kosten. Außerdem kann eine 
starke Abnahme der Bevölkerung zu Kapazitätsanpassungen der Kanalisation führen (hyd-
raulische Auslastung), was zum einen zusätzliche Investitionen bedingt (Anpassung an die 
hydraulischen Erfordernisse) und zum anderen zu einer Unterschreitung der technischen 
und wirtschaftlichen Nutzungsdauer beiträgt, da die Kanäle noch vor Ablauf der Nutzungs-
dauer erneuert werden (Verlust an Substanzwert).306 
Auch vom betrieblichen Standpunkt aus führt die Abnahme der Einwohnerzahl, im Verbund 
mit einem Rückgang des spezifischen Wasserverbrauchs, zu Problemen. Zurückgehender 
Trockenwetterabfluss und parallel dazu die Tendenz zu einer gleichmäßigeren Tagesgangli-
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nie aufgrund ungleichförmiger Tagesrhythmen, führen in Folge der sinkenden 
Schleppspannung zu Ablagerungen und Verstopfungen im Kanalnetz sowie zur Bildung kor-
rosiver Gase. Dies führt zu Geruchsbildung, zur Gefahr der Betonkorrosion sowie zu stei-
genden Unterhaltungskosten aufgrund zusätzlicher Spül- und Reinigungsmaßnahmen. Zu-
dem kann sich ein unerwünschter Vorabbau auf die Abwasserbehandlung in der Kläranlage 
auswirken.307  
Jedoch lassen sich die Auswirkungen des demografischen Wandels nicht eindeutig zuord-
nen, da es durch die Effekte des Klimawandels und des Rückgangs des Wasserverbrauchs 
zu Überlagerungen kommt. Dies führt dazu, dass diese Effekte, in Abhängigkeit der Region, 
sich kompensieren bzw. abschwächen oder auch gegenseitig verstärken können.308 
 Trinkwasserverbrauch: 
Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, führt ein Rückgang beim Trinkwasserver-
brauch in Verbindung mit dem demografischen Wandel durch den zurückgehenden Tro-
ckenwetterabfluss zu Problemen in den Entwässerungsnetzen. Auch lässt sich der Rück-
gang des Trinkwasserverbrauchs durch stärker wassersparendes Verhalten, den Einsatz 
wassersparender Technologien, Rückgang des Wasserbedarfs in Industrie und Gewerbe 
und durch Änderung der Haushaltsgrößen hin zu Ein- und Zweipersonenhaushalten erklä-
ren.309 
Problematisch wirkt sich der zurückgehende Trockenwetterabfluss vor allem in flachen Ge-
bieten, mit in Mindestneigung verlegten Kanälen aus und ist somit stark von der Gelände-
beschaffenheit und der jeweiligen Bauweise abhängig.310 Dabei wird „dem Fremdwasser im 
Kanalsystem […] eine ausgleichende Wirkung zugesprochen. [Umgekehrt kann] die Redu-
zierung des Fremdwasseranteils durch Kanalsanierungsmaßnahmen […] problemverschär-
fend wirken bzw. bedeutsamer sein als Rückgänge des Abwasseranfalls durch Bevölke-
rungs- und/oder Verbrauchsrückgang.“311 
 Klimawandel:  
Neben dem demografischen Wandel und der Abnahme des Trinkwasserbedarfs wird jedoch 
der Klimawandel als erheblich größere Problematik angesehen. Veränderungen in der Nie-
derschlagsmenge sowie die Zunahme extremer Wetterereignisse, wie Starkniederschläge 
und länger andauernde Trockenperioden, erfordern Berücksichtigung im Entwässerungs-
netz. Derzeit sind jedoch i.d.R. keine „baulichen Anpassungsmaßnahmen in Reaktion auf 
zunehmende Extremereignisse […] geplant.“312 Dies könnte auch daran liegen, dass derzeit 
noch keine ausreichenden Daten bezüglich der Entwicklung von Starkregenereignissen vor-
                                           
307  Vgl. a. a. O., S. 64 
308  ebenda 
309  ebenda 
310  Vgl. a. a. O., S. 65 
311  Vgl. a. a. O., S. 59 
312  Vgl. a. a. O., S. 60 
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liegen.313 Bei der Sanierungsplanung sollten deshalb aufgrund der Erkenntnisse zum klima-
tischen Wandel, bereits heute vorsorgliche Maßnahmen getroffen werden, um die Auswir-
kungen abzufangen. 
4.3.4 Entscheidungskriterien auf Netzebene 
Die Wahl geeigneter Grundstrategien für ein Entwässerungsnetz erfolgt durch Abwägen von Krite-
rien, die eine Entscheidungsfindung zur Festlegung von Strategievorgaben auf Netzebene ermögli-
chen sollen. Für jede Grundstrategie muss ein Kriterium formuliert und zugewiesen werden. Die 
Entscheidungskriterien sollen hierbei eine kurze aber präzise Umschreibung der einzelnen Grund-
strategie liefern. Die Entwässerungsbetriebe sind somit in der Lage, im Rahmen der Sanierungs-
planung für die grundsätzliche Vorgehensweise auf Netzebene eine individuelle Wahl treffen zu 
können. 
Im Folgenden werden den Grundstrategien die Entscheidungskriterien mit entsprechenden Erläute-
rungen zugewiesen: 
Tabelle 4-04: Kriterien zur Wahl von Grundstrategien 
Grundstrategien Entscheidungskriterium Beschreibung / Erläuterung 
„Feuerwehrstrategie“ 
Gefahrenabwehr  
(Umweltschutz ist priorisiert) 




Änderung der Netzstruktur  
(Verfahrenstechnik priorisiert) 
Ist eine Umorientierung von Teilnetzen oder eine 
Änderung des Entwässerungskonzeptes notwendig? 
Gebietsbezogene  
Strategie 
Sanierungsnotwendigkeit in  
Teilgebieten 
Gibt es in einem Teilgebiet bauliche, hydraulische 




(wirtschaftliche Sicht ist  
priorisiert) 
Sind Synergieeffekte mit anderen Sparten möglich? 
Substanzwertstrategie 
Substanzwerterhalt und  
Investitionsverstetigung 
Soll der Erhalt des Substanzwertes verfolgt werden? 
Ist es notwendig, für Gebührenstabilität zu sorgen? 
Zustandsstrategie 
Zustandsverbesserung  
(technische Sicht ist priorisiert) 
Behebung aller Schäden aufgrund begrenzt 
verfügbarer Finanzmittel oder eines enormen 
Sanierungsumfanges unmöglich? 
Betrachtet man die Grundstrategien mit entsprechenden Entscheidungskriterien, so sollte die  Sub-
stanzwertstrategie als „gesetzt“ angesehen werden; im Sinne des Generationenvertrages und einer 
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stabilen Gebührensituation müssen die Inhalte der Substanzwertstrategie zwingend in einem über-
geordneten Strategieansatz vertreten sein. Auch die Mehrspartenstrategie mit dem Ansatz einer 
Kostenoptimierung durch Überlagerung von Maßnahmen mit anderen Infrastrukturteilnehmern 
sollte in jede Strategieüberlegung mit eingebunden werden. Die anderen Strategien müssen im 
Einzelnen je nach Randbedingungen, Anforderungen und Zielen des Entwässerungsnetzes geprüft 
werden. Eine Sonderstellung hat, wie bereits ausführlich beschrieben, die „Feuerwehrstrategie“. 
4.4 Multikriterielle Betrachtung der Sanierungsplanung auf Haltungsebene 
4.4.1 Betrachtung der Verfahrenswahl auf Haltungsebene 
Aufbauend auf der Inspektion des Entwässerungsnetzes mit daraus resultierender Zustandserfas-
sung der Haltungen werden in der ganzheitlichen generellen Sanierungsplanung Informationen zu 
Lage, Dringlichkeit, Art und Kosten einzelner schadhafter Haltungen gesammelt. Im Ergebnis lie-
fert die Zustandserfassung eine bauliche Dringlichkeitsliste, aus der die Sanierungsbedürftigkeit 
der einzelnen Haltungen des Entwässerungsnetzes abgeleitet werden kann.314 Die Dringlichkeitslis-
te liefert alle Sanierungsmaßnahmen, deren zeitliche Durchführung in der Regel durch Priorisierung 
der Maßnahmen festgesetzt wird. 
Die Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens stellt innerhalb der Sanierungsplanung einen 
wichtigen Aspekt zum wirtschaftlichen, nachhaltigen Einsatz finanzieller Mittel dar. Neben techni-
schen, hydraulischen und ökonomischen Kriterien (z.B. Schadensart, hydraulische Kapazität, direk-
te Kosten) spielen weitere soziale und ökologische Faktoren (z.B. Beeinträchtigungen des Perso-
nen- und Güterverkehrs, Beeinträchtigung erhaltenswerten Bewuchses, Gefährdung von Bausub-
stanz usw.) eine Rolle.315 Es existieren demnach auch auf Haltungsebene zahlreiche Kriterien, die 
zur Entscheidungsfindung betrachtet werden müssen. 
4.4.2 Entscheidungskriterien auf Haltungsebene 
Zur Sanierung von Schäden an einzelnen Haltungen stehen verschiedene Sanierungsverfahren zur 
Verfügung. Im Rahmen der Sanierungsplanung muss für jede sanierungsbedürftige Haltung unter 
Berücksichtigung aller Randbedingungen des Entwässerungsnetzes und der Sanierungsziele der 
Entwässerungsbetriebe neben der Festlegung der Sanierungspriorität auch ein Sanierungsverfah-
ren zur baulichen Instandhaltung ausgewählt werden. Zur Entscheidung für oder gegen bestimmte 
Verfahren existieren zahlreiche Kriterien, die auf die Entscheidungsfindung einen wesentlichen 
Einfluss haben. Grundsätzlich lassen sich die Kriterien auf Haltungsebene in die Gruppen „verfah-
renstechnische Kriterien“, „ökonomische Kriterien“ und „ökologisch-soziale Kriterien“ unterteilen. 
Im Folgenden werden die drei Kriteriengruppen vorgestellt.  
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Kapitel 4: Strategische Sanierungsplanung 
118 
Verfahrenstechnische Kriterien 
„Die verfahrenstechnischen Kriterien beschreiben die rein technologisch/technisch bedingten Pa-
rameter. Sie geben Auskunft über die Einsetzbarkeit und die Produkteigenschaften eines Verfah-
rens. Als wichtige technische Kriterien sind zu nennen:“316 





Beschreibt, ob ein Verfahren bei dieser Querschnittsform des Altrohres 
einsetzbar ist. 
Schadensart 
Definiert den Einsatzbereich eines Verfahrens in Abhängigkeit der 
aufgetretenen Schadensbilder. 
Vorhandener Rohrwerkstoff 
Beschreibt, bei welchen vorhandenen Rohrwerkstoffen das Verfahren 
einsetzbar ist. 
Nennweitenbereich 
Das Kriterium gibt an, in welchem Nennweitenbereich das jeweilige Verfahren 




Beschreibt, wie viel Fläche für Baustelleneinrichtung, Start- und Zielgrube usw. 
benötigt wird. 
Einfluss des Grundwassers 




Sagt aus, ob durch ein Verfahren die hydraulische Leistungsfähigkeit  
eingeschränkt wird oder nicht. 
Nutzungsdauer 
Sagt aus, welche Nutzungsdauer für den sanierten Kanal bei Anwendung eines 
bestimmten Verfahrens zu erwarten ist. 
Haltungslänge Sagt aus, bis zu welcher Länge das Verfahren angewendet werden kann. 
Wiederherstellung der  
statischen Tragfähigkeit 
Gibt an, ob mit Hilfe des Verfahrens die statische Tragfähigkeit  
wiederhergestellt werden kann. 
Aufrechterhaltung des Ab-
flusses nötig 
Gibt an, ob zur Durchführung des Verfahrens Maßnahmen zur Sicherung der 
Vorflut nötig sind. 
Bearbeitung der Zuläufe 
Geht der Frage nach, ob vorhandene Zuflüsse nach der Kanalsanierung in  
offener Bauweise oder mittels Robotertechnik angeschlossen werden müssen. 
Bögen und Abwinklungen 
Dieses Kriterium gibt an, bis zu welcher Grad Zahl von Bögen/Abwinklungen 
das Rohr mit dem betreffenden Verfahren saniert werden kann. 
Mögliche Ausführungsfehler/  
Mängelbeseitigung 
Beschreibt die Schwere möglicher Ausführungsfehler sowie deren Beseitigung, 
Fehleranfälligkeit 
Qualitätssicherung 
Im Zuge der immer mehr geforderten Qualitätssicherung sagt dieses Kriterium 
aus, ob eine Zertifizierung für Verfahren bzw. Baufirma vorliegt. 
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Ökonomische Kriterien 
„Die ökonomischen Kriterien beziehen sich ausschließlich auf monetäre Werte. Die Ausprägungen 
dieser Kriterien sind sehr projektspezifisch und lassen sich i.d.R. erst nach der Bauausführung ge-
nau beziffern. Bei der Entscheidungsfindung können daher nur Richtpreise bzw. Erfahrungswerte 
angesetzt werden. Grundsätzlich sind direkte und indirekte Kosten zu unterscheiden:“318 





Beziffern die geschätzten Bruttogesamtbaukosten pro Meter Haltungslänge. Diese 
Kosten enthalten neben den reinen Baukosten auch Verkehrssicherungskosten, 
Kosten zur Aufrechterhaltung der Vorflut. Kosten für Ingenieurleistungen, 
Bauüberwachung und Projektmanagement. Nicht zu vergessen sind die Kosten für 
Beweissicherungen und zu erwartenden Schadensausgleich. Kosten für 
Grundwasserentnahme und -einleitung, sowie zu erwartende Betriebskosten. 
Indirekte Kosten 
Sie geben die Kosten an, die durch verursachte Beeinträchtigungen, wie z.B. Lärm, 
Staub entstehen. Weiterhin enthalten sie u.a. auch den Benzinmehrverbrauch 
durch Umleitung oder Umsatzeinbußen durch die Baumaßnahme. 
Indirekte Kosten sind demnach externe Wirkungen der Bauausführung und haben somit Einfluss 
auf Dritte. Diese Kosten sind monetär nicht zu beziffern und werden demnach weder bei den Pla-
nungs-, noch bei den Herstellungs- oder Nutzungskosten erfasst. Indirekte Kosten entstehen z.B. 
durch: 
 „Verkehrsbehinderung (Reisezeitverluste) 
 Beeinflussung der Anlieger (insbesondere Umsatzeinbußen des Einzelhandels und ggf. 
schlechte Erreichbarkeit von Gewerbebetrieben) 
 Lärm- und Schadstoffemissionen durch Bau und Verkehr 
 Verzehr/Versiegelung von Grünflächen und Beeinflussung der Grundwasserverhältnisse 
 Verkürzung der Restnutzungsdauer von Straßenoberflächen und damit verbundener Wert-
minderung“320 
Ökologisch-Soziale Kriterien 
„Die ökologisch-sozialen Kriterien beschreiben die Wirkung der Sanierungsverfahren auf die 
Schutzgüter Wasser, Boden, Flora und Fauna sowie auf den Menschen und sein gesellschaftliches 
Umfeld. Sie dienen hauptsächlich zur Einhaltung der geltenden Umweltschutzbestimmungen. Die 
                                           
318  Vgl. a. a. O., S. 116 
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320  Vgl. GSTT-Information 25-1 (2011), S. 5 
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ökologisch-sozialen Kriterien werden allerdings aufgrund der Qualität ihrer Aussagen in der Anzahl 
auf ein Minimum beschränkt. Folgende ökologisch-soziale Kriterien werden zur Entscheidungsfin-
dung ausgewählt, weitere sind im Kriterienkatalog der GSTT zu finden321.“322 






Geht der Frage nach, ob durch die Ausführung eines Verfahrens 
erhaltenswerter Bewuchs in Mitleidenschaft gezogen wird. 
Einfluss auf Wasserqualität 
Sagt aus, wie stark die Beeinträchtigung der Wasserqualität infolge des 
eingesetzten Verfahrens wäre. 
Einfluss auf Wasserstand 
Definiert die Stärke des Einflusses des Verfahrens auf den 
Grundwasserstand. 
Bodenstrukturveränderung 
Gibt an, wie groß die Eingriffe in die Bodenstruktur durch Einsatz eines 
Verfahrens wären. 
Gefährdung von Bausubstanz 
Sagt aus, ob durch die Baumaßnahme an der umliegenden Bausubstanz 
Schäden durch Erschütterungen und Setzungen hervorgerufen werden 
können. 
Beeinträchtigung des Personen- 
und Güterverkehrs 
Gibt qualitativ an, wie groß die bei der Durchführung einer 
Baumaßnahme in einer Straße zu erwartenden Beeinträchtigungen des 
Personen- und Güterverkehrs sind. 
Bauzeit Beziffert eine durchschnittliche Bauzeit pro Haltung. 
4.4.3 Methoden zur Wahl der besten Sanierungstechnik 
Die Wahl der bestgeeigneten Sanierungstechnik erfordert die Betrachtung zahlreicher Kriterien, die 
in der Entscheidungsfindung eine Rolle spielen. Es gibt in der Literatur vorhandene Entscheidungs-
hilfen, die einen Beitrag zur Vorgehensweise bei der Wahl von geeigneten Sanierungstechniken 
leisten. Werden diese auf Anwendbarkeit und Qualität in der Umsetzung geprüft, so muss konsta-
tiert werden, dass nur die wenigsten eine in der Anwendung brauchbare Unterstützung liefern. Die 
meisten Entscheidungshilfen führen letztlich nicht zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren son-
dern beinhalten lediglich Kriterien und Aspekte, die es zu beachten gilt.  
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Die wenigen Entscheidungshilfen, die die Wahl eines geeigneten Sanierungsverfahrens zulassen 
(siehe z.B. Plenker), sind aufgrund der eingesetzten Methodik des Bewertungsverfahrens kritisch 
zu hinterfragen. Dies betrifft insbesondere die Berücksichtigung der Strategiekomponente, die bei 
allen Entscheidungshilfen fehlt. D.h. ein Sanierungsverfahren wird auf Haltungsebene in erster 
Linie unter technischen Gesichtspunkten, ohne die Bedeutung einer Haltung auf das Gesamtnetz 
(Netzebene) zu kennen, ausgewählt. 
Im Folgenden werden nach Hinweisen zur bisherigen Vorgehensweise in der Praxis, die brauch-
barsten Entscheidungshilfen aus der Literatur exemplarisch dargestellt. 
Vorgehensweise in der Praxis 
In der bisherigen Praxis stehen zwar bei den Großstädten qualifizierte Ingenieure in der Sanie-
rungsplanung zur Verfügung, trotzdem werden in der Regel auch dort, wie bei den kleinen Kom-
munen, Entscheidungen eigenständig ohne Entscheidungshilfen getroffen. Es gibt wenige Aus-
nahmen wie z.B. die Hamburger Entwässerungsbetriebe, die zumindest in Bezug auf die techni-
schen Kriterien über eine Checkliste als Entscheidungshilfe verfügen.324  
In der Praxis sind die Kosten immer wieder das wichtigste Auswahlkriterium, wobei nur die direk-
ten Kosten berücksichtigt werden. Die indirekten Kosten werden wegen der Schwierigkeit ihrer 
Quantifizierung in der Regel nicht beachtet. Eine Ausnahme stellen die Berliner Wasserbetriebe 
dar.325 Weitere Kriterien zur Wahl geeigneter Verfahren sind die grundsätzlichen baulichen Ein-
satzmöglichkeiten, die Hydraulik und der statische Nachweis. Speziellere Checklisten mit Kriterien 
liegen in den Entwässerungsbetrieben nicht vor.326  
Entscheidungsprozess nach DIN EN 752:2008 
Die DIN EN 752:2008 fordert zwar in der Sanierungsplanung ganzheitliche, integrale Lösungen 
unter Berücksichtigung von technischen, hydraulischen, umweltrelevanten, wirtschaftlichen, be-
trieblichen und baulichen Aspekten. Sie liefert allerdings nur bedingt Unterstützung, wie diese For-
derungen umgesetzt werden können. Bei dem Entscheidungsprozess nach DIN EN 752:2008 han-
delt es sich um ein vereinfachtes Auswahlverfahren, da letztendlich nur entschieden wird, welche 
der drei Sanierungsarten Reparatur, Renovierung oder Erneuerung angewendet werden sollte, 
nicht aber konkret welches Sanierungsverfahren (siehe Abbildung 4-03). Dies kann zu falschen 
Ergebnissen führen, da es gerade bei den Erneuerungsverfahren zwischen den grabenlosen und 
offenen Verfahren zu unterscheiden gilt. Die Berücksichtigung der indirekten Kosten (bei offenen 
Verfahren) kann in diesem Zusammenhang dazu führen, dass Erneuerungsverfahren mal wirt-
schaftlicher, mal unwirtschaftlicher gegenüber Renovierungsverfahren sein können. Auch der As-
pekt, wiederholte Schäden an einer Haltung im Sinne einer substanzwertorientierten Sanierung 
                                           
324  Vgl. Schultz (2008), Folie 4 
325  Die Berliner Wasserbetriebe nehmen eine ungefähre Abschätzung der „indirekten Kosten“ vor, indem sie sich immer 
für Ausführungsvarianten in geschlossener Bauweise entscheiden, solange die Kosten hierfür maximal 15 % mehr 
ausmachen als bei Maßnahmen in offener Bauweise. 
326  Vgl. Plenker (2003), S. 91 
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besser mit einem Renovierungsverfahren statt zum wiederholten Male mit einem Reparaturverfah-
ren zu sanieren, wird nicht eindeutig geklärt und kann zu falschen Ergebnissen führen. 
 
Abbildung 4-03:  Entscheidungsprozess zur Wahl der baulichen Sanierungsart327 
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GSTT-Leitfaden328 
Der GSTT-Leitfaden bezieht sich auf Abwasserkanäle im Freispiegelabfluss. Der Verfahrensablauf 
zur Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens berücksichtigt über 100 Kriterien, wobei allein 
ca. 70 Kriterien aus dem Bereich „Umweltverträglichkeit“ stammen, ca. 30 Kriterien beziehen sich 
auf die „Verfahrenstechnik“. Die Bewertung der Kriterien erfolgt durch ein Punktesystem. 
Insgesamt stellt der GSTT-Leitfaden einen wichtigen Schritt in der Entwicklung einer umfassenden 
und anwendbaren Entscheidungshilfe zur Auswahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens dar. 
Allein das gewählte Punktesystem ist allerdings kritisch zu sehen. Sehr bedeutende technische Kri-
terien können die gleiche Punktzahl aufweisen wie weniger bedeutende Kriterien aus dem Bereich 
„Umweltverträglichkeit“. Eine differenzierte Gewichtung der Kriterien untereinander findet nicht 
statt. Für die ökonomischen Kriterien werden keine Punkte vergeben. Diese werden als direkte und 
indirekte Kosten monetär erfasst. 
Des Weiteren ist die Anzahl der Umweltkriterien sehr viel höher als die der technischen Kriterien. 
Durch das verwendete Punktesystem wird dadurch eine Dominanz der Umweltkriterien gegenüber 
den technischen oder ökonomischen Kriterien erzeugt. Die Anwendung wird dadurch kompliziert 
und eine rationale Entscheidung erschwert. 
Leitfaden des Landes Baden-Württemberg, Leitfaden des Landes NRW 
Beide Leitfäden beinhalten eine umfangreiche Darstellung der Inspektions- und Sanierungspla-
nung. Insbesondere die Sanierungsverfahren werden in Bezug auf ihre Einsatzbereiche, Vor- und 
Nachteile ausführlich vorgestellt. Die eigentliche Entscheidungshilfe zur Wahl des bestgeeigneten 
Sanierungsverfahrens fehlt allerdings in beiden Leitfäden. 
Arbeitshilfen des Bundes 
Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und das Bundesministeri-
um für Verteidigung (BMV) haben eine Arbeitshilfe („Arbeitshilfen Abwasser“) geschaffen, die für 
die Planung, den Bau und den Betrieb von abwassertechnischen Anlagen in Liegenschaften des 
Bundes gemäß der Richtlinien für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes gelten. Die Ar-
beitshilfen Abwasser liefern kein konkretes Ergebnis über das bestgeeignete Sanierungsverfahren. 
Allerdings werden in einer „Verfahrenstabelle“ für eine sehr umfangreiche Zahl an Sanierungsver-
fahren Ausprägungen und Beurteilungen in Bezug auf die wichtigsten Entscheidungskriterien ge-
geben. 
Die Arbeitshilfen Abwasser stellen zwar kein konkretes Verfahren zur Wahl eines geeigneten Sanie-
rungsverfahrens dar und können demnach nicht als Entscheidungshilfe bezeichnet werden, liefern 
allerdings als Arbeitshilfe sehr brauchbare Bausteine zur Bewertung und Beurteilung einzelner Ent-
scheidungskriterien in Bezug auf die jeweiligen Sanierungsverfahren. Auf die im Internetportal des 
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BMVBS hinterlegte „Verfahrenstabelle“ wird daher als ein wesentliches Element bei der inhaltlichen 
Ausgestaltung des in der vorliegenden Arbeit verwendeten Bewertungsverfahrens (siehe Kapitel 6 
und 7) zurückgegriffen. 
Methodik nach Plenker 
Plenker liefert eine ausführliche Entscheidungshilfe zur Wahl des bestgeeigneten Sanierungsver-
fahrens auf Haltungsebene. Er bedient sich hierbei weitestgehend des Kriterienkatalogs nach dem 
GSTT-Leitfaden, wobei er das dort verwendete Punktesystem der Methodik negativ bewertet. An 
den in der Literatur vorliegenden Entscheidungshilfen äußert Plenker Kritik. Zum Teil aufgrund 
schwer nachvollziehbaren Entscheidungsabläufen als auch an den vorgeschlagenen Bewertungs-
verfahren selbst. Dem versucht Plenker ein eigenes, transparentes Bewertungsverfahren entgegen 
zu setzen. Transparenz soll hierbei durch Anwendung paarweiser Vergleiche der Sanierungsalter-
nativen hergestellt werden. Die Anzahl möglicher Sanierungsverfahren wird durch K.O.-Kriterien 
auf maximal vier reduziert. Diese werden anschließend paarweise miteinander verglichen. Danach 
muss für jedes Paar geprüft werden, welches Verfahren das jeweils andere dominiert. Gewählt 
wird das Verfahren, das den anderen Verfahren überlegen und deshalb am besten geeignet ist 
(siehe Tabelle 4-08 und 4-09). 
Tabelle 4-08:  Beispiel von Kriterien-Effekte und Ranking eines FAR329 
 
Tabelle 4-09:  Vorteile Nachteile Tabelle330 
 
                                           
329  aus a. a. O., S. 120 
330  aus ebenda 
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Das von Plenker verwendete formalisierte Abwägungs- und Rangordnungsverfahren (FAR) stellt 
zwar einen Versuch für die Herbeiführung einer rationalen Begründung eines zu wählenden Sanie-
rungsverfahrens dar. In Bezug auf die in dieser Arbeit beschriebene Methodik der strategischen 
Sanierungsplanung ist dieses Bewertungsverfahren nach Plenker in der Wahl des bestgeeigneten 
Sanierungsverfahrens nicht das geeignetste multikriterielle Bewertungsverfahren. Näheres zur 
Wahl der multikriteriellen Bewertungsverfahren als Modell zur Entscheidungsfindung in der Sanie-
rungsplanung kann Kapitel 5 und Kapitel 6 entnommen werden. 
Fazit 
Die vorhandenen Entscheidungshilfen führen nicht zur Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfah-
rens im Sinne einer strategischen Sanierungsplanung. Die meisten Entscheidungshilfen führen 
nicht einmal zu dem Ergebnis ein konkretes Sanierungsverfahren für eine schadhafte Haltung zu 
bestimmen (siehe u.a. Entscheidungsprozess nach DIN EN 752:2008). Bei den Verfahren nach 
Plenker und GSTT wird zwar im Ergebnis ein einsetzbares Sanierungsverfahren genannt. Allerdings 
muss die angewandte Methodik, die zu diesem Ergebnis führt kritisch hinterfragt werden, ob sie in 
Bezug auf die Entscheidungsproblematik in der Sanierungsplanung das bestgeeignete Bewertungs-
verfahren zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren darstellt. 
Alle vorhandenen Entscheidungshilfen beziehen sich lediglich auf die Haltungsebene, indem die 
Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens auf die technisch beste Lösung hinausläuft. Die 
Bewertung einer schadhaften Haltung aus der Gesamtbetrachtung der Erfordernisse der Sanierung 
des gesamten Entwässerungsnetzes findet nicht statt. 
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5. Entscheidungstheorie in der Sanierungsplanung 
5.1 Allgemeines 
Stehen einem Entscheidungsträger zwei oder mehrere Handlungsalternativen zur Realisierung sei-
ner Ziele zur Verfügung, so versteht man die Wahl einer dieser Handlungsalternativen allgemein 
als „Entscheidung“.331 Im Rahmen der Entscheidungstheorie wird einem Entscheider nicht dogma-
tisch vorgeschrieben, was er tun soll. Es wird dem Entscheider vielmehr eine Hilfestellung geleis-
tet, seine eigenen Zielvorstellungen in ein widerspruchsfreies Zielsystem zu überführen und dann 
eine Entscheidung zu treffen, die mit diesem Zielsystem im Einklang steht.332 
Die Entscheidungstheorie befasst sich demnach mit dem „Entscheidungsverhalten von Individuen“, 
sie unterscheidet dabei zwei verschiedene Ansätze: Zum einen, den Ansatz der deskriptiven 
Entscheidungstheorie, die versucht das tatsächlichen Entscheidungsverhalten der Individuen zu 
beschreiben. Dabei sollen anhand getroffener Entscheidungen Rückschlüsse auf zukünftige Ent-
scheidungen getroffen werden. Sie wird auch als empirisch-realistische Entscheidungstheorie be-
zeichnet. Zum anderen, den Ansatz der normativen Entscheidungstheorie. Hier wird versucht, 
durch Vorgaben von Entscheidungsregeln (Normen), den Entscheider bei der Wahl einer rationalen 
Entscheidung zu unterstützen bzw. den Weg zu einer rationalen Entscheidung aufzuzeigen. In der 
Literatur wird dieser Ansatz auch als praktisch-normative oder präskriptive Entscheidungstheorie 
bezeichnet.333 
Die normative Entscheidungstheorie kommt zur Anwendung, wenn es um Entscheidungen oder 
Entscheidungssituationen geht, die zu komplex in ihrer Beantwortung sind, um sie einfach „aus 
dem Bauch heraus“ zu treffen. Sie bietet dem Entscheider Unterstützung bei der Suche nach einer 
rationalen Lösung für sein Entscheidungsproblem. 
Am einfachsten lässt sich anhand eines Beispiels erläutern, wann ein Entscheidungsproblem vor-
liegt. Werden bei der Zustandskontrolle eines Abwasserkanals z.B. größere Risse in Längsrichtung 
festgestellt, wodurch sich Ex- bzw. Infiltrationen ergeben, so bedarf es aufgrund der festgestellten 
Mängel einer Sanierung der betroffenen Haltung bzw. des betroffenen Bereichs des Abwasserka-
nals. Nun hat der für die Instandhaltungen zuständige Ingenieur eine Vielzahl an Sanierungsver-
fahren zur Verfügung, um das Problem des schadhaften Bereichs anzugehen. Er muss eine Ent-
scheidung treffen, welches der vielfältigen, am Markt zur Verfügung stehenden Verfahren zur op-
timalen Lösung führt. „Ein Entscheidungsproblem entsteht somit, wenn eine Soll-Ist-Abweichung 
durch verschiedene Handlungsmöglichkeiten überwunden resp. abgebaut werden kann.“334 
                                           
331  Vgl. Hagenloch (2009), S. 1 
332  Vgl. Laux (2007), S. 3 
333  Vgl. Dörsam (2007), S. 7 
334  Vgl. Grünig / Kühn (2009), S. 8 
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Anhand dieses Beispiels sollen nun verschiedene Begrifflichkeiten erläutert werden, wie sie in der 
normativen Entscheidungstheorie geläufig sind und in den folgenden Abschnitten Verwendung 
finden.  
In der Sanierungsplanung kommunaler Entwässerungsnetze werden je nach Randbedingungen der 
Netze und strategischen Vorgaben am Ende Entscheidungen darüber getroffen, zu welchem Zeit-
punkt mit welchem Verfahren schadhafte Haltungen saniert werden. Durch Kanalsanierungsmaß-
nahmen werden die Funktionstüchtigkeit erhalten, Kontamination von Grundwasser und Boden 
vermieden und der Werterhalt eines über Jahre gewachsenen, „unsichtbaren“ Vermögens gesi-
chert. Wie bereits in Kapitel 2.4 erläutert, sind laut DWA-Umfrage ca. 17 % der öffentlichen Kanäle 
kurz- bzw. mittelfristig sanierungsbedürftig und die Investitionen im Bereich der Kanalsanierung 
werden in Hinblick auf den bestehenden Sanierungsbedarf voraussichtlich weiter steigen; auch das 
Alter der Kanalisation ist zu beachten.335 So steigt mit zunehmendem Kanalalter auch der Scha-
densanteil im Kanalnetz an. „Durch die fortschreitende Alterung dieser Anlagen […] werden die 
Marktteilnehmer gezwungen, in ihre Entscheidungen betriebswirtschaftliche Denkweisen einfließen 
zu lassen. Somit stellt die Komplexität einer Sanierungsentscheidung ein Optimierungsproblem 
zwischen technischer und betriebswirtschaftlicher Betrachtung dar.“336 Dabei ist zu prüfen, welche 
Sanierungstechnik, neben den rein technischen Gesichtspunkten, auch wirtschaftlich, bezüglich 
einer optimierten Restnutzung bzw. der optimalen Nutzungsdauer des Kanals die bestmöglichen 
Vorteile bietet. Das Bauwerk sollte hierbei hinsichtlich seiner gesamten Lebensdauer vom Bau bis 
zur Außerbetriebnahme und Rückbau betrachtet werden. 
Die Finanzierung und die Nutzungsdauer der Sanierungsverfahren sind lediglich zwei Entschei-
dungskriterien bei der Sanierungsplanung. Hinzu kommen noch zahlreiche weitere Kriterien, wie 
z.B. Bauverfahren, Qualität der Sanierung, Synergieeffekte durch parallele Arbeiten sowie weitere 
Randbedingungen, die von Bedeutung sind.337 Für den Entscheider wird durch die Vielzahl der Kri-
terien die Aufgabenstellung zu komplex, um sicher die optimale Entscheidung zu finden.  
Hierbei sollen die Methoden der Entscheidungstheorie Hilfestellung bieten. Dabei ist es notwendig, 
ein multikriterielles Bewertungsverfahren einzusetzen, um die verschiedenen Kriterien anhand ihrer 
Bedeutung bewerten zu können und auch durch Abwägung zwischen technischer und betriebswirt-
schaftlicher Betrachtung zur optimalen Entscheidung zu gelangen. 
Durch die Methoden der Entscheidungstheorie soll es möglich werden, in der Sanierungsplanung 
rationale Entscheidungen in Bezug auf Sanierungsverfahren und Bauweise, mit Zeitpunkt der Um-
setzung der Maßnahme zu treffen. Die Komplexität, die durch die Vielzahl der zu berücksichtigen-
den Entscheidungskriterien entsteht, erfordert ein multikriterielles Bewertungsverfahren. Zur 
                                           
335  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 26 ff.  
336  Vgl. Federsel (2005), S. 7 
337  Vgl. Rubach et. al. (2001), S. 391 
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Darstellung und Analyse von komplexen Entscheidungssituationen sollte das eingesetzte Bewer-
tungsverfahren folgende Eigenschaften erfüllen:338 
 Schaffung einer „multikriteriellen“ Entscheidungssituation durch Unterteilung des Bewer-
tungsproblems in überschaubare Kriterien (Reduzierung der Komplexität durch Strukturie-
rung der Merkmale), 
 Berücksichtigung sowohl direkter als auch indirekter Kosten der zur Verfügung stehenden 
Bauverfahren,  
 Möglichkeit der Priorisierung in der Rangordnung höher stehender Kriterien, 
 Einbeziehung dynamischer Entscheidungssituationen, 
 gleichzeitige Bewertung von qualitativen und quantitativen Aspekten, 
 transparent und nachvollziehbar gestaltetes Entscheidungsverfahren. 
Diese genannten Eigenschaften ermöglichen eine Reduzierung des „menschlichen“ Faktors, so 
dass die Entscheidung am Ende rationaler getroffen und gegenüber Dritten begründbar wird. 
5.2 Darstellung von Entscheidungsproblemen durch Entscheidungsmodelle 
5.2.1 Basiselemente eines Entscheidungsmodells  
Entscheidungsprobleme können sich auf den ersten Blick sehr unterschiedlich darstellen; dennoch 
existiert eine gemeinsame allgemeine Grundstruktur für Entscheidungsmodelle, auf die sämtliche 
Entscheidungsprobleme zurückgeführt werden können. Die Entscheidungsprobleme werden durch 
Modelle formal dargestellt.339 „Die Strukturierung und Modellierung eines Entscheidungsproblems 
dient dazu, das Problem besser zu verstehen und die Rationalität der Lösung zu erhöhen.“340 In 
Abbildung 5-01 werden die „Basiselemente eines Entscheidungsmodells“ zur Einordnung der Be-
griffe übersichtlich dargestellt.  
                                           
338  Vgl. GSTT-Information Nr. 25-1 (2011), S. 6 
339  Vgl. Laux (2007), S. 19 
340  Vgl. Eisenführ / Weber / Langer (2010), S. 40 
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Abbildung 5-01:  Basiselemente eines Entscheidungsmodells341 
Die Hauptkomponenten des Entscheidungsmodells bilden das Entscheidungsfeld und die Entschei-
dungsregel bzw. das Zielsystem. Das Entscheidungsfeld beinhaltet die grundsätzlichen, dem 
Entscheider zur Verfügung stehenden Informationen, die durch die Handlungsalternativen, die 
Umweltzustände und die Ergebnisse wiedergegeben werden. Hierbei stellen die „Handlungsalter-
nativen“ die Möglichkeiten zur Entscheidung dar. Unter „Umweltzustände“ sind äußere Einflüsse, 
die eintreten können, gemeint. Die „Ergebnisse“ sind Konsequenzen, die sich für eine Handlungsal-
ternative unter Berücksichtigung des zugeordneten Umweltzustands ergeben.342  
Die zweite Komponente ist die Entscheidungsregel (Zielsystem). Sie beinhaltet, „welche Ziel-
vorstellungen der Entscheidungsträger verfolgt und welche Ergebnisse hinsichtlich der Zielerfüllung 
angestrebt bzw. unerwünscht sind.“343 Dies geschieht durch die Präferenzfunktion und das Opti-
mierungskriterium, welche eine Bewertung der Alternativen ermöglicht.344 
Das Beispiel aus Kapitel 5.1 aufgreifend steht der Ingenieur als Entscheider aufgrund der vorlie-
genden Schäden und der daraus resultierenden durchzuführenden Instandhaltungsmaßnahme am 
Abwasserkanal vor einem Entscheidungsproblem, mit welchem Verfahren saniert werden soll. In 
diesem Fall hat der Entscheider nun das Ziel, eine Lösung zu finden, mit der der Schaden behoben 
werden kann. Dieses übergeordnete Ziel der Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit des Kanals 
                                           
341  aus Leitl (2012), S. 8, in Anlehnung an Laux (2007), S. 20 und Martens (2003), S. 3 f. 
342  Vgl. Laux (2007), S. 20 ff. 
343  Vgl. Hagenloch (2009), S. 3 
344  Vgl. Martens (2003), S. 7 
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beinhaltet jedoch mehrere zu berücksichtigende Aspekte bzw. Unterziele. So soll das gesuchte 
Verfahren, neben der Eignung zur Reparatur des Schadens, auch verfahrenstechnisch, ökono-
misch-sozial und ökologisch die optimale Lösung darstellen. Anhand der zu erfüllenden Ziele kann 
der Entscheider Handlungsalternativen und Umweltzustände für sein Entscheidungsproblem su-
chen. Die Handlungsalternativen sind, wie im Beispiel bereits genannt, die zurzeit am Markt 
gängigen Bauverfahren, die dem Entscheider zur Verfügung stehen, um sein Ziel zu erreichen. 
Umweltzustände sind äußere Gegebenheiten die sich auf das Ergebnis auswirken. Sie sind un-
abhängig von den Handlungsalternativen.345 In unserem Beispiel sind z.B. die Schadensart, das 
Rohrmaterial und -durchmesser und die Tiefenlage des Kanals mögliche Umweltzustände. Darge-
stellt werden diese Aspekte in einer Ergebnismatrix (siehe Tabelle 5-01). 
Tabelle 5-01:  Ergebnismatrix eij mit Wahrscheinlichkeiten p(s)
346 
Zustandsraum S 








Tiefenlage des  
Kanals 
… 
s1 s2 s3 sm 











Offene Bauweise a1                    
Part. Erneuerung a2                    
Injektionsverfahren a3                    
Inlinerverfahren a4                    
… an                    
Die Menge der Umweltzustände bildet den Zustandsraum S mit den Eintrittswahrscheinlichkeiten 
p(s). Die Menge der Handlungsalternativen bildet den Aktionsraum A. Die Ergebnisse eij sind die 
Konsequenzen, welche sich aufgrund der Handlungsalternativen und der möglichen Umweltzu-
stände ergeben. „Mit Hilfe der Ergebnismatrix werden die für die Entscheidung relevanten Be-
standteile des Entscheidungsfeldes beschrieben. Sie ist der Ausgangspunkt für die Entschei-
dung. Allerdings ist ein Entscheidungsproblem im Allgemeinen mit der Aufstellung der Ergebnis-
matrix noch nicht gelöst. Es fehlt noch 
- eine Information darüber, welche Bedeutung der Entscheidungsträger den einzelnen (unsi-
cheren) Ergebnissen beimisst und 
- eine Vorschrift zur Bewertung der Handlungsalternativen, damit sie in eine Reihenfolge ge-
bracht werden können. 
                                           
345  Vgl. Eisenführ / Weber / Langer (2010), S. 20 
346  In Anlehnung an Hagenloch (2009), S. 8 
Kapitel 5: Entscheidungstheorie in der Sanierungsplanung 
132 
Der erste Aspekt betrifft das Zielsystem des Entscheidungsträgers, der zweite Aspekt die Frage 
nach der anzuwendenden Entscheidungsregel.“347 Zum „Zielsystem gehören nicht nur die Ziel-
größen (Zielfunktionen), sondern auch die Präferenzvorstellungen des Entscheidungsträgers bzgl. 
der Ausprägung jedes einzelnen Zieles und im Vergleich zwischen den Zielen.“348 
Zwischen Handlungsalternativen, Umwelteinflüssen sowie den Zielen und Präferenzen bestehen 
wechselseitige Abhängigkeiten, wodurch diese selten unabhängig voneinander modelliert werden 
können.349 So hängen „die in Betracht gezogenen Alternativen [...] davon ab, welche Ziele der Ent-
scheider verfolgt [und] von den denkbaren Alternativen hängt ab, welche Ziele für die Auswahl 







Abbildung 5-02: Gegenseitige Beeinflussung der Basiselemente351 
„Hier zeigt sich, ebenso wie bei der Frage nach der Generierung neuer Alternativen, die Schlüssel-
stellung, die den Zielen innerhalb des gesamten Modellierungsprozesses zukommt. Nicht nur die 
Definition der Alternativenmenge, sondern auch die der Ereignis- oder Zustandsmenge muss ziel-
geleitet sein. Weiß der Entscheider (noch) nicht, was er erreichen will, kann er die relevanten un-
gewissen Umwelteinflüsse nicht identifizieren.“352  
                                           
347  Vgl. Hagenloch (2009), S. 9 f. 
348  Vgl. Rommelfanger / Eickemeier (2002), S. 12 
349  Vgl. Eisenführ / Weber (2010), S. 19 und S. 37 
350  Vgl. Martens (2003), S. 7 
351  aus Eisenführ / Weber / Langer (2010), S. 38 
352  Vgl. a. a. O., S. 34 
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5.2.2 Handlungsalternativen 
Die Handlungsalternativen stellen die Möglichkeiten dar, die dem Entscheider zur Erreichung seiner 
Ziele zur Verfügung stehen. Dabei müssen mindestens zwei Alternativen zur Auswahl stehen, die 
sich gegenseitig ausschließen und mit denen das Ziel mehr oder weniger gut zu erreichen ist. Die 
Alternativenmenge bildet den Aktionsraum A der formal A = {a1, …, am} mit einer beliebigen Alter-
native ai dargestellt wird.
353 Der Aktionsraum „definiert den Teil des Entscheidungsfeldes, der 
durch den Entscheidungsträger beeinflusst werden kann. Grundsätzlich kann im Aktionsraum auch 
die Unterlassungsalternative, also die Entscheidung ‚nichts zu tun‘, berücksichtigt werden.“354 Es 
erscheint logisch, dass die Qualität einer Entscheidung mit einer zunehmenden Anzahl möglicher 
Alternativen steigt. Jedoch nimmt auch der Arbeitsaufwand zur Festlegung einer Entscheidung mit 
jeder neuen Alternativen zu. Dennoch sollte es das Ziel eines jeden Entscheiders sein, alle mögli-
chen Alternativen, welche zur Lösung des Entscheidungsproblems zur Verfügung stehen, zu fin-
den.  
5.2.3 Umweltzustände und Eintrittswahrscheinlichkeiten 
„Die Größen, die die Ergebnisse der Alternativen beeinflussen, aber keine Entscheidungsvariab-
len355 des Entscheiders darstellen, werden als (entscheidungsrelevante) Daten bezeichnet.“356 
Umweltzustände sind demnach äußere Faktoren, die von dem Entscheider nicht beeinflusst 
werden können.357 Sie sind unabhängig von den Handlungsalternativen, haben jedoch Einfluss auf 
das Ergebnis. Umweltzustände sind z.B., wie in Tabelle 5-01 beispielhaft dargestellt, die Schadens-
art, das Rohrmaterial / -durchmesser und die Tiefenlage des Kanals. So steigen mit zunehmender 
Tiefe der Aufwand und die Kosten für eine Ausführung in offener Bauweise, da z.B. zusätzliche 
Verbaumaßnahmen notwendig werden. Die Wahl eines Verfahrens in geschlossener Bauweise 
kann dann wirtschaftlich sinnvoller sein. Die Menge der Umweltzustände bildet den Zustandsraum 
S der formal S = {s1, …, sn} mit einem beliebigen Zustand sj dargestellt wird.
358  
In Abhängigkeit von den Kenntnissen bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit p(sj) der Umweltzu-
stände wird zwischen Sicherheit und Unsicherheit differenziert. Die Unsicherheit gliedert sich wie-
derrum in Ungewissheit und Risiko. 
5.2.4 Ergebnisse 
Die „Ergebnisse“ sind die Konsequenzen, die sich aufgrund der möglichen Umweltzustände, in 
Kombination mit den vorhandenen Alternativen, ergeben. Formal werden die Ergebnisse durch 
                                           
353  Vgl. a. a. O., S. 22 
354  Vgl. Hagenloch (2009), S. 5 
355  Handlungsalternativen lassen sich grundsätzlich durch Werte von Größen beschreiben, die der Entscheider eigen-
ständig variieren und verändern kann. Diese Größen werden als Entscheidungsvariablen bezeichnet. 
356  Vgl. Laux (2007), S. 22 
357  Vgl. Dörsam (2007), S. 9 
358  Vgl. Eisenführ / Weber / Langer (2010), S. 24 f. 
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eij = e(ai, sj) dargestellt. Dabei bildet die Gesamtheit der Ergebnisse den Ergebnisraum E. Die Zu-
ordnung wird als Ergebnisfunktion e: A x S → E bezeichnet. Anschaulich lassen sich die Ergebnis-
se, wie bereits in Tabelle 5-01 gezeigt, in Form einer Ergebnismatrix darstellen. 
„In Entscheidungssituationen, in denen mehrere Ergebnisarten relevant sind, stehen in der Ergeb-
nismatrix nicht nur einfache Zahlen, sondern hinter jedem Element der Ergebnismatrix eij verbirgt 
sich selbst wiederum – entsprechend der Anzahl der Ergebnisarten – ein Zahlenvektor.“359 Als Er-
gebnisarten können hierbei unterschiedliche Datentypen, wie „logisch“ (ja-nein-Ausprägung), „or-
dinal“ (Abstufungsmöglichkeiten, wie groß-mittel-gering), „numerisch“ (Ausprägung als Zahl) und 
„numerische Bandbreite“ (Ausprägung in von-bis-Zahlenwerten). 
Die Ergebnisse können sowohl in monetären als auch nichtmonetären Werten vorliegen. Um diese 
miteinander vergleichbar zu machen, muss die Ergebnismatrix in die Entscheidungsmatrix oder 
auch Nutzenmatrix überführt werden. Dies geschieht durch Umrechnung der Ergebnisse in Nutz-
werte anhand der Anwendung des Zielsystems des Entscheiders. 
5.2.5 Zielsystem 
„Die Zielvorstellungen eines Entscheiders werden bei der Konstruktion eines Entscheidungsmodells 
bzw. bei der Lösung eines Entscheidungsproblems durch die Formulierung einer Zielfunktion abge-
bildet, die eine Bewertung der Alternativen ermöglicht. […] Generell wird unter einer Zielfunktion 
die formale Darstellung einer Entscheidungsregel verstanden. Eine Entscheidungsregel besteht aus 
- einer Präferenzfunktion Φ, die den einzelnen Alternativen Aa ‚Präferenzwerte‘ Φ(Aa) eindeu-
tig zuordnet, sowie 
- einem Optimierungskriterium, das zum Ausdruck bringt, welche Ausprägung für den Präfe-
renzwert angestrebt wird.“360 
Die Festlegung von Präferenzen ist zwingend erforderlich. Im Zielsystem ist eine Auswahl der op-
timalen Handlungsalternativen erst möglich, wenn die Zielgrößenfestlegung (Zielinhalt) durch die 
Präferenzen ergänzt wird. Die alleinige Festlegung des Zielinhalts ermöglicht noch keine Auswahl 
der besten Handlungsalternative. Bezüglich bestimmter Ergebnismerkmale, lassen sich daher fol-
gende Präferenzarten unterscheiden: 
- Höhenpräferenz,  
- Artenpräferenz, 
- Unsicherheits- und Risikopräferenz, 
- Zeitpräferenz.361 
                                           
359  Vgl. Hagenloch (2009), S. 8 
360  Vgl. Laux (2007), S. 24 f. 
361  Vgl. Hagenloch (2009), S. 11 f. und Rommelfanger / Eickemeier (2002), S. 16 f. 
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So kann es z.B. für den Entscheider wichtiger sein, ein Projekt in zwei anstatt in vier Monaten 
(Zeitpräferenz) abzuschließen oder das günstigere dem teureren Verfahren (Höhenpräferenz) vor-
zuziehen. Artenpräferenzen sind immer notwendig, wenn mehrere Ziele vorliegen und diese zu-
mindest teilweise in Konflikt stehen. Die Unsicherheits- bzw. Risikopräferenz beschreibt die relative 
Vorziehenswürdigkeit von Ergebnissen in Entscheidungssituationen, bei denen nicht geklärt ist, 
dass sie mit Sicherheit eintreten. Der Entscheider hat dann die Möglichkeit über die Zielgewichtung 
eines der Ziele zu bevorzugen.362 
„Präferenzen drücken den subjektiven Nutzen aus, den der Entscheidungsträger mit der jeweiligen 
Ergebnisrealisation verbindet. [Der subjektive Nutzen spiegelt sich in der individuellen Festlegung 
einer Zielgewichtung wider]. Der Nutzen repräsentiert hierbei eine abstrakte Größe, die den Grad 
der Bedürfnisbefriedigung erfasst. Man geht daher in der normativen Entscheidungstheorie übli-
cher Weise von einem Entscheidungsträger aus, der sich für diejenige Aktion entscheidet, die sei-
nen Nutzen maximiert.“363 „Allgemein fordern wir, dass die Präferenzordnung des Entscheiders 
(im Folgenden oft auch kurz nur als ‚Präferenz‘ bezeichnet) vollständig und transitiv ist. Eine Präfe-
renz ist vollständig, wenn der Entscheider für jedes beliebige Alternativenpaar eine Präferenz be-
sitzt“364, d.h. für je zwei Alternativen a, b gilt:  
a ≥ b oder  a ≤ b.        (Vollständigkeit) 
„Sie ist transitiv, wenn für drei beliebige Alternativen a, b, c gilt:  
aus  a > b  und b > c folgt  a > c.“365   (Transitivität) 
Durch das Optimierungskriterium wird die Zielrichtung des Präferenzwertes festgelegt. Dabei kann 
unterschieden werden in Maximierung („so viel wie möglich“), Minimierung („so wenig wie mög-
lich“), Fixierung („genau so viel“) oder Satisfizierung366 („mindestens so viel“) der Zielgröße.367 
Durch Maximierung bzw. Minimierung wird versucht, einen möglichst hohen Wert bzw. niedrigen 
Wert zu erreichen. Von Fixierung einer Zielgröße spricht man, wenn genau ein bestimmter Wert 
vom Entscheider angestrebt wird. Durch Satisfizierung wird ein unterer bzw. oberer Wert, also ein 
bestimmtes Anspruchsniveau vorgegeben, welches mindestens bzw. maximal erreicht werden soll. 
Bei der Ermittlung des Nutzenwerts oder auch kurz Nutzen, können zwei Fälle unterschieden wer-
den. Im ersten Fall gilt es zu prüfen, ob sich Nutzenfunktionen ermitteln lassen, die die Präferen-
zen vollständig abbilden. Im zweiten Fall werden die Präferenzen über die Wahl einer speziellen 
                                           
362  ebenda 
363  Vgl. a. a. O., S. 12 
364  Vgl. Eisenführ / Weber / Langer (2010), S. 110 
365  ebenda 
366  Von Satisfizierung spricht man, wenn der Entwässerungsbetrieb, z.B. durch Einsatz einer Sanierungsmaßnahme, nicht 
wieder 100 % des Sollzustandes seines Netzes zu erreichen, sondern bewusst Maßnahmen plant, die lediglich durch-
schnittlich 75 % des Sollzustandes erreichen. 
367  Vgl. Martens (2003), S. 7 
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Entscheidungsregel ausgedrückt.368 In Tabelle 5-02 soll ein Überblick über die Lösungsmöglichkei-
ten von Entscheidungsproblemen gegeben werden. 
Tabelle 5-02:  Mögliche Wege zur Lösung von Entscheidungsproblemen369 
Entscheidung bei Nutzenfunktion Spezifische Verfahren 
Sicherheit 
ein Ziel - Lineare Optimierung 
mehrere Ziele Additives Nutzenmodell 
Zielgewichtung, Lexikographische Ordnung, 
„Körth“-Regel, Goal Programming 
Unsicherheit 
Ungewissheit - 





μ-Prinzip  (μ σ)-Regel, Theorem nach Bayes 
Im ersten Fall, „wird davon ausgegangen, dass sich die subjektiven Einstellungen des Ent-
scheidungsträgers bezüglich der verschiedenen Präferenzarten mit Hilfe von Nutzen-
funktionen mathematisch abbilden lassen. Hierdurch kann jedem einzelnen Ergebnis (eij) der 
Ergebnismatrix der entsprechende Nutzenwert (uij) zugeordnet werden. Formal lässt sich dieser 
Transformationsprozess wie folgt darstellen: 
Ergebnisse             Nutzenfunktion 
eij                              uij = f(eij)“
 370 
Durch die Bewertung der Ergebnisse ergeben sich die Nutzwerte, die analog zur Ergebnismatrix 
(siehe Tabelle 5-01) anschließend in der Entscheidungsmatrix (siehe Tabelle 5-03) dargestellt wer-
den. In der Entscheidungsmatrix sind demnach nicht mehr Ergebniswerte, sondern Nutzwerte aus-
gewiesen.  
                                           
368  Vgl. Hagenloch (2009), S. 12 ff. 
369  In Anlehnung an a. a. O., S. 15 
370  Vgl. a. a. O., S. 12 f. 
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Tabelle 5-03:  Entscheidungsmatrix371 






Tiefenlage des  
Kanals 
… 
s1 s2 s3 sm 
Offene Bauweise a1 u    u    u    u   
Part. Erneuerung a2 u    u    u    u   
Injektionsverf. A3 u    u    u    u   
Inlinerverfahren a4 u    u    u    u   
… an u    u    u    u   
Im zweiten Fall wird „auf die explizite Ermittlung der Präferenzen (mit Hilfe einer Nutzenfunktion) 
verzichtet. Stattdessen werden die Präferenzen bzw. Nutzenvorstellungen durch die Wahl einer 
‚passenden‘ Entscheidungsregel nur indirekt und in stark heuristischer Weise berücksichtigt. Hier-
bei ist es i.d.R. möglich, eine Bewertung der Handlungsalternativen unmittelbar auf Basis der Er-
gebnisse (der Ergebnismatrix) vorzunehmen.“372 
5.3 Typologien bei Entscheidungen 
5.3.1 Klassifizierung von Entscheidungsmodellen 
Grundlagen 
„Je nach Entscheidungsproblem und damit verbundener Zielsetzung lassen sich Modelle sehr un-
terschiedlicher Ausprägung formulieren. Um dennoch eine gewisse Übersichtlichkeit und Vergleich-
barkeit der Modellösungen zu gewährleisten, werden diese Konzepte nach der charakteristischen 
Eigenschaft klassifiziert.“373  
Tabelle 5-04:  Klassifizierung von Entscheidungsmerkmalen (beispielhaft)374 
Entscheidungsträger Einzelentscheidung ↔ Gruppenentscheidungen 
Ziele ein Ziel ↔ mehrere Ziele 
Kenntnisse der Umwelt Sicherheit ↔ Ungewissheit, Risiko 
Zeithorizont statisch ↔ dynamisch 
Gegenspieler 
Zustände werden durch die Um-
welt bestimmt 
↔ 
Beeinflussung durch rational han-
delnde Gegenspieler 
                                           
371  In Anlehnung an a. a. O., S. 13 
372  Vgl. Hagenloch (2009), S. 14 
373  Vgl. Rommelfanger / Eickemeier (2002), S. 25 
374  aus Leitl (2012), S. 15 
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Die Tabelle zeigt, dass Entscheidungsmodelle in der Ausprägung ihrer Komplexität sehr stark diffe-
renzieren können. So können z.B. Entscheidungsmodelle entstehen, die als Individualentscheidung 
mit einem Ziel unter Sicherheit, im Vergleich zu Entscheidungen mit mehreren Zielen unter Unge-
wissheit, getroffen werden.  
Verdeutlicht wird dies in Tabelle 5-05, in der eine Entscheidungsmatrix mit 5 Alternativen (Aktio-
nenraum a1-5), 4 Zuständen (Zustandsraum mit Wahrscheinlichkeiten s1, p(s1) – s4, p(s4)) und 3 
verfolgten Zielen (z1-3) dargestellt wird. Insgesamt ergeben sich hierbei 60 Ergebnisse. Bei nur 
einem Ziel unter Sicherheit (mit einem Ziel z, statt drei Zielen z1-3)  beläuft sich die Zahl der Ergeb-
nisse dagegen auf 20 Werte, die zudem sofort in die Zielgrößenmatrix überführt werden können 
(siehe Kapitel 5.3.2). 




s1, p(s1) s2, p(s2) s3, p(s3) s4, p(s4) 
z1 z2 z3 z1 z2 z3 z1 z2 z3 z1 z2 z3 
a1     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
a2     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
a3     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
a4     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
a5     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  
Anzahl der Entscheidungsträger 
Entscheidungen können von Einzelpersonen oder durch die gemeinsame Entscheidung in einer 
Gruppe getroffen werden. Sowohl die eine als auch die andere Variante hat ihre Vor- und Nachtei-
le. „Die potentiellen Vorteile einer Gruppen- gegenüber einer Individualentscheidung sind offen-
sichtlich. Mehr Personen können mehr Ideen generieren. Sie bringen mehr Wissen über Fakten 
und Zusammenhänge ein. Fehlerhafte Einschätzungen einzelner Personen können sich ausglei-
chen. Durch Austausch und Überprüfung von Argumenten hat der Einzelne die Chance, seine Ur-
teile zu revidieren. Auf der anderen Seite zeigt eine umfangreiche sozialpsychologische Forschung 
ebenso wie die Alltagserfahrung, dass in Gruppen Mechanismen wirken, die die Nutzung der mög-
lichen Gruppenvorteile behindern oder vollständig blockieren können.“376 
                                           
375  In Anlehnung an Aldinger (1999), S. 7 
376  Vgl. Eisenführ / Weber / Langer (2010), S. 364 
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Entscheidend für diese Effekte ist neben der Art der Entscheidungsaufgabe die Zusammensetzung 
der Gruppe. Hierbei sind insbesondere der Grad des Zusammenhaltes der Gruppe, Macht- und 
Statusdifferenzen sowie mögliche Interessenkonflikte zwischen den Mitgliedern wichtig.377  
Anzahl der Ziele 
Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal bei Entscheidungsmodellen stellt die Anzahl der Ziele dar. 
Es lassen sich Modelle mit einer oder mit mehreren Zielsetzungen unterscheiden.378 Man spricht 
auch von einkriteriellen bzw. multikriteriellen Entscheidungsproblemen. „Bei vielen wirtschaftlichen 
Entscheidungen ist nur eine Zielvariable von Belang, etwa der Gewinn oder die Kosten.“379 In die-
sem Fall entsprechen die Ergebnisse bereits den Zielgrößen (eij = zij). „Liegen mehrfache Zielset-
zungen vor, ist zunächst zu untersuchen, welche Beziehungen zwischen den Zielen bestehen. Es 
lassen sich grundsätzlich drei Arten von Zielbeziehungen unterscheiden: 
- (a) Zielkomplementarität […] 
- (b) Zielkonkurrenz bzw. Zielkonflikt […] 
- Priorität Zielneutralität bzw. Zielindifferenz“380 
Wird durch die Erfüllung eines Ziels auch die Erfüllung eines zweiten Ziels günstig beeinflusst, so 
spricht man von Zielkomplementarität. Reparaturmaßnahmen können als kurzfristige Sofortmaß-
nahmen bei z.B. durch spontane Rohrbrüche bedingten Verunreinigungen des Erdreichs (z.B. Ex-
filtration gewerblicher Abwässer) eingesetzt werden. Die Maßnahmen sind zum einen kostengüns-
tig (Ziel: Kosten) und zum anderen entsprechen sie den Vorgaben zum Umweltschutz (Ziel: Um-
weltschutz).  
Wirkt sich die Zielerfüllung des ersten Ziels negativ bzw. ungünstig auf die Erfüllung eines weiteren 
Zieles aus, so spricht man von Zielkonkurrenz oder Zielkonflikt. Das Ziel einer kostengünstigen 
Sanierung durch Reparaturmaßnahmen kann z.B. dem Ziel des generationenübergreifenden Wirt-
schaftens (Substanzwerterhalt) gegenüberstehen. Bei überwiegend durch Reparaturmaßnahmen 
ausgeführter Sanierung kommt es irgendwann zu einem Erneuerungsstau (Substanzverlust), der 
die nachfolgende Generation finanziell belastet. Mindestens die zum Substanzerhalt nötigen Fi-
nanzmittel müssten heute bereits zurückgestellt werden.381  
Zielneutralität bzw. Zielindifferenz tritt ein, wenn die Erfüllung eines Ziels keine Auswirkung auf die 
Erfüllung eines anderen Ziels hat.382 
                                           
377  ebenda 
378  Vgl. Rommelfanger / Eickemeier (2002), S. 25 
379  Vgl. Eisenführ / Weber / Langer (2010), S. 36 
380  Vgl. Hagenloch (2009), S. 26 
381  Vgl. Rubach et. al. (2001), S. 387  
382  Vgl. Hagenloch (2009), S. 26 
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Zeithorizont 
In Bezug auf die zeitliche Abfolge zu treffender Entscheidungen kann zwischen statischen und dy-
namischen Entscheidungsmodellen unterschieden werden. „Bei einstufigen oder statischen Ent-
scheidungsmodellen werden Entscheidungen unabhängig von später zu treffenden Folgeentschei-
dungen getroffen. Dabei ist es natürlich möglich, dass die Ergebnisse der verschiedenen Aktionen 
nicht zu einem bestimmten sondern zu mehreren hintereinander liegenden Zeitpunkten anfallen. 
[..] Bei mehrstufigen oder dynamischen Entscheidungsmodellen werden Entscheidungen (Ent-
scheidungssequenzen) getroffen, die in Interdependenz stehen und hintereinander zu treffen 
sind.“383 
Die Unterscheidung von statischen und dynamischen Entscheidungsmodellen soll folgendes Bei-
spiel verdeutlichen. Aufgrund einer neu geplanten Bahndammunterführung soll eine Ortsstraße 
inklusive der bestehenden Kanaltrasse höhenmäßig auf ein anderes Niveau gebracht werden 
(„neue Trasse“). Bei der Zustandserfassung des betreffenden Kanalabschnitts wurde festgestellt, 
dass der Kanal schwere Schäden aufweist und dringender Sanierungsbedarf besteht. Die Lösung 
eines statischen Entscheidungsmodells könnte z.B. die Erneuerung der beschädigten Haltung sein, 
die erwähnte Straßenbaumaßnahme, die etwa 5 Jahre später gebaut werden soll, wird dabei nicht 
berücksichtigt. Wird nach 5 Jahre nun die gesamte Straßenbaumaßnahme umgesetzt, so wird der 
Kanalabschnitt in eine neue Trasse umgelegt und der zuvor sanierte Kanal beseitigt. In Falle eines 
dynamischen Entscheidungsmodells würde man die Abhängigkeit der bevorstehenden Straßen-
baumaßnahme mit berücksichtigen. Statt der Erneuerung des Kanals könnte man sich zur Über-
brückung der 5 Jahre für eine Sanierung des alten Kanals mit günstigen Reparaturmaßnahmen 
entscheiden oder prüfen, ob die Gesamtmaßnahmen „neue Trasse“, insbesondere auch unter wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten, sofort umgesetzt werden könnte.  
Gegenspieler 
Prozesse der Entscheidungsfindung bei denen, statt möglicher Umweltzustände, ein oder mehrere 
rational handelnde Gegenspieler mitwirken, sind Gegenstand der Spieltheorie. Diese Gegenspieler 
nehmen durch die von ihnen verfolgten Ziele Einfluss auf den Entscheidungsprozess. Dadurch 
hängt die endgültige Entscheidung nicht alleine vom Entscheider, sondern auch von den Gegen-
spielern ab.384 „Spiele gegen die Natur sind Spiele, bei denen der Gegenspieler nicht ‚greifbar‘ ist 
(also beispielsweise die Umwelt). […] Ist die Zahl der Spieler unbegrenzt, so heißt dies ein n-
Personen-Spiel, bei Spielen gegen die Natur wird auch von Einpersonenspielen gesprochen.“385 
                                           
383  Vgl. Rommelfanger / Eickemeier (2002), S. 26 
384  Vgl. Hüftle (2006b), S. 10 
385  ebenda 
  Kapitel 5: Entscheidungstheorie in der Sanierungsplanung 
141 
Spieltheoretische Modelle wurden insbesondere dafür entwickelt, um einzelne Akteure und die In-
teraktion mehrerer Akteure unter Berücksichtigung der jeweils eigenen Akteursperspektive abzu-
bilden. Sie sind dagegen eher ungeeignet technische Aspekte zu integrieren.386 
Kenntnisse der Umwelt 
Wie aus Tabelle 5-04 ersichtlich und bereits im vorherigen Kapitel erwähnt, lässt sich der Kenntnis-
stand bezüglich der Eintrittswahrscheinlichkeit eines Umweltzustandes in Sicherheit, Ungewissheit 
und Risiko einteilen.  
5.3.2 Entscheidungen bei Sicherheit387 
„Eine Entscheidung bei Sicherheit ist dadurch charakterisiert, dass die Umwelt nur einen vorab 
bekannten Zustand einnehmen kann, dem je Zielart eindeutig ein Ergebniswert zugeordnet ist.“ In 
diesem Fall vereinfacht sich das Entscheidungsproblem. In die Ergebnismatrix (siehe Tabelle 5-01) 
können anstelle der möglichen Umweltzustände si direkt die Zielgrößen zi eingetragen werden. 
Man spricht dann von einer Zielgrößenmatrix, da sie einer Ergebnismatrix mit nur einem Zu-
stand entspricht (siehe Tabelle 5-06).  
Tabelle 5-06:  Zielgrößenmatrix 
Ziele   
 
Alternativen 
Eignung Kosten Umwelt … 
z1 z2 z3 zm 
Offene Bauweise a1   
    
    
    
  
Part. Erneuerung a2   
    
    
    
  
Injektionsverfahren a3   
    
    
    
  
Inlinerverfahren a4   
    
    
    
  
… an   
    
    
    
  
5.3.3 Entscheidungen bei Ungewissheit388 
„Bei einem Entscheidungsproblem unter Ungewissheit handelt es sich um eine Situation mit meh-
reren möglichen Umweltzuständen, deren Eintrittswahrscheinlichkeiten dem Entscheidungsträger 
nicht bekannt sind.“ In diesem Fall wird eine Entscheidung in Abhängigkeit der Unsicherheits-
präferenz des Entscheiders getroffen. Nachfolgend werden kurz die fünf Entscheidungsregeln 
(„spezifische Verfahren“ aus Tabelle 5-02) erläutert. 
                                           
386  Vgl. Klobasa (2009), S. 164 
387  Vgl. Hagenloch (2009), S. 19 
388  Vgl. a. a. O., S. 43 ff. 
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Maximax-Regel 
„Die Maximax-Regel empfiehlt die Wahl derjenigen Alternative, die beim Eintreten des jeweils 
günstigsten Umweltzustandes zum besten Ergebnis führt (maximales Zeilenmaximum). Die Maxi-
max-Regel spiegelt damit ein extrem optimistisches bzw. risikofreudiges Verhalten wieder. […] 
Die Zielfunktion lautet: Φ(ai) = max eij → Max!“ 
Maximin-Regel 
„Die Maximin-Regel, die auch teilweise als Minimax-Regel bezeichnet wird, spiegelt das Entschei-
dungsverhalten eines extrem pessimistischen bzw. risikoscheuen Entscheiders wider. Bei dieser 
Regel wird bei jeder Alternative nur ihr Worst Case-Szenario betrachtet, wobei die Entscheidung 
dann für die Alternative gefällt wird, bei der das Minimum am größten ist. […] Die Zielfunktion 
lautet: Φ(ai) = min eij → Max!“ 
Hurwicz-Regel 
„Die Hurwicz-Regel kombiniert die Maximax- und die Maximin-Regel. Der Entscheidungsträger be-
rücksichtigt sowohl die schlechteste als auch die günstigste Umweltsituation, indem vom Entschei-
dungsträger selbst ein so genannter Optimismus-Parameter λ festgelegt wird. Hierdurch kann im-
plizit die individuelle ‚Risikoeinstellung‘ des Entscheidungsträgers bei der Alternativenauswahl mit 
berücksichtigt werden. Die zu maximierende ‚Zielfunktion‘ lautet: Φ(ai) = λ ∙ max eij + (1 – λ) ∙ min 
eij; mit 0 ≤ λ ≤ 1 
Die einzelnen Werte des Optimismusparameters können abschnittsweise wie folgt gedeutet wer-
den: 
 λ > 0,5: der Entscheider ist eher risikofreudig 
 λ = 0,5: der Entscheider ist eher risikoneutral 
 λ < 0,5: der Entscheider ist eher risikoscheu 
Savage-Niehans-Regel 
„Die Savage-Niehans-Regel beruht auf der Überlegung, dass der Entscheider eine Enttäuschung 
bzw. Schaden (im Sinne von Opportunitätskosten) erleidet, sofern er eine Alternative ai ergriffen 
hat, die sich im Nachhinein als nicht optimal erweist, wenn ein bestimmter Umweltzustand si ein-
getreten ist. Der ‚Enttäuschungswert‘ sij ist gleich der Differenz aus dem im Umweltzustand sj ma-
ximal erreichbaren Erfolg und dem Erfolg der gewählten Alternative ai: sij = max ekj – eij 
[…] Es wird unterstellt, dass der Entscheider einen möglichst geringen Enttäuschungswert an-
strebt. Hierzu wählt er diejenige Alternative, bei der die maximal mögliche Enttäuschung minimal 
wird.“ Darstellen lässt sich dies in einer Enttäuschungs- bzw. Schadensmatrix (siehe Tabelle 5-07). 
Die Werte hierfür sind dem nachfolgenden Beispiel (siehe Tabelle 5-08) entnommen.  
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Tabelle 5-07:  Enttäuschungs- bzw. Schadensmatrix 
 s1 s2 s3 Maximum 
a1 
(32 – 32) (22 – 17) (16 – 11) 
5 
0 5 5 
a2 
(32 – 22) (22  -19) (16 – 16) 
10 
10 3 0 
a3 
(32 – 25) (22 – 22) (16 – 4) 
11 
7 0 11 
Laplace-Regel 
„Bei der Laplace-Regel wird nach dem Prinzip des unzureichenden Grundes von einer Gleichwahr-
scheinlichkeit aller Umweltzustände ausgegangen. Die Begründung ist darin zu sehen, dass es bei 
Ungewissheit keinen Grund gibt anzunehmen, dass ein bestimmter Zustand eher eintreten wird als 
ein anderer. […] Die Unsicherheitssituation wird dadurch in eine ‚Risikosituation‘ transformiert.“ Es 
wird also davon ausgegangen, dass alle Zustände gleichwahrscheinlich sind und demnach jeweils 
die Eintrittswahrscheinlichkeit pj = 1/S haben; im nachfolgenden Beispiel also 1/3 (bei drei Zustän-
den).389 
Die Zielfunktion lautet: Φ(ai) =∑ p
 
   j ∙ eij ; n = Anzahl der Zustände“ 
Zusammengefasst: 
Das Beispiel in Tabelle 5-08 soll die unterschiedlichen Ergebnisse bzw. Auswirkungen der soeben 
erläuterten Entscheidungsregeln bei Ungewissheitssituationen nochmals anschaulich darstellen. 
Dabei erzielen die Alternativen (ai) verschiedene Nutzwerte. Der relevante Umweltzustand wird 
z.B. durch den Konjunkturverlauf beschrieben, der die Ausprägung, gut (s1), mittel (s2) oder 
schlecht (s3) haben kann.  
  
                                           
389  Hinweis: „Die LAPLACE-Regel stellt streng genommen keine Entscheidungsregel bei Unsicherheit i.e.S. dar, obwohl 
sie in der Literatur üblicherweise dazu gezählt wird; es handelt sich um ein Entscheidungskonzept bei Risiko, das zu-
gleich eine Verhaltensanweisung dahingehend beinhaltet, wie die Wahrscheinlichkeiten für die Zustände festzulegen 
sind (und zwar jeweils in Höhe von 1/S). Die Annahme der Gleichwahrscheinlichkeit der Zustände wird dabei wie 
folgt begründet: Bei Unsicherheit i.e.S. besteht kein zureichender Grund für die Vermutung, dass irgendein Zustand 
mit höherer Wahrscheinlichkeit eintritt als ein anderer. Folglich sind nach dem (auf LAPLACE zurückgehenden) „Prin-
zip des unzureichenden Grundes“ alle Zustände gleich wahrscheinlich.“ [vgl. Laux (2007), S. 116] 
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Tabelle 5-08:  Entscheidungsregeln bei Ungewissheit 
 s1 s2 s3 Maximax Maximin 
Hurwicz  




a1 32 17 11 32 11 19,4 5 20 
a2 22 19 16 22 16 18,4 10 19 
a3 25 22 4 25 4 12,4 11 17 
Optimale Alternative a1 a2 a1 a1 a1 
5.3.4 Entscheidungen bei Risiko390 
„In einer Risikosituation ist der zukünftig eintretende Umweltzustand zum Entscheidungszeitpunkt 
[ebenfalls] unbekannt. Es ist dem Entscheidungsträger aber möglich, den relevanten Umweltzu-
ständen (objektive oder subjektive) Eintrittswahrscheinlichkeiten zuzuordnen.“ Um hierbei zu einer 
optimalen Entscheidung zu gelangen, kann diese durch spezifische Verfahren, wie das μ-Prinzip 
und die (μ, σ)-Regel, oder über die Nutzenfunktionen wie das Erwartungsnutzenmodell oder auch 
Bernoulli-Prinzip erfolgen. 
μ -Prinzip 
Das μ-Prinzip, als „weit verbreitete und einfache Entscheidungsregel für Risikosituationen sieht vor, 
die Wahrscheinlichkeitsverteilung der Alternativen jeweils durch ihren mathematischen Erwar-
tungswert  zu charakterisieren. […] Als Optimierungskriterium wird in der Regel die Maximierung 
(Minimierung) des Erwartungswertes vorgesehen, so dass diejenige Alternative optimal ist, die den 
größten (kleinsten) Erwartungswert der Ergebnisverteilung aufweist. […] Formal ergibt sich fol-
gende zu maximierende (minimierende) Präferenzfunktion: Φ(ai) = μi =∑ p    j ∙ eij “ 
Tabelle 5-09:  Ergebnismatrix, μ-Prinzip 
 
s1 
p1 = 0,5 
s2 
p2 = 0,2 
s3 
p3 = 0,3 
Φ(ai) = μi 
a1 40 20 10 27 
a2 120 -30 -20 48 
a3 30 10 60 35 
Anhand der Ergebnismatrix (siehe Tabelle 5-09) soll die Vorgehensweise verdeutlicht werden. Die 
letzte Spalte errechnet sich, beispielhaft an Wert μ1 dargestellt, zu: μ1 = 40 ∙ 0,5 + 20 ∙ 0,2 + 10 ∙ 
0,3 = 27. 
                                           
390  Vgl. Hagenloch (2009), S. 51 ff. 
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Unter Anwendung der maximierenden Präferenzfunktion erweist sich die Alternative a2 mit einem 
Nutzenwert von „48“ als optimal. 
(μ, σ)-Regel 
„Beim (μ, σ)-Prinzip werden die mit den Alternativen verbundenen Ergebnisverteilungen nicht nur 
anhand ihres Erwartungswertes, sondern auch anhand ihrer Standardabweichung beurteilt. Die 
Standardabweichung σ einer Wahrscheinlichkeitsverteilung ist ein Maß dafür, wie stark die mögli-
chen Ergebniswerte um ihren Erwartungswert streuen. Insofern kann sie als Ausdruck des Risikos 
interpretiert werden, das mit der Wahl einer bestimmten Alternative verbunden ist. Die Stan-
dardabweichung σ ist (im hier betrachteten diskreten Fall) wie folgt definiert:  




     bzw. σi = √∑ (p ∙ e 
 )   u 
  
     
Bezüglich der Risikoeinstellung wird von folgender Interpretation ausgegangen. Ein risikoscheuer 
Entscheider misst dem Risiko, einen Ergebniswert (Gewinn, Einkommen etc.) zu realisieren, der 
unterhalb seines Erwartungswertes liegt, ein größeres Gewicht zu als der Chance einer positiven 
Abweichung. Er strebt daher – bei gegebenem Erwartungswert – eine möglichst geringe Streuung 
der Ergebniswerte an. Ein risikofreudiger Entscheider gewichtet dagegen umgekehrt die Chance 
auf einen hohen Ergebniswert stärker als die Gefahr der Unterschreitung des Erwartungswertes. Er 
wird daher von zwei (beliebigen) Alternativen mit demselben Ergebniserwartungswert diejenigen 
mit der größeren Standardabweichung der Ergebnisverteilung vorziehen.“ 
Zur Ausgestaltung der Präferenzfunktion wird oftmals das formale Konzept: Φ(ai) = Φ(μi, σi) = μ – 
α ∙ σ verwendet; durch den Parameter α wird die spezifische Risikoeinstellung des Entscheiders 
dargestellt, mit α > 0 für einen risikoscheuen Entscheider und α < 0 für einen risikofreudigen Ent-
scheider (bei a = 0 ist der Entscheidungsträger risikoneutral). 
Als Beispiel soll die Ergebnismatrix aus dem μ-Prinzip dienen, in der die Erwartungswerte bereits 
ermittelt wurden. Mittels der Erwartungswerte ergeben sich für die Standardabweichung der ein-
zelnen Handlungsalternativen folgende Werte: 
σ1 = √(40    ) ∙ 0    ( 0    ) ∙ 0    ( 0    ) ∙ 0  =     4  
σ2 = √(  0  4 ) ∙ 0    ((  0)  4 ) ∙ 0    ((  0)  4 ) ∙ 0  =     0  
σ3 = √( 0    ) ∙ 0    ( 0    ) ∙ 0    ( 0    ) ∙ 0  =     0  
Die vorgegebene Präferenzfunktion Φ(ai) = 2μi – 0,05 ∙ σi, bringt für Φ(ai) folgende Ergebnisse: 
Φ(a1) = 2 ∙27 – 0,05 ∙ 13,45 = 53,32; Φ(a2) = 92,39; Φ(a3) = 69,09 
Die Alternative a2 wird gewählt, da sie den größten Präferenzwert unter der Vorgabe einer minima-
len Risikoscheu hat.  
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Bernoulli-Prinzip 
Beim Bernoulli-Prinzip oder auch Erwartungsnutzenprinzip, ist „nicht das Ergebnis […] einer Alter-
native [...] für den Entscheidungsträger von Bedeutung, sondern der ihm daraus entstehende sub-
jektive Nutzen. Dementsprechend wird nicht mehr auf Entscheidungsvorschriften zurückgegriffen, 
die Präferenzwerte auf Basis von Ergebnisgrößen (eij) ermitteln. Es wird vielmehr zunächst allen 
Ergebniswerten mittels einer Nutzenfunktion u ein Nutzenwert uij = u(eij) zugeordnet. Der ent-
scheidungsrelevante Präferenzwert einer Alternativen ergibt sich dann als Erwartungswert dieser 
Nutzwerte:  
Φ(ai) = E(u(eij)) = ∑ u(e  ) ∙  p 
 
     
[…] Zu wählen ist schließlich die Alternative, die den höchsten Nutzenwert aufweist.“ Anhand des 
nachfolgenden Beispiels, soll das Prinzip verdeutlicht werden.  
Tabelle 5-10:  Ergebnismatrix, Bernoulli-Prinzip 
 
s1 
p1 = 0,5 
s2 
p2 = 0,2 
s3 
p3 = 0,3 
Φ(ai) = μi 
a1 100 144 225 146,3 
a2 81 36 400 167,7 
a3 121 121 169 135,4 
Als Nutzenfunktion sei uPriorität = √e  gegeben. Durch Transformation der Ergebnismatrix anhand 
der Nutzenfunktion ergibt sich die in nachfolgender Tabelle 5-11 dargestellte Entscheidungsmatrix. 
Tabelle 5-11:  Entscheidungsmatrix, Bernoulli-Prinzip 
 
s1 
p1 = 0,5 
s2 
p2 = 0,2 
s3 
p3 = 0,3 
Φ(ai) = E(u(eij)) 
a1 10 12 15 11,9 
a2 9 6 20 11,7 
a3 11 11 13 11,6 
Da die Alternative a1 den höchsten Erwartungsnutzen (11,9) hat, würde der Entscheider diese 
nach dem Bernoulli-Prinzip wählen. Er verzichtet damit auf den höheren Erwartungswert der Alter-
native a2 (siehe Tabelle 5-10), weil deren Ergebnisse unsicherer sind: der Entscheider ist risiko-
scheu.  
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5.3.5 Multikriterielle Entscheidungsprobleme  
Grundlagen 
Von multikriteriellen Entscheidungsproblemen spricht man bei „Verfahren, die eine vollständige 
Abbildung der Präferenzstruktur des Entscheiders in ein Modell vornehmen“391 und wenn für den 
Entscheider nicht nur ein einzelnes Ziel (einkriterielles Entscheidungsproblem), sondern mehrere 
unterschiedliche Ziele von Bedeutung sind. „Sowohl in der betrieblichen Praxis als auch bei priva-
ten Entscheidungen hat man es zumeist mit Problemen zu tun, die sich wegen ihrer Komplexität 
nicht durch ein einziges Zielkriterium wie Gewinn oder Kosten, sondern nur durch eine Vielzahl 
unterschiedlichster Kriterien in ihrer ökonomischen Bedeutung voll erfassen lassen. […] Da Ent-
scheidungsmodelle mit mehreren Zielsetzungen (multikriterielle Entscheidungsmodelle, Vektorop-
timierungsmodelle) die Realität im allgemeinen besser beschreiben als die allein an einer Zielset-
zung orientierten Modelle, befassen sich viele Beiträge zur Entscheidungslehre mit der Typisierung 
und Erfassung multipler Zielsetzungen im allgemeinen Entscheidungsmodell.“392  
Die Komplexität von Entscheidungsmodellen steigt mit der Anzahl der Zielkriterien, der Beziehung 
der Ziele untereinander und auch mit der Anzahl der möglichen Alternativen, so dass es kaum 
möglich ist, Objekte nach mehr als 3 Zielvorgaben ohne Verstoß gegen das Transitivitätsprinzip393 
zu ordnen.394 „Im Rahmen einer Optimierung bei mehrfacher Zielsetzung soll der Entscheider bei 
der Suche nach einer Lösung unterstützt werden. Eine solche Lösung ist meist eine Kompromiss-
lösung, d.h. es können nicht alle Ziele des Entscheiders optimal erreicht werden, sondern der 
Zielerreichungsgrad einiger Ziele wird besser, der anderer Ziele schlechter sein.  
Von einer Pareto-optimalen Lösung spricht man, wenn man sich bei einer Verbesserung in ei-
nem Ziel in den anderen Zielen nur noch verschlechtern kann. Die meisten Probleme unter mehre-
ren Zielen besitzen eine große Zahl solcher Pareto-optimaler Lösungen. Ziel der Lösungsverfahren 
ist es, die Pareto-optimale Lösung zu finden, welche die Zielpräferenzen des Entscheiders am 
besten widerspiegelt.“395 
Die Menge der möglichen Alternativen stellt eine erste Einteilung der Lösungsverfahren dar. Im 
Unterschied zu den multiobjektiven Verfahren (Multi Objective Decision Making – MODM), die sich 
durch stetige Lösungsräume auszeichnen, d.h. die Zahl der Alternativen enthält unendlich viele 
implizit festgelegte Elemente mit mehreren Zielen, setzen die multiattributiven Verfahren (Multi 
Attributive Decision Making – MADM) voraus, dass die Menge der zulässigen Alternativen explizit 
bekannt und damit endlich ist. Der Lösungsraum ist demnach diskret, es wird ein Ziel angestrebt. 
Dabei ist die Betrachtung aller möglichen Alternativen keine zwingende Voraussetzung. Es müssen 
                                           
391  Vgl. Rohr (2004), S. 35 
392  Vgl. Rommelfanger / Eickemeier (2002), S. 133 
393  Ist eine Alternative a besser als eine Alternative b und die Alternative b besser als eine Alternative c, dann muss 
daraus folgen, dass auch die Alternative a besser ist als Alternative c. 
394  Vgl. a. a. O., S. 135 
395  Vgl. Hüftle (2006c), S. 3 
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vielmehr nur die Alternativen berücksichtigt werden, die vom Entscheider vorher festgelegt wur-
den.396  
Die Gruppe der multiattributiven Verfahren lässt sich in die Outranking bzw. Prävalenzverfahren 
und die multikriteriellen Bewertungsverfahren unterteilen. Die Unterscheidung beider Gruppen ist 
erforderlich, da die Abbildung der Präferenzstruktur des Entscheiders bei den Prävalenzverfahren 
gegenüber den multikriteriellen Bewertungsverfahren anders vorgenommen wird.397  
Die Abbildung 5-03 soll einen Überblick über die Einteilung von multikriteriellen Entscheidungsver-
fahren (Multi Criteria Decision Making – MCDM) geben. 
 
Abbildung 5-03:  Multikriterielle Entscheidungsverfahren398 
Verfahren der mathematischen Programmierung 
Die mathematische Programmierung ist ein „Gebiet des Operations Research (OR), das den theo-
retischen Hintergrund von mathematischen Optimierungsproblemen sowie Rechenverfahren zur 
Bestimmung von zulässigen und optimalen Lösungen für derartige Probleme umfasst.“399 „In der 
Mathematischen Optimierung handelt es sich dabei um Optimierungsmodelle, mit deren Hilfe kom-
plexe Probleme, z.B. aus den Naturwissenschaften, den Ingenieurwissenschaften oder den Wirt-
                                           
396  Vgl. Gurkasch (2007), S. 12 
397  Vgl. a. a. O., S. 14 
398  aus Leitl (2012), S. 25; in Anlehnung an Gurkasch (2007), S. 11 und Nitzsch (1992), S. 30 
399  Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon (2012), Stichwort: mathematische Optimierung 
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schaftswissenschaften und deren Anwendungsgebieten in mathematischer Sprache beschrieben 
werden.“400 Die am häufigsten angewendeten Verfahren der mathematischen Programmierung 
sind die Nutzenmaximierung, die Lexikografische Ordnung und die Zielprogrammierung (Goal-
Programming). 
Outranking bzw. Prävalenzverfahren 
Die Entwicklung der Outranking Verfahren begann in den 1960er Jahren. Maßgebend durch Bern-
hard Roy, der 1968 das von ihm entwickelte und später noch erweiterte Electré-Verfahren vorstell-
te. Bei den Outranking Verfahren wird dem Entscheidungsträger unterstellt, dass ihm seine Präfe-
renzen nicht bewusst sind.401 Sie „unterscheiden sich primär von anderen Bewertungsverfahren 
durch die Erweiterung des Begriffs ‚Präferenz‘, indem – neben strikter Präferenz und Indifferenz – 
auch schwache Präferenz und Unvergleichbarkeit in der Bewertung […] möglich sind. Grundsätz-
lich liegt das Ziel der Outranking-Verfahren nicht in der Berechnung einer ‚optimalen‘ Planungsal-
ternative, sondern im Aufzeigen von Wertebeziehungen (Outranking-Relationen) zwischen ver-
schiedener Planungsalternativen.“402 Es entstehen mehrere geeignete Handlungsalternativen, ohne 
eine eindeutige Präferenz für eine einzige Handlungsalternative heraus deuten zu können. Die be-
kanntesten Vertreter der Outranking-Verfahren sind das Electré-Verfahren und das Prometheé-
Verfahren mit ihren jeweiligen Erweiterungen. 
Multikriterielle Bewertungsverfahren 
Neben den Outranking Verfahren, die aus der europäischen bzw. französischen Schule stammen, 
gibt es noch die multikriteriellen Bewertungsverfahren als zweite Denkrichtung der MADM-
Verfahren („amerikanische Schule“). Bei den multikriteriellen Bewertungsverfahren wird davon 
ausgegangen, dass der Entscheidungsträger eine genaue Vorstellung über den Nutzen der 
Kriterienausprägung und -gewichtung hat.403 
„Die multikriteriellen Bewertungsverfahren bilden die Präferenzstruktur des Entscheiders in einem 
Modell vollständig ab. Die optimale Alternative wird je nach Verfahren durch spezifische Bewer-
tungsvorschriften ermittelt, wodurch die Alternative mit dem höchsten Nutzwert bestimmt wird. 
Diese Alternative stellt dann die subjektiv beste Lösung dar und spiegelt die Präferenzfunktion des 
Entscheiders wider.“404 Die bekanntesten Vertreter der multikriteriellen Bewertungsverfahren sind 
die Nutzwertanalyse (NWA), der Analytische Hierarchieprozess (AHP) und die Multi Attribute Utility 
Theorie (MAUT).405 
                                           
400  Vgl. Zimmermann (1998), S. 3 
401  Vgl. Geldermann (2008), S. 13 
402  Vgl. Harth (2006), S. 71 
403  Vgl. Geldermann (2008), S. 13 
404  Vgl. Gurkasch (2007), S. 14 
405  ebenda 
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5.4 Analyse der Bewertungsverfahren zur Entscheidungsfindung in der Sanie-
rungsplanung 
5.4.1 Das Entscheidungsproblem in der Sanierungsplanung 
Im Zuge der Sanierungsplanung gilt es festzulegen, mit welchem Verfahren bei auftretenden 
Schäden und Problemen, die Kanalisation am besten saniert werden soll. Um eine unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten geeignete Wahl treffen zu können, muss neben einem umfangreichen In-
genieurwissen auch die Kenntnis der gebräuchlichen Sanierungsverfahren und deren Weiterent-
wicklung vorausgesetzt werden. Durch die hohe Anzahl an Alternativen und Entscheidungskriterien 
wird die Aufgabenstellung für den Entscheider allerdings zu komplex, um die optimale Entschei-
dung allein aufgrund seines Fachwissens zu treffen. Hierbei sollen die Methoden der Entschei-
dungstheorie, insbesondere die Nutzung eines multikriteriellen Bewertungsverfahrens, als Unter-
stützung für eine Entscheidung dienen. Die gebräuchlichsten Verfahren sind die Nutzwertanalyse 
(NWA), der Analytische Hierarchie Prozess (AHP) und die Multi Attribute Utility Theorie (MAUT). 
Ebenfalls ist das 1995 von Strassert entwickelte und von Plenker angewendete Formalisierte Ab-
wägungs- und Rangordnungsverfahren (FAR) zu nennen. 
In der sechsten DWA-Umfrage 2009 zum Zustand der Kanalisation in Deutschland wurde festge-
stellt, dass weiterhin bei 17 Prozent der Netzkilometer ein kurz- bis mittelfristiger Sanierungsbedarf 
(Zustandsklasse ZK 0 bis ZK 2) besteht.406 In Hinblick auf die Wahl des Sanierungsverfahrens, las-
sen sich im Vergleich zur Umfrage 2004 Unterschiede feststellen. Es wird deutlich, dass „der Anteil 
durch Erneuerung sanierter Kanäle sukzessive zurückgeht. Bei Renovierung und Reparatur ist er-
kennbar, dass der hohe Anteil von Renovierungsverfahren aus dem Jahre 2004 zugunsten der Re-
paraturverfahren gesunken ist.“407 Die Folge des Anstiegs der Reparaturverfahren ist ein Sub-
stanzwertverlust mit konsekutivem Erneuerungsstau, da notwendige Erneuerungen zeitlich ge-
schoben werden.408 Dies führt zu einer weiteren Erhöhung des Durchschnittsalters der Kanalisation 
und sorgt somit auch für eine finanzielle Belastung der nachfolgenden Generation, vorausgesetzt 
die entsprechenden Finanzmittel für die verschobene Erneuerung werden nicht im Vorfeld einge-
plant.409  
Die Alterung der Kanalisation und der dadurch entstehende Sanierungsbedarf erfordern hohe In-
vestitionen, um den Substanzwert des Netzes zu erhalten. Diese Sanierungskosten stehen im Ge-
gensatz zu den knappen Finanzmitteln der Kommunen und Entwässerungsbetriebe, die es gilt, so 
optimal wie möglich einzusetzen. Ein optimaler Finanzmitteleinsatz wird erreicht, wenn die Sanie-
rungsplanung langfristig und ganzheitlich über das gesamte Kanalnetz erfolgt und schadhafte Ka-
näle nicht nur auf die Haltungsebene bezogen, betrachtet werden. 
                                           
406  Vgl. Berger / Falk (2011), S. 34 
407  Vgl. a. a. O., S. 31 
408  Vgl. Milojevic (2005b), S. 81 
409  ebenda 
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Die Inspektion der Kanäle stellt dabei die Grundlage für die Sanierungsplanung dar. Die Erstellung 
und Eintragung im Kanalkataster ermöglicht zudem einen umfassenden Überblick über das Kanal-
netz. Vorhandene Schäden sowie ihre Dringlichkeiten können sofort, auf einen Blick, lagemäßig 
eingeordnet werden. Dies ermöglicht eine koordinierte Abarbeitung der Schäden auch in Bezug auf 
die Abstimmung mit Arbeiten anderer Sparten, wie beispielsweise Straßenbau und anderen Infra-
strukturteilnehmern. Auch sonstige Randbedingungen, wie z.B. Zugänglichkeiten und Beeinträchti-
gungen für den Verkehr und Anlieger werden bereits im Vorfeld ersichtlich. 
Ein weiteres wichtiges Problem ist die Berücksichtigung von Klimaveränderungen und demografi-
schem Wandel. Die damit verbundenen Auswirkungen, wie z.B. starker Bevölkerungsrückgang in 
vereinzelten Gebieten, längere Trockenperioden oder die Zunahme lokaler Starkregenereignisse, 
müssen bereits heute in der Sanierungsplanung berücksichtigt werden. Dies trifft vor allem auf 
Gebiete in Deutschland zu, bei denen sich mehrere Einflüsse überlagern und sich dadurch die ne-
gativen Auswirkungen verstärken. In solchen Fällen müssen die Kanalnetze langfristig auf die ge-
änderten Bedingungen, durch z.B. Wechsel von Misch- zum Trennsystem oder Druckentwässe-
rung, angepasst werden. Die Schaffung einer flexiblen und anpassungsfähigen Technik, wird für 
die Entwässerungsbetriebe in diesen Bereichen, eine zukünftige Herausforderung darstellen.410 
„Neben den technischen, betrieblichen und funktionellen Zielen sind generationenübergreifende 
sowie betriebswirtschaftliche und organisatorische Ziele maßgeblich. Entsprechend ist es erforder-
lich, der nachfolgenden Generation ein funktionstüchtiges Kanalnetz zu übergeben und einen Ver-
mögens- bzw. Substanzwertverzehr während der eigenen Nutzung zu minimieren bzw. zu vermei-
den.“411 
Wie in den vorangegangenen Unterkapiteln gezeigt, gibt es in der Entscheidungsfindung, zur Wahl 
des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens in der kommunalen Entwässerung, eine Vielzahl an Kri-
terien respektive Umwelteinflüssen, die mit der Entscheidungsfindung korrelieren. Durch die Zu-
standserfassung und -bewertung, wie sie im Vorfeld einer Kanalsanierung stattfindet, sind ein Teil 
der Entscheidungskriterien bzw. die Umweltzustände mit Sicherheit bekannt. Andere Umweltzu-
stände, wie z.B. die Veränderung der Bevölkerung durch den demografischen Wandel oder die 
Klimaveränderungen können durch Prognosen, hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit, abge-
schätzt werden. Durch die ganzheitliche Betrachtung des Kanalnetzes und die Nutzung von Sanie-
rungsstrategien, wird auch die Wahl des Zeitpunktes der Sanierung zum Entscheidungskriterium. 
Die Wahl des „richtigen“ Zeitpunktes kann sich technisch und wirtschaftlich positiv auswirken, 
wenn sich z.B. durch Zusammenlegung von Arbeiten mit anderen Sparten, nur einmalige Ver-
kehrsbehinderungen oder durch gemeinsame Tiefbauarbeiten sich Kostenersparnisse ergeben.  
Das Entscheidungsverfahren muss somit, für eine Vielzahl von Umwelteinflüssen als auch Alterna-
tiven geeignet sein. Es soll dynamische (zeitliche) Prozesse in der Entscheidungsfindung berück-
                                           
410  Vgl. UBA (2010), S. 211-216 
411  Vgl. Milojevic (2005b), S. 88 
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sichtigen und fähig sein, auch bei mehreren, unterschiedlichen Zielsetzungen die optimale Ent-
scheidung zu finden. 
Dies kann lediglich durch multikriterielle Bewertungsverfahren abgebildet werden, wodurch im Fol-
genden verschiedene multikriterielle Bewertungsverfahren dargestellt und unter Analyse der Vor-
gehensweise die Vor- und Nachteile der Verfahren herausgearbeitet werden. Um einen Vergleich 
zwischen den betrachteten Verfahren zu erhalten, wird zur Wahrung der Übersichtlichkeit, bei-
spielhaft, in einer stark vereinfachten Betrachtung von einem Ziel mit vier Kriterien und vier Hand-
lungsalternativen ausgegangen.  
Das Ziel ist die Wahl des optimalen Sanierungsverfahrens, welches durch die Kriterien: 
 Schadensart (K1),  
 Nutzungsdauer (K2),  
 Querschnittsreduzierung (K3) und 
 direkte Kosten (K4)  
beschrieben wird.  
Als mögliche Sanierungsverfahren respektive Handlungsalternativen wurden, auch hier beispiel-
haft,  
 das Injektionsverfahren mit Harz (A1),  
 das Einzelrohr-Lining (A2),  
 das Berstlining (A3) und  
 das Close-Fit-Lining (A4)  
ausgewählt. Die technischen Merkmale wie z.B. Querschnittsform, Nennweite, Rohrmaterial, Hal-
tungslänge sind für alle gewählten Alternativen handhabbar.412 
5.4.2 Nutzwertanalyse 
Definition 
Die moderne Nutzwertanalyse (NWA) wurde ursprünglich in den Vereinigten Staaten unter der 
Bezeichnung „Utility Analysis“ entwickelt. Zangemeister verbreitete die NWA Anfang der 1970er 
Jahre im deutschsprachigen Raum. Sie wird häufig auch als Nutzwertanalyse der 1. Generation 
bezeichnet. Ein weiterer Ansatz, auch als Nutzwertanalyse der 2. Generation bezeichnet, stammt 
von Bechmann. Die Nutzwertanalyse ist eine in Deutschland sehr weit verbreitet Bewertungsme-
                                           
412  Die in den nun folgenden Beispielen verwendeten Bewertungsgrößen der Handlungsalternativen bzgl. der genannten 
Kriterien wurden dem Internetportal des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Anhang 6, 
Verfahrens- und Kostentabelle, der Arbeitshilfen Abwasser entnommen. 
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thode und wird u.a. auch in verschiedenen Bereichen der Planung wie z.B. der Infrastrukturpla-
nung und Regionalplanung eingesetzt. 
Die NWA „wurde als Erweiterung der Kosten-Nutzen-Analyse [Priorität] entwickelt, da sie nicht nur 
monetäre Bewertungen, sondern auch die persönlichen Präferenzendes Entscheiders berücksich-
tigt.“413 Generell wird bei der NWA, im Gegensatz zur Priorität, auf eine Monetarisierung, von nicht 
in Geldwerten vorliegenden Bewertungsgrößen verzichtet. Stattdessen werden die qualitativen und 
quantitativen Eigenschaften der Alternativen, über Nutzwerte, in ein Punktesystem überführt. 
„Damit können die Alternativen auch bei Zielkonflikten vergleichbar gemacht werden […]. Sie er-
möglicht Entscheidungen nach dem Maximalprinzip (die Alternative mit dem höchsten Nutzwert 
wird gewählt), wenn keine Kostenunterschiede bestehen. Ist die ‚bessere‘ Alternative aber auch 
‚teurer‘, erfolgt die Auswahl nach dem Optimalprinzip, d. h. die NWA liefert einen Beitrag für die 
Entscheidung nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot […]. Im Hinblick auf Bewertungsprobleme ist u. 
U. ergänzend eine Sensibilitätsanalyse (Empfindlichkeitsanalyse) erforderlich.“414 Mit der Sensi-
bilitätsanalyse wird die Stabilität der Entscheidung geprüft. Hierbei werden einzelne oder auch 
mehrere Parameter, z.B. die Kriteriengewichtung variiert und ihre Auswirkungen auf die Rangfolge 
betrachtet. Dadurch lassen sich „kritische Werte“ lokalisieren, die bei entsprechenden Abweichun-
gen eine Rangfolgenänderung mit sich bringen.415 
Verfahrensablauf 
„Die Nutzwertanalyse orientiert sich […] am Grundmodell der rationalen Entscheidung, indem 
durch sie mehrere Alternativen im Hinblick auf ein Zielsystem eingeordnet werden. […] [Hierdurch] 
ist zwar die allgemeine Ablauflogik einer Nutzwertanalyse […], nicht aber ihre genaue Form festge-
legt. Das heißt, es gibt verschieden konkrete Formen der Nutzwertanalyse, die sich zum Beispiel in 
der Art und Weise, wie die einzelnen Kriterien bewertet werden oder wie die verschiedenen Krite-
rienmeßwerte zu Nutzwerten amalgamiert werden, unterscheiden.“416 „Das wesentliche Charakte-
ristikum der Nutzwertanalyse ist die Auflösung einer komplexen Bewertungsproblematik in einfa-
che Teilaspekte, die Bewertung dieser Teilaspekte und die daran anknüpfende Zusammenfassung 
der Teilbewertungen zu einer umfassenden Bewertungsaussage: dem Nutzwert.“417 
Die schematische Vorgehensweise der Nutzwertanalyse ist in Abbildung 5-04 dargestellt. 
                                           
413  Vgl. Hüftle (2006a), S. 9 
414  Vgl. OLEV (2012), Stichwort: Nutzwertanalyse 
415  Vgl. Wirtschaftslexikon24 (2012), Stichwort: Sensitivitätsanalyse 
416  Vgl. Bechmann (1978), S. 26 
417  ebenda 
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Abbildung 5-04:  Vorgehensweise bei der Nutzwertanalyse418 
Nachfolgend werden, anhand eines Beispiels nach Leitl419, detailliert die einzelnen Phasen erläu-
tert.  
1. Schritt: Zuerst wird mit der Formulierung des Problems, also der Aufstellung des Zielsys-
tems, begonnen. Es wird das Ziel „Wahl des optimalen Sanierungsverfahrens“ festgelegt. Um die 
Vorgehensweise übersichtlich zu gestalten, wird beispielhaft lediglich ein einstufiges Zielsystem mit 
vier Elementen gewählt. Das Zielsystem lässt sich hierarchisch, wie in Abbildung 5-05 gezeigt, dar-
stellen. 
                                           
418  aus a. a. O., S. 29 
419  Vgl. Leitl (2012), S. 42-46 
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Abbildung 5-05:  Zielhierarchie (NWA) 
2. Schritt: Mit der Aufstellung der Alternativen lässt sich die Ergebnismatrix (siehe Tabelle 5-
12) erstellen. Die Ergebnisse (Zielerträge) sind hierbei dem Internetportal des Bundesministeriums 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Arbeitshilfen Abwasser, Anhang 6, Verfahrens- und Kos-
tentabelle) entnommen. Sie werden teilweise numerisch und teilweise verbal beschrieben. 




A1 A2 A3 A4 
Injektionsverf. Einzelrohr-Lining Berstlining Close-Fit-Lining 
K1 Eignung Schadensart xxx xxx xxx xx 
K2 Mittl. Nutzungsdauer 25 – 35 Jahre 70 – 80 Jahre 80 – 100 Jahre 40 – 50 Jahre 
K3 Einfluss auf Hydraulik kein Einfluss groß gering gering 
K4 Direkte Kosten 412 –  0  € 180 – 230 € 300 – 450 €   0 € 
3. Schritt: Im Weiteren werden die Ergebnisse durch die Nutzenfunktion bewertet. Dadurch wird 
jedem Ergebniswert eine reelle Zahl, der Nutzenwert, zugeordnet. Das Bewertungsschema zeigt 
Tabelle 5-13. Die Ergebnismatrix (Tabelle 5-12) wird zur Entscheidungsmatrix (siehe Tabelle 5-14) 
oder auch Zielerfüllungsmatrix transformiert.  
Die Bewertung der Ergebnisse kann hierbei sowohl ordinal, dem Rang nach geordnet (eine 
Alternative ist besser als eine andere) oder über kardinale Zielwerte, die das Verhältnis zwischen 
zwei Merkmalen wiedergeben, erfolgen. Kardinale Zielwerte ermöglichen dem Entscheider eine 
Einschätzung hinsichtlich der Zielerfüllung und den Abständen der Alternativen untereinander, es 
können also eindeutige Präferenzen festgelegt werden.  
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Tabelle 5-13:  Bewertung der Ergebnisse (NWA) 
Zielwert nj = 
 
Kriterien 
9 7 5 3 1 
sehr gut gut befriedigend schlecht sehr schlecht 
K1 Eignung Schadensart xxx xx x o oo 
K2 Mittl. Nutzungsdauer > 90 Jahre ~ 70 Jahre ~ 50 Jahre ~ 30 Jahre < 10 Jahre 
K3 Einfluss auf Hydraulik kein Einfluss gering mittel groß sehr groß 
K4 Direkte Kosten ~  00 € ~  00 € ~  00 € ~  00 € > 900 € 




A1 A2 A3 A5 
Injektionsverf. Einzelrohr-Lining Berstlining Close-Fit-Lining 
K1 Eignung Schadensart 9 9 9 7 
K2 Mittl. Nutzungsdauer 3 7,5 9 4,5 
K3 Einfluss auf Hydraulik 9 3 7 7 
K4 Direkte Kosten 5 8 6 9 
4. Schritt: Im vierten Schritt folgt die Gewichtung der Kriterien. Dies kann durch subjektive 
Einschätzung des Entscheiders erfolgen. Jedoch sollte dies nur durchgeführt werden, wenn es sich 
um wenige Kriterien handelt, um das Transitivitätsprinzip zu wahren. Effektiver erscheint ein 
paarweiser Vergleich der Kriterien, wodurch die Transparenz und Nachvollziehbarkeit des Verfah-
rens erhöht wird. Zur Gewichtung der Kriterien legt der Entscheider fest, inwieweit ein Kriterium 
ein anderes dominiert. Hierzu kann z.B. ein dreistufiges Bewertungsschema (siehe Tabelle 5-15) 
verwendet werden. 
Tabelle 5-15:  Bewertungsschema zur Gewichtung der Kriterien bei der NWA 
Nutzenwert Kriterium der Zeile ist … als das Kriterium der Spalte 
0 weniger wichtig 
1 genauso wichtig 
2 viel wichtiger 
Die Bewertung wird zuerst für die obere Dreiecksmatrix durchgeführt (siehe Tabelle 5-16). 
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Tabelle 5-16:  Gewichtung der Kriterien (Prioritätsmatrix – obere Hälfte) 
 
K1 K2 K3 K4 
K1 
 





   
0 
K4 
    
Anschließend werden die entsprechenden Gegenwerte in die untere Dreiecksmatrix übertragen 
(siehe Tabelle 5-17). Als Beispiel wird der Vergleich zwischen Kriterium 1 (K1) und Kriterium 3 (K3) 
herangezogen. K1 wird als sehr viel wichtiger angesehen als K3. Dies führt in Tabelle 5-17, in Zeile 
K1 und Spalte K3 zur Bewertung von „2“. Folglich muss in Tabelle 5-17, in Zeile K3 und Spalte K1 
der Wert „0“ (Kriterium der Zeile ist weniger wichtig als das Kriterium der Spalte) eingetragen 
werden. 
Tabelle 5-17:  Gewichtung der Kriterien (Prioritätsmatrix – gesamt) 
 
K1 K2 K3 K4 
K1 
 




K3 0 1 
 
0 
K4 0 1 2 
 
Die Gewichtung der Kriterien ergibt sich, wie in Tabelle 5-18 dargestellt, durch zeilenweise 
Summierung und anschließender Normierung auf den Wert 1. 
Tabelle 5-18:  Gewichtung der Kriterien (Prioritätsmatrix – Faktor) 
 
K1 K2 K3 K4 Gewicht Faktor 
K1 
 
0 2 2 4 0,333 
K2 2 
 
1 1 4 0,333 
K3 0 1 
 
0 1 0,083 




    
12 1,000 
Es lässt sich somit feststellen, dass die Kriterien 1 und 2 (Eignung für die vorliegende Schadensart 
und mittlere Nutzungsdauer) als am wichtigsten und Kriterium 3 (Auswirkung einer möglichen 
Querschnittsreduzierung) als am wenigsten wichtig angesehen werden. 
5. Schritt: Zur Ermittlung der gewichteten Teilnutzwerte werden die Teilnutzen mit der ent-
sprechenden Gewichtung der Kriterien multipliziert. 
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Tabelle 5-19:  Ermittlung der gewichteten Teilnutzen (Bsp. NWA) 
Alternativen A1  A2  A3  A4  
Kriterien Gewichtung p 
 
A1 ∙ p 
 
A2 ∙ p 
 
A3 ∙ p 
 
A4 ∙ p 
K1 0,333 9 3,00 9 3,00 9 3,00 7 2,33 
K2 0,333 3 1,00 7,5 2,50 9 3,00 4,5 1,50 
K3 0,083 9 0,75 3 0,25 7 0,58 7 0,58 
K4 0,250 5 1,25 8 2,00 6 1,50 9 2,25 
6. Schritt: Durch Summierung der Spalten mit den gewichteten Teilnutzwerten wird der Ge-
samtnutzenwert ermittelt.  
Tabelle 5-20:  Ermittlung des Gesamtnutzenwerts (Bsp. NWA) 
Alternativen A1  A2  A3  A4  
Kriterien Gewichtung p 
 
A1 ∙ p 
 
A2 ∙ p 
 
A3 ∙ p 
 
A4 ∙ p 
K1 0,333 9 3,00 9 3,00 9 3,00 7 2,33 
K2 0,333 3 1,00 7,5 2,50 9 3,00 4,5 1,50 
K3 0,083 9 0,75 3 0,25 7 0,58 7 0,58 
K4 0,250 5 1,25 8 2,00 6 1,50 9 2,25 








7. Schritt: Um die Stabilität der Entscheidung zu überprüfen, empfiehlt sich im Anschluss die 
Durchführung einer Sensibilitätsanalyse. Hierbei werden einzelne (oder auch mehrere) Parame-
ter, z.B. die Kriteriengewichtung variiert und ihre Auswirkungen auf die Rangfolge betrachtet. In 
Tabelle 5-21 wird die Gewichtung der Kriterien auf einen einheitlichen Wert gesetzt (4 Kriterien 
entsprechen 4 x 0,25). Dabei lässt sich feststellen, dass sich die bei ursprünglicher Gewichtung 
deutlich auf Platz 2 liegende Alternative A2 durch eine höhere Bewertung des Kriteriums K3 (0,083 
auf 0,25) mit der Alternative A4 den zweiten Platz teilen muss. 
Tabelle 5-21:  Sensibilitätsanalyse (Bsp. NWA) 
Alternativen A1  A2  A3  A4  
Kriterien Gewichtung p 
 
A1 ∙ p 
 
A2 ∙ p 
 
A3 ∙ p 
 
A4 ∙ p 
K1 0,25 9 2,25 9 2,25 9 2,25 7 1,75 
K2 0,25 3 0,75 7,5 1,88 9 2,25 4,5 1,13 
K3 0,25 9 0,75 3 0,75 7 1,75 7 1,75 
K4 0,25 5 1,25 8 2,00 6 1,50 9 2,25 








8. Schritt: Abschließend werden die Alternativen entsprechend ihrem Gesamtnutzen geordnet 
und als Rangfolge dargestellt. 
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Tabelle 5-22:  Rangfolge der Alternativen (Bsp. NWA) 
Rang Alternative Nutzenwert 
1. A3 Berstlining 8,08 
2. A2 Einzelrohr-Lining 7,75 
3. A4 Close-Fit-Lining 6,67 
4. A1 Injektionsverfahren 6,00 
Nach dem Gesamtnutzenwert liegt das „Berstlining“ auf Rang 1, vor den Verfahren „Einzelrohr-
Lining“ und „Close-Fit-Lining“ sowie dem „Injektionsverfahren“. Das Sanierungsverfahren „Berstli-
ning“ besitzt demnach für das angenommene Beispiel in Bezug auf die Kriterien „Eignung Scha-
densart“, „mittlere Nutzungsdauer“, „Einfluss auf die Hydraulik“ und „direkte Kosten“ unter Berück-
sichtigung der angenommenen Gewichtung den besten Nutzen und ist somit in Bezug auf diese 
Randbedingungen das am besten geeignetste Sanierungsverfahren für diese Haltung.  
Es zeigt sich zudem, dass die Nutzwerte der Verfahren auf Rang 1 und 2 sehr eng beieinander 
liegen. In solchen Fällen sollte unbedingt eine Sensibilitätsanalyse durchgeführt werden, um mögli-
che Fehlentscheidungen durch unbewusst „falsch“ gewichtete Kriterien, aufzudecken. 
5.4.3 Analytical Hierarchy Process (AHP) 
Definition 
Entwickelt wurde der Analytische Hierarchie Prozess Anfang der 1970er Jahre vom Mathematiker 
Thomas Saaty. Der AHP ist eine Variante der NWA und unter mathematischen Gesichtspunkten 
anspruchsvoller. Erfolgreich zum praktischen Einsatz kam der AHP jedoch erst in den 1990er Jah-
ren. Durch die Entwicklungen im EDV-Bereich wurde die Möglichkeit geschaffen, eine schnellere 
Auswertung der Matrizen-Multiplikation, die mathematisch die Basis des AHP darstellt, durchzufüh-
ren. Bedingt durch die paarweisen Vergleiche der Kriterien und Handlungsalternativen erfordert sie 
jedoch einen höheren Arbeitsaufwand.  
„Die analytische Vorgehensweise bedeutet, dass das Verfahren mit Hilfe von mathematisch-
logischen Funktionen arbeitet, die nachvollziehbar gegenüber Entscheidern dargestellt werden 
können. Der Aufbau einer hierarchischen Struktur führt dazu, dass das Problem in Ebenen aufge-
teilt wird, deren Elemente den jeweiligen Kriterien oder Alternativen entsprechen [(siehe Abbil-
dung 5-07)]. Der prozessartige Charakter ermöglicht es schließlich, das Verfahren mehrmals ablau-
fen zu lassen, Entscheidungen zu reproduzieren und den Weg der Entscheidungsfindung nachvoll-
ziehbar zu gestalten.“420  
„Der Ausgangspunkt des Verfahrens [stellt] eine erweiterte Zielhierarchie [dar] […]. Die letzte Stu-
fe dieser Zielhierarchie besteht aus den relevanten Planungsalternativen. Das Ziel des Verfahrens 
                                           
420  Vgl. GSTT (2011), S. 9 
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besteht nun darin, den Beitrag eines jeden Bewertungskriteriums der Hierarchie zu seinen überge-
ordneten Zielen zu bestimmen. Hierfür vergleicht die Bewertungsperson die Kriterien einer Stufe 
paarweise bezüglich des direkt übergeordneten Ziels. Aus den Paarbewertungen werden über ein 
Glättungsverfahren die einzelnen Zielgewichte berechnet, welche additiv und multiplikativ zu einem 
Gesamtindex für jedes Kriterium aggregiert werden.“421 
Verfahrensablauf 
„Der AHP orientiert sich an den in der Entscheidungstheorie unterschiedenen zwei Phasen des Ent-
scheidungsprozesses; der Meta- und Objektphase, wobei die Anwendung des AHP ausschließlich in 
der Objektphase erfolgt.“422  
Die Metaphase „umfasst alle Arbeiten unabhängig vom Modell, das zur Anwendung kommt“. Sie 
beinhaltet die Problemdefinition, die Festlegung der Ziele bzw. Kriterien und die Generie-
rung der Alternativen. Die in der Metaphase ermittelten Eingangsdaten werden in die Ergeb-
nismatrix überführt (siehe Tabelle 5-12). In der Objektphase  wird das konkrete Entscheidungs-
modell formuliert. Durch die paarweisen Vergleiche erfolgen die Gewichtung der Kriterien 
sowie die Bewertung und das Ranking der Alternativen entsprechend der einzelnen Krite-
rien. Anschließend werden die Wertungen der Alternativen mit der Kriteriengewichtung zur Ge-
samtwertung zusammengefasst. Um die Robustheit der Ergebnisse zu prüfen, empfiehlt sich wie 
bei der NWA eine Sensitivitätsanalyse. Der Gesamtwertung entsprechend ergibt sich die Rang-
folge der Alternativen.423  
„Durch die Anwendung eines speziellen mathematischen Verfahrens wird die Alternative ausge-
wählt, die die Präferenzen des Entscheiders am besten repräsentiert. Weil das Modell einen immer 
gleichbleibenden prozessualen Ablauf im Rahmen der Entscheidungsanalyse vorgibt, bietet der 
AHP die Möglichkeit einer systematischen und rational nachvollziehbaren Entscheidung.“424 
Das Ablaufschema des AHP ist in Abbildung 5-06 dargestellt. 
                                           
421  Vgl. Harth (2006), S. 70 f. 
422  Vgl. Rohr (2004), S. 40 
423  ebenda 
424  Vgl. a. a. O., S. 41 
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Abbildung 5-06:  Ablaufschema des AHP
425 
Wie bereits im Kapitel NWA wird auch für den AHP der Verfahrensablauf anhand eines Beispiels 
nach Leitl426 erläutert.  
1. Schritt: Da es sich beim AHP um eine Erweiterung der NWA handelt, beginnt es ebenfalls mit 
der Problemdefinition. Durch Festlegung des Ziels lässt sich die Hierarchiestruktur des Problems 
ableiten. Die Alternativen oder auch Handlungsoptionen stellen das letzte Glied der Hierarchie dar 
(siehe Abbildung 5-07).  
 
Abbildung 5-07:  Hierarchie des AHP
427 
                                           
425  aus a. a. O., S. 42 
426  Vgl. Leitl (2012), S. 46-53 
427  aus Fastrich (2011), S. 172 
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2. Schritt: In Tabelle 5-23 ist die Ergebnismatrix mit den in der Metaphase ermittelten Ein-
gangsdaten dargestellt (siehe auch Tabelle 5-12).  




A1 A2 A3 A4 
Injektionsverf. Einzelrohr-Lining Berstlining Close-Fit-Lining 
K1 Eignung Schadensart xxx xxx xxx xx 
K2 Mittl. Nutzungsdauer 25 – 35 Jahre 70 – 80 Jahre 80 – 100 Jahre 40 – 50 Jahre 
K3 Einfluss auf Hydraulik kein Einfluss groß gering gering 
K4 Direkte Kosten 412 –  0  € 180 –230 € 300 – 450 €   0 € 
3. Schritt: Die Gewichtung der Kriterien wird durch paarweise Vergleiche der einzelnen Krite-
rien ermittelt. Hierfür stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Ein vereinfachtes Verfahren und 
ein exaktes Verfahren mit Ermittlung der Gewichte über Eigenvektoren. Die Bewertung beim AHP 
erfolgt, anders als bei der NWA, über eine Bewertungsskala mit einem Wertebereich von 1 bis 9 
(siehe Tabelle 5-24). Auch andere Skalenverläufe sind möglich, allerdings zeigt die Erfahrung, dass 
sich durch Verwendung anderer Skalenverläufe die Attributsgewichtungen nur unwesentlich verän-
dern. Durch die Zwischenwerte 2, 4, 6, 8 und ½, ¼, 1/6, 
1/8 kann die Skala noch weiter differen-
ziert werden. 
Tabelle 5-24:  Bewertungsskala AHP
428
 
Gewichtung Kriterium der Zeile ist zum Kriterium der Spalte 
9 absolut dominierend 
7 sehr viel größere Bedeutung 
5 erheblich größere Bedeutung 
3 etwas größere Bedeutung 
1 gleiche Bedeutung 
1/3 etwas geringere Bedeutung 
1/5 erheblich geringere Bedeutung 
1/7 sehr viel geringere Bedeutung 
1/9 absolut unterlegen 
Vereinfachtes Verfahren 
Zuerst werden die Kriterien jeweils Zeile zu Spalte, entsprechend der Bewertungsskala (siehe Ta-
belle 5-25) für die obere Dreiecksmatrix gewichtet. Die Gewichtung erfolgt nach individueller Ein-
schätzung des Entscheidungsträgers. Die fehlenden Werte der unteren Dreiecksmatrix ergeben 
                                           
428  aus Rohr (2004), S. 43 
  Kapitel 5: Entscheidungstheorie in der Sanierungsplanung 
163 
sich als reziproker Wert der oberen Dreiecksmatrix. Der Vergleich zwischen K1 und K3 ergibt z.B. 
eine Gewichtung von 9, folglich ergibt sich für K3 und K1 eine Gewichtung von 
1/9. 
Tabelle 5-25:  AHP vereinfachtes Verfahren – Kriteriengewichtung 
 
K1 K2 K3 K4 
  
K1 K2 K3 K4 
K1 1 1/5 9 5 
 
K1 1 1/5 9 5 
K2 
 





K3 1/9 1 1 1/5 
K4 
   
1 
 
K4 1/5 1 5 1 
      
Σ 6,31 3,20 16,00 7,20 
Nach Gewichtung der Kriterien werden diese spaltenweise summiert und auf den Wert „1“ nor-
miert. 
Tabelle 5-26:  AHP vereinfachtes Verfahren – Normierung  auf den Wert „1“ 
 
K1 K2 K3 K4 
K1 0,16 0,06 0,56 0,69 
K2 0,79 0,31 0,06 0,14 
K3 0,02 0,31 0,06 0,03 
K4 0,03 0,31 0,31 0,14 
Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 
Die normierten Werte werden zeilenweises summiert; durch die Normierung der Summe erhält 
man die relative Gewichtung der Kriterien. 
Tabelle 5-27:  AHP vereinfachtes Verfahren – relative Gewichtung 
 
K1 K2 K3 K4 Summe Gewichtung 
K1 0,16 0,06 0,56 0,69 1,48 0,37 
K2 0,79 0,31 0,06 0,14 1,31 0,33 
K3 0,02 0,31 0,06 0,03 0,42 0,11 
K4 0,03 0,31 0,31 0,14 0,80 0,20 
Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 
Exaktes Verfahren 
Bei der Ermittlung der Kriteriengewichte nach dem exakten Verfahren wird die Matrix nach dem 
mathematischen Verfahren berechnet. Hierzu werden die Matrix sukzessive quadriert sowie die 
Reihensummen berechnet und normiert. Dieser iterative Prozess wird so lange weitergeführt bis 
sich im Vergleich zum vorherigen Ergebnis nur noch ein geringer Unterschied einstellt.  
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Tabelle 5-28:  exaktes Verfahren AHP – Kriterienvergleich  
 
K1 K2 K3 K4 
K1 1 1/5 9 5 
K2 5 1 1 1 
K3 1/9 1 1 1/5 
K4 1/5 1 5 1 
Tabelle 5-29:  Iterationsschritt 1 (AHP) 
1,00 0,20 9,00 5,00 
x 
1,00 0,20 9,00 5,00 
= 
4,00 14,40 43,20 12,00 73,60 0,350 
5,00 1,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 10,31 4,00 52,00 27,20 93,51 0,445 
0,11 1,00 1,00 0,20 0,11 1,00 1,00 0,20 5,26 2,22 4,00 1,96 13,44 0,064 
0,20 1,00 5,00 1,00 0,20 1,00 5,00 1,00 5,96 7,04 12,80 4,00 29,80 0,142 
              
210,3 1,00 
Tabelle 5-30:  Iterationsschritt 2 (AHP) 
4,00 14,40 43,20 12,00 
x 
4,00 14,40 43,20 12,00 
= 
463,2 295,6 1248 572,2 2579 0,353 
10,31 4,00 52,00 27,20 10,31 4,00 52,00 27,20 518,1 471,5 1210 443,0 2642 0,361 
5,26 2,22 4,00 1,96 5,26 2,22 4,00 1,96 76,66 107,3 383,9 139,2 707 0,097 
5,96 7,04 12,80 4,00 5,96 7,04 12,80 4,00 187,9 170,5 725,8 304 1388 0,190 
              
7316 1,00 
Tabelle 5-31:  Iterationsschritt 3 (AHP) 
463,2 295,6 1248 572,2 
x 
463,2 295,6 1248 572,2 
= 
5,7∙105 5,1∙105 1,8∙106 7,4∙105 3,7∙106 0,347 
518,1 471,5 1210 443,0 518,1 471,5 1210 443,0 6,6∙105 5,8∙105 2,0∙106 8,1∙105 4,1∙106 0,385 
76,66 107,3 383,9 139,2 76,66 107,3 383,9 139,2 1,5∙105 1,4∙105 4,7∙105 1,9∙105 9,5∙105 0,090 
187,9 170,5 725,8 304 187,9 170,5 725,8 304 2,9∙105 2,7∙105 9,4∙105 3,8∙105 1,9∙106 0,178 
              
1,1∙107 1,00 
Tabelle 5-32:  Iterationsschritt 4 (AHP) 
5,7∙105 5,1∙105 1,8∙106 7,4∙105 
x 
5,7∙105 5,1∙105 1,8∙106 7,4∙105 
= 
1,1∙1012 1,0∙1012 3,6∙1012 1,5∙1012 7,3∙1012 0,345 
6,6∙105 5,8∙105 2,0∙106 8,1∙105 6,6∙105 5,8∙105 2,0∙106 8,1∙105 1,3∙1012 1,2∙1012 4,1∙1012 1,6∙1012 8,2∙1012 0,388 
1,5∙105 1,4∙105 4,7∙105 1,9∙105 1,5∙105 1,4∙105 4,7∙105 1,9∙105 3,0∙1011 2,7∙1011 9,5∙1011 3,8∙1011 1,9∙1012 0,090 
2,9∙105 2,7∙105 9,4∙105 3,8∙105 2,9∙105 2,7∙105 9,4∙105 3,8∙105 5,9∙1011 5,3∙1011 1,9∙1012 7,5∙1011 3,7∙1012 0,177 
              
2,1∙1013 1,00 
Die Ermittlung der Gewichtungen nach dem vereinfachten Verfahren funktioniert relativ einfach 
und liefert bei konsistenten Matrizen annähernd ähnliche Werte wie das exakte Verfahren (siehe 
Tabelle 5-32). 
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4. Schritt: Nach Gewichtung der Kriterien folgt die Bewertung der Alternativen. Dies ge-
schieht im paarweisen Vergleich der Alternativen in Bezug auf jedes Kriterium. Der Arbeitsaufwand 
steigt mit zunehmender Anzahl von Alternativen enorm an.  
Die Bewertung der Alternativen erfolgt analog der Gewichtung der Kriterien, also ebenfalls unter 
Anwendung der Bewertungsskala (siehe Tabelle 5-24) und im paarweisen Vergleich. Die Bewer-
tung der Alternativen erfolgt allerdings hierbei nicht wie bei der Gewichtung der Kriterien nach 
individueller Einschätzung des Entscheidungsträgers sondern vielmehr auf Grundlage der Ergeb-
nismatrix (siehe Tabelle 5-23).  
In Tabelle 5-33 wird mit dem paarweisen Vergleich der Alternativen hinsichtlich des Kriteriums 
K1 „Schadensart“ begonnen. Die Handlungsalternative A1 besitzt genauso wie die Alternativen A2 
und A3 in Bezug auf das Kriterium K1 eine Ausprägung von „xxx“ (siehe Tabelle 5-23). Dement-
sprechend haben diese drei Alternativen im paarweisen Vergleich die „gleiche Bedeutung“ und 
können unter Berücksichtigung der Bewertungsskala (Tabelle 5-24) mit „1“ bewertet werden. Die 
Alternative A4 besitzt allerdings lediglich eine Ausprägung von „xx“, die Alternativen A1, A2 und A3 
haben somit eine „etwas größere Bedeutung“ in Bezug auf das Kriterium K1. Die Alternative A4 
bekommt demnach im Vergleich zu den anderen Alternativen eine Bewertung von „3“ (siehe Ta-
belle 5-33).   
Tabelle 5-33:  Paarweiser Vergleich der Alternativen für Kriterium K1 (Bsp. AHP) 
 
A1 A2 A3 A4 
  
A1 A2 A3 A4 
A1 1 1 1 3 
 
A1 1 1 1 3 
A2 
 





A3 1 1 1 3 
A4 
   
1 
 
A4 0,33 0,33 0,33 1 
      
Σ 3,33 3,33 3,33 10 
Nach Gewichtung der Alternativen werden die Werte spaltenweise summiert und auf den Wert „1“ 
normiert. Anschließend werden die normierten Werte zeilenweise summiert und man erhält, durch 
Normierung der Summe, das Ranking der Alternativen hinsichtlich des bewerteten Kriteriums K1. 
Tabelle 5-34:  Gewichtung der Alternativen für Kriterium K1 (Bsp. AHP) 
 
A1 A2 A3 A4 Summe Gewichtung 
A1 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 0,30 
A2 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 0,30 
A3 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 0,30 
A4 0,10 0,10 0,10 0,10 0,40 0,10 
Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 
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Nun erfolgt, analog zum Kriterium K1, der paarweise Vergleich der Alternativen hinsichtlich des 
Kriteriums K2 „Mittlere Nutzungsdauer“. 
Tabelle 5-35:  Paarweiser Vergleich und Gewichtung der Alternativen für Kriterium K2 (Bsp. AHP) 
 
A1 A2 A3 A4 
  
A1 A2 A3 A4 
A1 1 0,20 0,14 0,33 
 
A1 1 0,20 0,14 0,33 
A2 
 





A3 7,00 3,00 1 5,00 
A4 
   
1 
 
A4 3,00 0,25 0,20 1 
      
Σ 16,00 4,45 1,68 10,33 
           
 
A1 A2 A3 A4 Summe Gewichtung 
A1 0,06 0,04 0,09 0,03 0,22 0,06 
A2 0,31 0,22 0,20 0,39 1,12 0,28 
A3 0,44 0,67 0,60 0,48 2,19 0,55 
A4 0,19 0,06 0,12 0,10 0,46 0,11 
Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 
Als nächstes erfolgt ein paarweiser Vergleich der Alternativen hinsichtlich des Kriteriums K3 „Ein-
fluss auf Hydraulik“ (oder „Querschnittsreduzierung“). 
Tabelle 5-36:  Paarweiser Vergleich und Gewichtung der Alternativen für Kriterium K3 (Bsp. AHP) 
 
A1 A2 A3 A4 
  
A1 A2 A3 A4 
A1 1 9 3 3 
 
A1 1 9 3 3 
A2 
 





A3 0,33 7 1 1 
A4 
   
1 
 
A4 0,33 7 1 1 
      
Σ 1,78 24,00 5,14 5,14 
           
 
A1 A2 A3 A4 Summe Gewichtung 
A1 0,56 0,38 0,58 0,58 2,10 0,53 
A2 0,06 0,04 0,03 0,03 0,16 0,04 
A3 0,19 0,29 0,19 0,19 0,87 0,22 
A4 0,19 0,29 0,19 0,19 0,87 0,22 
Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 
Als nächstes folgt abschließend der paarweise Vergleich der Alternativen in Bezug auf Kriterium 
K4 „direkte Kosten“. 
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Tabelle 5-37:  Paarweiser Vergleich und Gewichtung der Alternativen für Kriterium K4 (Bsp. AHP) 
 
A1 A2 A3 A4 
  
A1 A2 A3 A4 
A1 1 0,33 0,20 0,14 
 
A1 1 0,33 0,20 0,14 
A2 
 





A3 5 3 1 0,33 
A4 
   
1 
 
A4 7 5 3 1 
     
Σ 16,00 9,33 4,53 1,68 
           
 
A1 A2 A3 A4 Summe Gewichtung 
A1 0,06 0,04 0,04 0,09 0,23 0,06 
A2 0,19 0,11 0,07 0,12 0,49 0,12 
A3 0,31 0,32 0,22 0,20 1,05 0,26 
A4 0,44 0,54 0,66 0,60 2,23 0,56 
Σ 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 
5. Schritt: Die Bewertungen der Alternativen werden in die Entscheidungsmatrix übertragen) und 
die gewichteten Teilnutzwerte durch Multiplikation der Teilnutzen mit der entsprechenden Ge-
wichtung der Kriterien ermittelt (siehe Tabelle 5-38). 
Tabelle 5-38:  Ermittlung der gewichteten Teilnutzen im AHP 
Alternativen A1  A2  A3  A4  
Kriterien Gewichtung p 
 
A1 ∙ p 
 
A2 ∙ p 
 
A3 ∙ p 
 
A4 ∙ p 
K1 0,37 0,30 0,111 0,30 0,111 0,30 0,111 0,10 0,037 
K2 0,33 0,06 0,018 0,28 0,092 0,55 0,179 0,11 0,038 
K3 0,11 0,53 0,055 0,04 0,004 0,22 0,023 0,22 0,023 
K4 0,20 0,06 0,011 0,12 0,024 0,26 0,052 0,56 0,111 
6. Schritt: Durch Aggregation der gewichteten Teilnutzwerte wird der Gesamtnutzenwert er-
mittelt. Im Beispiel hat Alternative A3 mit 0,365 den höchsten Gesamtnutzwert (siehe Tabelle 5-
39). 
Tabelle 5-39:  Ermittlung des Gesamtnutzenwerts im AHP 
Alternativen A1  A2  A3  A4  
Kriterien Gewichtung p 
 
A1 ∙ p 
 
A2 ∙ p 
 
A3 ∙ p 
 
A4 ∙ p 
K1 0,37 0,30 0,111 0,30 0,111 0,30 0,111 0,10 0,037 
K2 0,33 0,06 0,018 0,28 0,092 0,55 0,179 0,11 0,038 
K3 0,11 0,53 0,055 0,04 0,004 0,22 0,023 0,22 0,023 
K4 0,20 0,06 0,011 0,12 0,024 0,26 0,052 0,56 0,111 
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7. Schritt: Durch die Sensitivitätsanalyse kann die Stabilität der Entscheidung überprüft wer-
den. Hierzu wird beispielhaft eine gleichmäßige Kriteriengewichtung festgelegt. Es lässt sich dabei 
feststellen, dass zwar die Alternative A3 weiterhin den höchsten Gesamtnutzwert besitzt, allerdings 
die Alternative A2 von Rang 2 auf den 4. Rang abrutscht (siehe Tabelle 5-40). 
Tabelle 5-40:  Ermittlung des Gesamtnutzenwerts im AHP (Sensitivitätsanalyse) 
Alternativen A1  A2  A3  A4  
Kriterien Gewichtung p 
 
A1 ∙ p 
 
A2 ∙ p 
 
A3 ∙ p 
 
A4 ∙ p 
K1 0,25 0,30 0,075 0,30 0,075 0,30 0,075 0,10 0,025 
K2 0,25 0,06 0,015 0,28 0,070 0,55 0,138 0,11 0,028 
K3 0,25 0,53 0,133 0,04 0,010 0,22 0,055 0,22 0,055 
K4 0,25 0,06 0,015 0,12 0,030 0,26 0,065 0,56 0,140 








8. Schritt: Abschließend werden die Alternativen entsprechend ihrem Gesamtnutzen geordnet 
und in einer Rangfolge dargestellt (siehe Tabelle 5-41). 
Tabelle 5-41:  Rangfolge der Alternativen (Bsp. AHP) 
Rang Alternative Nutzwert 
1. A3 Berstlining 0,365 
2. A2 Einzelrohr-Lining 0,231 
3. A4 Close-Fit-Lining 0,208 
4. A1 Injektionsverfahren 0,196 
Auch beim AHP ergibt sich die gleiche Rangfolge der Alternativen wie bei der NWA. Jedoch ent-
steht durch den paarweisen Alternativenvergleich auch ein deutlich höherer Arbeitsaufwand. So-
wohl bei der Kriteriengewichtung als auch bei der Bewertung der Alternativen zeigt sich im Ver-
gleich zur NWA durch die feinere Abstufung und größere Bandbreite in der Bewertung (Gewich-
tung) eine bessere Möglichkeit zur „schärferen“ Differenzierung. 
5.4.4 Formalisiertes Abwägungs- und Rangordnungsverfahren (FAR) 
Definition 
Das formalisierte Abwägungs- und Rangordnungsverfahren (FAR) wurde im Jahre 1995 von Stras-
sert vorgestellt. Es ist ein halbformalisiertes multikriterielles Entscheidungsunterstützungsverfah-
ren. Beim FAR werden, anders als bei der NWA und dem AHP, die Eigenschaften der Alternativen 
nicht in Nutzwerte überführt, sondern verbleiben als quantitative oder qualitative Wertinformation 
in ihrer eigentlichen Form erhalten. Eine Gesamtabwägung findet beim FAR statt, indem die Alter-
nativen paarweise verglichen werden. Das Verfahren kommt u.a. in der Bewertung, Abwägung und 
Auswahl im Prozess der Verkehrsplanung, zur Anwendung. 
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Der Vergleich verschiedener Alternativen wird beim FAR anhand ihrer ursprünglichen Werteinfor-
mationen ermöglicht, im Ergebnis kann eine Rangordnung ermittelt werden. „Hierfür erfolgt ein 
paarweiser Vergleich der Planungsalternativen auf deren Vorteilhaftigkeit. Die Abwägung ge-
schieht, indem immer zwei Planungsalternativen auf deren relative Vor- und Nachteile untersucht 
werden.“429 Das Verfahren bietet durch den paarweisen Vergleich den Vorteil, dass sich der Ent-
scheider kritisch mit jeder Alternative auseinandersetzen muss. Jedoch führt dieser Umstand auch 
dazu, dass bei einer Vielzahl von Alternativen und Kriterien ein hoher Abwägungsaufwand ent-
steht. Bei x Alternativen ergeben sich x * (x-1) / 2 paarweise Vergleiche. Aus 4 betrachteten Alter-
nativen ergeben sich somit 4 * 3 / 2 = 6 Vergleiche. 
„Es erfordert sehr viel Sorgfalt, immer die gleichen Wertigkeiten bei der Abwägung zu verwenden. 
Geschieht dies nicht, d.h. die Entscheidungsträger ändern während der Abwägung bewusst oder 
unbewusst ihre Wertvorstellungen), können sich sehr leicht Zirkelbezüge bilden und die Abwä-
gungsentscheidungen werden inkonsistent und unlogisch. [Die Anwendung des FAR empfiehlt sich 
daher nur, wenn eine geringe Anzahl von Kriterien und Alternativen gegeneinander abgewogen 
werden muss, da nur dann] […] die Übersichtlichkeit über den gesamten Abwägungsprozess ge-
geben ist.“430 
Verfahrensablauf 
Der Verfahrensablauf lässt sich vereinfacht in fünf Schritten darstellen (siehe Abbildung 5-08). 
 
Abbildung 5-08:  Hierarchie des FAR431 
Wie bereits in den Kapiteln NWA und AHP wird auch für das FAR der Verfahrensablauf in Anleh-
nung an ein Beispiel nach Leitl432 erläutert.  
                                           
429  Vgl. Rau (2005), S. 137 
430  Vgl. ebenda, S. 138 f. 
431  aus Plenker (2003), S. 112 
432  Vgl. Leitl (2012), S. 54-56 
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1. Schritt: Zuerst wird die Ergebnismatrix, beim FAR auch als Wirkungsmatrix bezeichnet, mit 
den Sanierungsverfahren (Alternativen) und den Kriterien erstellt. In Tabelle 5-42 sind nochmal die 
Eingangsdaten des bisherigen Beispiels dargestellt. 




A1 A2 A3 A4 
Injektionsverf. Einzelrohr-Lining Berstlining Close-Fit-Lining 
K1 Eignung Schadensart xxx xxx xxx xx 
K2 Mittl. Nutzungsdauer 25 – 35 Jahre 70 – 80 Jahre 80 – 100 Jahre 40 – 50 Jahre 
K3 Einfluss auf Hydraulik kein Einfluss groß gering gering 
K4 Direkte Kosten 412 –  0  € 180 – 230 € 300 – 450 €   0 € 
2. Schritt: Da der Aufwand des paarweisen Vergleichs mit jeder Alternative steigt, ist es von Vor-
teil, zu prüfen, ob durch K.O.-Kriterien ein Teil der Alternativen eliminiert werden kann. Ein sol-
ches K.O.-Kriterium kann in der Sanierungsplanung z.B. die Eignung des Verfahrens für einen be-
stimmten Rohrdurchmesser oder die Präferenz eines Entscheiders für eine Mindestnutzungsdauer 
von 40 Jahren sein. Hierdurch würde dann das Verfahren A1 aufgrund der geringeren Nutzungs-
dauer (25-35 Jahre) eliminiert werden. Die Alternative für den nachfolgenden Paarvergleich entfällt 
und verringert so den Arbeitsaufwand. 
3. Schritt: Im anschließenden dritten Schritt findet die Dominanzprüfung statt. Hierzu werden 
die Alternativen paarweise hinsichtlich der Kriterien auf ihre Vorteilhaftigkeit, also auf die Domi-
nanz eines der beiden Verfahren, geprüft. 
Tabelle 5-43:  Vorteile (Vi) – Nachteile (Ni) – Tabelle beim FAR 
Kriterien A1/A2 A1/A3 A1/A4 A2/A3 A2/A4 A3/A4 
K1 0 0 VA1 0 VA2 VA3 
K2 NA1 NA1 NA1 NA2 VA2 VA3 
K3 VA1 VA1 VA1 NA2 NA2 0 
K4 NA1 NA1 NA1 NA2 NA2 NA3 
Ergebnis A2 > A1 (?) A3 > A1 (?) A1 = A4 (?) A3 > A2 A2 = A4 (?) A3 > A4 (?) 
4. Schritt: Aus Tabelle 5-43 wird deutlich, dass Verfahren A3 das Verfahren A2 dominiert. Somit 
muss A2 in der Rangfolge auf jeden Fall hinter A3 stehen. Die anderen Alternativenvergleiche, 
die keine eindeutige Dominanz aufweisen, müssen nun detaillierter betrachtet werden. Hierzu 
werden die gesamten relativen Vorteile gegen die gesamten relativen Nachteile des anderen Ver-
fahrens abgewogen (siehe Abbildung 5-09).  
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K1 xxx xxx K1 xxx xxx K1 xxx xx 
K2 30 75 K2 30 90 K2 30 45 
K3 nein groß K3 nein gering K3 nein gering 
K4 412 – 603 180 – 230 K4 412 – 603 300 – 450 K4 412 – 603 110 
Erg.: 
A2 gewinnt aufgrund der 
längeren Nutzungsdauer 
und der geringeren Kosten  
A3 gewinnt aufgrund der 
längeren Nutzungsdauer 
und der geringeren Kosten  
A4 gewinnt, da die  Quer-
schnittsred. rechnerisch 
nicht relevant wird. 
 A2 A3 
 
A2 A4  A3 A4 
K1 xxx xxx K1 xxx xx K1 xxx xx 
K2 75 90 K2 75 45 K2 90 45 
K3 groß gering K3 groß gering K3 gering gering 
K4 180 – 230 300 – 450 K4 180 – 230 110 K4 300 – 450 110 
Erg.: 
A3 gewinnt, da die Nut-
zungsdauer länger ist und 
die Kosten nur leicht höher 
sind.  
A2 gewinnt, da die ND län-
ger ist, die Kosten sind nur 
leicht höher und die Quer-
schnittsred. wird rechne-
risch nicht relevant. 
 A3 gewinnt aufgrund der 
deutlich längeren Nut-
zungsdauer. 
Abbildung 5-09:  Paarweiser Vergleich der Alternativen beim FAR 
5. Schritt: Die Abwägung der Alternativen erfolgt in Abbildung 5-09 durch farbliche Kennzeich-
nung. Hierbei steht „grün“ für die vorteilhaftere, „rot“ für die benachteiligte und „grau“ für gleich-
wertige Varianten. Anhand der detaillierten Vergleiche erhält man die endgültige ordinale Rang-
ordnung, im Beispiel mit dem Ergebnis: A3 > A2 > A4 > A1.  
Wie sich zeigt, kann eine Nachvollziehbarkeit im FAR nur erreicht werden, wenn für jeden Abwä-
gungsvorgang konsequent die Entscheidung dokumentiert und begründet wird. Nur so ist ein Ein-
blick in das Werturteil des Entscheiders möglich und schließt Manipulationen bei der Abwägung 
aus.433 
Abschließend zeigt Tabelle 5-44 die Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Kapiteln 5.4.2 - 
5.4.4. Die drei betrachteten Verfahren NWA, AHP und FAR führen zur gleichen Rangfolge bezüglich 
der im Beispiel betrachteten Handlungsalternativen.  
                                           
433  Vgl. Rau (2006), S. 139 
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Tabelle 5-44:  Zusammenfassung der Ergebnisse der betrachteten Modelle 
 
Verfahren 
Rangfolge NWA AHP FAR 
1. A3 8,58 A3 0,365 A3 
2. A2 6,69 A2 0,231 A2 
3. A4 6,67 A4 0,208 A4 
4. A1 6,00 A1 0,196 A1 
5.5 Entscheidungstheorie – Fazit 
Die Entscheidungstheorie befasst sich mit dem Entscheidungsverhalten von Individuen. Sie lässt 
sich dabei in zwei Ansätze unterscheiden. Zum einen die deskriptive und zum anderen die norma-
tive bzw. präskriptive Entscheidungstheorie. Dieses Kapitel befasst sich mit dem normativen An-
satz. Dieser versucht, durch Vorgaben von Entscheidungsregeln (Normen), den Entscheider auf 
dem Weg zu einer rationalen Lösung seines Problems zu unterstützen. In der normativen Ent-
scheidungstheorie geht man davon aus, dass allen Entscheidungsproblemen eine gemeinsame 
Struktur zugrunde liegt, wodurch sich jedes Problem durch ein Entscheidungsmodell abbilden lässt. 
Das Entscheidungsmodell beinhaltet die Ziele und Präferenzen des Entscheiders und 
bildet die Handlungsmöglichkeiten und Umwelteinflüsse des Entscheidungsproblems 
ab. Entscheidungsprobleme lassen sich zudem in verschiedene Entscheidungsmerkmale untertei-
len. Dies können z.B. die Anzahl der Entscheider, die Anzahl der Ziele oder auch Kenntnisse über 
bestimmte Eintrittswahrscheinlichkeiten der Umweltzustände sein. Insbesondere für Entschei-
dungsprobleme mit mehreren Zielen, wurden multikriterielle Entscheidungsverfahren (MCDM) ent-
wickelt. Diese lassen sich noch weiter unterteilen in Verfahren der mathematischen Programmie-
rung, Outranking-Verfahren und die multikriteriellen Bewertungsverfahren. 
„Aufgrund der Vielzahl an Kriterien, welche sich im Zuge einer Projektplanung zwangsläufig erge-
ben, ist demnach die Nutzung wissenschaftlich fundierter Bewertungsmethoden aus dem Bereich 
der multikriteriellen Entscheidungstheorie notwendig.“434 
Bezogen auf die Anwendung der Entscheidungstheorie auf die Sanierungsplanung kommunaler 
Entwässerungsnetze erweist sich der Einsatz von entscheidungsunterstützenden Verfahren bei der 
Auswahl des bestgeeignetsten Sanierungsverfahrens aufgrund der Komplexität des Problems als 
vorteilhaft. Die enorme Komplexität entsteht durch die zu berücksichtigenden Ziele, die dynami-
schen Entscheidungssituationen und der hohen Zahl an Entscheidungskriterien und Handlungsal-
ternativen. 
Um als Entscheidungsunterstützung hilfreich sein zu können, müssen Anforderungen definiert 
werden, die ein multikriterielles Bewertungsverfahren erfüllen sollte. Die Anforderungen an ein 
                                           
434  Vgl. GSTT-Information 25-1 (2011), S. 6 
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Entscheidungsmodell in der Sanierungsplanung wurden in Kapitel 5.4.1 definiert. Aus der Vielzahl 
der multikriteriellen Bewertungsverfahren wurden in den Kapiteln 5.4.2 - 5.4.4 die in der Praxis am 
häufigsten angewandten und bekannten Verfahren, Nutzwertanalyse, Analytic Hierarchie Prozess 
und formalisiertes Abwägungs- und Rangordnungsverfahren hinsichtlich ihrer Eignung für die er-
forderlichen Anforderungen beschrieben. In Kapitel 6.3 folgen der Vergleich der genannten multik-
riteriellen Bewertungsverfahren und die Festlegung auf eines der Modelle zur Anwendung in der 
Sanierungsplanung von Entwässerungsnetzen.  
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6. Optimierung der Sanierungsplanung 
6.1 Optimierungspotential – Ein Überblick 
6.1.1 Optimierungsbegriff 
Allgemein geht es bei Optimierung darum, Prozesse zu verändern, um ein unter vorgegeben Ge-
sichtspunkten besseres Ergebnis zu erhalten.435 
Bei einem Vorgehen, das als Optimierung bezeichnet wird, sind in der Regel verschiedenartige, 
gegebenenfalls auch konkurrierende Anforderungen zu beachten. Daher ist Optimierung und eine 
daran ausgerichtete Strategie im Gegensatz zu Maximierung stets mehrdimensional angelegt. In 
diesem Sinne geht es bei Optimierung darum, verfügbare Handlungsmöglichkeiten, Techniken, 
Informationen und Ressourcen wirksam einzusetzen, um im Rahmen vorgegebener Ziele ein Er-
gebnis herbeizuführen, welches im Hinblick auf die zu beachtenden Anforderungen zum gegebe-
nen Zeitpunkt ein Optimum darstellt. 
In komplexen Zusammenhängen ist eine theoretisch fundierte und systematisch angelegte Vorge-
hensweise geboten, um eine am Optimum ausgerichtete Entscheidung herzuleiten. Der Anwen-
dung mathematischer Optimierungsmodelle sind hierbei allerdings enge Grenzen gesetzt. „Voraus-
setzung für die Nutzung dieser Hilfsmittel ist die im mathematischen Sinne präzise Formulierung 
einer entsprechenden Aufgabenstellung, d.h. die Verfügbarkeit mathematischer Ausdrücke für die 
Restriktionen, die Auswirkungen und die Zielsetzungen der gesuchten Entscheidungen. Die präzise 
Formulierung einer Aufgabenstellung und deren Lösung durch ein mathematisches Optimierungs-
modell sind grundsätzlich sehr komplex.“436 
Hinzu kommt, dass die Entwässerungsnetze der Kommunen gleichsam als Unikate gelten müssen. 
Jedes einzelne Entwässerungsnetz in Deutschland weist unterschiedliche Randbedingungen (z.B. 
topographische Verhältnisse, Art des Entwässerungssystems, Zustand des Systems) und unter-
schiedliche Vorgaben durch den Entwässerungsbetrieb in Bezug auf die Sanierungsziele auf. Beide 
Aspekte besitzen wesentliche Relevanz für die Sanierungsplanung. Demzufolge ist jede Sanie-
rungsplanung einer Kommune ein weitgehend singuläres Ereignis. Der Vergleich mit der Sanie-
rungsplanung anderer Kommunen ist kaum möglich. Diese fehlende Vergleichbarkeit lässt die 
Formulierung eines im mathematisch strengen Sinn korrekten Optimierungsmodells nicht zu. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird ein anderer Ansatz vorgeschlagen, der einen systematischen Ent-
scheidungsprozess für die Sanierungsplanung begründen soll. Er zielt darauf ab, ausgehend von 
den gesetzten Anforderungen an ein Entwässerungsnetz, den gegebenen Randbedingungen vor 
Ort und den Sanierungszielen der Kommune, die wesentlichen Strategieelemente der Sanierung zu 
                                           
435  Vgl. Haussmann (1995), S. 75 
436  Vgl. Coburg (2005), S. 90 
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identifizieren und aus der Beachtung dieser Anforderungen heraus die Wahl geeigneter Sanie-
rungsverfahren auf Haltungsebene zu treffen. Die in diesem Sinne vollzogene Optimierung wird als 
strategische Sanierungsplanung verstanden. 
6.1.2 Optimierungsansätze 
Die Sanierungsplanung umfasst mehrere Arbeitsschritte. Beginnend bei der Vorplanung oder Vor-
untersuchung wird im Anschluss die Zustandserfassung durch Kamerabefahrung durchgeführt. 
Nach Feststellung des Ist-Zustands wird dieser entsprechend beurteilt und bewertet. Aufgrund der 
daraus resultierenden Ergebnisse werden ganzheitliche Lösungsansätze unter baulichen, hydrauli-
schen, umweltrelevanten, betrieblichen und betriebswirtschaftlichen Aspekten erarbeitet. 
Der „operative“ Sanierungsplan enthält nun vorerst eine Auflistung an Maßnahmen, die es auszu-
führen gilt. Zur Prioritätensetzung werden die dringendsten Schäden lokalisiert, wobei diese durch 
finanzielle und zeitliche Restriktionen nur stufenweise abgearbeitet werden können. Die so entste-
hende Prioritätenliste legt die Rangfolge auszuführender Sanierungsmaßnahmen fest, wobei noch 
keine konkreten Sanierungsverfahren in der Prioritätenliste angegeben sind. Diese müssen ab-
schließend für jede schadhafte Haltung geprüft und festgelegt werden. 
In dieser Arbeit werden die einzelnen Arbeitsschritte der Sanierungsplanung auf Optimierungs-
potential geprüft. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei 
1. auf dem Strategieansatz für eine optimierte multikriterielle Sanierungsstrategie 
(Betrachtung der Netzebene), 
2. auf der Entwicklung eines geeigneten Bewertungsverfahrens zur Festlegung geeig-
neter Sanierungsverfahren auf Haltungsebene (multikriterielle Verfahrenswahl) und 
3. auf der Verknüpfung zwischen Netzebene und Haltungsebene. 
Weitere Teilaspekte sollen untersucht werden, um insgesamt eine Verbesserung der Vorgehens-
weise im Sinne einer wirtschaftlichen und nachhaltigen Sanierungsplanung zu erreichen. 
6.2 Der Strategieansatz als Kernelement einer optimierten Sanierungsplanung 
6.2.1 Allgemeines 
Unter Strategie wird im Rahmen dieser Arbeit eine Leitorientierung und damit zusammenhängend 
ein Handlungskonzept verstanden, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Wahl der geeigneten 
Strategie beruht auf einer Analyse der Gesamtsituation und der mittel- und längerfristigen Anfor-
derungen und absehbaren Entwicklungen. Aus einer Strategie lassen sich für unterschiedliche kon-
krete Anforderungen die notwendigen Entscheidungen und Maßnahmen herleiten, um das anvisier-
te Ergebnis den jeweiligen Umständen und Gegebenheiten entsprechend zu realisieren. Grundsätz-
lich können in eine Gesamtstrategie mehrere strategische Grundorientierungen einfließen, so dass 
von einem Strategiemix gesprochen werden kann. 
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Begriffsdefinitionen und Erläuterungen in Normung und Fachliteratur verweisen im Zusammenhang 
„ganzheitlicher“ und „genereller“ Lösungen auf grundlegende, strategische Elemente der Sanie-
rungsplanung. Faktisch folgen die Kommunen bei ihren Entscheidungen zur Sanierungsplanung, 
mehr oder weniger bewusst und ausformuliert strategischen Orientierungen und hierbei zumeist 
auch einem Strategiemix. 
Bislang fehlt allerdings eine konkrete, auf die praktische Umsetzung bezogene Anleitung und Be-
schreibung, welche Strategien unter welchen Voraussetzungen einzusetzen sind, und wie die sys-
tematische Verknüpfung der beiden Ebenen, strategische Grundorientierungen und konkrete Sa-
nierungsplanung, in der Praxis vollzogen werden kann. In dieser Hinsicht wird im Rahmen dieser 
Arbeit ein Entscheidungsprozess zur Wahl von Strategien entwickelt und in Kapitel 6.2.3 
vorgestellt. Die Basis hierfür bilden die Grundstrategien nach DWA-M 143-14:2007. 
Im Folgenden werden in Tabelle 6-01 in übersichtlicher Darstellung die Leitgedanken der Grund-
strategien zusammengefasst. Ihre ausführliche Erläuterung findet sich in Kapitel 4.3.2. 
Tabelle 6-01: Leitgedanke der Grundstrategien 
Grundstrategie Leitgedanke / Kurzbeschreibung 
„Feuerwehrstrategie“ 
Unplanmäßige (korrektive), ereignisorientierte Vorgehensweise, die ein Handeln nur 
bei Versagen des Systems im baulichen und/oder betrieblichen Sinne auslöst 
Funktionsbezogene 
Strategie 
Verfolgt eine Veränderung der generellen Struktur und Funktionalität des Entwässe-
rungsnetzes, hervorgerufen durch wesentliche Änderungen der Randbedingungen 
Gebietsbezogene  
Strategie 
Ganzheitliche Sanierungsmaßnahme zur Wiederherstellung oder Verbesserung von 
vorhandenen Teilentwässerungsnetzen, wobei sowohl hydraulische und bauliche als 
auch umweltrelevante Aspekte berücksichtigt werden 
Mehrspartenstrategie 
Bestreben, erforderliche Sanierungsmaßnahmen an Kanalabschnitten mit denen an 
benachbarten, im Straßenkörper angeordneten Sparten räumlich und zeitlich zu-
sammenzufassen und in einer Baumaßnahme auszuführen 
Substanzwertstrategie 
Strategie, die als oberste Priorität den Erhalt des Substanzwertes hat und darauf 
ausgerichtet ist, den Substanzverzehr auf Netzebene zu kontrollieren und durch 
Budgetierung verstetigter Sanierungsinvestitionen zu steuern 
Zustandsstrategie 
Das Kanalnetz wird in einem definierten Zeitraum vom Ist-Zustand über Zwischenzu-
stände in einen definierten Soll-Zustand überführt. Die Sanierung erfolgt nach Zu-
standsklassen 
Für die Festlegung des jeweiligen Strategieansatzes (so genannter „Strategiemix“) ist nicht ohne 
Bedeutung, das Verhältnis der einzelnen Grundstrategien zueinander zu beachten. Sie 
können sowohl harmonieren als auch im Widerspruch zueinander stehen (siehe Kapitel 6.2.2). 
Auch muss der Hierarchiestruktur der Grundstrategien Rechnung getragen werden (siehe 
Kapitel 6.2.5). Da zur Festlegung einzelner Grundstrategien darüber hinaus verschiedene Entschei-
dungskriterien existieren, wird im Rahmen dieser Arbeit für die Bildung eines Strategiemix auch 
von einer „multikriteriellen Sanierungsstrategie“ gesprochen. Um einer Kommune die Festle-
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gung eines eigenen Strategiemix zu erleichtern, soll eine „Basisvariante“ definiert werden, die 
als generelles Handlungsprogramm verstanden und individuell angepasst werden kann (siehe Kapi-
tel  6.2.6). 
Das hier vorgeschlagene Konzept, Strategiewahl mit der konkreten operativen Sanierungsplanung 
zu verknüpfen, kann als strategische Sanierungsplanung bezeichnet werden. Diese mündet im letz-
ten Arbeitsschritt in eine Liste von Sanierungsmaßnahmen, die eine der Strategie bzw. dem Stra-
tegiemix angepasste Wahl baulicher Sanierungsverfahren beinhaltet. 
Exkurs: „Optimierungshinweis“ 
In der Sanierungsplanung müssen als Ausgangsbasis die durch die Zustandserfassung lokalisierten 
schadhaften Haltungen erfasst werden. Die Rangfolge zur Sanierung entsprechender Schäden wird 
durch die so genannte „Prioritätenliste“ je nach Schadensqualität festgelegt. 
Bei der zustandsorientierten Klassifizierung einer Haltung kann es passieren, dass bei vielen kleine-
ren Schäden durch die Beurteilung der Haltung nach dem schwersten Einzelschaden eine geringe 
Sanierungspriorität festgestellt wird, obwohl insgesamt der Substanzwert (Abnutzungsvorrat) 
durch die zahlreichen kleineren Schäden fast vollständig aufgebraucht sein kann, und dringend 
eine Maßnahme zur Erneuerung des Substanzwertes notwendig wäre. 
Es ist demnach erforderlich, die Ausprägung und die Verteilung aller Schäden einer Haltung in die 
Klassifizierung mit einzubeziehen, um den Substanzwert einer Haltung durch die Zustandsbeurtei-
lung entsprechend abzubilden. Aus dieser Form der Beurteilung resultiert eine Prioritätenliste, die 
den Zustand der Haltung vollständig erfasst. Eine solche zustandsorientierte und substanzwertori-
entierte Beurteilung stellt die Basis einer strategischen Sanierungsplanung dar. 
Dies ist mit verschiedenen neueren Bewertungsmodellen möglich, die den Substanzwert bei der 
Zustandsbewertung berücksichtigen (z.B. STATUS Kanal, Bietigheimer Modell). Die Anwendung 
eines solchen Bewertungsmodells soll als Optimierungshinweis im Zusammenhang dieser Arbeit 
dienen und u.a. als Voraussetzung für eine strategische Sanierungsplanung gelten.437 
6.2.2 Verhältnis der Grundstrategien zueinander 
Zur Festlegung eines Strategiemix können sich Kommunen ausgehend von ihren individuellen Sa-
nierungszielen einzelner Grundstrategien bedienen. Diese definieren auf Netzebene die Grundsätze 
einer strategischen Sanierungsplanung. Im Rahmen einer multikriteriellen Sanierungsstrategie 
muss jede Kommune einen solchen „Strategiemix“, bestehend aus unterschiedlichen Grundstrate-
gien, festlegen. Dabei gilt es zu beachten, dass sich einzelne Grundstrategien gegenseitig beein-
flussen können. 
                                           
437  siehe hierzu auch Körkemeyer / Hochstrate / Trujillo (2004) 
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Im Folgenden wird jede einzelne Grundstrategie bezüglich ihrer Auswirkung und möglichen Beein-
flussung gegenüber anderen Grundstrategien im Rahmen der Festlegung eines Strategiemix unter-
sucht. Welche Konsequenzen eine vorhandene Abhängigkeit zwischen einzelnen Grundstrategien 
nach sich ziehen kann, wird im Anschluss erläutert. 
Beeinflussung durch Wahl der „Feuerwehrstrategie“ 
Unplanmäßig und unvorhergesehen auftretende Schäden müssen zur Gefahrenabwehr kurzfristig 
saniert werden. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben gibt es keinen Planungsspielraum für die Aus-
führung von Maßnahmen. Es muss vielmehr ungeachtet jeglicher strategischen Sanierungsplanung 
spontan eingegriffen werden. Die „Feuerwehrstrategie“ hat demnach Einfluss auf alle anderen 
Grundstrategien, da die Maßnahmen zur Gefahrenabwehr die Maßnahmen geplanter Sanierungen 
unterbrechen. „Anzahl und Volumen der Feuerwehr-Sanierungen sollten durch vorausschauende 
Planung minimiert werden […] [, da] sie eine hohe Einsatzbereitschaft von Reparaturtrupps [erfor-
dert] und […] die Budgetplanung sehr problematisch [macht].“438 Trotz alledem sollte die „Feuer-
wehrstrategie“ als korrektive Maßnahme zur Gefahrenabwehr stets vorgesehen werden. 
Beeinflussung durch Wahl der funktionsbezogenen Strategie 
„Funktionsbezogene Strategien dienen der grundsätzlichen Änderung der Netzstruktur. Ihr Nutzen 
kommt in der Regel langfristig zum Tragen. Kurzfristig stehen sie meist in einem gewissen Konkur-
renzverhältnis zu Zielen der Zustandsverbesserung oder zu gebietsbezogenen Zielen.“439 Zum Ei-
nen sieht die funktionsbezogene Strategie gebietsübergreifende Maßnahmen vor und zum 
anderen nimmt sie keine an Schadensklassen orientierte Sanierung vor, sondern zielt auf 
komplette Umorientierungen von Teilnetzen. 
Durch Änderung des Aufbaus des Entwässerungssystems wird die bisherige Entwässerungskonzep-
tion hinfällig. Der verfahrenstechnische Aspekt rückt in den Vordergrund und erhält gegenüber der 
Einhaltung technischer und wirtschaftlicher Restnutzungsdauer Vorrang.440 Durch Priorisierung 
funktionsorientierter Maßnahmen wird in der Regel eine Verringerung des Substanzwertes 
bewirkt, da Sanierungsmaßnahmen mit dem Zweck zur Änderung der Netzstruktur umgesetzt wer-
den trotz noch vorhandener technischer und wirtschaftlicher Restnutzungsdauer. 
Beeinflussung durch Wahl der gebietsbezogenen Strategie 
Die gebietsbezogene Strategie hat in zweierlei Hinsicht Auswirkung auf die Zustandsstrategie. Je 
nach Festlegung der Sanierungsmaßnahmen in einem Teilgebiet können die gebietsorientierten 
Maßnahmen mit den Ansätzen der Zustandsstrategie im Einklang oder im Widerspruch stehen. 
Steht eine Sanierung nach Zustandsklassen im Teilgebiet im Vordergrund, sind beide Stra-
tegien verträglich. Dies ist häufig der Fall, da der Finanzrahmen in der Regel keine Sanierung der 
                                           
438  Vgl. Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), S. 44 
439  ebenda 
440  Vgl. DWA-M 143-14 (2005), S. 25 
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baulichen Schäden in allen Zustandsklassen zulässt (je nach Größe des gewählten Teilgebietes). 
Sieht der gebietsorientierte Ansatz allerdings in Teilbereichen eine vollständige Sanierung 
aller Zustandsklassen vor, so widerspricht dies dem Ansatz der Zustandsstrategie, bei dem ori-
entiert am Schadensbild nur schrittweise nach einzelnen Zustandsklassen saniert wird. Dieser Fall 
tritt insbesondere bei der Bekämpfung von Fremdwasser ein. Bei der sogenannten „Fremdwassere-
liminationsstrategie“ (als Sonderfall der gebietsbezogenen Strategie) sind alle Schäden, einschließ-
lich der nachrangigen Schäden, dauerhaft zu beseitigen. 
Nach DWA-M 143-14:2007 sollte die Anwendung der gebietsbezogenen Strategie immer mit der 
Mehrspartenstrategie kombiniert werden. Es existiert eine Korrelation dieser beiden Strategien 
ähnlich der Zustandsstrategie, allerdings mit umgekehrten Voraussetzungen. Widerspricht beim 
Beispiel „Fremdwasserproblematik“ das Beheben aller Zustandsklassen der Zustandsstrategie, so 
entspricht dies wiederum dem Mehrsparten-Ansatz, bei dem die anstehenden Maßnahmen durch 
Sanierung sämtlicher Schadensklassen (als Erneuerungsmaßnahmen) durchzuführen 
sind.  
Beeinflussung durch Wahl der Mehrspartenstrategie 
Das Nutzen von Synergieeffekten mit entsprechender Einsparung von Baukosten resultiert aus 
dem Grundgedanken („Leitgedanken“), Eingriffe in den Straßenraum für lange Zeiträume zu ver-
meiden; bei der Mehrspartenstrategie sollten möglichst Schäden aller Zustandsklassen saniert 
werden. Diese Vorgehensweise steht allerdings im Gegensatz zur Zustandsstrategie, die eine 
wiederkehrende Bautätigkeit an ein und derselben Haltung aufgrund der sukzessiven Sanierung 
der Zustandsklassen präferiert. 
Bei infrastrukturellen Gesamtmaßnahmen bieten sich aufgrund der offenen Bauweise Sanierungs-
verfahren der Erneuerung an. Dies führt zwangsläufig zu einer Erhöhung des Substanzwertes 
des Systems; „die Mehrspartenstrategie hat grundsätzlich positive Auswirkung auf die Substanz-
wertentwicklung“441. Der „positiven Auswirkung“ auf den Substanzwert kann nicht widersprochen 
werden. An dieser Stelle muss jedoch klar sein, dass durch das vorzeitige Erneuern von Netzab-
schnitten (z.B. durch Fremdbestimmung anderer Beteiligter) Nutzungsdauer und dementsprechend 
Substanzwert verschenkt werden.442 Die Durchführung von Maßnahmen muss in diesen Fällen un-
ter wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgewägt werden.  
Innerhalb vorher festgelegter Gebiete soll die Mehrspartenstrategie integraler Bestandteil der 
gebietsbezogenen Strategie sein.443 Im Sinne einer vollständigen Konzentration der Sanie-
rungsmaßnahmen auf ein vorher definiertes Teilgebiet stehen die Grundsätze der Mehrspartenstra-
tegie in Bezug auf effizienten Finanzmitteleinsatz (volkswirtschaftliche und z.T. betriebliche Koste-
neinsparung durch Synergieeffekte) und das Sanieren der Schäden aller Zustandsklassen mit den 
Ansätzen der gebietsbezogenen Strategie in Einklang.   
                                           
441  Vgl. Milojevic et al. (2005b), S. 69 
442  Vgl. Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), S. 41 
443  ebenda 
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Beeinflussung durch Wahl der Substanzwertstrategie 
Die Substanzwertstrategie hat zum Ziel, einen sukzessiven Substanzverzehr frühzeitig zu erkennen, 
um präventive oder korrektive Maßnahmen zu entwickeln. Dabei dienen die Strategieansätze zwar 
zur Ableitung sinnvoller Sanierungsbudgets, unterstützen allerdings nicht die projektorientierte 
Budgetverwendung. Die Substanzwertstrategie stellt dementsprechend im Sinne des „Generatio-
nenvertrages“ keine eigenständige operative Strategie dar, sondern gibt übergeordnete Ziele vor, 
die mit Hilfe anderer Strategien umgesetzt werden. Es müssen weitere Strategieaussagen in der 
Sanierungsplanung zur operativen Prioritätsreihung für die Durchführung von Sanierungsmaßnah-
men getroffen werden.444 Dementsprechend hat die Wahl zur Substanzwertstrategie in erster Linie 
keinen unmittelbaren Einfluss auf die Anwendung und Umsetzung einer der anderen 
Grundstrategien. 
Beeinflussung durch Wahl der Zustandsstrategie 
„Bei der Anwendung der Zustandsstrategie muss beachtet werden, dass, je nach gewähltem Scha-
densumfang, keine oder nur geringe Substanz erhaltende oder erhöhende Wirkung erzielt 
wird. […] Durch die Anwendung einer am Schadensbild orientierten Zustandsstrategie kann einer 
Überalterung des Netzes meist nicht vorgebeugt werden. Insbesondere […] muss damit gerechnet 
werden, dass nach Erreichen des Zwischenziels (z.B. Behebung aller dringendsten Schäden) mit 
konzentriert auftretenden Erneuerungen zu rechnen ist. Die nur am Schadensbild orientierte Zu-
standsstrategie kann damit nicht zur Entzerrung der in der Zukunft zwangsläufig erforderlichen 
Reinvestitionen beitragen, sondern verschärft sie. Es wird deshalb empfohlen, bei Anwendung der 
Zustandsstrategie neben dem Schadensbild auch weitere Kriterien wie Substanzwertentwicklung 
und gewählte Sanierungsart bei Betrachtung aller Schäden mit einzubeziehen. Zumindest sollte ein 
Zeitplan entwickelt werden, der die Finanzierung der Substanzwertstrategie berücksichtigt."445 
Die Wahl der Zustandsstrategie kann auch Einfluss auf die Umsetzung der Mehrspartenstrategie 
haben. Durch die Vorgabe, als erstes Zwischenziel die dringendsten Schadensfälle zu beheben, 
können in weiteren Zwischenschritten wiederkehrende Bautätigkeiten in einem Leitungsabschnitt 
möglich werden. Diese führen zwangsläufig zu einem Verlust von Synergieeffekten.446 Die Zu-
standsstrategie hat dementsprechend einen Einfluss auf die Mehrspartenstrategie, die gerade den 
Aspekt wiederkehrender Bautätigkeit in kurzen zeitlichen Abständen an gleichen Leitungsabschnit-
ten zwingend verhindern möchte. 
Die Zustandsstrategie räumt der geordneten und gleichmäßigen Zustandsentwicklung im Gesamt-
netz eine hohe Bedeutung ein. Eine abschließende Sanierung einzelner Teilnetze wie im 
Fall einer gebietsbezogenen Strategie findet nicht statt.447 Dementsprechend hat die Zu-
                                           
444  Vgl. a. a. O., S. 35 ff. 
445  Vgl. Milojevic et al. (2005b), S. 71 
446  Vgl. Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), S. 47 
447  Vgl. a. a. O., S. 40 
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standsstrategie einen stark negativen Einfluss auf die gebietsbezogene Strategie und kann im Ext-
remfall auch im Widerspruch zu dieser stehen. 
Grafische Übersicht der Korrelationen 
Da Zusammenhänge zwischen den einzelnen Grundstrategien bestehen, kann je nach Wahl einer 
Grundstrategie eine Wirkungs- oder Wechselwirkungsbeziehung entstehen, die im Extremfall für 
einen vollständigen Widerspruch oder für eine harmonische Ergänzung zweier oder mehrerer Stra-
tegien sorgt. Unter Einflussnahme oder Wechselwirkungsbeziehung wird die Unterbrechung und 
Änderung geplanter, operativer Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage der neu hinzukommenden 
Strategieüberlegung durch Festlegung und Berücksichtigung einer weiteren, in der bisherigen Sa-
nierungsplanung noch nicht berücksichtigten Grundstrategie verstanden. In Tabelle 6-02 ist die 
Einflussnahme gewählter Grundstrategien übersichtlich dargestellt. 
Tabelle 6-02: Matrix der Wirkungsbeziehung gewählter Grundstrategien 
 
Beispiel: Die Wahl der „Gebietsbezogenen Strategie“ hat einen Einfluss auf die „Mehrspartenstra-
tegie“ und die „Zustandsstrategie“. Verfolgt eine Kommune das Ziel, neben der vollständigen Sa-
nierung von Teilgebieten auch alle operativen Maßnahmen mit den Maßnahmen anderer Sparten 
zu überlagern und den Gesamtzustand des Netzes sukzessive zu verbessern, so muss folgendes 
bekannt sein: Unter Anwendung der Fremdwassereliminationsstrategie als Sonderfall der gebiets-
bezogenen Strategie sollen alle Schäden vollständig und dauerhaft beseitigt werden. Dies steht im 
Konsens zur Anwendung der Mehrspartenstrategie, die durch die Überlagerung der Maßnahmen 
z.B. auch mit den Straßenbaulastträgern, die Durchführung von Erneuerungsmaßnahmen und so-




































































































"o"      = indifferent, kein Einfluss
"-"       = negativer Einfluss (widersprüchliche 
                Leitgedanken)
"--"     = besonders negativer Einfluss
"+"     = positiver Einfluss (Leitgedanken
                harmonieren)
"++"  = besonders positiver Einfluss
"+/-" = kann sowohl positiven als 
                auch negativen Einfluss haben
  Die Wahl der…
"Feuerwehrstrategie"  - - -- - -
Funktionsbezogene Strategie  o - o - -
Gebietsbezogene Strategie  o o ++ o +/-
Mehrspartenstrategie  o o + + -
Substanzwertstrategie  o o o o o
Zustandsstrategie  o o - -- -
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steht allerdings im Widerspruch zur gebietsbezogenen Strategie, da gerade die Beseitigung von 
Fremdwasser in Teilgebieten eine sofortige Sanierung aller Schadensklassen durch die angewende-
ten Maßnahmen vorsieht und keine sukzessive Verbesserung der Schäden über mehrere Jahre 
duldet. Läge keine Fremdwasserproblematik in diesem Teilgebiet vor, so könnte die Zustandsstra-
tegie mit den anderen Strategien harmonieren, indem eine sukzessive, an Zustandsklassen orien-
tierte Sanierung des Teilgebietes erfolgen würde. Auch die Mehrspartenstrategie wäre „kompati-
bel“, da diese nicht zwingend Erneuerungsverfahren vorsehen muss. Es kann auch geprüft wer-
den, ob die Überlagerung von Maßnahmen auch mit Reparatur- und Renovierungsverfahren mög-
lich ist. 
Möglichkeiten zur Modifizierung der Strategien in der Anwendung 
Dass Grundstrategien im Widerspruch zueinander stehen, heißt nicht zwingend, dass sie gemein-
sam keinen Platz im Strategiemix einer Kommune finden können. Zum einen gibt es immer die 
Möglichkeit, eine Modifizierung einzelner Strategien vorzunehmen. Dies bedeutet, dass eine Kom-
mune nicht stringent den Leitgedanken einer Strategie verfolgen muss, sondern auch davon ab-
weichen kann.  
Zwei Beispiele im Exkurs:  
1. Der Leitgedanke der Mehrspartenstrategie ist, Eingriffe in den Straßenraum für längere Zeiträu-
me zu vermeiden. Es sollen möglichst die Schäden aller Zustandsklassen saniert werden. Dieser 
Leitgedanke steht im Widerspruch zur Zustandsstrategie, die dem Leitgedanken einer wiederkeh-
renden Bautätigkeit aufgrund der sukzessiven Sanierung der Zustandsklassen folgt. Trotzdem kön-
nen beide Strategien harmonieren. Liegt der sukzessiven Sanierung der Schäden nach Zustands-
strategie die permanente Überlegung zur Verknüpfung mit den Baumaßnahmen anderer Infra-
strukturteilnehmer zugrunde, so ergänzt die Mehrspartenstrategie die Zustandsstrategie. Man 
spricht von einer „Modifizierung der Zustandsstrategie“448.  
2. Der Leitgedanke der funktionsbezogenen Strategie ist, die Veränderung der generellen Struktur 
und Funktionalität des Netzes aufgrund wesentlicher Änderungen der Randbedingungen des Sys-
tems. Da hierbei in der Regel Maßnahmen trotz noch vorhandener technischer und wirtschaftlicher 
Restnutzungsdauer umgesetzt werden, steht dieser Leitgedanke im Widerspruch zur Substanz-
wertstrategie im Sinne des Substanzwerterhalts. Funktionsorientierte Maßnahmen können aller-
dings auch unter Berücksichtigung substanzwerterhaltenden Aspekte durchgeführt werden. In die-
sem Fall kommt es in der Regel zu keinem Substanzwertverlust, sondern zumindest zu einem Er-
halt des Substanzwertes. Man spricht von einer „Modifizierung der funktionsbezogenen Stra-
tegie“. 
Zum anderen können zu jeder Zeit die Leitgedanken verschiedener Grundstrategien bei der Um-
setzung von Maßnahmen kurzfristig „ausgeblendet“ werden und in Einzelfällen kann aus wirt-
schaftlichen Gründen gegen einen Leitgedanken gehandelt werden. Dies zu entscheiden, liegt im 
                                           
448  Vgl. Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), S. 41 
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Ermessen einer Kommune. Ein Beispiel: Im Rahmen des Mehrsparten-Ansatzes kommt es zu infra-
strukturellen Gesamtmaßnahmen, bei denen sich aufgrund der offenen Bauweise Erneuerungs-
maßnahmen anbieten. Oftmals wird eine Erneuerung im Zuge einer solchen Baumaßnahme noch 
vor Ablauf der eigentlichen Nutzungsdauer durchgeführt. Noch nicht abgeschriebene Substanz wird 
dadurch „vernichtet“, es wird Substanzwert verschenkt. Die Durchführung einer solchen Maßnah-
me muss unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten abgewägt werden. Die Entscheidung liegt allein 
bei dem Entwässerungsbetrieb.  
Beispiel eines Strategiemix mit Modifikation 
Der Strategiemix einer Kommune soll aus gebietsbezogener Strategie, Zustandsstrategie und 
Mehrspartenstrategie bestehen. In der Anwendung der gebietsbezogenen Strategie sieht die 
Kommune die Sanierung vom Ist-Zustand über Zwischenzustände in einen definierten Soll-Zustand 
in einem Teilgebiet vor. Aus Kostengründen muss auf die vollständige Sanierung aller Zustands-
klassen in diesem Gebiet verzichtet werden. Diese gebietsbezogene Vorgehensweise nach sukzes-
siver Abarbeitung der Zustandsklassen steht grundsätzlich im Widerspruch zur Mehrsparten-
Sanierung. Allerdings fordert die Mehrspartenstrategie nicht zwingend die Durchführung von Er-
neuerungsmaßnahmen. Es kann vielmehr auch die Möglichkeit geprüft werden, die Umsetzung von 
Reparatur- und Renovierungsmaßnahmen mit den Baumaßnahmen anderer Sparten zu kombinie-
ren. Durch eine Modifizierung der Mehrspartenstrategie entsteht ein harmonischer Strategiemix 
aus den drei Grundstrategien.  
6.2.3 Entscheidungsprozess zur Wahl von Sanierungsstrategien 
Maßgebend für die Festlegung einzelner Grundstrategien sind die Sanierungsziele, die von den 
Betreibern individuell für ein Entwässerungsnetz formuliert werden. Auf Grundlage der definierten 
Sanierungsziele kann eine Sanierungsstrategie durch Wahl einzelner Grundstrategien zusammen-
gestellt werden.  
Das Modell des Entscheidungsprozesses, der durch Anwendung der formulierten Entscheidungskri-
terien auf Grundlage der definierten Sanierungsziele auf Netzebene eine stringente Festlegung 
ermöglicht, wird im Folgenden dargestellt (siehe Abbildung 6-01). 
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Entscheidungsprozess – Flussdiagramm (Modell) 
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Abbildung 6-01: Entscheidungsprozess zur Wahl einzelner Grundstrategien449 
                                           
449  Vollständig überarbeitete Version in Anlehnung an Rothhaar (2011), S. 52 
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Entscheidungsprozess – Erläuterungen 
In jedem Entwässerungsnetz können zu jeder Zeit unplanmäßige Schäden auftreten; möglicher-
weise droht eine Gefährdung der Umwelt, im schlimmsten Fall sogar das unmittelbare Versagen 
des Systems im baulichen und/oder betrieblichen Sinne. In jedem Fall muss kurzfristig und korrek-
tiv eingegriffen werden und die wesentlichen Schäden müssen behoben werden. Das „korrektive 
Sanieren“, die (1) „Feuerwehrstrategie“, ist dementsprechend im Regelfall ein fester Bestand-
teil des Entscheidungsprozesses der Strategiewahl; als Maßnahme, nicht als Strategie (!). 
Durch wesentliche Änderungen der Randbedingungen kann eine grundsätzliche Änderung des Auf-
baus von Teilen oder der Gesamtheit des Entwässerungssystems bzw. dessen Konzeption zur An-
wendung der (2) funktionsbedingten Strategie führen.450 Sie wird meist von übergeordneten 
Gebietskörperschaften zentral vorgegeben (z.B. Umgestaltung der Emscher in NRW), und kann bei 
Umsetzung durch die nachgeschalteten Netzbetreiber oftmals zu Schwierigkeiten und erheblichen 
Mehrkosten führen.451 
Bei der (3) gebietsbezogenen Strategie steht das Interesse an einer ganzheitlichen Sanierung 
in einem Teilgebiet im Vordergrund. Ein Sonderfall der gebietsbezogenen Strategie stellt die 
Fremdwassereliminationsstrategie dar, bei der alle Schäden dauerhaft zu beseitigen sind. Dieser 
Sonderfall führt allerdings nur zum Erfolg, wenn die private Grundstücksentwässerung immer in 
die Betrachtung mit einbezogen wird. Denn nur durch eine ganzheitliche Erfassung öffentlicher 
und privater Leitungen kann vermieden werden, dass das Fremdwasser durch Ansteigen des 
Grundwasserspiegels aufgrund sanierter öffentlicher Leitungen nicht über die höher liegenden pri-
vaten Leitungen in das öffentliche Netz gelangt („Drainagewirkung privater Leitungen“). Den An-
satz einer ganzheitlichen Betrachtung des Entwässerungssystems inklusive der Anschlusskanäle 
und privaten Leitungen gilt es grundsätzlich in jeden Strategieansatz zu übernehmen, da hierdurch 
erst die Bedingung für die Nachhaltigkeit452 des Entwässerungssystems geschaffen wird. 
Zur wirtschaftlichen Umsetzung einer gebietsorientierten Strategie sollte immer für das zu betrach-
tende Teilgebiet die Mehrspartenstrategie berücksichtigt werden453, die das Ziel verfolgt, durch 
Überlagerung der verschiedenen Sanierungskonzepte aller Infrastrukturteilnehmer die Möglichkei-
ten zu Synergieeffekten zwischen den Maßnahmen der Sparten permanent zu prüfen und zu nut-
zen und dadurch Kosten zu sparen. Lässt der Finanzrahmen bei Anwendung der gebietsbezogenen 
Strategie für das Teilgebiet keine Sanierung der baulichen Schäden in allen Zustandsklassen zu, so 
führt dies in diesem Zusammenhang zwangsläufig zur Einbeziehung des Prinzips der Zustandsstra-
tegie für das betrachtete Teilgebiet. Die Zustandsstrategie sieht eine Sanierung nach Zustands-
klassen zur sukzessiven Zustandsverbesserung vor.     
                                           
450  Vgl. DWA-M 143-14 (2005), S. 25 
451  Vgl. Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), S. 44 
452  Vgl. Körkemeyer (2011) 
453  Vgl. DWA-M 143-14 (2005), S. 23 
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Können grundsätzlich Synergieeffekte mit anderen Sparten in einer Kommune genutzt werden, so 
soll auch im gesamten Entwässerungsnetz die (4) Mehrspartenstrategie zur Anwendung kom-
men. "Die Mehrspartenstrategie ist Teil der ganzheitlichen Sanierungsplanung und grundsätzlich 
wünschenswert."454 
Die (5) Substanzwertstrategie stellt neben der Mehrspartenstrategie eine von zwei Strategien 
dar, die in jeder übergeordneten Strategieüberlegung der Kommunen zwingend ihren Platz haben 
muss. Die Substanzwertstrategie exponiert sich hierbei sogar noch durch die Vorgaben des „Gene-
rationenvertrages“, den Erhalt des Substanzwertes als oberste Priorität anzusehen. Zur Lösung der 
in der Sanierungsplanung anfallenden mehrschichtigen Aufgabe wird die Durchführung nur einer 
Sanierungsstrategie nicht den Erfolg einer ganzheitlichen Kanalsanierung ausmachen. Es sind viel-
mehr "die Substanzwertstrategie, mindestens eine der sonstigen Strategien und die Feuer-
wehrstrategie stets parallel zu verfolgen“.455 
Ist in der Betrachtung des gesamten Entwässerungsnetzes die Behebung aller Schäden aus finan-
zieller Sicht oder aufgrund des Sanierungsumfangs nicht möglich, so soll zur geordneten und 
gleichmäßigen Zustandsverbesserung die (6) Zustandsstrategie verfolgt werden. 
Neben den zahlreichen Kriterien, die bei der Wahl von Sanierungsverfahren auf Haltungsebene 
eine Rolle spielen (siehe Kapitel 4.4.2), findet also auch auf der Netzebene ein Entscheidungspro-
zess statt, in welchem bereits eine Vielzahl von Anforderungen und Handlungsoptionen für die 
Sanierungsplanung abzuwägen sind. Hierbei geht es insbesondere darum, die in Frage kommen-
den Grundstrategien zu bestimmen. Das Ergebnis stellt auf Netzebene den für eine Kommune spe-
zifischen Strategiemix, ihre multikriterielle Sanierungsstrategie, dar. Auf Grund der systematischen 
Berücksichtigung der verschiedenen, in Frage kommenden Entscheidungskriterien auf Netzebene 
und Haltungsebene wird daher in dieser Arbeit von einer „strategischen Sanierungsplanung“ ge-
sprochen (siehe Kapitel 4.1.1). 
Entscheidungsprozess – Beispiel zum besseren Verständnis 
Es soll anhand des gegebenen Entscheidungsprozesses der Strategiemix einer Kommune erarbeitet 
werden. Betrachtet wird eine Kommune X, die in einem Teilgebiet Probleme mit Fremdwasser hat. 
Da teilweise das Entwässerungsnetz in sehr schlechtem Zustand ist, wird der erste Entscheidungs-
prozess mit „Ja“ beantwortet, und die „Feuerwehrstrategie“ wird dementsprechend zur Gefahren-
abwehr und zur Einleitung korrektiver Maßnahmen vorgesehen.  
Im zweiten Entscheidungsfeld wird die Frage nach einer Umorientierung von Teilnetzen oder einer 
Änderung des Entwässerungskonzeptes gestellt. Beides kann mit „Nein“ beantwortet werden, da in 
absehbarer Zeit weder ein vorhandenes Mischsystem in ein Trennsystem (oder umgekehrt) umge-
wandelt werden muss, noch eine Umorientierung der Entwässerungsrichtung (z.B. durch eine An-
passung der Sicherheitsanforderungen bzgl. Überstau- und Überflutungshäufigkeiten) oder eine 
                                           
454  Vgl. Milojevic et al. (2005b), S. 69 
455  Vgl. Kommentar zum DWA-M 143-14, S. 34 
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Änderung oder Wegfall der bisher zur Verfügung stehenden Ableitungswege stattfinden. Dement-
sprechend wird die funktionsbezogene Strategie kein Bestandteil des Strategiemix. 
Aufgrund der Fremdwasserproblematik in einem Teilgebiet ist eine sofortige Berücksichtigung ei-
nes Teilbereichs wichtig. Das dritte Entscheidungsfeld ergibt die Antwort „Ja“ und die gebietsbezo-
gene Strategie wird ebenfalls Bestandteil des Strategiemix. Es folgt nun eine „Abzweigung“ im Ent-
scheidungsprozess, da durch Festlegung der gebietsbezogenen Strategie eine Betrachtung eines 
definierten Teilgebietes erfolgt. Durch Festlegung der gebietsbezogenen Strategie kommt automa-
tisch die Mehrspartenstrategie für das Teilgebiet zur Nutzung von Synergieeffekten mit anderen 
Infrastrukturteilnehmern als Teil des Strategiemix zur Anwendung. Es folgt für das Teilgebiet ein 
Entscheidungsfeld, mit dem die Frage nach dem vorhandenen Finanzrahmen zur Sanierung der 
baulichen Schäden in allen Zustandsklassen oder nur in einer schrittweisen Zustandsverbesserung 
im Teilgebiet mit Fremdwasserproblematik geklärt wird. In diesem Beispiel wird angenommen, 
dass für das vorhandene (sehr kleine) Teilgebiet der Finanzrahmen eine vollständige Sanierung der 
baulichen Schäden in allen Zustandsklassen zulässt. Dieser Entscheidungsprozess wird somit mit 
„Ja“ beantwortet und man landet wieder auf dem „Hauptweg“. 
In der weiteren Betrachtung des gesamten Entwässerungsnetzes wird im nächsten Entscheidungs-
feld nach der Möglichkeit zur Nutzung von Synergieeffekten mit anderen Sparten gefragt. In die-
sem Beispiel wird die Frage mit „Ja“ beantwortet. Die Mehrspartenstrategie wird neben der An-
wendung im Teilgebiet mit Fremdwasserproblematik auch bezogen auf das gesamte Entwässe-
rungsnetz der Kommune X in den Strategiemix aufgenommen. 
Für die Substanzwertstrategie existiert kein Entscheidungsfeld. Sie muss im Sinne des Generatio-
nenvertrages zum Erhalt des Substanzwertes zwingend Bestandteil eines Strategiemix sein. Ab-
schließend wird noch die Frage nach der Möglichkeit zur Behebung aller Schäden im gesamten 
Entwässerungsnetz gestellt. Unter der Annahme, dass im gesamten Netz der Kommune X zwar für 
das Teilgebiet mit Fremdwasserproblematik eine Sanierung der baulichen Schäden in allen Zu-
standsklassen erfolgen kann, ist dies im restlichen Netz nicht möglich. Das abschließende Ent-
scheidungsfeld wird somit mit „Nein“ beantwortet. Die Zustandsstrategie mit sukzessiver Sanierung 
der Zustandsklassen kommt also für das übrige Entwässerungsnetz zur Anwendung. 
Die multikriterielle Sanierungsstrategie (Strategiemix) der Kommune X setzt sich somit im be-
schriebenen Beispiel aus den folgenden Grundstrategien nach DWA-M 143-14 zusammen: „Feuer-
wehrstrategie“, gebietsbezogene Strategie, Mehrspartenstrategie (sowohl für das Teilgebiet als 
auch für das übrige Entwässerungsnetz), Substanzwertstrategie und Zustandsstrategie (ausge-
nommen für das Teilgebiet mit Fremdwasserproblematik). 
6.2.4 Übergeordnete Empfehlungen bei Anwendung der Grundstrategien 
Die Entscheidungskriterien auf Netzebene zielen auf eine ganzheitliche Betrachtung des Kanalnet-
zes. Dabei ist angesichts der langen Nutzungsdauer des Kanalnetzes die Berücksichtigung langfris-
tiger Entwicklungen unausweichlich. In diesem Sinne weist auch eine Studie des Umweltbundes-
amtes (UBA 2010) darauf hin, neben den Grundstrategien auch die Umfeldbedingungen und deren 
absehbare Entwicklung zu betrachten. 
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Hierzu zählen der demografische Wandel, Trinkwasserverbrauch, Klimawandel und der rechtliche 
Rahmen. Im Zusammenhang der Veränderungen von Siedlungsstrukturen und Siedlungsdichte, 
der Alterung der Bevölkerung, der Entwicklung wassersparender Technologien wie auch der Zu-
nahme von Wetterextremen sind diese Umfeldbedinungen von entscheidendem Einfluss auf die 
zukünftige Abwasserinfrastruktur.456 Diese langfristigen Entwicklungen sollten daher in die Sanie-
rungsplanung mit einfließen. Bei der Erarbeitung ganzheitlicher Sanierungsstrategien können sol-
che längerfristigen Perspektiven Berücksichtigung finden.  
Ein systematisches Vorgehen im Entscheidungsprozess der Sanierungsplanung, das ergänzend zu 
dem in dieser Arbeit vorgestellten Ansatz zusätzlich auf die Entwicklung der Umfeldbedingungen 
fokussiert, kann ein weiterer Optimierungsansatz für die strategische Sanierungsplanung werden. 
Dieses Themenfeld ist nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit und soll einer eigenständigen 
Untersuchung vorbehalten sein. 
In Bezug auf die anzuwendenden Sanierungsverfahren ist ein so genannter „Wildwuchs“ zu ver-
meiden. Der Einsatz von Verfahren und insbesondere des Materials soll nach Möglichkeit einheitlich 
erfolgen. Der Aspekt des Wildwuchses muss in jeder Überlegung zur Festlegung geeigneter Sanie-
rungsverfahren und Werkstoffen Berücksichtigung finden.457 
6.2.5 Hierarchiestruktur der Grundstrategien 
In der operativen Betrachtung einer Sanierungsplanung sind Entscheidungen zu treffen, welche 
Schäden zu welchen Zeitpunkten saniert werden sollen. Zur Orientierung steht den Entwässe-
rungsbetrieben bereits nach Zustandsbeurteilung in einer frühen Phase der Sanierungsplanung 
eine Prioritätenliste zur Verfügung. Idealerweise enthält diese Dringlichkeitsliste nicht nur zu-
standsorientierte Maßnahmen (Festlegung durchzuführender Maßnahmen aufgrund der Klassifizie-
rung nach schwerstem Einzelschaden der Haltung), sondern beinhaltet auch substanzwertorientier-
te Aspekte, um neben der Kenntnis der Einzelschäden einer Haltung auch über Informationen zum 
gegenwärtigen Abnutzungsvorrat der gesamten Haltung zu verfügen. 
Wenn eine Kommune die Prioritätenliste aufgrund der eigenen Strategieansätze erstellt bzw. über-
arbeitet, sollte sie die „Hierarchiestruktur“ der Grundstrategien beachten, wie sie im Folgenden 
dargestellt wird (siehe Abbildung 6-02). 
                                           
456  ebenda 
457  Vgl. a. a. O., S. 45 
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Abbildung 6-02: Hierarchie der Grundstrategien 
Als „allgemein“ werden in diesem Zusammenhang die Strategien bezeichnet, die keinen konkreten 
Bezug zu einem Sanierungsproblem (z.B. spezielle Schadensbehebung, Umorientierung der Fließ-
richtung, Fremdwasserproblem) haben. Liegt ein Zusammenhang zu einem Schadensfall oder einer 
zu sanierenden Haltung vor, so kann man von „speziellen“ Strategien sprechen. Die „Hierar-
chiestruktur“ soll hierbei verdeutlichen, dass die Leitgedanken der „allgemeinen“ Strategien auf die 
„speziellen“ Ansätze übertragen und mit berücksichtigt werden und unter Umständen (gerade bei 
Widersprüchen) den Vorzug erhalten sollen. 
Die „Feuerwehrstrategie“ stellt kein strategisches Handeln dar, sondern muss vielmehr als kurzfris-
tige Handlungsanweisung angesehen werden. Kommt es an Stellen des Netzes zu kurzfristigen 
unvorhersehbaren Schäden, die z.B. erhebliche betriebliche Störungen oder eine Gefährdung der 
Umwelt darstellen, so müssen unabhängig vom Strategiemix direkte Maßnahmen zur Behebung 
der Schäden ergriffen werden. Die „Feuerwehrstrategie“ hat somit einen unmittelbaren Bezug zum 
Einsatz von Sanierungsverfahren und steht vor jeder strategischen Sanierungsüberlegung. 
Die Substanzwertstrategie ist unter den Grundstrategien nach DWA-M 143-14 in dem Sinne eine 
allgemeine Strategie, weil sie in Bezug auf die operative Ebene den geringsten unmittelbaren Ein-
fluss auf die Wahl von Sanierungsverfahren hat. Grundsätzlich gilt, den Substanzwert des Entwäs-
serungsnetzes sukzessive zu stabilisieren und anschließend zu verbessern. Generell besitzt die 
Substanzwertstrategie durch den Aspekt des Generationenvertrages den „allgemeinsten“ Leitge-
danken aller Grundstrategien und sollte in jedem Strategiemix enthalten sein. 
Die Mehrspartenstrategie stellt eine weitere allgemeine Strategie dar. Es wird vorgegeben, in allen 
Überlegungen der Sanierungsplanung generell die Möglichkeit zur Nutzung von Synergieeffekten 
zu prüfen. Können Synergieeffekte genutzt werden, so sollte dieser Aspekt immer Vorrang vor den 
„spezielleren“ Strategieansätzen bekommen. 
Die Zustandsstrategie entspringt dem Leitgedanken, nicht alle Schäden auf einmal beheben zu 
können. In der Regel steht ein Budget zur Verfügung, mit dem nur in begrenzten Teilgebieten oder 
in sukzessiver Zustandsbehebung saniert werden kann. Dieser „spezielle“ Strategieansatz sollte 
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sich jedoch immer dem Mehrspartenansatz fügen und den Erhalt des Substanzwertes im Fokus 
behalten. 
Ein Strategieansatz kann auch sein, in definierten Teilgebieten eine vollständige Sanierung durch-
zuführen. Gerade bei hohem Fremdwasserauskommen tritt ein Sanierungsproblem in den Vorder-
grund, das es zu lösen gilt. Diese „speziellere“ Strategie sollte immer dahingehend geprüft werden, 
ob die „allgemeineren“ Leitgedanken in die Umsetzung der Maßnahmen eingebunden werden kön-
nen. 
Die funktionsbezogene Strategie stellt die „speziellste“ Strategie in der „Hierarchiestruktur“ dar. Sie 
enthält einen unmittelbaren Bezug zu einem konkreten Sanierungsproblem, z.B. zur Umorientie-
rung oder Anpassung bestehender Haltungen. In der Regel stehen hydraulische Aspekte im Vor-
dergrund, wobei auch hier die Leitgedanken sämtlicher Strategieansätze in die Sanierungsüberle-
gungen der funktionsbezogenen Strategie einfließen sollten.      
6.2.6 Exkurs: Festlegung einer „Basisvariante“ 
Gerade bei kleineren Kommunen fehlt in der Regel das Know-how, um eine systematische Sanie-
rungsplanung durchführen zu können. Zwar sind die Kommunen in der Lage, Sanierungsziele zu 
formulieren. Allerdings ist oftmals unklar, wie diese im Rahmen einer Sanierungsplanung abgebil-
det werden können. Zur Festlegung eines ihrem Bedarf entsprechenden individuellen Strategiemix 
benötigen die Kommunen bzw. die Entwässerungsbetriebe eine geeignete Hilfestellung. 
Ausgehend von einer „Basisvariante“ kann ein Entwässerungsbetrieb bei Beachtung der Wechsel-
beziehungen der Grundstrategien und der iterativen Vorgehensweise im Entscheidungsprozess der 
Strategiewahl seinen eigenen, individuellen Strategiemix auf Netzebene bestimmen. Die Basisvari-
ante soll eine allgemeingültige Vorgabe sein und kann aus den in der Fachliteratur, z.B. DWA-
M 143-14:2007, vorfindbaren Beschreibungen und Erkenntnissen wie auch eigenen Recherchen458 
hergeleitet werden. Auch die Basisvariante integriert dabei verschiedene Grundstrategien. Sie soll 
ein an verallgemeinerbaren Maßstäben orientierter Strategiemix sein. Demnach kann die Basisvari-
ante in der Priorisierung (Rang 1-3) der enthaltenen Grundstrategien in folgender Weise festgelegt 
werden: 
 Substanzwertstrategie (Rang 1 – hohe Priorität) 
 Mehrspartenstrategie (Rang 2 – mittlere Priorität) 
 Zustandsstrategie (Rang 3 – geringe Priorität) 
 „Feuerwehrstrategie“459 
                                           
458  Gespräche des Verfassers mit Entwässerungsbetrieben mehrerer Kommunen, darunter z.B. Stadtentwässerung Kai-
serslautern und Stadtwerke Grünstadt 
459  Da die Feuerwehrstrategie kein strategisches Handeln, sondern vielmehr eine unplanmäßige, ereignisorientierte 
Handlungsweise darstellt, wird sie zwar immer kurzfristig mit höchster Priorität angewendet. Allerdings kann sie mit 
den eigentlichen Grundstrategien nicht verglichen werden.  
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Die Substanzwertstrategie und die Mehrspartenstrategie müssen in jeder Strategieüberlegung sei-
tens einer Kommune grundlegender Bestandteil sein. Die Substanzwertstrategie wird durch die 
Vorgaben des „Generationenvertrages“, den Erhalt des Substanzwertes als oberste Priorität anzu-
sehen, besonders hervorgehoben. Die Mehrspartenstrategie nutzt Synergieeffekte, um Baukosten 
einzusparen. 
Darüber hinaus sollte auch die Zustandsstrategie Bestandteil des Strategiemix sein. Die Kommunen 
sind nicht in der Lage, alle Schäden gleichzeitig zu beheben. In der Regel steht den Kommunen ein 
Budget zur Verfügung, mit dem sukzessive saniert werden muss. Es bietet sich an, eine am Ge-
fährdungspotential orientierte, gleichmäßige Zustandsentwicklung durchzuführen. Die Zustands-
strategie führt eine sukzessive Zustandsentwicklung durch. Die Feuerwehrstrategie ist in jedem 
Strategiemix vertreten; nicht als Strategieansatz, sondern als korrektive Maßnahmen zur Gefah-
renabwehr. 
Eine Priorisierung der gewählten Strategien ist erforderlich, da innerhalb eines Strategiemix immer 
auch Widersprüche zwischen den Grundstrategien auftreten können. Durch die Festlegung einer 
Rangordnung wird einer der Grundstrategien bei Interessenskonflikt Vorzug gegeben. Der Erhalt 
des Substanzwertes erhält nach Generationenvertrag die höchste Priorität und wird demnach auf 
Rang 1 gesetzt. Die Mehrspartenstrategie steht in gewisser Weise mit der Zustandsstrategie im 
Widerspruch. Dennoch können beide auch harmonieren, indem in Anwendung der Zustandsstrate-
gie die Baumaßnahmen mit den Maßnahmen anderer Infrastrukturteilnehmer verknüpft werden 
(modifizierte Zustandsstrategie, siehe Kapitel 6.2.2).  
Darüber hinaus müssen im Rahmen der Mehrspartenstrategie durch die überwiegend in offener 
Bauweise durchgeführten Maßnahmen nicht zwingend Erneuerungsmaßnahmen zur Anwendung 
kommen. Es kann auch die Durchführung von Reparatur- und Renovierungsmaßnahmen geprüft 
werden. Kommt es bei Ausführung der Maßnahmen zu Widersprüchen in den Leitgedanken der 
beiden Strategien, so wird der Grundgedanke der Mehrspartenstrategie (Nutzung von Synergieef-
fekten) der Zustandsstrategie (sukzessive Zustandsverbesserung) in der Folge der höheren Priori-
sierung immer vorgezogen. 
Die „Basisvariante“ wird im Rahmen dieser Arbeit als ein „Hilfsmittel“ verstanden, das man bei der 
Festlegung eines Strategiemix im Zuge der Beratung einer Kommune anwenden kann. 
6.3 Wahl des geeigneten Entscheidungsmodells 
6.3.1 Vergleich der multikriteriellen Bewertungsverfahren 
Jedes der in den Kapiteln 5.4.2 - 5.4.4 betrachteten multikriteriellen Bewertungsverfahren offen-
bart in verschiedenen Punkten des Bewertungsprozesses Stärken und Schwächen. Zum Lösen des 
Entscheidungsproblems in der Sanierungsplanung kommunaler Entwässerungsnetze soll das Ver-
fahren mit dem besten Kompromiss aus Vor- und Nachteilen (Stärken und Schwächen) ausgewählt 
werden.  
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Im Folgenden werden einzelne Aspekte, die eine Bewertung der Entscheidungsmodelle ermögli-
chen, genauer betrachtet. 
1. Genauigkeit:  
Hinsichtlich der Gewichtung der Kriterien bietet das AHP Vorteile gegenüber den beiden ande-
ren Verfahren. Beim FAR ist keine Gewichtung der Kriterien möglich. Hier findet lediglich im de-
taillierten Vergleich zweier Alternativen, sofern die Vor- und Nachteile sich ausgleichen, eine 
subjektive Wertung des Entscheiders statt, welchem Kriterium er den Vorzug gibt. Im Vergleich 
zur NWA ist der AHP wegen der breiteren Skala und dadurch feineren Differenzierung der Krite-
riengewichtung schärfer. Beim AHP wird außerdem ein Vergleich zwischen den einzelnen Alter-
nativen vorgenommen, der zu einer Gewichtung der Alternativen untereinander führt und die 
Genauigkeit des Verfahrens steigert. 
2. Qualität der Ergebnisse: 
Bei der NWA und beim AHP erfolgt die Ausgabe der Ergebnisse über eine kardinale Skalierung. 
Beim FAR wird das Ergebnis lediglich als ordinale Rangfolge wiedergegeben. Die „Abstände“ 
(Unterschiede) zwischen den verschiedenen Alternativen lassen sich hierbei nicht näher bezif-
fern. Der Entscheider kann dadurch im Gegensatz zur Angabe der Gesamtnutzwertebei der 
NWA nicht abschätzen inwiefern eine Alternative geeigneter ist. Liegen Angaben über die Ge-
samtnutzwerte zugrunde, ist der Entscheider in der Lage die Rangfolge der Alternativen besser 
einordnen zu können.   
3. Transparenz und Nachvollziehbarkeit: 
Grundsätzlich sind alle drei Verfahren transparent und nachvollziehbar. Der AHP und das FAR 
bieten hinsichtlich der Transparenz leichte Vorteile gegenüber der NWA, da der Entscheider 
durch den paarweisen Vergleich der Alternativen zwangsweise dazu gebracht wird sich konkret 
mit den Alternativen auseinanderzusetzen. Dies führt in der Regel zu einer genaueren Bewer-
tung. Leichte Vorteile hinsichtlich der Nachvollziehbarkeit besitzt demgegenüber die NWA durch 
den logischen Verfahrensaufbau und die Nutzung einfacher Grundrechenarten in der Auswer-
tung. Die Nutzung der komplexeren Matrizen-Multiplikation im AHP wirkt sich nachteilig auf die 
Nachvollziehbarkeit aus. Um beim FAR die Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten muss der Ent-
scheider konsequent seine Entscheidungen begründen. Dies wirkt sich vorteilhaft auf die Trans-
parenz aus, schafft allerdings einen erheblich höheren Arbeitsaufwand. 
4. Arbeitsaufwand und Zeitbedarf: 
Der paarweise Vergleich der Alternativen sorgt sowohl beim FAR als auch beim AHP für erhöh-
ten Arbeitsaufwand und Zeitbedarf bei der Auswertung. Soll im Nachhinein eine weitere Alterna-
tive ergänzt werden, so hat dies darüber hinaus ebenfalls erheblichen Einfluss auf den Zeitbe-
darf, da der Bewertungsprozess wieder von Beginn an durchgeführt werden muss. Bei der NWA 
ist es aufgrund des Bewertungsschemas möglich neue Alternativen im Nachhinein in die Be-
trachtung mit aufzunehmen, ohne dass das bis dahin erstellte Bewertungsschema „gestört“ 
wird. Durch das Bewertungsschema erhalten die Eigenschaften ihre Nutzwerte. Dieser Vorteil 
und die Nutzung der einfachen mathematischen Grundrechenarten machen das „Handling“ der 
NWA einfach und schnell, selbst bei großen Datenmengen. Nachträgliche Ergänzungen von Al-
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ternativen sind mit geringfügigem Arbeitsaufwand ohne Auswirkung auf die bisherige Bewer-
tung möglich. 
5. Konsistenz: 
Beim AHP ist der paarweise Vergleich der Alternativen fester Bestandteil des Bewertungssche-
mas. Grundsätzlich werden dadurch Inkonsistenzen bei der Bewertung und Gewichtung der Al-
ternativen vermieden. Treten trotzdem Widersprüche auf, so können diese im AHP erkannt 
werden (Inkonsistenzfaktor). Allerdings gilt dies nur für eine überschaubare, praktikable Anzahl 
an Alternativen. Besteht der paarweise Vergleich aus zu vielen Alternativen können sich leicht 
logische Fehler einschleichen, die zu Inkonsistenzen führen. Um dem entgegenzuwirken wird 
beim AHP versucht, das Verfahren durch Vorauswahl von K.O.-Kriterien und der damit imma-
nenten Reduzierung von Alternativen weiterhin praktikabel und somit konsistent zu halten. Die 
Festlegung von K.O.-Kriterien birgt allerdings die Gefahr, dass durch falsche Vorauswahl erheb-
liche Fehler im Ergebnis auftreten können.460 Dies gilt ebenso für das FAR. Da bei der NWA ein 
solcher paarweiser Vergleich von Alternativen im Bewertungsschema nicht vorgesehen ist, ist 
zwar die Gefahr sich „einschleichender“ Inkonsistenzen gegeben, allerdings bleibt das Verfahren 
trotz zahlreicher Alternativen praktikabel.   
6.3.2 Zusammenfassung der Vor- und Nachteile der Modelle 
Bei Betrachtung der einzelnen Bewertungsmethoden lassen sich bei jedem Verfahren Stärken und 
Schwächen ausmachen. Um ein geeignetes Verfahren zur Anwendung in der Sanierungsplanung 
von Entwässerungsnetzen wählen zu können, werden die Vor- und Nachteile der betrachteten Me-
thoden zusammenfassend gegenübergestellt.  
                                           
460  Beispiel: Wird als Randbedingung die Vorgabe „kurze Bauzeit“ festgelegt, so dient diese Aussage als K.O.-Kriterium 
für diejenigen Verfahren, die eine längere Bauzeit besitzen. Im Wesentlichen sind dies sämtliche Renovierungs- und 
Erneuerungsverfahren; in Frage kämen lediglich die Reparaturverfahren. Diese haben allerdings eine verhältnismäßig 
geringe Nutzungsdauer und sorgen nicht für einen Erhalt des Substanzwerts des Systems. Unter Vorgabe einer Sub-
stanzwertstrategie, würde diese Restriktion (K.O.-Kriterium) im Widerspruch zum übergeordneten Strategieansatz 
stehen und zu einem fehlerhaften Ergebnis in der strategischen Sanierungsplanung führen. 
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NWA  Eingesetzte kardinale Skalierung ermöglicht einfa-
ches „Handling“ und formale Nachprüfbarkeit 
der NWA 
 Durch das zur Anwendung kommende Bewertungs-
schema (fehlender paarweiser Vergleich) sind 
nachträgliche Ergänzungen von Alternativen 
mit nur geringem Zeitaufwand möglich 
 Bietet einen logischen Verfahrensaufbau  und ist 
dadurch nachvollziehbar (kontrollierbar) 
 Durch die hierarchische Gliederung und die daraus 
folgende klare Strukturierung wird Transparenz 
geschaffen  
 Einfache und schnelle Datenerhebung und -analyse 
durch Nutzung einfacher mathematischer Grundre-
chenarten sorgen für überschaubaren Arbeitsauf-
wand 
 Kardinale Skalierung des Nutzwertes (Förderung einer 
Pseudogenauigkeit) 
 Aggregation der Teilnutzen setzt eine Unabhängigkeit 
der Teilnutzen voraus 
 Sehr schlechte Zielerreichungsgrade bzw. Teilnutz-
werte können durch andere, sehr hohe Nutzwerte 
vollständig kompensiert werden. 
 Gefahr entstehender Inkonsistenzen bei Anwen-
dung des Bewertungsschemas ist groß (da der paar-
weise Vergleich der Alternativen im Bewertungssche-
ma nicht vorgesehen ist) 
 Inkonsistenzen werden nicht erkannt  
AHP  Sehr „scharfe“ Differenzierung bei Gewichtung der 
Kriterien und Nutzwerten führt zu einer hohen Ge-
nauigkeit 
 Der paarweise Vergleich der Alternativen zwingt zur 
gedanklichen Auseinandersetzung mit den Alterna-
tiven und führt zu einer zusätzlichen Genauigkeit 
 Durch die hierarchische Gliederung und die daraus 
folgende klare Strukturierung wird ein hohes Maß 
an Transparenz geschaffen  
 Möglichkeit der Reduzierung der Alternativen durch 
K.O.-Kriterien → dadurch sinkender Arbeitsauf-
wand  
 Der paarweise Vergleich der Alternativen führt zu 
einem höheren Zeitbedarf in der eigentlichen Aus-
wertung; auch nachträgliche Ergänzungen von Alter-
nativen sind mit erheblichem Mehraufwand verbun-
den 
 Gefahr von erheblichem Mehraufwand bei zu Be-
ginn falsch formulierten K.O.-Kriterien 
 Nutzung der EDV für die Matrizen-Multiplikation erfor-
derlich, dadurch schlechtere Nachvollziehbarkeit 
 Kardinale Skalierung des Nutzwertes (Förderung einer 
Pseudogenauigkeit)  
 Gefahr entstehender Inkonsistenzen bei Anwendung 
des Bewertungsschemas ist gegeben 
FAR  Durch K.O.-Kriterien und Dominanzprüfung im 
Vorfeld kann die Kriterien- und Alternativenzahl ver-
ringert werden → dadurch sinkender Arbeitsauf-
wand. 
 Zwingt durch die Begründung der Entscheidung zur 
Auseinandersetzung mit jeder Alternative → wirkt 
sich positiv auf die Genauigkeit und Transparenz 
aus.  
 Keine Wichtung der einzelnen Kriterien 
 Verzicht auf Aggregation einer Gesamtpunktzahl 
 Hoher Aufwand durch die Begründungen im paarwei-
sen Vergleich → höherer Zeitbedarf und Mangel an 
Übersichtlichkeit 
 Schlechte Nachvollziehbarkeit bei mangelnder 
Begründung innerhalb des paarweisen Vergleichs 
 Gefahr von Inkonsistenzen bei zu vielen Alternati-
ven (Intransitivitäten: A>B>C>A) 
Unter Berücksichtigung des Entscheidungsproblems in der Sanierungsplanung kann nun durch Ab-
wägen aller Vor- und Nachteile ein geeignetes Bewertungsverfahren zur Bestimmung der zur Aus-
führung kommenden Sanierungsverfahren erfolgen. 
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6.3.3 Festlegung und Begründung des geeigneten Bewertungsverfahrens 
Grundsätzliches 
Zur Anwendung der strategischen Sanierungsplanung muss dem Entscheider die Möglichkeit ge-
schaffen werden, individuelle Aspekte des betrachteten Entwässerungsnetzes mit einbinden zu 
können. Ausgehend von einer vorgegebenen „Basisvariante“ als Ausgangssituation, muss es im 
Entscheidungsprozess zur Sanierungsplanung möglich sein, eine größere Anzahl an Entscheidungs-
kriterien unterschiedlich gewichten und priorisieren zu können. Trotz der Vielzahl an Kriterien und 
Alternativen muss das Bewertungsverfahren hierbei praktikabel bleiben. 
Bewertung 
Die hohe Trennschärfe in der Differenzierung der Gewichtung, sowohl der Kriterien als auch der 
Alternativen, führt zu einer hohen Genauigkeit beim AHP und stellt sicherlich eine der Stärken des 
Verfahrens dar. Allerdings kann sich dieser Aspekt unter bestimmten Voraussetzungen auch in 
einen großen Nachteil umkehren. Liegt z.B. keine klare Entscheidungssituation vor, sind also die 
Alternativenmengen und die Ausprägungen der Alternativen nicht klar umrissen und bekannt, so 
ist der Entscheidungsträger erstens nicht in der Lage seine Präferenzen eindeutig auf einer ordina-
len Skala wiederzugeben und zweitens kann es zur Umkehr von vorgenommenen Bewertungen 
kommen, wenn im Verlauf der Entscheidungsfindung weitere Alternativen in das Verfahren aufge-
nommen werden.461 Am sinnvollsten kommt der AHP dann zum Einsatz, wenn nur eine endliche, 
überschaubare Anzahl an Alternativen vorliegt, eine mindestens „Quasi-Kardinalität“462 vorhanden 
ist und eine Einbindung weiterer Alternativen entweder nicht möglich oder nicht gewollt ist.463 
Die NWA sieht sich aufgrund des einfach gehaltenen Bewertungsschemas mit diesem Problem 
nicht konfrontiert, trotzdem wäre eine höhere Trennschärfe in der Gewichtung auch in der NWA 
sehr sinnvoll. Dieser Nachteil könnte durch Kombination mit dem AHP (bezogen auf die Gewich-
tung) verbessert werden. Allerdings muss die Voraussetzung einer klaren Entscheidungssituation 
gegeben sein oder geschaffen werden. Ein weiterer Nachteil ist die Aggregation der Teilnutzen bei 
der NWA, die voraussetzt, dass die verwendeten Teilnutzen jeweils voneinander unabhängig sind 
und sich nicht beeinflussen. 
Eine sehr große Schwachstelle im FAR ist sicherlich der Arbeitsaufwand, der mit zunehmender 
steigender Alternativen- und Kriterienzahl erheblich anwächst. Es wird bei Anwendung des Verfah-
rens häufig versucht durch Vorauswahl und Festlegung von K.O.-Kriterien sowie vorab durchge-
führte Dominanzprüfungen die Alternativenzahl zu reduzieren. Allerdings kann hier das gleiche 
Problem einer unklaren Entscheidungssituation, wie bereits beim AHP erläutert, auftreten. Durch 
den von Beginn an durchgeführten ordinalen paarweisen Vergleich entfällt beim FAR eine mathe-
                                           
461  Vgl. Rohr (2004), S. 48 f. 
462  Eine kardinale Wertfunktion liegt vor, wenn der Entscheidungsträger alle Präferenzstärken zwischen den Alternativen 
unter Einhaltung der Axiome der Vollständigkeit und Transitivität bewerten kann. 
463  Vgl. Rohr (2004), S. 49 und Schneeweiß (1991) 
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matische Gewichtung und somit auch die Möglichkeit, eine klare Trennschärfe in Bezug auf die 
Präferenzen des Entscheiders zu schaffen. Allein schon durch die Systematik des paarweisen Ver-
gleichs ist es im FAR darüber hinaus nachträglich nicht möglich, Alternativen mit in die Betrach-
tung aufzunehmen, da es hierbei systemimmanent zu Inkonsistenzen und somit zu Verletzungen 
des Transitivitätsprinzips (siehe Kapitel 5.2.5) kommen würde.  
Modifizierte Nutzwertanalyse als geeignetes Bewertungsverfahren 
Unter diesen Voraussetzungen lässt sich zusammenfassend konstatieren, dass in der Analyse ge-
eigneter Bewertungsverfahren die NWA den besten Kompromiss darstellt. Den Schwächen hin-
sichtlich der nicht so scharf differenzierten Bewertung (nur sehr einfach gehaltene Gewichtung der 
Kriterien sowie fehlende Gewichtung der Alternativen) und den leichten Nachteilen bei der Trans-
parenz (im Vergleich zum AHP und dem FAR), stehen Vorteile in den Bereichen Handhabbarkeit 
(„Handling“), Arbeitsaufwand, Nachvollziehbarkeit und nachträgliche Erweiterungsmöglichkeit ge-
genüber. 
In den Schwachstellen soll die NWA durch Modifikation des Verfahrens verbessert werden. Dies 
gelingt mithilfe einer schärferen Kriteriengewichtung nach dem Schema des AHP. Bei der 
Wahl hinsichtlich des geeignetsten multikriteriellen Bewertungsverfahrens fällt die Entscheidung 
daher auf eine modifizierte Nutzwertanalyse. 
Im folgenden Kapitel 6.3.4 wird die Methodik der modifizierten Nutzwertanalyse dargestellt. Die 
Anwendung des Modells wird in Kapitel 7 anhand eines frei gewählten Haltungsbeispiels zur Fest-
legung auf ein Sanierungsverfahren demonstriert. Hierdurch werden die übersichtliche Strukturie-
rung, die einfache Handhabung und die Nachvollziehbarkeit der Nutzwertanalyse deutlich. 
6.3.4 Methodik und Vorgehensweise des gewählten Entscheidungsmodells bei der 
Wahl geeigneter Sanierungsverfahren 
Bezogen auf die Entscheidungsproblematik bei der Sanierungsplanung kommunaler Entwässe-
rungsnetze ist in Abbildung 6-03 ein konzeptionelles Modell zur Lösung des Entscheidungsprob-
lems dargestellt. Es handelt sich hierbei um eine modifizierte Nutzwertanalyse. 
Es gilt unter Beachtung aller relevanten Kriterien die beste Wahl bezüglich Ausführungszeitpunkt 
und geeignetem Sanierungsverfahren schadhafter Haltungen zu treffen. Dabei setzt jede Kommu-
ne für das eigene Entwässerungsnetz individuelle Schwerpunkte in der strategischen Sanierungs-
planung. Trotzdem gibt es Elemente im Rahmen eines solchen Entscheidungskonzepts, die in der 
Anwendung des Modells bei allen Kommunen gleichermaßen gelten, und bei denen von Netz zu 
Netz keine individuellen Unterschiede gemacht werden. Diese Elemente stellen den starren Rah-
men oder das „Korsett“ eines Entscheidungsmodells dar und werden im Zusammenhang dieser 
Arbeit als „Modell-Determinanten (MD)“ bezeichnet. Diese Elemente sind: 
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 Die Definition der Zielhierarchie – Strukturierung des Problems mit einhergehender Unter-
teilung des Hauptziels in Neben- und Unterziele in einer allgemeinen Darstellung;464 
 die Ergebnismatrix – jedem Entscheidungskriterium wird in Bezug auf die jeweilige Hand-
lungsalternative ein Ergebnis zugeordnet;465  
 das Bewertungsschema mit Skalierung der Ergebnisse – zu jedem Entscheidungskriterium 
werden Ausprägungsformen definiert, die wiederum einer skalierten Zielerfüllungsbewer-
tung zugeordnet werden.466 
Auf der anderen Seite sind die Entwässerungsnetze einzelner Kommunen durch ihre unterschiedli-
chen Randbedingungen sehr individuell. Gerade wegen dieser Individualität werden von den Ent-
scheidern im Rahmen der strategischen Sanierungsplanung unterschiedliche Gewichtungen und 
Präferenzen bezogen auf die einzelnen Entscheidungskriterien gelegt. Das Entscheidungskonzept 
enthält demnach neben dem „Modell-Korsett“ auch Elemente, die von Netz zu Netz bei jeder 
Kommune variieren und als „Modell-Variablen (MV)“ bezeichnet werden können. Hierzu gehö-
ren: 
 Die Bestandsdaten der Haltung – Angabe aller zur Verfügung stehender Daten einer schad-
haften Haltung; 
 die Auswahl der technisch möglichen Alternativen – durch Analyse der K.O.-Kriterien wer-
den auf Grundlage der Bestandsdaten nicht durchführbare Handlungsalternativen ausge-
schlossen; 
 die Entscheidungsmatrix – auf Grundlage der Bestandsdaten werden die Ergebnismatrix 
und das Bewertungsschema verknüpft, so dass jeder ausgewählten Handlungsalternative in 
Bezug auf jedes Kriterium ein Nutzen zugewiesen wird; 
 die Gewichtung der Kriterien – die Entscheidungskriterien werden paarweise miteinander 
verglichen und erhalten je nach Präferenz des Entscheiders eine individuelle Gewichtung; 
 die Ermittlung der Teil- und Gesamtnutzwerte – durch Transformation der Ergebnismatrix 
in die Entscheidungsmatrix, unter Verwendung der Kriteriengewichtung, lassen sich sämtli-
che Teilnutzwerte und abschließende Gesamtnutzwerte der Handlungsalternativen ermit-
teln; 
 die Sensibilitäts- oder Sensitivitätsanalyse – Veränderung der Gewichtung der nach indivi-
dueller Festlegung dominierenden Entscheidungskriterien; 
 die Rangfolge der Ergebnisse – die Handlungsalternative mit dem größten Gesamtnutzwert 
steht auf dem ersten Rang. 
                                           
464  Beispiel: 1. Ebene, Hauptziel: Wahl des geeigneten Sanierungsverfahrens – 2. Ebene, Nebenziel: Technische Eig-
nung und Schutz der Umwelt – 3. Ebene, Unterziel: Schadensart, Werkstoffe… 
465  Beispiel: Dem Kriterium mittlere zu erwartende Nutzungsdauer wird bei der Handlungsalternative Close-Fit-Lining 
25-35 Jahre, bei der Handlungsalternative Berstlining 80-100 Jahre zugeordnet.  
466  Beispiel: Das Entscheidungskriterium Schadensart besitzt die Ausprägungsform „oo, o, x, xx, xxx“. Die zugehörige 
Zielerfüllung wird mit oo = Gering (1), x = Mittel (5) und xxx = Hoch (9) sowie den entsprechenden Zwischenwerten 
o = 3 und xx = 7 skaliert. 
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Abbildung 6-03: Konzeptionelles Modell zur Lösung des Entscheidungsproblems467 
In Kapitel 7 wird die Anwendung des Entscheidungskonzepts „modifizierte Nutzwertanalyse“ detail-
liert erläutert. Hierbei wird zu Beginn das „Modell-Korsett“ definiert und im Anschluss das konkrete 
Sanierungsproblem anhand eines frei gewählten Haltungsbeispiels mit Hilfe der „Modell-Variablen“ 
demonstriert. 
6.4 Verknüpfung von Netzebene und Haltungsebene 
6.4.1 Zusammenhang der Ebenen – Einführung 
Um die Abhängigkeiten zwischen Netzebene und Haltungsebene bestimmen zu können, muss un-
tersucht werden, welche Auswirkungen die Strategieüberlegungen einer Kommune auf die eigent-
liche „operative“ Sanierungsplanung haben. Hierzu wurden bereits die Auswirkungen bei der Wahl 
einzelner Grundstrategien untereinander (siehe Kapitel 6.2.2) untersucht. Insbesondere aber muss 
                                           
467  Eigene Darstellung in Anlehnung an Leitl (2012), S. 61 
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die Auswirkung eines auf Netzebene gewählten Strategiemix auf die Wahl geeigneter Sanierungs-
verfahren auf Haltungsebene analysiert, die Ergebnisse festgelegt und zur weiteren Verwendung in 
der Sanierungsplanung vorgegeben werden.  
Diese „Korrelationen“ bzw. „Auswirkungen“ strategischer Elemente gilt es immer im 
Rahmen der Sanierungsplanung zu beachten. Die Korrelationen, als Wirkungsbeziehungen der 
Grundstrategien untereinander, bilden die Basis zur Festlegung des Strategiemix, die Auswir-
kungen der Grundstrategien auf die Kriterien zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren bilden die 
Verknüpfung zwischen Netzebene und Haltungsebene. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird durch Analyse und Bewertung aller Grundstrategien und „überge-
ordneten Strategieempfehlungen“ die Möglichkeit geschaffen, eine systematische, vollständige und 
nachvollziehbare Festlegung eines Strategiemix vornehmen zu können. Dadurch werden die Ent-
wässerungsbetriebe in die Lage versetzt, ihr System in der Gesamtheit unter Berücksichtigung der 
multikriteriellen Aspekte erfassen zu können. Um die Einflüsse der Strategieansätze auf die Hal-
tungsebene darzustellen, muss darüber hinaus noch geprüft werden, inwiefern die Wahl geeigne-
ter Sanierungsverfahren von der Wahl des Strategiemix der Kommune abhängig ist. 
Diese Verknüpfung von Netzebene und Haltungsebene wird dadurch vollzogen, dass die Auswir-
kungen der Strategieansätze auf die „operative“ Sanierungsplanung geprüft werden. Die daraus 
resultierenden Erkenntnisse sind zu nutzen, um die strategischen Elemente im Entscheidungsmo-
dell zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren abzubilden. Dies kann dadurch gelingen, dass die 
Kriterien zur Wahl einer Grundstrategie mit den Entscheidungskriterien zur Wahl geeigneter Sanie-
rungsverfahren verbunden werden.  
Hierzu kann folgendes Beispiel genannt werden: In der Regel kommt es bei der funktionsbezoge-
nen Strategie zu einer Änderung der Netzstruktur (wie z.B. Umorientierung der Entwässerungsrich-
tung oder Umwandeln eines Mischsystems in ein Trennsystem oder umgekehrt)468, die mit Repara-
tur- und Renovierungsmaßnahmen nicht umgesetzt werden kann. Die Wahl einer funktionsbezo-
genen Strategie stellt demnach die Anwendung von Erneuerungsverfahren zur Sanierung in den 
Vordergrund. 
Es stellt sich nun die Frage, welche Entscheidungskriterien auf Haltungsebene im Bewertungsver-
fahren (modifizierte Nutzwertanalyse) die Wahl von Erneuerungsverfahren abbilden. Betrachtet 
man den Kriterienkatalog aus Kapitel 4.4.2, erfüllt dies sicherlich das Kriterium „Nutzungsdauer“. 
Die Erneuerungsverfahren besitzen eine wesentlich längere Nutzungsdauer als z.B. die Reparatur-
verfahren. Werden in einem Strategiemix, u.a. unter Anwendung der funktionsbezogenen Strategie 
Erneuerungsverfahren favorisiert, so kann man diesen Aspekt über eine höhere Gewichtung des 
Kriteriums „Nutzungsdauer“, zum Ausdruck bringen. 
                                           
468  Vgl. Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), S. 44) 
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6.4.2  Auswirkungen der Grundstrategien auf die Sanierungsart 
Bei der Wahl von Grundstrategien stellt sich unmittelbar die Frage, ob die Festlegung einer oder 
mehrerer Grundstrategien einen Einfluss auf die im Zuge der Sanierungsplanung auf Haltungsebe-
ne festzulegenden Sanierungsarten hat. In Tabelle 6-04 ist die Einflussnahme gewählter Grund-
strategien auf die Wahl der Sanierungsarten grundsätzlich beantwortet. 
Tabelle 6-04: Einfluss gewählter Grundstrategien auf die Wahl der Sanierungsarten 
 
Unerwartet und kurzfristig auftretende Schäden müssen bei Gefahr des (teilweisen) Versagens des 
Systems vordringlich behandelt werden. Die Einhaltung des Umweltschutzes sowie der Erhalt des 
Substanzwertes und der Verfügbarkeit erfordern ein zeitnahes Eingreifen, das unter Berücksichti-
gung der Eigenschaften der „Feuerwehrstrategie“ auch kostengünstig ausgeführt werden soll. 
„Planung und Ausführung von Erneuerungsarbeiten stehen unter Zeitdruck, diktiert von den un-
vorhergesehenen Versagensfällen einzelner Netzelemente.“469 Dies führt zu einem intensiven Ein-
satz von Reparaturmaßnahmen, die mit nur sehr kurzer Planungsdauer zeitnah und kosten-
günstig ausgeführt werden können. 
Funktionsbezogen zu sanieren bedeutet in erster Linie, eine Änderung der Netzstruktur vorzuneh-
men. Dies wird bei Anwendung der funktionsbezogenen Strategie überwiegend durch Erneu-
erungsmaßnahmen durchgeführt, wie z.B. beim Umwandeln eines Mischsystems in ein Trenn-
system oder umgekehrt. 
Wird eine gebietsbezogene Strategie angewendet, so wird durch Wahl dieser Strategie ledig-
lich das zu sanierende (Teil-) Gebiet definiert. Einen Einfluss auf den Einsatz von Sanierungsver-
fahren gibt es nur bedingt, und zwar wenn eine Fremdwasserproblematik vorliegt. In diesem 
Fall kann man der gebietsbezogenen Strategie zwar keine konkrete Sanierungsart zuordnen. Aller-
dings hat die Grundstrategie konkrete Auswirkung auf Entscheidungskriterien auf Haltungsebene, 
wie z.B. „Bearbeitung der Zuläufe“ und „Grundwasserabsenkung“.  
                                           
469  Vgl. a. a. O., S. 44 
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Je nachdem welches Sanierungsproblem in dem (Teil-) Gebiet gelöst werden muss, wird bei Ein-
satz der gebietsbezogenen Strategie zusätzlich die Zustandsstrategie oder die Mehrspartenstrate-
gie eingebunden, was eine mittelbare Einflussnahme auf die Sanierungsverfahren zur Folge hat 
(siehe Mehrspartenstrategie und Zustandsstrategie).   
Die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen bei gemeinsamer spartenübergreifender Planung 
erfolgt in offener Bauweise. Dies unterstützt die Überlegung, die Maßnahmen an den Kanälen mit 
Erneuerungsverfahren auszuführen. Umgekehrt wird die Mehrspartenstrategie bei Kanalab-
schnitten favorisiert, die größere Schäden aufweisen oder veraltet sind und dementsprechend mit 
Erneuerungsmaßnahmen oder umfangreicheren Renovierungsmaßnahmen saniert wer-
den. Trotzdem sollte geprüft werden, ob im Kanalnetz geplante Reparaturen und Renovierungen 
bei Überlagerung der Maßnahmen mit anderen Sparten in Erneuerungsmaßnahmen umgewandelt 
werden können. 
Betrachtet man die Substanzwertstrategie in ihrer Funktion, übergeordnete Ziele für die Sanierung 
zu definieren, nimmt sie eine Sonderstellung ein. Um im operativen Sinne eine Prioritätsreihung 
von Sanierungsmaßnahmen in der Sanierungsplanung festlegen zu können, bedient sich die Sub-
stanzwertstrategie anderer Grundstrategien. Dies könnte man als einen mittelbaren Einfluss auf 
die Wahl der Sanierungsverfahren bezeichnen. Trotzdem nimmt die Substanzwertstrategie 
auch unmittelbaren Einfluss auf die Wahl der Sanierungsverfahren. Je nach Höhe des relativen 
Substanzwertes des Netzes, müssen, um den Grundsätzen und Zielen der Substanzwertstrategie 
Folge zu leisten470, verschiedene Sanierungsverfahren umgesetzt werden.  
Ein hoher relativer Substanzwert im Netz (z.B. zwischen 0,5 und 1) liegt bei „jungen“ Netzen vor. 
Hier ist es sinnvoll unter Anwendung der Substanzwertstrategie Sanierungsverfahren mit lan-
ger Nutzungsdauer einzusetzen.471 Bei einem sehr niedrigen relativen Substanzwert (z.B. kleiner 
0,2) liegt ein vordringlich sanierungsbedürftiges Netz vor, das vorzugsweise mit kapitalextensi-
ven Verfahren saniert werden sollte, auch wenn diese kürzere Nutzungsdauern besitzen.472 Die 
Besonderheiten bei der Anwendung der Substanzwertstrategie sind ausführlich in Kapitel 4.2 be-
schrieben. 
Bei der Anwendung der Zustandsstrategie „soll berücksichtigt werden, dass bei Sanierung aller 
Schäden teilweise Erneuerungen notwendig wären. Diese werden jedoch wegen des reduzierten 
Schadensumfangs der Zustandsstrategie und daraus resultierender Bevorzugung von Repara-
turmaßnahmen in die Zukunft verschoben.“473 
                                           
470  Der relative Substanzwert bildet sich aus dem Quotient aus Substanzwert des Netzes und dem Wiederbeschaffungs-
wert des Netzes. Der relative Substanzwert bietet eine mögliche Perspektive zur Beurteilung eines Netzes. 
471  Vgl. Kommentar zum DWA-M 143-14 (2007), S. 36 
472  ebenda 
473  Vgl. Milojevic et al. (2005b), S. 71 
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6.4.3 Auswirkungen der Grundstrategien auf die einzelnen Entscheidungskriterien 
Die Wahl eines geeigneten Sanierungsverfahrens ist von den zahlreichen Entscheidungskriterien 
auf Haltungsebene abhängig. Da die Grundstrategien Auswirkungen auf die Entscheidungskriterien 
haben, nehmen die Strategieansätze auf Netzebene indirekt Einfluss auf die Wahl geeigneter Sa-
nierungsverfahren. Es findet eine Verknüpfung zwischen Netzebene und Haltungsebene statt. 
In nachfolgender Tabelle sind die Einflüsse gewählter Grundstrategien auf die Entscheidungskrite-
rien der Haltungsebene dargestellt. Die Einflussnahme wird hierbei nach „neutrale / keine Auswir-
kung“, „mittlere Auswirkung“ und „starke Auswirkung“ unterschieden.  
Zu beachten ist, dass die Grundstrategien nicht auf jedes einzelne Entscheidungskriterium auf Hal-
tungsebene Einfluss haben muss. Aus Tabelle 6-05 wird erkennbar, dass es einige Entscheidungs-
kriterien gibt, auf die die Grundstrategien keinen Einfluss haben. Diese sind in der Regel techni-
sche Aspekte, wie Bettungssituation oder Schadensart, oder sozio-ökonomische Kriterien, wie Er-
schütterungen oder Beeinträchtigung durch Lärm.  
Darüber hinaus gibt es allerdings auch zahlreiche Entscheidungskriterien, die durch die Wahl einer 
Grundstrategie beeinflusst werden und somit eine Verknüpfung zwischen Netzebene und „operati-
ver“ Ebene (Haltungsebene) darstellen. Besonders im Fokus steht hierbei die „Nutzungsdauer“, da 
dieses Kriterium jeden gewählten Strategieansatz auf Haltungsebene abbilden kann (siehe auch 
Kapitel 6.4.4).   
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Tabelle 6-05:  Auswirkungen der Grundstrategien auf die Kriterien der Haltungsebene474 
Legende: 
++ = starke Auswirkung 
+   = mittlere Auswirkung 






















































































Technische Kriterien             
Nennweite o o o o o o 
Profilart o o o o ++ o 
Werkstoff + o o o o o 
Schadensart o o o o o o 
Wiederholung / Erhalt der statischen Tragfähigkeit o o o o o o 
Verbesserung der Bettungssituation o o o o o o 
Querschnittreduzierung o o o o o + 
Wiederherstellung Zulaufanbindung + ++ + ++ o o 
Maximaler Arbeitsabschnitt / Haltungslänge o o o o o o 
Ökologisch - Soziale Kriterien 
      
Grundwasserabsenkung o ++ ++ o o o 
Baugrube o o o ++ o + 
Platzbedarf auf der Baustelle o o o ++ o + 
Verträglichkeit für Bäume / Boden / Gewässer o o o o o o 
Beeinträchtigung durch Lärm / Staub o o o o o o 
Erschütterungen o o o o o o 
Wasserrechtliche Genehmigung o o o o o o 
Ökonomische Kriterien 
      
Kosten o o ++ ++ + + 
Nutzungsdauer ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Bauzeit o o o + o + 
6.4.4 Dreistufige Verknüpfung der Netzebene mit der Haltungsebene 
Jede Grundstrategie lässt sich grundsätzlich in ihrer Auswirkung auf die zu verwendende Sanie-
rungsart unterscheiden. Werden im Zuge der Substanzwertstrategie und funktionsbezogenen Stra-
tegie Erneuerungsmaßnahmen bevorzugt, so kommen bei Anwendung der Zustandsstrategie und 
Feuerwehrstrategie eher Reparaturmaßnahmen zur Ausführung. Die Mehrspartenstrategie sieht in 
                                           
474  Vollständig überarbeitete Version in Anlehnung an Rothhaar (2011), S. 50 
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der Regel umfangreiche Renovierungsmaßnahmen und Erneuerungsmaßnahmen vor. Die Festle-
gung einer Grundstrategie zieht demnach eine Präferenz der Sanierungsart nach sich. 
Diese Präferenz einer Sanierungsart lässt sich auf Haltungsebene mit dem Entscheidungskriterium 
„Nutzungsdauer“ abbilden. Werden durch Wahl der Grundstrategien Reparaturmaßnahmen mit 
kurzen Nutzungsdauern bevorzugt, so müssen auch die Sanierungsverfahren mit kurzen Nut-
zungsdauern im Entscheidungsmodel zur Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens priorisiert 
werden. Umgekehrt müssen bei Bevorzugung umfangreicher Renovierungsmaßnahmen oder Er-
neuerungsmaßnahmen Verfahren mit langer Nutzungsdauer priorisiert werden. 
Dies gelingt, in dem die Zielerfüllungen des Kriteriums „Nutzungsdauer“ im „Bewertungsschema 
mit Skalierung“ (siehe Tabelle 7-07) des Entscheidungsmodells (modifizierte Nutzwertanalyse) an-
gepasst werden. Eine hohe Zielerfüllung („Hoch (9)“) wird hierbei kurzen Nutzungsdauern bei Stra-
tegievorgabe „priorisierter Einsatz von Reparaturmaßnahmen“ und langen Nutzungsdauern bei 
Strategievorgabe „priorisierter Einsatz von Erneuerungsmaßnahmen“ zugeordnet. 
Neben der Präferenz der Sanierungsart hat die Wahl einer Grundstrategie auch unmittelbaren Ein-
fluss auf die Entscheidungskriterien auf Haltungsebene (siehe Tabelle 6-04). Diese Einflussnahme 
kann ebenfalls im Bewertungsmodell zur Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens abgebil-
det werden. Da jede Grundstrategie auf die einzelnen Entscheidungskriterien eine neutrale, mäßi-
ge oder starke Auswirkung hat, wird innerhalb einer Strategie zwischen den Entscheidungskriterien 
auf Haltungsebene differenziert. Dies kann im Entscheidungsmodell über die unterschiedliche Ge-
wichtung der Entscheidungskriterien zum Ausdruck gebracht werden. 
Abschließend sollte die Umsetzung der Sanierungsverfahren, die den Maßnahmen nach Prioritäten-
liste zugeordnet werden immer in Bezug auf den gewählten Strategiemix geprüft werden. Sind in 
einem gewählten Strategiemix mehrere Grundstrategien enthalten, so wird eine systematische 
Abbildung dieser Strategieansätze in dem Entscheidungsmodell (modifizierte Nutzwertanalyse) 
durch Gewichtung der Kriterien immer schwieriger. In diesen Fällen ist eine Verifizierung der ge-
wählten Sanierungsverfahren im Modell durch „händische“ Prüfung der Prioritätenliste in Bezug auf 
den festgelegten Strategiemix zwingend erforderlich. 
Zusammengefasst läuft die Verknüpfung von Netzebene und Haltungsebene in drei Stufen ab: 
1. Anpassung der Zielerfüllung für das Kriterium „Nutzungsdauer“ im „Bewertungsschema mit 
Skalierung“ des Entscheidungsmodells, 
2. Anpassung der Gewichtung der Entscheidungskriterien auf Haltungsebene im Entschei-
dungsmodell, 
3. abschließende Prüfung der Prioritätenliste unter Berücksichtigung des gewählten Strate-
giemix. 
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6.5 Optimierung durch strategische Sanierungsplanung – Fazit 
Im Rahmen einer strategischen Sanierungsplanung werden mehrere Ebenen in die Betrachtung 
einbezogen. Eine „Mehrdimensionalität“ entsteht durch die Berücksichtigung 
1. der allgemeinen Anforderungen an ein Entwässerungsnetz, 
2. der gegebenen Randbedingungen vor Ort, 
3. der Sanierungsziele der Kommune, 
4. der Grundstrategien zur Bildung des Strategiemix (Betrachtung der Netzebene) und 
5. der operativen Ebene (Betrachtung der Haltungsebene),  
auf der letztlich die Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens getroffen wird. Hinzu kommen 
zahlreiche Entscheidungskriterien auf Netzebene und Haltungsebene, die den multikriteriellen As-
pekt im Strategieansatz abbilden. 
 
Abbildung 6-04:  „Mehrdimensionalität“ in der strategischen Sanierungsplanung 
In dieser Arbeit werden Konzeption und Verfahren eines systematischen, multikriteriellen Entschei-
dungsprozesses für die Sanierungsplanung entwickelt. Ausgehend von den verschiedenen Ebenen 
und der mehrdimensionalen Betrachtung inklusive der zahlreichen Entscheidungskriterien zielt die-
ser Ansatz darauf ab, wesentliche Strategieelemente der Sanierung zu identifizieren und in den 
Entscheidungsprozess für die Sanierungsplanung einzubinden, was durch die Verknüpfung der 
Netzebene mit der Haltungsebene gelingt. Darüber hinaus sollen die Möglichkeiten zur Wahl ge-
eigneter Sanierungsverfahren auf Haltungsebene geprüft und verbessert werden.  
Die in diesem Sinne vollzogene multikriterielle Optimierung wird als strategische Sanierungspla-
nung verstanden. 
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Abbildung 6-05:  Ablauf und Optimierungsaspekte einer strategischen Sanierungsplanung 
Bei Betrachtung der einzelnen Arbeitsschritte in der bisherigen Sanierungsplanung wurden Opti-
mierungsansätze lokalisiert und auf Verbesserungspotential geprüft. Ein erster „Optimierungs-
hinweis“ (siehe Kapitel 6.2.1) kann bei der Zustandsbeurteilung gegeben werden. Diese soll-
te zwingend anhand zustandsorientierter und substanzwertorientierter Modelle durchgeführt wer-
den, um im Ergebnis eine brauchbare Prioritätenliste durchzuführender Sanierungsmaßnahmen zu 
erhalten, die auch eine erste Vorgabe über die zeitliche Abfolge von Sanierungstätigkeit darstellt. 
Die Einbindung strategischer Ansätze in die Sanierungsplanung ist ein weiterer ganz we-
sentlicher Optimierungsansatz. Ausgehend von einer Basisvariante, kann eine Kommune durch 
einen im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Entscheidungsprozess zur Wahl geeigneter Grundstra-
tegien (siehe Kapitel 6.2.3) einen eigenen, individuellen Strategiemix festlegen. Dies gelingt unter 
Berücksichtigung der bereits erwähnten Anforderungen und Randbedingungen des Entwässe-
rungsnetzes sowie der Sanierungsziele der Kommune. Um die gewählten Strategieansätze in der 
Sanierungsplanung abbilden zu können, sind Kenntnisse über die Auswirkungen der Strategiean-
sätze untereinander und insbesondere in Bezug auf die Haltungsebene zur konkreten Wahl geeig-
neter Sanierungsverfahren notwendig. 
Im Zuge der Verknüpfung von Netzebene und Haltungsebene muss auch der methodische 
Ansatz bei der Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens optimiert werden. Im 
Rahmen dieser Arbeit wird die Wahl des bestgeeigneten multikriteriellen Bewertungsverfahrens 
ausführlich diskutiert (siehe Kapitel 5). Bezogen auf das multikriterielle Entscheidungsproblem in 
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der strategischen Sanierungsplanung wird in diesem Kapitel die Wahl einer modifizierten Nutz-
wertanalyse begründet und in Kapitel 7 ausführlich beschrieben und angewendet. 
Die verwendete Bewertungsmethodik muss zum einen in der Lage sein, auch den strategischen 
Ansatz abzubilden, zum anderen muss sie in Bezug auf die zahlreichen Entscheidungskriterien und 
die zahlreichen zur Verfügung stehenden Handlungsalternativen (Sanierungsverfahren) nachvoll-
ziehbar (transparent) und praktikabel sein. 
Abschließend müssen die bereits vorgesehenen Maßnahmen nach vorhandener Prioritätenliste 
noch einmal unter Berücksichtigung des gewählten Strategiemix und der Ergebnisse der Wahl ge-
eigneter Sanierungsverfahren geprüft und angepasst werden. 
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7. Anwendung der multikriteriellen Optimierung, gezeigt an einem 
Haltungsbeispiel 
Im Folgenden wird die Vorgehensweise in der Entscheidungsfindung durch Anwendung der modifi-
zierten Nutzwertanalyse anhand eines frei gewählten Haltungsbeispiels detailliert erläutert. Die 
„Modell-Determinanten“ definieren hierbei auf jedes Entwässerungsnetz anwendbare Elemente. 
Die „Modell-Determinanten“ bilden die Grundlage, um in Verbindung mit den „Modell-Variablen“ 
eine individuelle strategische Sanierungsplanung vornehmen zu können. Im Unterschied zu den 
allgemeingültigen „Modell-Determinanten“ stehen die „Modell-Variablen“ generell in unmittelbarer 
Abhängigkeit zu dem jeweils betrachteten Entwässerungsnetz. 
7.1 Die „Modell-Determinanten“ in der Anwendung 
7.1.1 Definition des Zielsystems 
Um das Problem zu strukturieren, ist es notwendig, dass der Entscheider seine Ziele kennt und 
diese in einer Zielhierarchie darstellt. Abbildung 7-01 zeigt die Zielhierarchie des vorliegenden Ent-
scheidungsproblems. 
 
Abbildung 7-01:  Zielhierarchie Haltungsbeispiel – Übersicht 
In Ebene 1 wird das Hauptziel benannt, das als übergeordnetes Ziel im Rahmen der Sanierungs-
planung die Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens beinhaltet. Die Ziele der zweiten Ebe-
ne und der Großteil der Zielkriterien der dritten Ebene bilden den Zustandsraum der Ergebnis-
matrix. D.h. es wird benannt, welche Kriterien in Bezug auf das Hauptziel von Relevanz sind, wel-
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che Handlungsalternativen in Frage kommen und welche Eigenschaften die Kriterien in Bezug auf 
die Alternativen besitzen. In Tabelle 7-01 ist die Zielhierarchie des Haltungsbeispiels unter Nen-
nung aller Entscheidungskriterien der dritten und vierten Ebene zusammenfassend dargestellt. 
Tabelle 7-01:  Zielhierarchie Haltungsbeispiel – Ebene 3 und 4 
Hierarchieebene Bezeichnung 
2. 3. 4.  
Z 1   Technische Eignung 
 Z 1.1  Baujahr 
 Z 1.2  Gefälle 
 Z 1.3  Profilart 
 Z 1.4  Werkstoff 
 Z 1.5  Nennweite 
 Z 1.6  Schadensart 
  Z 1.6.1 Verformung 
  Z 1.6.2 Rissbildung in Längsrichtung 
  Z 1.6.3 Rissbildung am Rohrumfang 
  Z 1.6.4 Rohrbruch 
  Z 1.6.5 Einsturz 
  Z 1.6.6 Oberflächenschaden durch mechanische Beschädigung 
  Z 1.6.7 Oberflächenschaden durch Korrosion 
  Z 1.6.8 Einragender / schadhafter Anschluss 
  Z 1.6.9 Einragendes Dichtungsmaterial 
  Z 1.6.10 Verschobene Verbindung 
  Z 1.6.11 Schadhafte Innenauskleidung 
  Z 1.6.12 In- / Exfiltration (sichtbare Undichtigkeit) 
  Z 1.6.13 Defektes Mauerwerk 
   Z 1.6.14 Fehlender Mörtel 
 Z 1.7  Statische Tragfähigkeit 
 Z 1.8  Bettungssituation 
 Z 1.9  Hydraulische Leistungsfähigkeit 
 Z 1.10  Wiederherstellung vorhandener Anschlüsse 
 Z 1.11  Vorbereitende Maßnahmen 
  Z 1.11.1 Reinigen 
  Z 1.11.2 Beseitigung von Hindernissen, Wurzeln und Ablagerungen 
  Z 1.11.3 Verfüllung von Hohlraum 
  Z 1.11.4 Beseitigung anhaftender Stoffe 
  Z 1.11.5 Vorflutsicherung 
  Z 1.11.6 Erstellung Baugrube 
 Z 1.12   Maximaler Arbeitsabschnitt 
 Z 1.13  Tiefenlage der Haltung 
 Z 1.14  Haltungslänge 
 Z 1.15  Kanalsystem 
 Z 1.16  Lage des Kanals 
Z 2   Schutz der Umwelt 
 Z 2.1  Grundwassersituation 
 Z 2.2  Verkehrsbeeinträchtigung 
  Z 2.2.1 Platzbedarf der Baustelleneinrichtung 
  Z 2.2.2 Platzbedarf der Baugrube 
 Z 2.3  Verträglichkeit für Bäume / Boden / Gewässer 
 Z 2.4  Beeinträchtigung durch Lärm / Staub 
 Z 2.5  Beeinträchtigung durch Erschütterungen 
 Z 2.6  Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren 
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Z 3   Wirtschaftlichkeit 
 Z 3.1  Direkte Kosten 
 Z 3.2  Indirekte Kosten 
  Z 3.2.1 Erhöhter Kraftstoffverbrauch durch Umleitung / Stau 
  Z 3.2.2 Umsatzeinbußen der anliegenden Geschäfte 
 Z 3.3  Nutzungsdauer 
 Z 3.4  Bauzeit 
Z 4   Zukünftige Nutzung 
 Z 4.1  Klimawandel 
 Z 4.2  Demografischer Wandel 
7.1.2 Darstellung der Ergebnismatrix 
Im Zustandsraum der Ergebnismatrix werden sämtliche Handlungsalternativen (Sanierungsverfah-
ren) und Entscheidungskriterien bzw. Ziele der Ebenen 1-4 dargestellt. Jedem Sanierungsverfahren 
wird hierbei bezogen auf jedes einzelne Kriterium ein Ergebnis zugeordnet. Das Nebenziel Z 4 mit 
den zugehörigen untergeordneten Kriterien wird aufgrund der unzureichenden wissenschaftlichen 
Erkenntnisse vorerst nur als zusätzliche Information angefügt und dadurch als „Kriterium“ zumin-
dest angedeutet. Die Merkmale respektive Informationen zu den Handlungsalternativen (Sanie-
rungsverfahren) beruhen auf den Angaben aus Anhang A-6 der Arbeitshilfen Abwasser des BMVBS. 
Die Ergebnismatrix stellt sich exemplarisch für fünf Sanierungsverfahren folgendermaßen dar (voll-
ständige Tabelle siehe Tabelle A-01 im Anhang): 
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Tabelle 7-02: Ergebnismatrix bei Sanierungsentscheidungen (Auszug)475 
 
Einige der genannten Kriterien besitzen noch eine weitere Unterteilungsebene, wie z.B. die Scha-
densart, die vorbereitenden Maßnahmen und die Kosten (siehe Tabelle 7-01). Diese werden je-
doch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht zusätzlich als Einzelnutzen, sondern nur als aggre-
gierter Wert des übergeordneten Kriteriums in der Ergebnis- und später in der Entscheidungs-
matrix ausgegeben. 
                                           












Nennweite bzw. Abmessung 100 - 600 150 - 700 100 - 500 200 - 800 100 - 800
Profilart  Kreis, Ei Kreis beliebig Kreis, Ei bedingt Kreis, Ei bedingt





Schadensart gemäß DIN 13508-2
Wiederherstellung / Erhalt 
der statischen Tragfähigkeit
nein ja ja ja nein
Verbesserung der Bettungssituation nein ja ja nein nein
hydr. Leistungsfähigkeit 
(Querschnittsreduzierung)













Max. Arbeitsabschnitt [m] 70 140 situationsbez. 70 70
Technische Eignung
Grundwasserabsenkung nein nein ja ggf. ggf.
Verkehrsbeinträchtigung
Verträglichkeit für Bäume / 
Boden / Gewässer
ja ja bedingt ja ja
Beeinträchtigung durch Lärm / Staub gering gering gering gering gering




nein in WGG nein nein
Schutz der Umwelt




Nutzungsdauer 5-10 Jahre 25-35 Jahre 5-10 Jahre 20-25 Jahre 10-15 Jahre
Bauzeit mittel mittel mittel kurz kurz
Wirtschaftlichkeit
   siehe "ergänzende Ergebnismatrix" (nachfolgend)
   siehe "ergänzende Ergebnismatrix" (nachfolgend)
   siehe "ergänzende Ergebnismatrix" (nachfolgend)
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Das Entscheidungskriterium „Schadensart“, Z 1.6 – nach Tabelle 7-01, wird hierbei in die einzelnen 
Darstellungsformen unterteilt. Jede einzelne Schadensart, Z 1.6.1 bis Z 1.6.14, besitzt unterschied-
liche Ausprägungen in Bezug auf die einzelnen Sanierungsverfahren (siehe Tabelle 7-03). 
Tabelle 7-03: Ergänzende Ergebnismatrix zum Kriterium „Schadensart (Auszug)“476 
 
Das Entscheidungskriterium „vorbereitende Maßnahmen“, Z 1.11 – nach Tabelle 7-01, wird in die, 
zur Ausführung einer Sanierungsverfahren notwendigen einzelnen Maßnahmen, Z 1.11.1 bis Z 
1.11.6, unterteilt (siehe Tabelle 7-04). Auch diese besitzen unterschiedliche Ausprägungen in Be-
zug auf die einzelnen Sanierungsverfahren. 
                                           














Schadensart gemäß DIN 13508-2
Verformung oo xxx xxx x x
Rissbildung in Längsrichtung oo xxx xxx xx xx
Rissbildung am Rohrumfang oo xxx xxx xxx xxx
Rohrbruch oo xxx x xxx xx
Einsturz oo x oo x o
Oberflächenschaden durch 
mechechanische Beschädigung
oo oo oo xx xxx
Oberflächenschaden durch Korrosion oo oo oo x xxx
Einragender / schadhafter Anschluss oo oo oo oo oo
Einragendes Dichtungsmaterial oo x oo xxx xxx
Verschobene Verbindung oo xx xx xxx xxx
Schadhafte Innenauskleidung oo o oo xxx xxx
In-/Exfiltration (sichtbare Undichtigkeit) xx xxx x xx xx
Einträge unter "Schadensart gemäß DIN 13508-2"
bes. empfehlenswert = xxx
nicht empfehlenswert = o
anwendbar = xx bedingt anwendbar = x
nicht geeignet = oo
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Tabelle 7-04: Ergänzende Ergebnismatrix zum Kriterium „vorbereitende Maßnahmen (Auszug)“477 
 
Das Entscheidungskriterium „Verkehrsbeeinträchtigung“, Z 2.2 – nach Tabelle 7-01, wird in die 
beiden Kriterien „Platzbedarf der Baustelleneinrichtung“ und „Platzbedarf der Baugrube“, Z 2.2.1 
und Z 2.2.2, unterteilt (siehe Tabelle 7-05). Auch diese besitzen unterschiedliche Ausprägungen in 
Bezug auf die einzelnen Sanierungsverfahren. 
Tabelle 7-05: Ergänzende Ergebnismatrix zum Kriterium „Verkehrsbeeinträchtigung (Auszug)“478 
 
7.1.3 Bewertungsschema mit Skalierung 
Um den Zusammenhang zwischen den einzelnen Entscheidungskriterien und den Handlungsalter-
nativen (Sanierungsverfahren) zu verdeutlichen, müssen in Bezug auf das Bewertungsschema zu 
Beginn neben der Nennung der Kriterien auch entsprechende Erläuterungen gegeben werden. 
Hierbei wird zu jedem Entscheidungskriterium eine „Beschreibung“ als Frage formuliert, wodurch 
Antwortmöglichkeiten (sog. „Ausprägung“) festgelegt werden können. Bei Nennung des Kriteri-
ums „Grundwasserabsenkung“ wird z.B. durch die ergänzende Frage „Ist zum Einsatz des Sanie-
                                           
477  aus ebenda; vollständige Tabelle siehe Anhang (Tabelle A-03) 

















Reinigen ja ja ja ja ja
Beseitigung von Hindernissen, 
Wurzeln und Ablagerungen
ja ja ja ja ja
Verfüllung von Hohlraum ja nein ja nein ja
Beseitigung anhaftender Stoffe ja ja ja nein ja
Vorflutsicherung ja nein ja ja ja















Baugrube nein nein nein nein nein
Platzbedarf an der Baustelle mittel mittel gering gering mittel
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rungsverfahrens eine Grundwasserabsenkung erforderlich?“, durch entsprechende Antwortmög-
lichkeiten „ja“, „nein“ und „gegebenenfalls“, geklärt, inwiefern ein Sanierungsverfahren dieses Kri-
terium erfüllt und welche „Qualität“ (z.B. bei Kriterium „Schadensart“ „besonders empfehlenswert“ 
das Sanierungsverfahren in diesem Zusammenhang hat (siehe Tabelle 7-06). 
Tabelle 7-06: Kriterien inkl. Beschreibung bei Sanierungsentscheidungen 
 
Zur Bewertung der Ergebnismatrix muss für jedes Entscheidungskriterium eine Skalierung definiert 
werden. Das Ergebnis, das jedes Kriterium in Bezug auf die verschiedenen Sanierungsverfahren 
erzielt, kann somit durch diese Skala beschrieben werden. Durch das Bewertungsschema wird je-
der „Ausprägung“ eine „Zielerfüllung“ durch den entsprechenden Wert der Skala zugeordnet. 
Das Bewertungsschema spiegelt für den Entscheider die Zielerfüllung der entscheidungsrelevanten 
Kriterien wider.  
Ausprägung Datentyp
Bezeichnung Darstellungsform Beschreibung
Nennweite DN 100 - 800





Profilart Kreis-, Ei-, Sonderprofile
Ist das Sanierungsverfahren bei der Profilart 
einsetzbar?
ja / nein logisch
Werkstoff
STZ, B, FZ, ASZ, GFK, GG, GGG, ZMA, 
PE HD, PE MD, PE LD, PVC
Ist das Sanierungsverfahren bei dem Werkstoff 
einsetzbar?
ja / nein logisch
Schadensart
z.B. Verformung, Rissbildung, 
Rohrbruch, Einsturz, In-
/Exfiltration
Ist das Sanierungsverfahren bei der Schadensart 
einsetzbar?
ja (o, x, xx, xxx) / 
nein (oo)
ordinal
Wiederh. / Erhalt der 
statischen Tragfähigkeit
Kann das Sanierungsverfahren die stat. 
Tragfähigkeit erhalten/wiederherstellen?
ja / nein logisch
Verbesserung der 
Bettungssituation
Kann das San.verfahren die Bettungssituation 
verbessern?
ja / nein logisch
Führt der Einsatz des Sanierungsverfahren zu 
einer Reduzierung des Querschnitts?
ja (gering, mittel, groß) / 
nein
ordinal
Muss eine Reduzierung des Querschnitts 
vermieden werden?
ja / nein logisch
Wiederherstellung 
Zulaufanbindung
Ist das Sanierungsverfahren zur 
Wiederherstellung einer Zulaufanbindung 
geeignet?
ja (spez. Gerätetechnik, 




z.B. Reinigen, Beseitigung von 
Hindernissen, Vorflutsicherung
Sind vorbereitende Maßnahmen bei Anwendung 
des Sanierungsverfahren zu treffen?
ja / nein logisch
Max. Arbeitsabschnitt
Wie groß ist der max. Arbeitsabschnitt beim 
Einsatz des Sanierungsverfahren?
0 → ∞ numerisch
Grundwasserabsenkung
Ist zum Einsatz des Sanierungsverfahren eine 
Grundwasserabsenkung erforderlich?
ja / nein / ggf. ordinal
Baugrube nötig
Ist zum Einsatz des Sanierungsverfahrens eine 
Baugrube erforderlich?
ja / nein logisch
Platzbedarf Baustelle
Wieviel Platzbedarf auf der Baustelle ist zum 
Einsatz des Sanierungsverfahren erforderlich?
gering / mittel / groß ordinal
Verträglichkeit für 
Bäume, Boden, Gewässer
Ist der Einsatz des Sanierungsverfahren bzgl. 
Bäumen, Boden und Gewässer verträglich?
ja / nein / bedingt ordinal
Beeinträchtigung durch 
Lärm / Staub
Wie groß ist bei Einsatz des Sanierungsverfahren 
die Beeinträchtigung durch Lärm und Staub?
gering / mittel / groß ordinal
Erschütterungen
Wie groß sind beim Einsatz des 
Sanierungsverfahrens die Erschütterungen?





Sind wasserrechtliche Genehmigungen für das 
Sanierungsverfahren erforderlich?




Wie hoch sind die Kosten des 
Sanierungsverfahrens?
sehr niedrig / niedrig / 




Wie lange ist die geschätzte mittlere 
Nutzungsdauer des Sanierungsverfahrens?




Wie lange ist die geschätzte Bauzeit des 
Sanierungsverfahrens?
kurz / mittel / lang ordinal
Entscheidungkriterien
Querschnittsreduzierung
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Anhand der Zielerfüllungsgrade erkennt der Entscheider, wie hoch der Nutzen eines Sanierungs-
verfahrens ist. Zur Bewertung ist es zwingend notwendig, eine einheitliche Skalierung für alle Ent-
scheidungskriterien zu verwenden, da ansonsten eine „Verzerrung“ der Gewichtung stattfinden 
würde. Für die Bewertungsskala wird eine Skalierung mit einem Wertebereich zwischen 1 und 9 
gewählt. Der Wert 1 steht für eine geringe Zielerfüllung, der Wert 9 für eine hohe Zielerfüllung. 
Die Zwischenwerte ermöglichen dem Entscheider eine bessere Differenzierung der Zielerfüllung. 
Tabelle 7-07: Bewertungsschema mit Skalierung 
 
Entscheidungkriterien Ausprägung
relevant für ZE K.O. Gering (1) Mittel (5) Hoch (9)
Nennweite ja / nein
bei "ja" 
keine Relevanz
bei "nein" - - -
Profilart ja / nein
bei "ja" 
keine Relevanz
bei "nein" - - -
Werkstoff ja / nein
bei "ja" 
keine Relevanz
bei "nein" - - -
Schadensart
ja (o, x, xx, xxx) / 
nein (oo)















bei "nein" - - -






ja / nein bei "nein" bei "ja" - - -
Wiederherstellung 
Zulaufanbindung
ja (spez. Gerätetechnik, 
von innen bzw. außen) 









Vorb. Maßnahmen ja / nein immer - ja - nein
Max. Arbeitsabschnitt 0 → ∞ immer - < 40 m
40 m < x < 
100 m
> 100 m
Grundwasserabsenkung ja / nein / ggf. immer - ja ggf. nein
Baugrube nötig ja / nein immer - ja - nein
Platzbedarf Baustelle gering / mittel / groß immer - groß mittel gering
Verträglichkeit für Bäume, 
Boden, Gewässer
ja / nein / bedingt immer bei "nein" bedingt - ja
Beeinträchtigung durch 
Lärm / Staub
gering / mittel / groß immer - groß mittel gering
Erschütterungen








nein / ggf. in WGG / in 
WGG
immer - in WGG ggf. in WGG nein
Kosten
sehr niedrig / niedrig / 
mittel / 
hoch / sehr hoch
immer
je nach Vorgabe 
durch Entscheider
sehr hoch mittel sehr niedrig
Nutzungsdauer 5 - 100 Jahre immer
je nach Vorgabe 
durch Entscheider
< 10 50 > 90
Bauzeit kurz / mittel / lang immer
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K.O.-Kriterien 
Je nach Ausprägung der Entscheidungskriterien können diese zum Ausschluss eines oder mehrerer 
Sanierungsverfahren führen. In diesem Zusammenhang spricht man von „K.O.-Kriterien“, die 
sich hinsichtlich ihrer Relevanz für die Zielerfüllung unterscheiden lassen. Zum einen gibt es Ent-
scheidungskriterien, die zwar zum Ausschluss eines oder mehrerer Sanierungsverfahren führen 
können, allerdings auf die übrigen Sanierungsverfahren keinen weiteren Einfluss in Bezug auf de-
ren Priorisierung haben und demnach keine Relevanz für die Zielerfüllung besitzen; diese 
Kriterien können nach Ausschluss nicht anwendbarer Verfahren in der weiteren Betrachtung bzgl. 
Zielerfüllung vollständig ausgeblendet werden. 
Zum anderen gibt es Entscheidungskriterien, die Sanierungsverfahren zum Ausschluss bringen 
können, und weiterhin in Bezug auf die übrigen Sanierungsverfahren einen Einfluss auf die Ge-
wichtung einzelner Verfahren haben und somit Relevanz für die Zielerfüllung aufweisen; das 
Kriterium sorgt für eine Bewertung aller in Frage kommender Sanierungsverfahren. 
Man kann die K.O.-Kriterien folgendermaßen gruppieren: 
 Technische K.O.-Kriterien ohne Relevanz für die Zielerfüllung 
Die Kriterien besitzen alle eine klare „ja-nein-Ausprägung“, d.h. die Sanierungsverfahren er-
füllen dieses Kriterium oder nicht, es gibt keine „Zwischenstufen“. Entweder ist ein Sanie-
rungsverfahren in der Lage für die Profilart „Eiprofil“ eingesetzt werden zu können oder 
nicht. Wenn nein, wird das Verfahren ausgeschlossen („K.O.“), wenn ja, so hat das Kriteri-
um keinen Einfluss auf die „Qualität“ der Sanierungsverfahren untereinander, was die Sa-
nierung eines Eiprofils betrifft. Es können keine Qualitätsunterschiede in der Anwendung 
einzelner Sanierungsverfahren in Bezug auf ein Eiprofil festgestellt werden. Das Kriterium 
hat somit keine Relevanz für die Zielerfüllung zur Wahl des bestgeeigneten Verfahrens. 
Beispiele: Nennweite, Profilart, Werkstoff, Wiederherstellung / Erhalt der statischen Trag-
fähigkeit, Verbesserung der Bettungssituation 
 Technische K.O.-Kriterien mit Relevanz für die Zielerfüllung  
Diese Kriterien besitzen eine Ausprägung mit Zwischenstufen. Neben der „ja-nein-
Ausprägung“ existieren noch ein oder mehrere Zwischenstufen, die das Kriterium in die La-
ge versetzen eine Bewertung der Sanierungsverfahren untereinander vornehmen zu kön-
nen. Zur Sanierung einer bestimmten Schadensart sind manche Verfahren nicht geeignet 
und werden somit ausgeschlossen („K.O.“). Die Verfahren, die in der Lage sind einen sol-
chen Schaden zu sanieren, können dies in den Ausprägungen „nicht empfehlenswert“, „be-
dingt anwendbar“, „anwendbar“ und „besonders empfehlenswert“ realisieren. Hierdurch 
können Qualitätsunterschiede in der Anwendung einzelner Sanierungsverfahren in Bezug 
auf diese Schadensart festgestellt werden und führen zu einer unterschiedlichen Bewertung 
der Verfahren. Das Kriterium „Schadensart“ hat somit Relevanz auf die Zielerfüllung zur 
Wahl des bestgeeigneten Verfahrens. 
Beispiele: Schadensart, Querschnittsreduzierung, Wiederherstellung Zulaufanbindung 
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 Ökologische K.O.-Kriterien mit Relevanz für die Zielerfüllung 
Verstößt ein Sanierungsverfahren gegen die Grundsätze des Umweltschutzes, so führt dies 
zum Ausschluss des Verfahrens („K.O.“). Die Sanierungsverfahren können bei Kriterien mit 
Bezug zur Verträglichkeit mit dem Umweltschutz mit den Ausprägungen „bedingt“ und „ja“ 
bewertet werden, wodurch für die Kriterien eine Relevanz zur Zielerfüllung gegeben ist. 
Beispiele: Verträglichkeit für Bäume / Boden / Gewässer 
 Ökonomische K.O.-Kriterien mit Relevanz für die Zielerfüllung 
Im Gegensatz zu den technischen K.O.-Kriterien, bei denen die Möglichkeit zum Einsatz ei-
nes Sanierungsverfahrens unter rein technischen Gesichtspunkten entschieden wird, kann 
bei den ökonomischen K.O.-Kriterien der Entscheider festlegen, bei welchem Wert oder in 
welcher Bandbreite eine Zielerfüllung gegeben ist. Wird z.B. vom Entscheider beim Kriteri-
um „Nutzungsdauer“ eine Bandbreite von 40 - 50 Jahren vorgegeben, so werden alle Ver-
fahren mit einer geschätzten mittleren Nutzungsdauer < 40 Jahre ausgeschlossen („K.O.“). 
Für die Ausprägungen > 40 Jahre, können die Sanierungsverfahren unterschiedlich bewer-
tet werden (z.B. 40 - 60 Jahre: „mittel“, 60 - 80 Jahre: „gut“, 80 - 100 Jahre: „sehr gut“), 
es liegt für das Kriterium Nutzungsdauer eine klare Relevanz für die Zielerfüllung vor. 
Beispiele: Nutzungsdauer, Bauzeit, Kosten 
7.2 Die „Modell-Variablen“ in der Anwendung 
7.2.1 Bestandsdaten der Haltung 
Als erste individuelle Eingangsgrößen werden die Bestandsdaten der Haltungen herangezogen. Die 
Vorgaben, die dem Beispiel zu Grunde liegen sind Tabelle 7-08 zu entnehmen. Es handelt sich 
hierbei um eine Haltung im Verkehrsraum einer Anliegerstraße mit einer Länge von 48 m.  
Tabelle 7-08:  Vorgaben Haltungsbeispiel 
Stadt: Boxberg  Nennweite: DN 600 
Stadtteil: Oberschüpf  Rohrmaterial: Stb 
Startschacht-Nr.: M 20  Querschnittsform: Kreis 
Endschacht-Nr.: M 21  Haltungslänge: 48 m 
Kanalsystem: Mischwasser  Durchschn. Tiefe 2,00 m 
Lage des Kanals: Verkehrsraum, Anliegerstr.  Hausanschl. Vorh. Ja 
Neben den allgemeinen Informationen über Lage des Kanals, Startschacht-Nr. und Kanalsystem 
gibt es hierbei bereits erste Aspekte, die als Entscheidungskriterien in Bezug auf die Wahl eines 
geeigneten Sanierungsverfahrens von Bedeutung sind, wie z.B. Nennweite, Rohrmaterial und 
Querschnittsform. Da die Bestandsdaten der Haltungen individuelle Informationen aus dem Ent-
wässerungsnetz einer Kommune sind, stellen Sie die ersten variablen Aspekte im Entscheidungs-
konzept einer Sanierungsplanung dar. 
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Darüber hinaus wird angenommen, dass die Kommune den Strategiemix „Basisvariante“ verfolgt. 
Es werden demnach in den strategischen Ansätzen, die in der Sanierungsplanung vorgesehen sind 
die Substanzwertstrategie, die Mehrspartenstrategie, die Zustandsstrategie und die „Feuer-
wehrstrategie“ angewendet.  
7.2.2 Auswahl der technisch durchführbaren Entscheidungsalternativen 
Aufgrund der zahlreichen zur Verfügung stehenden Sanierungsverfahren entsteht eine umfangrei-
che und unübersichtliche Ergebnismatrix (siehe Tabelle 7-02). Um die Entscheidungsfindung im 
Rahmen der Nutzwertanalyse zu vereinfachen, ist es hilfreich, mögliche Handlungsalternativen, 
aber auch Entscheidungskriterien, zu reduzieren. Unter der Vielzahl an Entscheidungskriterien exis-
tieren mehrere K.O.-Kriterien, die unter bestimmten Voraussetzungen zum Ausschluss von Sanie-
rungsverfahren führen, allerdings durch ihre Form der Ausprägung keine Relevanz für die Gewich-
tung in Bezug auf andere Sanierungsverfahren haben. Diese Kriterien werden somit komplett aus-
geschlossen und nicht in der zum Ergebnis führenden Entscheidungsmatrix abgebildet. 
In diesem Zusammenhang können technische und nicht-technische (ökonomische und ökologi-
sche) K.O.-Kriterien unterschieden werden. Die technischen K.O.-Kriterien sorgen hierbei dafür, 
dass je nach Ausprägung ein oder mehrere Sanierungsverfahren aus technischer Sicht nicht 
anwendbar sind und es zum Ausschluss dieser Verfahren kommt. Die nicht-technischen K.O.-
Kriterien hingegen liegen im Ermessensspielraum des Entscheiders. D.h., der Entscheider 
besitzt über die technischen Aspekte hinaus die Möglichkeit, individuelle Entscheidungen bzgl. der 
ökonomischen und ökologischen Kriterien zu treffen, in dem er Randbedingungen schafft, die in 
Bezug auf ein einzelnes Kriterium von den Sanierungsverfahren erfüllt werden muss (z.B. die di-
rekten Kosten dürfen 500 €/m nicht überschreiten). Dadurch schafft es der Entscheider zusätzliche 
Sanierungsverfahren auszuschließen und das Entscheidungsproblem reduziert sich weiter.    
Zur Auswahl der technisch durchführbaren Entscheidungsalternativen werden im ersten Schritt die 
Bestandsdaten der Haltung erfasst. Dies geschieht im vorliegenden Beispiel durch Auswahl der 
Standortdaten in der Eingabemaske. Anschließend werden die Bestandsdaten aus einer vorhande-
nen Beispieldatenbank ausgelesen und zur Kontrolle angezeigt. Für Kommunen würde sich an die-
ser Stelle eine Verknüpfung mit dem Kanalkataster des Entwässerungsunternehmens anbieten, 
wodurch keine neue Datenbank angelegt werden müsste und vorhandene Ressourcen genutzt 
werden könnten. Wie in Abbildung 7-02 dargestellt, wird vom Entscheider die Eingabe der Stadt, 
des Stadtteils, des Startschachts sowie des Endschachts zur Wahl einer Haltung gefordert. 
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Abbildung 7-02:  Eingabemaske Standortdaten 
Aus der Beispieldatenbank erhält der Entscheider die Bestandsdaten, wie z.B. Baujahr, Haltungs-
länge, Tiefenlage, Gefälle, Querschnittsform, Rohrmaterial und Nennweite der betreffenden Hal-
tung. Diese werden dem Entscheider zur Kontrolle angezeigt (siehe Abbildung 7-03). 
 
Abbildung 7-03:  Ausgabe der Bestandsdaten der Haltung 
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Die Standortdaten (Projektdaten) liefern neben der Ermittlung der Bestandsdaten weitere Informa-
tionen über Einflussfaktoren aus Klimawandel und demografischer Entwicklung. Da diese Aspekte 
jedoch bisher nicht umfangreich genug erforscht wurden, scheint es zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
sinnvoll, eine entsprechende Datenbank als Hilfestellung anzulegen. 
Um das Entscheidungsproblem vollständig zu erfassen und um eine Reduzierung der Entschei-
dungsalternativen zur Vereinfachung des Verfahrens zu erzielen, fehlen in der Vorgehensweise 
noch die Angaben aus der Inspektion der Haltung. Hierzu werden in einer neuen Eingabemaske 
(siehe Abbildung 7-04) die technischen Kriterien  
1. Schadensart,  
2. Wiederherstellung der statischen Tragfähigkeit,  
3. Verbesserung der Bettungssituation,  
4. hydraulische Leistungsfähigkeit,  
5. Wiederherstellung vorhandener Anschlüsse und  
6. Grundwassersituation  
abgefragt. 
 
Abbildung 7-04:  Eingabemaske „technische Kriterien“ (blanko) 
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Bei den Kriterien „Schadensart“, „Querschnittsreduzierung“ und „vorhandene Anschlüsse“ handelt 
es sich um K.O.-Kriterien mit Relevanz für die Zielerfüllung. Diese Entscheidungskriterien 
können demnach an dieser Stelle für den Ausschluss eines oder mehrerer Sanierungsverfahren 
sorgen. Durch die Art der Ausprägung dieser Entscheidungskriterien können die im Entscheidungs-
prozess verbleibenden Sanierungsverfahren gewichtet werden, wodurch diese Kriterien einen Ein-
fluss (Relevanz) auf die Wahl des geeigneten Sanierungsverfahrens (Zielerfüllung) erfahren und 
somit in der Entscheidungsmatrix enthalten bleiben. 
Beispiel: Liegt als Schadensart eine Verformung vor, so werden u.a. die Sanierungsverfahren 
„Injektionsverfahren mit Gel“ und „Zulaufanbindung mit Injektionsverfahren“ (siehe Tabelle 7-03) 
ausgeschlossen, da sie für diese Schadensart „nicht geeignet“ sind. In Bezug auf alle anderen Sa-
nierungsverfahren ist die „Verformung“ entweder „nicht empfehlenswert“, „bedingt anwendbar“, 
„anwendbar“ oder „besonders empfehlenswert“, wodurch eine Bewertung ermöglicht wird, da die 
Sanierungsverfahren für die Schadensart „Verformung“ im Bewertungsschema entweder mit dem 
Zielerfüllungsgrad „gering“, „mittel“ oder „hoch“ eingestuft werden können. 
Im Vergleich dazu handelt es sich bei den Kriterien „Nennweite“, „Werkstoff“, „Profilart“, „Wieder-
herstellung der statischen Tragfähigkeit“ und „Verbesserung der Bettungssituation“ um K.O.-
Kriterien ohne Relevanz für die Zielerfüllung. Diese Kriterien besitzen demnach eine eindeu-
tige „ja-nein“-Ausprägung. Wird das Kriterium nicht erfüllt, so werden ein oder mehrere Verfahren 
ausgeschlossen. Wird das Kriterium erfüllt, so hat es auf alle übrigen Sanierungsverfahren die glei-
che Wirkung, es fehlt eine differenzierte Bewertungsmöglichkeit, das Kriterium kann komplett aus 
der Bewertung herausgenommen werden. 
Beispiel: Wird das Kriterium „Nennweite“, z.B. DN 600, bei einer schadhaften Haltung betrachtet, 
so werden die Sanierungsverfahren „Close-Fit-Lining“ und „Flutungsverfahren“ ausgeschlossen, da 
diese Verfahren lediglich für Nennweiten bis DN 450 und DN 500 (siehe Tabelle 7-02) anwendbar 
sind. Alle anderen Sanierungsverfahren sind bei dieser Nennweite anwendbar, wobei über die Qua-
lität der Einsetzbarkeit keine Aussage getroffen werden kann. Es ist keine differenzierte Bewertung 
bzgl. der Nennweite möglich. Das Kriterium „Nennweite“ kann demnach aus der Gesamtbetrach-
tung (Entscheidungsmatrix) ausgeschlossen werden. 
Im vorliegenden Haltungsbeispiel wurden bei der Inspektion an der Haltung die Schäden „Verfor-
mung“ (Schaden 1), „Rissbildung am Rohrumfang“ (Schaden 2) sowie „In-/Exfiltration“ (Schaden 
3) festgestellt. Zudem ist weder eine Wiederherstellung der statischen Tragfähigkeit noch eine 
Verbesserung der Bettungssituation erforderlich. Die hydraulische Berechnung ergab, dass eine 
Querschnittsreduzierung zulässig ist und nicht zwingend vermieden werden muss. Allerdings müs-
sen die vorhandenen Hausanschlüsse durch das Sanierungsverfahren wieder hergestellt werden. 
Die Haltung liegt darüber hinaus im Grundwasser, wodurch je nach Sanierungsverfahren eine 
Grundwasserabsenkung erforderlich sein kann (siehe Tabelle 7-02). 
 Kapitel 7: Anwendung der multikriteriellen Optimierung, gezeigt an einem Haltungsbeispiel 
223 
 
Abbildung 7-05:  Eingabemaske „technische Kriterien“ (ausgefüllt) 
Je nachdem welche Rahmenbedingungen vorliegen, können die technischen Kriterien zur Reduzie-
rung der Komplexität im Entscheidungsprozess beitragen. Durch Kenntnis über die Ausprägung der 
Entscheidungskriterien lassen sich diese in K.O.-Kriterien mit und ohne Relevanz zur Zielerfüllung 
untergliedern. Somit ist nachvollziehbar, welche Kriterien bei entsprechender Ausprägung zum 
Ausschluss eines oder mehrerer Sanierungsverfahren führt oder keinen Einfluss auf die Wahl ge-
eigneter Sanierungsverfahren besitzt und somit selbst aus der Betrachtung (Entscheidungsmatrix) 
herausgenommen wird (K.O.-Kriterien ohne Relevanz zur Zielerfüllung). Bekannt sind dann auch 
diejenigen Kriterien, die ebenfalls zum Ausschluss eines oder mehrerer Sanierungsverfahren führen 
können und zusätzlich für die Gewichtung der Kriterien sorgen. Somit kann eine Bewertung der in 
Frage kommenden Sanierungsverfahren vorgenommen werden (K.O.-Kriterien mit Relevanz zur 
Zielerfüllung). 
Im Haltungsbeispiel muss für jedes Kriterium unter Berücksichtigung der Vorgaben und Rahmen-
bedingungen der Haltung geprüft werden, welche Sanierungsverfahren ausgeschlossen werden 
können und welche Kriterien keine Auswirkungen auf die Zielerfüllung haben. Hierzu werden die 
Informationen aus der Ergebnismatrix verwendet (siehe Tabelle 7-02 und Tabelle 7-03). Die Ana-
lyse der Kriterien bringt folgende Ergebnisse: 
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1. In den „Projektdaten“ wird die Nennweite mit DN 600 angegeben, d.h. es fallen diejeni-
gen Sanierungsverfahren raus, die für DN 600 nicht einsetzbar sind, nämlich  
 Flutungsverfahren und  
 Close-Fit-Lining. 
Auf die restlichen Sanierungsverfahren hat das Kriterium aufgrund seiner eindeutigen „ja-
nein“-Ausprägung keinen Einfluss, es besteht auch keine Gewichtungsmöglichkeit in Bezug 
auf die Sanierungsverfahren. Das Entscheidungskriterium wird somit aus der weiteren Be-
trachtung ausgeschlossen.  
2. Beim Kriterium Werkstoff handelt es sich im Beispiel um Stahlbeton. Jedes Verfahren ist 
bei diesem Werkstoff anwendbar. Dieses Kriterium führt dementsprechend nicht zum Aus-
schluss eines Sanierungsverfahrens. Darüber hinaus besitzt es durch die eindeutige „ja-
nein“-Ausprägung keine Relevanz für die Zielerfüllung und wird somit ebenfalls aus der 
weiteren Betrachtung ausgeschlossen. 
3. Es liegt ein Kreisprofil vor, so dass ebenfalls jedes Verfahren zum Einsatz kommen kann. 
Dieses Kriterium führt dementsprechend nicht zum Ausschluss eines Sanierungsverfahrens. 
Darüber hinaus besitzt es durch die eindeutige „ja-nein“-Ausprägung keine Relevanz für die 
Zielerfüllung und wird somit ebenfalls aus der weiteren Betrachtung ausgeschlossen. 
4. Zur Sanierung der Schadensart „Verformung“ sind einige Sanierungsverfahren nicht 
geeignet und werden demnach ausgeschlossen; diese sind:  
 Injektionsverfahren mit Gel,  
 Zulaufanbindung mit Injektionsverfahren, 
 Zulaufanbindung mit Roboterverfahren, 
 Zulaufanbindung mit Hutprofil und 
 Horizontal-Spül-Bohr-Verfahren. 
5. Die Schadensart „Rissbildung am Rohrumfang“ führt zum Ausschluss folgender Ver-
fahren: 
 Injektionsverfahren mit Gel und 
 Horizontal-Spül-Bohr-Verfahren. 
6. Durch die Schadensart „In-/Exfiltration“ wird das Verfahren: 
 Horizontal-Spül-Bohr-Verfahren  
ausgeschlossen. 
7. Die Wiederherstellung der statischen Tragfähigkeit ist nicht erforderlich. Dadurch 
wird kein Sanierungsverfahren ausgeschlossen und das Kriterium kann durch die fehlende 
Relevanz für die Zielerfüllung aus der Betrachtung genommen werden. 
8. Eine Verbesserung der Bettungssituation ist ebenfalls nicht erforderlich. Das Kriterium 
wird auch hier aus der Betrachtung genommen, da jedes Verfahren zum Einsatz kommen 
kann und dieses Kriterium durch die fehlende Relevanz für die Zielerfüllung keinen Einfluss 
auf die Bewertung der Verfahren untereinander hat. 
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9. Eine Querschnittsreduzierung (hydraulische Leistungsfähigkeit) muss nicht ver-
mieden werden. Die Reduzierung des Querschnitts durch den Einsatz der Verfahren ist 
demnach zulässig. Durch diesen Aspekt werden zwar keine Sanierungsverfahren ausge-
schlossen, es findet allerdings eine Gewichtung der einzelnen Verfahren statt. Da dieses 
Kriterium eine Relevanz für die Zielerfüllung besitzt und die verschiedenen zur Verfügung 
stehenden Sanierungsverfahren unterschiedlich bewertet bleibt es in der weiteren Betrach-
tung enthalten. 
10. Die Wiederherstellung von Zulaufanbindungen sind erforderlich. Dadurch werden fol-
gende Sanierungsverfahren, die zur Wiederherstellung von Zulaufanbindungen nicht geeig-
net sind, ausgeschlossen: 
 Injektionsverfahren mit Gel, 
 Edelstahlmanschette mit Flächenelastomeren, 
 Edelstahlmanschetten mit Verklebung. 
Für alle anderen Verfahren bleibt dieses Kriterium in der weiteren Betrachtung enthalten, 
da es neben dem Ausschluss der genannten Verfahren, alle anderen Verfahren gewichtet. 
Das Kriterium besitzt eine Relevanz für die Zielerfüllung, da es die verschiedenen zur Ver-
fügung stehenden Sanierungsverfahren unterschiedlich bewertet. 
Durch die Analyse der Kriterien gelingt es, die Komplexität der Ergebnismatrix zu „entschärfen“. Im 
Übergang von Ergebnismatrix zu Entscheidungsmatrix können zum einen Sanierungsverfahren 
ausgeschlossen werden. Zum anderen lassen sich die gesamten Entscheidungskriterien auf die 
Kriterien mit Relevanz für die Zielerfüllung reduzieren. Im nachfolgenden Abschnitt wird darge-
stellt, wie die Transformation der Ergebnisse zur Entscheidungsfindung durchgeführt wird.  
7.2.3 Darstellung der Entscheidungsmatrix (Transformation der Ergebnisse) 
Anhand des Bewertungsschemas kann die Ergebnismatrix in die Entscheidungsmatrix transformiert 
werden. Im Bewertungsschema wird zu jedem Kriterium eine Ausprägung definiert, die wiederum 
anhand einer vorgegeben Skalierung eine Bewertung in Bezug auf die Zielerfüllung zulässt. Eine 
geringe Zielerfüllung wird hierbei in der Skalierung mit „1“, eine hohe Zielerfüllung mit „9“ bewer-
tet (siehe Abbildung 7-06). 
In der Ergebnismatrix sind die Zusammenhänge zwischen Entscheidungskriterium und Sanierungs-
verfahren durch die entsprechende Ausprägung dargestellt. Drückt man die Ausprägungen mithilfe 
des Bewertungsschemas als Zahlenwerte aus, so erhält man eine „skalierte“ Entscheidungsmatrix. 
Dadurch wird jedem zur Auswahl stehenden Sanierungsverfahren in Bezug auf jedes relevante 
Kriterium ein Zielerfüllungsgrad zugeordnet. 
Der gewählte Strategiemix der Kommune wird an dieser Stelle bereits über das Entscheidungskri-
terium „Nutzungsdauer“ in das Verfahren eingebunden. Durch die Festlegung der Basisvariante 
steht durch priorisierte Anwendung der Substanzwertstrategie und Mehrspartenstrategie der Ein-
satz von Erneuerungsverfahren und umfangreichen Renovierungsverfahren im Vordergrund. Die 
Zielerfüllung im Bewertungsschema wird bei der Nutzungsdauer dementsprechend von der Kom-
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mune für lange Nutzungsdauer (>90 Jahre) mit „Hoch (9)“ und für kurze Nutzungsdauer (<10 
Jahre) mit „Gering (1)“ vorgegeben. 
In der nachfolgenden Tabelle 7-09 bleiben die durch die K.O.-Kriterien ausgeschlossenen Sanie-
rungsverfahren sowie die in diesem Beispiel nicht zur Zielerfüllung relevanten Entscheidungskrite-
rien unberücksichtigt. Die dadurch reduzierte Entscheidungsmatrix für das Haltungsbeispiel stellt 
sich wie folgt dar:479 
Tabelle 7-09: Entscheidungsmatrix des Haltungsbeispiels (Auszug) 
 
Die Kriterien „Schadensart“, „vorbereitende Maßnahmen“ und „Verkehrsbeeinträchtigung“ sind 
„Kriteriums-Hauptgruppen“, die aus mindestens zwei Teilaspekten bestehen. Zur Wahrung der 
Übersichtlichkeit werden demnach separate Ermittlungen des Zielerfüllungsgrads für diese Kriterien 
angefertigt. In Tabelle 7-10 ist das Bewertungsschema „Schadensart“ noch einmal auszugsweise 
abgebildet. Zur Ermittlung des Zielerfüllungsgrads für die technisch durchführbaren Sanierungsver-
fahren werden lediglich die drei im Haltungsbeispiel auftretenden Schäden „Verformung“, „Rissbil-
dung am Rohrumfang“ und „In-/Exfiltration“ (gelb markiert) berücksichtigt. 
                                           
479  vollständige Tabelle siehe Anhang (Tabelle A-05) 
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Tabelle 7-10: Entscheidungsmatrix „Schadensart“ (Auszug)480 
 
Die Ermittlung des Zielerfüllungsgrads für die Schadensarten „vorbereitende Maßnahmen“ und 
„Verkehrsbeeinträchtigung“ sind in der Tabelle 7-11 und Tabelle 7-12 dargestellt: 
                                           













Schadensart gemäß DIN 13508-2
Verformung xxx x x xxx xxx
Rissbildung in Längsrichtung xxx xx xx xxx xxx
Rissbildung am Rohrumfang xxx xxx xxx xxx xxx
Rohrbruch xxx xxx xx xxx xxx
Einsturz x x o xxx oo
Oberflächenschaden durch 
mechanische Beschädigung
oo xx xxx xxx xxx
Oberflächenschaden 
durch Korrosion
oo x xxx xxx xxx
Einragender / 
schadhafter Anschluss
oo oo oo xxx oo
Einragendes 
Dichtungsmaterial
x xxx xxx xxx xxx
Verschobene Verbindung xx xxx xxx xxx xxx
Schadhafte 
Innenauskleidung
o xxx xxx xxx x
In-/Exfiltration 
(sichtbare Undichtigkeit)
xxx xx xx xxx xxx
Bewertungsschema: Ausschluss (K.O.) oo = nicht geeignet
1 o = nicht empfehlenswert
3 x = bedingt anwendbar
6 xx = anwendbar
9 xxx = besonders empfehlenswert
Verformung 9 3 3 9 9
Rissbildung am Rohrumfang 9 9 9 9 9
In-/Exfiltration 
(sichtbare Undichtigkeit)
9 6 6 9 9
Schadensart gemäß DIN 13508-2 9 6 6 9 9
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Tabelle 7-11:  Entscheidungsmatrix „vorbereitende Maßnahmen“ (Auszug)481 
 
Tabelle 7-12: Entscheidungsmatrix „Verkehrsbeeinträchtigung“ (Auszug)482  
 
                                           
481  vollständige Tabelle siehe Anhang (Tabelle A-07) 















Reinigen ja ja ja nein ja
Beseitigung von Hindernissen, 
Wurzeln und Ablagerungen
ja ja ja nein ja
Verfüllung von Hohlraum nein nein ja nein nein
Beseitigung anhaftender Stoffe ja nein ja nein nein
Vorflutsicherung nein ja ja ja ja
Erstellung Baugrube nein nein nein ja ja
Bewertung: ja = 1, nein = 9
Reinigen 1 1 1 9 1
Beseitigung von Hindernissen, 
Wurzeln und Ablagerungen
1 1 1 9 1
Verfüllung von Hohlraum 9 9 1 9 9
Beseitigung anhaftender Stoffe 1 9 1 9 9
Vorflutsicherung 9 1 1 1 1
Erstellung Baugrube 9 9 9 1 1
Vorbereitende Maßnahmen 
für die Sanierung














Baugrube nein nein nein ja ja
Platzbedarf an der Baustelle mittel gering mittel groß groß
Bewertung: 
Baugrube nein = 9 ja = 1
Platzbedarf an der Baustelle gering = 9 mittel = 5 groß = 1
Baugrube 9 9 9 1 1
Platzbedarf an der Baustelle 5 9 5 1 1
Verkehrsbeeinträchtigung 7 9 7 1 1
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7.2.4 Gewichtung der Kriterien 
Um eine schärfere Gewichtung der Kriterien zu erreichen, wird ein paarweiser Kriterienvergleich 
vorgenommen. Die Transparenz und die Nachvollziehbarkeit des Verfahrens werden dadurch er-
höht und der Entscheider hat die Möglichkeit individuell festzulegen, inwieweit ein Kriterium ein 
anderes dominiert. Die Kriteriengewichtung erfolgt durch Abfrage des Entscheiders, stringent nach 
Vorgabe der Zielhierarchie unter Berücksichtigung aller übergeordneten strategischen Überlegun-
gen (in diesem Beispiel Strategiemix „Basisvariante“) und individuellen Randbedingungen der be-
trachteten Haltung. Die erste Vergleichsabfrage startet in der zweiten Hierarchieebene, den Ne-
benzielen, und kann beispielsweise vom Entscheider folgendermaßen ausgewählt werden: 
 
Abbildung 7-06:  Eingabemaske der Kriteriengewichte der Nebenziele 
Die Bewertungsskala legt die Möglichkeit zur Gewichtung der Kriterien von 1 bis 9 fest. Die „tech-
nische Eignung“ wird gegenüber dem „Umweltschutz“ als wichtiger eingestuft („3“). Die „Wirt-
schaftlichkeit“ wird aufgrund der gewählten Mehrspartenstrategie, die den Kostenaspekt in den 
Vordergrund rückt sowohl der „technischen Eignung“ als auch dem „Umweltschutz“ gegenüber als 
wichtiger angesehen. Da die „Wirtschaftlichkeit“ im paarweisen Vergleich jeweils das zweite Krite-
rium darstellt, drückt sich die Überlegenheit durch den Kehrwert aus (1/2 = „0,50“ und 1/6 = 
„0,167“). 
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In der dritten Hierarchieebene sind die einzelnen Entscheidungskriterien der Nebenziele abgebil-
det. Der paarweise Vergleich zur Gewichtung der Kriterien des Nebenziels „technische Eignung“ 
enthält die Kriterien „Schadensart“, „Querschnittsreduzierung“, „Wiederherstellung Zulauf“, „Vorbe-
reitende Maßnahmen“ und „Maximaler Arbeitsabschnitt“ und ist in Abbildung 7-07 dargestellt: 
 
Abbildung 7-07:  Eingabemaske der Kriteriengewichte „technische Eignung“ in der 3. Ebene 
Die Gewichtung des Nebenziels „Umweltschutz“ mit den Entscheidungskriterien „Grundwasserab-
senkung“, „Verkehrsbeeinträchtigung“, „Verträglichkeit für Bäume / Boden / Gewässer“, „Beein-
trächtigung durch Lärm und Staub“, „Erschütterungen“ und „Wasserrechtliche Genehmigungen“ ist 
in Abbildung 7-08 gezeigt: 
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 Abbildung 7-08:  Eingabemaske der Kriteriengewichte „Umweltschutz“ in der 3. Ebene 
Auch das Nebenziel „Wirtschaftlichkeit“ wird bewertet, in dem das Kriterium „Kosten“ gegenüber 
der „Nutzungsdauer“ und der „Bauzeit“ als wichtiger angesehen wird. Die Nutzungsdauer besitzt 
gegenüber der Bauzeit eine höhere Priorität (siehe Abbildung 7-09). 
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Abbildung 7-09:  Eingabemaske der Kriteriengewichte „Wirtschaftlichkeit“ in der 3. Ebene 
Parallel zur Eingabe der Gewichtung im paarweisen Vergleich der einzelnen Entscheidungskriterien 
werden die festgelegten Gewichtungen in der Berechnungsmatrix abgebildet und die entsprechen-
den Kriteriengewichte bestimmt. 
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Tabelle 7-13: Berechnungsmatrix der Kriteriengewichte (Auszug)483 
 
7.2.5 Ermittlung der Teil- und Gesamtnutzwerte 
Durch die Transformation der Ergebnismatrix in die Entscheidungsmatrix mithilfe des Bewertungs-
schemas und die Gewichtung der einzelnen Entscheidungskriterien lassen sich die Teilnutzwerte 
der Handlungsalternativen bezüglich der jeweiligen Kriterien ermitteln. Dies erfolgt durch Multipli-
kation der Kriteriengewichtung mit den skalierten Ergebnissen. Anschließend werden die Teilnutz-
werte der dritten Zielebene zum Teilnutzwert der zweiten Ebene aggregiert. Der Gesamtnutzwert 
je Handlungsalternative bildet das Ergebnis des Hauptziels (erste Ebene) ab. Er ergibt sich aus den 
Teilnutzwerten der zweiten Ebene unter Berücksichtigung der jeweiligen Gewichtung (siehe Tabel-
le 7-14). 
                                           
483  Die abgebildete Berechnungsmatrix enthält keine Zwischenrechenschritte; Die vollständige Tabelle ist im Anhang 
(Tabelle A-09) abgebildet. 
Kriteriengewichtung
techn. E SdU WK
Technische Eignung 1,00 3,00 0,50 0,30
Schutz der Umwelt 0,33 1,00 0,17 0,10
Wirtschaftlichkeit 2,00 5,99 1,00 0,60
3,33 9,99 1,67 1,00
SchA QR WZ VMfdS Max. AA
Schadensart 1,00 5,00 3,00 7,00 9,00 0,50
Querschnittsreduzierung 0,20 1,00 0,33 3,00 5,00 0,13
Wiederherst. Zulaufanb. 0,33 3,03 1,00 7,00 7,00 0,28
Vorber. Maßnahmen für die Sanierung 0,14 0,33 0,14 1,00 2,00 0,06
Max. Arbeitsabschnitt 0,11 0,20 0,14 0,50 1,00 0,04
1,79 9,56 4,62 18,50 24,00 1,00
GWA VB VfBBG BdLS Ersch. WG
Grundwasserabsenkung 1,00 0,50 3,00 3,00 7,00 9,00 0,30
Verkehrsbeinträchtigung 2,00 1,00 5,00 5,00 9,00 9,00 0,43
Verträglichkeit für Bäume / Boden / Gewässer 0,33 0,20 1,00 1,00 3,00 3,00 0,11
Beeinträchtigung durch Lärm / Staub 0,33 0,20 1,00 1,00 2,00 2,00 0,09
Erschütterungen 0,14 0,11 0,33 0,50 1,00 1,00 0,04
Wasserrechtliche Genehmigung 0,11 0,11 0,33 0,50 1,00 1,00 0,04
3,92 2,12 10,67 11,00 23,00 25,00 1,00
K ND BZ
Kosten 1,00 2,00 7,00 0,59
Nutzungsdauer 0,50 1,00 5,00 0,33
Bauzeit 0,14 0,20 1,00 0,08
1,64 3,20 13,00 1,00
Weiter
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Tabelle 7-14: Entscheidungsmatrix mit Kriteriengewichtung (Auszug)484 
 
7.2.6 Sensitivitätsanalyse 
Die Sensitivitätsanalyse dient dazu, die Stabilität der Ergebnisse zu prüfen. Hierzu werden die Kri-
teriengewichte verändert. Im Beispiel werden die in der zweiten Ebene („Wirtschaftlichkeit“) und 
dritten Ebene („Kosten“, „Verkehrsbeeinträchtigung“ und „Schadensart“) am höchsten bewerteten 
Kriterien um „0,08“ reduziert (frei gewählt) und die anderen Kriterien in der entsprechenden Ebene 
anteilsmäßig erhöht (z.B. zweite Ebene: „Nutzungsdauer“ und „Bauzeit“, Erhöhung um jeweils 
„0,04“; siehe Tabelle 7-15). 
                                           





0,50 9,00 4,48 6,00 2,99 6,00 2,99 9,00 4,48 9,00 4,48
Querschnittsreduzierung 0,13 9,00 1,19 9,00 1,19 6,00 0,79 9,00 1,19 1,00 0,13
Wiederherstellung 
Zulaufanbindung
0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 1,00 0,28 9,00 2,50 9,00 2,50
Vorber. Maßnahmen 
für Sanierung
0,06 5,00 0,28 5,00 0,28 2,33 0,13 6,33 0,35 3,67 0,21
Max. Arbeitsabschnitt [m] 0,04 9,00 0,32 5,00 0,18 5,00 0,18 9,00 0,32 9,00 0,32
Technische Eignung 0,30 6,55 4,91 4,37 8,85 7,65
Grundwasserabsenkung 0,30 9,00 2,69 5,00 1,49 5,00 1,49 1,00 0,30 5,00 1,49
Verkehrsbeinträchtigung 0,43 7,00 2,99 9,00 3,85 7,00 2,99 1,00 0,43 1,00 0,43
Verträglichkeit für 
Bäume / Boden / Gewässer
0,11 9,00 0,96 9,00 0,96 9,00 0,96 1,00 0,11 9,00 0,96
Beeinträchtig. durch 
Lärm / Staub
0,09 9,00 0,78 9,00 0,78 9,00 0,78 1,00 0,09 5,00 0,44
Erschütterungen 0,04 9,00 0,37 9,00 0,37 9,00 0,37 1,00 0,04 3,00 0,12
Wasserrechtliche 
Genehmigung
0,04 9,00 0,36 9,00 0,36 9,00 0,36 1,00 0,04 9,00 0,36
Schutz der Umwelt 0,10 8,14 7,81 6,95 1,00 3,79
Kosten 0,59 5,00 2,95 8,00 4,73 6,00 3,54 4,00 2,36 7,00 4,13
Nutzungsdauer 0,33 3,50 1,17 3,00 1,00 2,00 0,67 7,50 2,50 8,00 2,67
Bauzeit 0,08 5,00 0,38 9,00 0,68 9,00 0,68 1,00 0,08 5,00 0,38
Wirtschaftlichkeit 0,60 4,50 6,40 4,89 4,94 7,18
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Tabelle 7-15: Sensitivitätsanalyse (Auszug)485 
 
Im Vergleich der Gesamtnutzwerte der Sensibilitätsanalyse mit der ursprünglichen Rangfolge, las-
sen sich Änderungen in der Reihenfolge sofort feststellen. Bei Sanierungsverfahren, die im Ver-
gleich des Nutzwertes sehr eng beieinander liegen, kann die Sensibilitätsanalyse zu einem Rang-
tausch führen (siehe Tabelle 7-16). 
                                           









0,50 -0,08 0,42 9,00 3,76 6,00 2,51 6,00 2,51 9,00 3,76 9,00 3,76
Querschnittsreduzierung 0,13 0,02 0,15 9,00 1,37 9,00 1,37 6,00 0,91 9,00 1,37 1,00 0,15
Wiederherstellung 
Zulaufanbindung
0,28 0,02 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 1,00 0,30 9,00 2,68 9,00 2,68
Vorber. Maßnahmen 
für Sanierung
0,06 0,02 0,08 5,00 0,38 5,00 0,38 2,33 0,18 6,33 0,48 3,67 0,28
Max. Arbeitsabschnitt [m] 0,04 0,02 0,06 9,00 0,50 5,00 0,28 5,00 0,28 9,00 0,50 9,00 0,50
Technische Eignung 0,30 0,04 0,34 6,31 4,83 4,18 8,80 7,38
Grundwasserabsenkung 0,30 0,016 0,31 9,00 2,83 5,00 1,57 5,00 1,57 1,00 0,31 5,00 1,57
Verkehrsbeinträchtigung 0,43 -0,08 0,35 7,00 2,43 9,00 3,13 7,00 2,43 1,00 0,35 1,00 0,35
Verträglichkeit für 
Bä / Bo / Gew
0,11 0,016 0,12 9,00 1,10 9,00 1,10 9,00 1,10 1,00 0,12 9,00 1,10
Beeinträchtig. durch 
Lärm / Staub
0,09 0,016 0,10 9,00 0,93 9,00 0,93 9,00 0,93 1,00 0,10 5,00 0,52
Erschütterungen 0,04 0,016 0,06 9,00 0,51 9,00 0,51 9,00 0,51 1,00 0,06 3,00 0,17
Wasserrechtliche 
Genehmigung
0,04 0,016 0,06 9,00 0,50 9,00 0,50 9,00 0,50 1,00 0,06 9,00 0,50
Schutz der Umwelt 0,10 0,04 0,14 8,30 7,74 7,05 1,00 4,21
Kosten 0,59 -0,08 0,51 5,00 2,55 8,00 4,09 6,00 3,06 4,00 2,04 7,00 3,57
Nutzungsdauer 0,33 0,04 0,37 3,50 1,31 3,00 1,12 2,00 0,75 7,50 2,80 8,00 2,99
Bauzeit 0,08 0,04 0,12 5,00 0,58 9,00 1,04 9,00 1,04 1,00 0,12 5,00 0,58
Wirtschaftlichkeit 0,60 -0,08 0,52 4,44 6,24 4,85 4,96 7,14
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Tabelle 7-16: Sensitivitätsanalyse – Rangfolgenvergleich 
 
7.2.7 Rangfolge der Ergebnisse 
Unter Berücksichtigung des im Beispiel vorgesehenen Strategiemix „Basisvariante“ kann die Ent-
scheidungsmatrix abschließend in ein Ranking entsprechend den absteigenden Gesamtnutzwerten 
überführt werden. Zur besseren Transparenz der Rangfolge können neben dem Gesamtnutzen 
auch die Teilnutzen der zweiten Ebene sortiert werden und demnach für die Nebenziele „Techni-
sche Eignung“, „Schutz der Umwelt“ und „Wirtschaftlichkeit“ die jeweils geeignetsten Sanierungs-
verfahren abgebildet werden.  
Für das Haltungsbeispiel ergibt sich das in Tabelle 7-16 dargestellte Ranking sortiert nach den Ge-
samtnutzen. Es zeigt sich, dass das „vor Ort härtende Schlauchlining“ das Sanierungsverfahren mit 
dem höchsten Gesamtnutzen in Bezug auf die vorgegebene Gewichtung darstellt. Auffällig ist, dass 
sich im oberen Ranking drei Renovierungsverfahren befinden. Zwei Erneuerungsverfahren liegen 
im Mittelfeld und die Reparaturverfahren, die technisch umsetzbar sind, liegen komplett im unte-
ren Ranking. Dies hat in erster Linie mit der Gewichtungsvorgabe mit Präferenz auf Kosten und 
Nutzungsdauer durch die im Rahmen der Basisvariante gewählten Strategieansätze Substanzwert-
erhalt und Mehrspartenstrategie zu tun. Diese Kriterien ziehen in der Regel einen geringeren Nut-
zen bei den Reparaturverfahren nach sich. 
Sensibilitätsanalyse Gesamtnutzen Gesamtnutzen ursprüngl. Rangordnung












Vor Ort härtende Kurzliner 
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Tabelle 7-17: Entscheidungsmatrix mit Teil- und Gesamtnutzen – ursprüngliche Rangfolge (Auszug)486 
 
 Tabelle 7-18: Entscheidungsmatrix mit Teil- und Gesamtnutzen – Sensitivitätsanalyse (Auszug)487 
 
                                           
486  vollständige Tabelle siehe Anhang (Tabelle A-12) 
487  vollständige Tabelle siehe Anhang (Tabelle A-13) 
Technische Eignung Schutz der Umwelt Wirtschaftlichkeit Gesamtnutzen
Vor Ort härtendes 
Schlauchlining
8,20 8,14 6,35 7,08
Rohrstrang-Lining 7,65 3,79 7,18 6,98
Wickelrohr-Lining 7,98 6,61 5,59 6,41
Offene Bauweise 8,85 1,00 5,86 6,27
Einzelrohr-Lining 7,65 2,60 6,00 6,15
Roboterverfahren 4,91 7,81 6,40 6,10
Berstlining 8,45 3,45 4,98 5,87
Partielle Erneuerung 8,85 1,00 4,94 5,72
Injektionsverf. mit Harz 6,55 8,14 4,50 5,48
Überfahren und 
Microtunneling
8,85 5,65 3,50 5,32
Vor Ort härtende 
Kurzliner 
4,37 6,95 4,89 4,94
Technische Eignung Schutz der Umwelt Wirtschaftlichkeit Gesamtnutzen
Vor Ort härtendes 
Schlauchlining
8,18 8,30 6,21 7,17
Rohrstrang-Lining 7,38 4,21 7,14 6,81
Wickelrohr-Lining 7,78 6,49 5,51 6,42
Offene Bauweise 8,80 1,00 5,84 6,17
Einzelrohr-Lining 7,38 2,95 6,12 6,10
Berstlining 8,34 3,64 5,28 6,09
Roboterverfahren 4,83 7,74 6,24 5,97
Überfahren und 
Microtunneling
8,80 5,89 3,80 5,79
Partielle Erneuerung 8,80 1,00 4,96 5,71
Injektionsverf. mit Harz 6,31 8,30 4,44 5,62
Vor Ort härtende 
Kurzliner 
4,18 7,05 4,85 4,93
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7.2.8 Zusammenfassung Anwendungsbeispiel 
Die Nutzwertanalyse stellt eine praktikable Möglichkeit dar, das Entscheidungsproblem in der Sa-
nierungsplanung von kommunalen Entwässerungsnetzen zu lösen. Die unter Zuhilfenahme von 
Excel durchgeführte Anwendung der modifizierten Nutzwertanalyse ist übersichtlich und nachvoll-
ziehbar gestaltet. Die Kriteriengewichtung, durch paarweisen Vergleich der Aspekte, in Anlehnung 
an das AHP-Verfahren, bildet die gewählten Strategieansätze der Basisvariante ab, schafft eine 
schärfere Differenzierung der Gewichtung und zwingt den Entscheider sich mit den einzelnen Ent-
scheidungskriterien auseinander zu setzen. Dies rechtfertigt den höheren Arbeitsaufwand.  
Die Rangfolge der Ergebnisse ist übersichtlich dargestellt und bietet neben der standardmäßigen 
Ordnung der Sanierungsverfahren nach dem Gesamtnutzwert auch die Möglichkeit, die Verfahren 
anhand jedes weiteren Nebenziels und den zugehörigen Teilnutzen zu ordnen und zu bewerten. 
Durch die durchgeführte Sensibilitätsanalyse kann der Entscheider zudem die Stabilität der Ergeb-
nisse prüfen und etwaige Mängel in Bezug auf eine unkorrekte Abbildung der vorgegebenen Sanie-
rungsziele im Bewertungsmodell erkennen. 
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8. Fazit 
Die Verwendung ganzheitlicher Lösungsansätze, die neben technischen Erfordernissen auch um-
weltrelevante, hydraulische, betriebliche und wirtschaftliche Aspekte beinhalten, stellt in der Sanie-
rungsplanung eigentlich den Stand der Technik dar. Trotzdem scheint die in der Praxis von den 
Entwässerungsbetrieben umgesetzte Sanierungsplanung weder eine verbesserte noch eine nach-
haltige Wirkung zu zeigen. Hier setzt diese Arbeit an. Aufgrund ausbleibender Zustandsverbesse-
rung der Entwässerungsnetze trotz ansteigender Investitionen müssen die Sanierungsplanungen 
der Kommunen geprüft und analysiert werden, um vorhandenes Optimierungspotential zu identifi-
zieren. 
Die Forderung nach ganzheitlichen Lösungsansätzen in der Sanierungsplanung zur Instandhaltung 
von Entwässerungsnetzen, die hier vertreten wird, bedeutet nicht, dass es eine generell auf alle 
Systeme anwendbare Lösung gibt, die optimiert werden könnte. Die Sanierungsplanungen der 
Kommunen sind vielmehr aufgrund unterschiedlicher Randbedingungen, die jedes einzelne Ent-
wässerungsnetz aufweist, und unterschiedlicher Ziele, die eine Kommune in der Sanierung ver-
folgt, von Individualität geprägt und durchaus so komplex, dass ein geschlossener Optimierungs-
ansatz von Netzebene bis zur Haltungsebene nicht als sinnvoll erachtet wird. Es gilt nicht nur der 
Grundsatz, jedes Bauwerk ist ein Unikat; auch jedes Entwässerungsnetz und jede Sanierungspla-
nung stellen ein Unikat dar. Dies erfordert von den Entwässerungsbetrieben in der Sanierungspla-
nung, ihre Zielvorgabe mit Bezug auf den Zustand und die Randbedingungen des eigenen Entwäs-
serungsnetzes individuell zu formulieren. 
Im Rahmen dieser Arbeit wird demnach unter Optimierung zweierlei verstanden: Zum einen die 
Verbesserung der einzelnen Arbeitsschritte in Bezug auf die individuelle Sanierungsplanung eines 
Entwässerungsbetriebes; zum anderen die Anwendung einer Entscheidungshilfe, die unter Beach-
tung der verschiedenen Anforderungen einer ganzheitlichen Sanierungsplanung zu einem optima-
len Ergebnis führt.  
Die Arbeitsschritte der Sanierungsplanung beginnen bei der Vorplanung oder Voruntersuchung des 
Entwässerungssystems. Im Anschluss wird die Zustandserfassung durch TV-Inspektion durchge-
führt und es wird der Ist-Zustands festgestellt, beurteilt und bewertet. Aufgrund der daraus resul-
tierenden Ergebnisse werden ganzheitliche Lösungsansätze erarbeitet. Zu beachten gilt, dass bei 
der Zustandserfassung neben der prioritätsorientierten Bewertung auch eine substanzwertorien-
tierte Bewertung vorzunehmen ist.   
Der eigentliche, zur Ausführung kommende „operative Sanierungsplan“ enthält vorerst eine Auflis-
tung an Maßnahmen. Welche Maßnahmen Priorität besitzen, wird durch die dringendsten Schäden 
bestimmt. So wird eine Rangfolge auszuführender Sanierungsmaßnahmen festgelegt, wobei noch 
keine konkreten Sanierungsverfahren angegeben sind. Diese müssen abschließend für jede schad-
hafte Haltung überprüft und festgeschrieben werden. Am Ende einer Sanierungsplanung steht also 
die Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens für eine sanierungsbedürftige Haltung mit 
Festlegung des Zeitpunktes der Ausführung. Die Zeitpunkte zur Durchführung von Sanierungs-
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maßnahmen, die zunächst im Zuge der Zustandserfassung und -beurteilung nach Dringlichkeit 
bestimmt wurden, müssen abschließend nach Wahl der bestgeeigneten Sanierungsverfahren 
nochmal geprüft und überarbeitet werden.  
Ein wesentliches Optimierungspotential wird innerhalb der Sanierungsplanung bei der Wahl, Fest-
setzung und Durchführung der Strategieansätze auf Netzebene ausgemacht. Im Zuge ganzheitli-
cher Lösungsansätze werden Aspekte der Grundstrategien nach DWA-M 143-14 lediglich vereinzelt 
zur Berücksichtigung vorgeschlagen, ein systematischer Ansatz zur praktischen Anwendung im 
Rahmen der Sanierungsplanung fehlt gänzlich. 
Im ersten Schritt wurden hierzu im Rahmen dieser Arbeit jeweils Entscheidungskriterien zur Fest-
legung einer Grundstrategie formuliert und der entsprechenden Strategie zugewiesen. Daran an-
knüpfend wurde ein Ablauf-/ Flussdiagramm für einen konsistenten Entscheidungsprozess zur 
Wahl einzelner Grundstrategien entwickelt. Dieser soll Kommunen als Hilfestellung dienen, einen 
auf das individuelle Entwässerungsnetz abgestimmten, geeigneten Strategiemix als Basis für die 
Sanierungsplanung vorzugeben. Im Ergebnis wir auf Netzebene eine „multikriterielle Sanierungs-
strategie“ festgelegt.  
Um die Verknüpfung zwischen Netzebene und Haltungsebene zu vollziehen, um also die gewählte 
multikriterielle Sanierungsstrategie in die eigentliche „operative Sanierungsplanung“ einzubinden, 
werden im Anschluss die Abhängigkeiten der Entscheidungskriterien auf Netzebene hinsichtlich 
ihrer Auswirkungen auf die Haltungsebene (Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens) ana-
lysiert, bestimmt und bewertet. Hierbei werden auch die Abhängigkeiten und die Verträglichkeit 
aller Entscheidungskriterien der Netzebene untereinander untersucht. 
Weiteres Optimierungspotential wurde auf Haltungsebene bei der Festlegung des bestgeeigneten 
Sanierungsverfahrens in Bezug auf jede einzelne sanierungsbedürftige Haltung erkannt. Die meis-
ten Entscheidungshilfen führen diesbezüglich nicht zu dem Ergebnis, ein konkretes Sanierungsver-
fahren für eine schadhafte Haltung festzulegen. Nur ganz wenige Entscheidungshilfen benennen 
zwar im Ergebnis ein geeignetes Sanierungsverfahren. Allerdings muss die jeweils eingesetzte Me-
thodik (Bewertungsverfahren) kritisch hinterfragt werden.  
Die vorhandenen Entscheidungshilfen betrachten darüber hinaus lediglich die auf Haltungsebene 
im Fokus stehende technisch optimale Lösung bei der Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfah-
rens. Die Bedeutung einer schadhaften Haltung im Zusammenhang des gesamten Entwässerungs-
netzes und seines Sanierungsbedarfs wird nicht berücksichtigt. 
Einem Entwässerungsbetrieb muss eine vollständige, transparente Entscheidungshilfe zugrunde 
liegen, um eine wirtschaftliche und nachhaltige Sanierungsplanung durchführen zu können. Eine 
solche Entscheidungshilfe wurde im Rahmen dieser Arbeit konzipiert. Zuerst wurde für die im Be-
reich der unterirdischen Infrastruktur gängigen multikriteriellen Entscheidungsmodelle eine verglei-
chende Bewertung mit Vor- und Nachteilen vorgenommen.  
Es lässt sich feststellen, dass es kein universelles Bewertungsverfahren gibt, welches in allen we-
sentlichen Punkten die anderen Verfahren dominiert; jedes Verfahren weist mehr oder weniger 
Schwächen und Stärken auf. Aufgrund starker Vorteile in den Bereichen Handhabbarkeit, Arbeits-
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aufwand, Nachvollziehbarkeit und nachträgliche Erweiterungsmöglichkeiten fällt letztendlich die 
Entscheidung zu Gunsten der Nutzwertanalyse. Schwächen des Modells werden durch Verwendung 
einer schärferen Gewichtung der Kriterien im Bewertungsschema beseitigt. Im Ergebnis resultiert 
eine (modifizierte) Modellstruktur, die die verschiedenen Elemente im multikriteriellen Zielsystem 
der Sanierungsplanung widerspiegelt und sich für das Entscheidungsproblem bei kommunalen 
Entwässerungsnetzen zur „multikriteriellen Verfahrenswahl“ am besten eignet. 
Für die systematische Verknüpfung der strategischen Ansätze auf Netzebene mit den in erster Li-
nie technischen Elementen auf Haltungsebene im Gesamtkontext von Randbedingungen und An-
forderungen eines Entwässerungsnetzes sowie Sanierungszielen und Strategieansätzen einer 
Kommune wird in dieser Arbeit der Begriff der „strategischen Sanierungsplanung“ neu eingeführt, 
die jede Kommune für sich zu entwickeln hat. Da jedes Entwässerungsnetz, wie beschrieben, un-
terschiedliche Randbedingungen aufweist, kann jede Kommune ihre eigenen Akzente bei der Prio-
risierung einzelner Entscheidungskriterien setzen. Darin kommen auch die individuellen Sanie-
rungsziele der Kommunen zum Ausdruck. 
Somit kann zusammenfassend festgestellt werden, dass der hier vorgestellte Ansatz der „strategi-
schen Sanierungsplanung“ für die Kommunen eine systematische Entscheidungshilfe bietet, mit 
deren Hilfe sie ihre individuelle Sanierungsstrategie festlegen und eine für das jeweilige Entwässe-
rungsnetz optimierte Sanierungsplanung konzipieren können, die aktuellen wie auch zukünftigen 
Anforderungen gerecht wird.  
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9. Ausblick 
Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführte Optimierung in der Sanierungsplanung bezieht sich auf 
das öffentliche Entwässerungssystem. Gerade bei Betrachtung der Fremdwasserproblematik ist 
eine Betrachtung des gesamten Entwässerungsnetzes (öffentlich und privat) als technische Funkti-
onseinheit, die vom Gebäude auf dem Grundstück bis zum Auslauf der öffentlichen Kläranlage 
reicht, erforderlich. Durch die Zuständigkeit der privaten Grundstückseigentümer bei Anschlusslei-
tungen und der Eigen- und Regiebetriebe der Kommunen für die öffentlichen Entwässerungsnetze 
ist allerdings der zur optimalen Lösung des Fremdwasserproblems erforderliche Zugriff auf das 
gesamte Entwässerungsnetz nicht gegeben. Durch die Trennung der rechtlich begründeten Zu-
ständigkeiten und damit einhergehenden Pflichten für die Sanierung der privaten und öffentlichen 
Leitungen wird diese technische Systemeinheit „aufgelöst“. 
Um zukünftig gewährleisten zu können, dass die weiterhin notwendigen Investitionen zumindest 
für einen Substanzwerterhalt und nach Möglichkeit zu einer dauerhaften Verbesserung der gesam-
ten Entwässerungsnetze führen, ist es zwingend erforderlich, die Entwässerungsnetze als eine 
ganzheitliche Funktionseinheit zu betrachten, da nur so die Voraussetzung für eine nachhaltige 
Bewirtschaftung und Nutzung des Systems geschaffen wird. Die Vorgehensweise und Ergebnisse 
dieser Arbeit müssten auf die private Grundstücksentwässerung ausgeweitet und die Zuständigkeit 
zur Sanierung der Entwässerungsnetze im Gesamtsystem (öffentlich und privat) den Kommunen 
übertragen werden. Somit würde sich die in dieser Arbeit entwickelte strategische Sanierungspla-
nung auf das Gesamtsystem beziehen. Die Lösung und Beseitigung z.B. eines Fremdwasserprob-
lems könnte systematisch und nachhaltig angegangen werden. 
Als Grundlage der strategischen Sanierungsplanung zur Festlegung einer multikriteriellen Sanie-
rungsstrategie kann vereinfacht eine „Basisvariante“ verwendet werden. Diese dient im Zuge der 
Beratung einer Kommune als „Hilfsmittel“ zur Festlegung eines Strategiemix. In Rücksprache mit 
der Kommune werden hierbei die individuellen Sanierungsziele und Randbedingungen des Systems 
abgefragt. Dadurch wird die Basisvariante für die individuellen Belange der Kommune modifiziert 
und ein Strategiemix als Element der strategischen Sanierungsplanung festgelegt. Für die Praxis-
anwendung wäre zur Verifizierung der in dieser Arbeit festgelegten Basisvariante die Durchführung 
einer empirischen Untersuchung auf Grundlage einer Befragung zu angewandten Strategieansät-
zen der Entwässerungsbetriebe von Großstädten hilfreich. Hierzu kann ein Fragenkatalog dienen, 
der die Strategieansätze und Überlegungen der Entwässerungsbetriebe systematisch abfragt. 
In der Praxis sind insbesondere kleinere Kommunen zwar in der Lage Sanierungsziele zu formulie-
ren, allerdings fehlt in der Regel das Know-how bzw. das Personal, wie diese in einer systemati-
schen Sanierungsplanung abgebildet und umgesetzt werden können. Zur Festlegung eines ihrem 
Bedarf entsprechenden individuellen Strategiemix wäre es hilfreich, einen „Leitfaden“ zu entwi-
ckeln, der eine Anleitung zur strategischen Sanierungsplanung enthält. Neben grundlegenden In-
formationen zu aktuellen Sanierungsverfahren, entsprechenden Kosten und Grundstrategien könn-
te der Leitfaden auch eine systematische Anleitung über Festlegung einer multikriteriellen Sanie-
rungsstrategie, deren Auswirkungen und Korrelationen auf geeignete Sanierungsverfahren und die 
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eigentliche operative Sanierungsplanung zur Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens ent-
halten. Als wesentliches zusätzliches Element sollte der Leitfaden auch Informationen übergeord-
neter Strategieansätze in Bezug auf die Umfeldbedingungen, wie demografischer Wandel, Klima-
wandel und Migrationsbewegungen enthalten. In zukünftige strategische Überlegungen zur Sanie-
rungsplanung wird die Umorientierung von Netzen sicherlich eine sehr bedeutsame Position ein-
nehmen.    
Zur Entscheidungsfindung geeigneter Sanierungsverfahren auf Haltungsebene steht eine Vielzahl 
von Entscheidungskriterien zur Verfügung. Gelingt es nicht, die zahlreichen Kriterien durch vor-
handene K.O.-Kriterien zu reduzieren, so ist die Anwendung des multikriteriellen Bewertungsver-
fahrens sehr zeitaufwendig und kann leicht unübersichtlich werden. Zur schnelleren und effektive-
ren Wahl geeigneter Sanierungsverfahren sollte geprüft werden, die zahlreichen Kriterien im Ent-
scheidungsprozess zu clustern. Unter Anwendung einer ABC-Analyse bezüglich Kosten und Priori-
sierung der Kriterien (immer abhängig vom Strategieansatz) könnte sich die Sanierungsplanung 
bei der Wahl des bestgeeigneten Sanierungsverfahrens auf wenige Kriterien beschränken. Ähnliche 
Ansätze existieren bereits in der Instandhaltung von Bauwerken im Hochbau. 
In dieser Arbeit wird zur Wahl geeigneter Sanierungsverfahren im Rahmen der strategischen Sa-
nierungsplanung die modifizierte Nutzwertanalyse anhand eines frei gewählten Haltungsbeispiels 
angewendet. Hierbei werden die Vorteile der Nutzwertanalyse in der übersichtlichen Strukturie-
rung, der einfachen Handhabung und in ihrer Nachvollziehbarkeit deutlich. Das gegebene Beispiel 
liefert alle notwendigen methodischen Elemente und ist in Excel bereits strukturiert vorbereitet. 
Dies kann als Grundlage für ein zur Unterstützung der strategischen Sanierungsentscheidung zu 
entwickelndes Software-Tool dienen. 
Eine Budgetierung der Sanierungskosten knüpft unmittelbar an eine strategische Sanierungspla-
nung an. Der angewandten Methodik und Vorgehensweise in dieser Arbeit zur Optimierung der 
Sanierungsplanung könnten im Zuge dessen Kosten der Sanierungsverfahren in € pro lfm hinzuge-
fügt werden. Darauf aufbauend kann eine Systematik zur Budgetierung der Sanierungsplanung 
entwickelt werden, d.h. eine Vorgehensweise zur Ermittlung des Substanzwertes, den das gesamte 
Entwässerungsnetz einer Kommune besitzt. Auch hierfür gibt es methodische Ansätze im Hochbau, 
die auf die Entwässerungsnetze, allgemein auch auf die unterirdische Infrastruktur angewendet 
werden können (z.B. Methodik zum Instandhaltungsmanagement der TU Kaiserslautern). Dies 
kann weiterführend die Möglichkeit zur Verstetigung bereitgestellter Finanzmittel und Stabilisierung 
der Abwassergebühren schaffen. 
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Glossar 
Abnutzung: Abbau des Abnutzungsvorrates, hervorgerufen durch chemische 
und/oder physikalische Vorgänge [DIN 31051:2012] 
Abnutzungsgrenze: Der vereinbarte oder festgelegte Mindestwert des Abnutzungs-
vorrates [DIN 31051:2012] 
Abnutzungsvorrat: Vorrat der möglichen Funktionserfüllungen unter festgelegten 
Bedingungen, der einer Einheit aufgrund der Herstellung, In-
standsetzung oder Verbesserung innewohnt [DIN 31051:2012] 
Absperrblase: Ein dehnbarer Hohlkörper, der in eine Leitung eingebracht und 
mit Luftdruck aufgeblasen wird. So wird ein weiterer Durchfluss 
durch die Leitung verhindert. 
Abwasser: Wasser, bestehend aus jeglicher Kombination von abgeleitetem 
Wasser aus Haushalten, Industrie- und Gewerbebetrieben, 
Oberflächenabfluss und unbeabsichtigter Fremdwasserzufluss 
[DIN EN 752:2008] 
Abwasserkanal: Meist erdverlegte Rohrleitung oder andere Vorrichtung zur Ab-
leitung von Schmutzwasser und/oder Regenwasser aus mehre-
ren Quellen. 
Abwasserleitung:  Meist erdverlegtes Rohr zur Ableitung von Schmutzwasser 
und/oder Regenwasser von der Anfallstelle zum Abwasserkanal. 
Anschlusskanal: Kanal zwischen dem öffentlichen Abwasserkanal und der 
Grundstücksgrenze bzw. der ersten Reinigungsöffnung (z. B.  
Übergabeschacht) auf dem Grundstück. 
Ausfall: Beendigung der Fähigkeit einer Einheit, eine geforderte Funkti-
on zu erfüllen. [DIN EN 13306:2010] 
Betriebssicherheit: Aufrechterhaltung des Durchflusses und Einhaltung der Sicher-
heitsbestimmungen für das Betriebspersonal. 
Beurteilungsmodell: Vorgehensschema zur Erzeugung einer Sanierungsbedarfsliste 
auf Grundlage der Daten der baulichen/betrieblichen Zustands-
untersuchung und etwaiger Randbedingungen. 
(Betrachtungs-)Einheit: Teil, Bauelement, Gerät, Teilsystem, Funktionseinheit, Be-
triebsmittel oder System, das/die für sich allein beschrieben 
und betrachtet werden kann. [DIN 31051:2012] 
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Erneuerung: Herstellung neuer Abwasserleitungen und -kanäle in der bishe-
rigen oder einer anderen Linienführung, wobei die neuen Anla-
gen die Funktion der ursprünglichen Abwasserleitungen und -
kanäle einbeziehen [DIN EN 752:2008] 
Exfiltration: Versickerung aus einem Entwässerungssystem in den Unter-
grund [DIN EN 752:2008] 
Fremdwasser: Unerwünschter Abfluss in einem Entwässerungssystem [DIN EN 
75:2008] 
Funktionserfüllung: Erfüllen der bei der Herstellung einer Einheit definierten Anfor-
derungen [DIN 31051:2012] 
Funktionsfähigkeit: Fähigkeit einer Einheit zur Funktionserfüllung aufgrund ihres 
Zustandes [DIN 31051:2012] 
Grundstücks-
entwässerung: 
System von Rohren und Zusatzbauten zur Ableitung von 
Schmutzwasser und/oder Regenwasser zu einer Senkgrube, 
Kanalisation oder sonstigen Entsorgungseinrichtung. 
Haltung: Durchgehender Abschnitt einer Abwasserleitung oder eines 
Abwasserkanals zwischen zwei angrenzenden Knoten [DIN EN 
13508-2:2011] 
Härtung:  Der Prozess der Harzpolymerisation oder -polyaddition der 
durch Wärme oder Licht ausgelöst oder beschleunigt werden 
kann. [DWA M 143-3:2005] 
Hochdruckspülverfah-
ren: 
Bei dem Hochdruckspülverfahren (HD-Verfahren) wird Spülwasser mit 
hohem Druck in einen Schlauch gepumpt, an dessen Ende sich ein 
Spülkopf befindet. Dieser Spülkopf enthält Düseneinsätze, die so ge-
richtet sind, dass durch die mit hoher Geschwindigkeit austretenden 
Wasserstrahlen zum einen die Reinigung der Rohrwandung erfolgt 
und zum anderen eine Reaktionskraft entsteht, die Spülkopf und 
Schlauch vom Startschacht aus – entgegen dem Haltungsgefälle – 
zum Zielschacht befördert. Von dort wird der Spülschlauch in Fließ-
richtung langsam zurückgezogen. Die austretenden Wasserstrahlen 
erhöhen dabei die Fließgeschwindigkeit des Abwassers, lösen Ablage-
rungen, wirbeln diese auf und transportieren sie zum Startschacht. 
Dort werden die Reinigungsrückstände abgesaugt. 




Ein Schlauch aus Trägermaterial und/oder Verstärkungsmateri-
al, der mit Folien beschichtet sein kann, wird mit Reaktionsharz 
imprägniert und dann über einen Schlauch mit Wasser- oder 
Luftdruck in den Kanal gestülpt oder mit Hilfe einer Winde in 
den Kanal gezogen. 
Infiltration 





Bewegung von Niederschlagswasser oder behandeltem Ablauf 
in den Boden 
Ungewollter Volumenstrom durch Eintritt von Grundwasser in 
ein Entwässerungssystem [DIN EN 752:2008] 
Injektion: Als Injektionsdichtung bezeichnet man im Bauwesen das Ein-
pressen von flüssigen Kunststoffen, Zement oder anderen Stof-
fen in Hohlräume und Risse von Bauteilen, des Bodens oder des 
Felsens zur Abdichtung gegen drückendes Wasser oder Stabili-
sation des Untergrundes. Wird auch als Verpressen bezeichnet. 
Inneninspektion: Alle Maßnahmen zur Feststellung des Ist-Zustandes des Ent-
wässerungssystems von Innen durch qualitative und quantitati-
ve Verfahren. 
Inspektion: Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des Istzustandes 
einer Einheit einschließlich der Bestimmung der Ursachen der 
Abnutzung und dem Ableiten der notwendigen Konsequenzen 
für eine künftige Nutzung. [DIN 31051:2012] 
Instandhaltung:  Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen 
sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyk-
lus einer Einheit, die dem Erhalt oder der Wiederherstellung 
ihres funktionsfähigen Zustands dient, sodass sie die geforderte 
Funktion erfüllen kann. [DIN 31051:2012] 
Instandsetzung: Physische Maßnahme, die ausgeführt wird, um die Funktion 




Koordiniertes Management von Planung, Bemessung, Bau, Sa-
nierung, Betrieb und Unterhalt aller Systeme aus Abwasserlei-
tungen und -kanälen in einem Einzugsgebiet unter Berücksich-
tigung ihrer sämtlichen Leistungsaspekte [DIN EN 752:2008] 
Kanal: Siehe  Abwasserkanal 
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Kanalisation: Netz von Rohrleitungen und zugehörigen Bauwerken, das Ab-
wasser von Abwasserleitungen zu Kläranlagen oder an anderen 
Entsorgungsstellen ableitet [DIN EN 752:2008] 
Kanalnetz, Entwässe-
rungsnetz: 
Gesamtheit der Kanäle, Abwasserdruck-leitungen und zugehöri-




Lebenserwartung, in der eine Betrachtungseinheit unter Einbe-
ziehung notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen und der vor-
gesehen Nutzung den Funktionen und dem bestimmungsgemä-
ßen Gebrauch technisch genügen kann  
wirtschaftlich:  Zeitpunkt, bis wann eine Betrachtungseinheit spätestens in-
stand zu setzen oder zu verbessern ist, um die Wirtschaftlich-
keit der Betrachtungseinheit und der gesamten Immobilie zu 
erhalten 
Lebenszyklus: Anzahl von Phasen, die eine Einheit durchläuft, beginnend mit 
der Konzeption und endend mit der Entsorgung. [DIN 
31051:2012] 
Liner / Schlauchliner: Der fertig eingebaute und gehärtete Schlauch ist der Li-
ner/Schlauchliner. Es entsteht ein muffenloser Liner, der am 
bestehenden Kanal formschlüssig anliegen muss und mit die-
sem verbunden sein kann. 
Manschette: Eine Manschette ist in der Regel eine Ummantelung zum 
Schutz, zur Stabilisierung, zur Abtrennung oder Vermessung 
eines Gegenstands. Sie kann auch als Verbindung zwischen 
zwei Systemen zur Abdichtung dienen. 
Nennweite: Kenngröße, die als Merkmal zueinander passender Teile, z. B. 
Rohre, Rohrverbindungen und Formstücke benutzt wird. 
Nutzungsdauer: Für Planungszwecke erwartete Lebensdauer eines Anlagenteils 
[DIN EN 752:2008] 
Preliner: Außenfolie, die separat und vor dem harzimprägnierten Liner 
eingebaut wird. 
Qualität: Grad, in dem einer Betrachtungseinheit innewohnende kenn-
zeichnende Eigenschaften das festgelegte Erfordernis erfüllt 
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Renovierung: Maßnahmen zur Verbesserung der aktuellen Funktionsfähigkeit 
von Abwasserleitungen und –kanälen unter vollständiger oder 
teilweiser Einbeziehung ihrer ursprünglichen Substanz [DIN EN 
752:2008] 
Reparatur: Maßnahmen zur Behebung örtlich begrenzter Schäden [DIN EN 
752:2008] 
Ringraum: Spalt zwischen Außenwand von Packer oder Inliner und Kanal-
innenwand. 
Sanierung (Hochbau): Leistungen zur Wiederherstellung des Sollzustandes von bauli-
chen und technischen Anlagen, die nicht mehr den technischen, 
wirtschaftlichen und/oder ökologischen sowie gesetzlichen An-
forderungen entsprechen 
Sanierung (Tiefbau): Maßnahmen zur Wiederherstellung oder Verbesserung von vor-
handenen Entwässerungssystemen [DIN EN 752:2008] 
Strategie: Planung einer Konzeption zur Erreichung eines Zieles [DWA-M 
143 Teil 14] 
Vorfluter: Jedes Gewässer, in das Wasser oder Abwasser eingeleitet wird 
[DIN EN 752:2008] 
Wartung (Hochbau): Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen 
Abnutzungsvorrats. [DIN 31051:2012] 
Wartung (Tiefbau): Maßnahmen, die das Entwässerungssystem in einem Zustand 
erhalten, der die Betriebsfähigkeit gewährleistet. [ATV-DVWK-M 
143 Teil 1:2004] 
Wasserhaltung: Maßnahmen zur Regulierung des Wasserstands in einem Ab-
wasserkanal durch absperren, umleiten oder abpumpen von 
anfließendem Abwasser. Der nachfolgende Kanalabschnitt wird 
so frei von neuem Abwasser gehalten. 
Zustandsbeurteilung 
(baulich / betrieblich): 
Einstufung der Ergebnisse der Inspektion nach dem Hand-
lungsbedarf aufgrund der gestellten Anforderungen sowie maß-
geblicher Einflussfaktoren. Sie besteht aus den Teilschritten 
Zustandsklassifizierung und Zustandsbewertung. 
Zustandsbewertung 
(baulich / betrieblich): 
Zustandsbewertung ist die Verknüpfung der Ergebnisseder Zu-
standsklassifizierung mit maßgeblichen Einflussfaktoren. 
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Zustandserfassung: Maßnahmen zur Feststellung und Beurteilung des bauli-
chen/betrieblichen, hydraulischen und umweltrelevanten Ist-
Zustandes von Entwässerungssystemen. 
Zustandsklassifizierung 
(baulich / betrieblich): 
Zustandsklassifizierung ist die Einstufung der Ergebnisse der 
Inspektion durch Vergleich mit den gestellten Anforderungen. 
Zyklus: Regelmäßig wiederkehrender Kreislauf von Abläufen 




Tabelle A-01: Ergebnismatrix bei Sanierungsentscheidungen – Teil 1-3 
Tabelle A-02: Ergänzende Ergebnismatrix zum Kriterium „Schadensart“ – Teil 1-2 
Tabelle A-03: Ergänzende Ergebnismatrix zum Kriterium „vorbereitende Maßnahmen“ 
Tabelle A-04: Ergänzende Ergebnismatrix zum Kriterium „Verkehrsbeeinträchtigung“ 
Tabelle A-05: Entscheidungsmatrix des Haltungsbeispiels 
Tabelle A-06: Entscheidungsmatrix „Schadensart“ 
Tabelle A-07: Entscheidungsmatrix „vorbereitende Maßnahmen“ 
Tabelle A-08: Entscheidungsmatrix „Verkehrsbeeinträchtigung“ 
Tabelle A-09: Berechnungsmatrix der Kriteriengewichte 
Tabelle A-10: Entscheidungsmatrix mit Kriteriengewichtung 
Tabelle A-11: Sensitivitätsanalyse 
Tabelle A-12: Entscheidungsmatrix mit Teil- und Gesamtnutzen (ursprüngliche Rangfolge) 
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